


| RELACION DE CONTRATOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO |             |                   |                     |
|---|-------------|-------------------|---------------------|
| INDICADOR   | COMPANIA    | VALORES           | FECHA DE INICIACION |
| 1.0   | CONTRATISTA | 12.741.729.000.00 | 2023-07-01          |
| 1.1   | CONTRATISTA | 12.741.729.000.00 | 2023-07-01          |
| 1.2   | CONTRATISTA | 12.741.729.000.00 | 2023-07-01          |
| 1.3   | CONTRATISTA | 12.741.729.000.00 | 2023-07-01          |


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO:          | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE PROYECTOS |
| CODIGO BPM:                   | 12.741.729.000.00   |
| CODIGO BPN:                   | 12.741.729.000.00   |
| LOCALIZACION:                 | CONTRATISTA   |
| ENTE EJECUTOR:                | CONTRATISTA   |
| FECHA DE INICIACION:          | 2023-07-01  |
| FECHA DE TERMINACION:         | 2023-07-01  |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCION: | 2023-07-01  |


|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | PRINCIPAL: | PRINCIPAL: | PRINCIPAL: |
|-----------|------------|------------|------------|

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | PRINCIPAL: | PRINCIPAL: | PRINCIPAL: |
|-----------|------------|------------|------------|

| FECHA DEL SEMESTRE | CATEGORIA DE INGRESOS | ACTIVIDADES PRINCIPALES | VALOR             | METAS FISICAS |      |        |            | SEGUIMIENTO FISICO VICENCIA (2023) |             |             |             | NOTACIONES DE GESTION |             |             |             |  |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------|--------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|                    |                       |                         |                   | UNIDAD        | PLAN | ACTUAL | COMPLETADO | RECORRIDO 1                        | RECORRIDO 2 | RECORRIDO 3 | RECORRIDO 4 | RECORRIDO 5           | RECORRIDO 6 | RECORRIDO 7 | RECORRIDO 8 |  |  |
| 01                 | 01                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| 02                 | 02                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| 03                 | 03                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| 04                 | 04                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| 05                 | 05                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| 06                 | 06                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| 07                 | 07                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES | 12.741.729.000.00 |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| SUBTOTAL           |                       |                         |                   |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |
| TOTAL PROYECTO     |                       |                         |                   |               |      |        |            |                                    |             |             |             |                       |             |             |             |  |  |

SECRETARIO:  ASESORIA EN LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE PROYECTOS

DIRECTOR:  ASESORIA EN LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE PROYECTOS



PROYECTO:  ASESORIA EN LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE PROYECTOS


20-050010011

14 JUL 2023



| OBJETOS PRINCIPALES   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | VALOR PROYECTO VIGENCIA 2023 | VALOR APROBADO VIGENCIA 2023 | MODIFICACIONES      |                     | CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO |             | PRESUPUESTO FINAL   | VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES | RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO | COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO | VALOR TOTAL COMPROMISOS | N° FICHA            | 13               |                   |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                           |                              |                              | ADICIONES           | REDUCCIONES         | ADICIONES                    | REDUCCIONES |                     |                                    |  |                                     |                         |                     |                  |                   |
| Acceso e implementación de estrategias de movilidad sostenible y segura | ICDE-14 bases             | \$ -                         | \$ -                         | \$ 70.000.000,00    | \$ 70.000.000,00    |                              |             |                     |                                    |  |                                     |                         |                     |                  |                   |
|   | ICDE-141 bases            | \$ 70.000.000,00             | \$ -                         | \$ 70.000.000,00    | \$ -                | \$ 70.000.000,00             | \$ -        | \$ 70.000.000,00    | \$ -                               | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 141        | \$ -                                | \$ -                    | \$ -                | \$ 70.000.000,00 |                   |
|   | ICDE-15 multimas          | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                | \$ -                | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               |  |                                     |                         |                     |                  |                   |
|   | ICLD - 02                 | \$ -                         | \$ 200.000.000,00            | \$ -                | \$ 200.000.000,00   | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 02         | \$ -                                | \$ -                    | \$ -                | \$ -             |                   |
|   | ICDE-14 bases             | \$ -                         | \$ 54.786.887,47             | \$ -                | \$ 54.786.887,47    | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 14         | \$ -                                | \$ -                    | \$ -                | \$ -             |                   |
|   | ICDE-15 multimas          | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                | \$ -                | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               |  |                                     |                         |                     |                  |                   |
|   | ICDE-14 bases             | \$ 252.303.703,80            | \$ 252.303.703,80            | \$ 590.109.704,27   | \$ 590.109.704,27   | \$ -                         | \$ -        | \$ 292.303.703,80   | \$ 292.303.703,80                  | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 14         | \$ -                                | \$ 292.303.703,80       | \$ -                | \$ -             |                   |
|   | ICDE-141 bases            | \$ 1.008.911.113,00          | \$ 1.008.911.113,00          | \$ -                | \$ -                | \$ -                         | \$ -        | \$ 1.008.911.113,00 | \$ 1.008.988.296,20                | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 141        | \$ -                                | \$ 1.008.988.296,20     | \$ -                | \$ -             | \$ 214.816,80     |
|   | ICDE-15 multimas          | \$ -                         | \$ 1.400.000.000,00          | \$ -                | \$ 1.400.000.000,00 | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 15         | \$ -                                | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -              |
|   | ICDE-14 bases             | \$ -                         | \$ 85.000.000,00             | \$ -                | \$ 85.000.000,00    | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 14         | \$ -                                | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -              |
|   | ICDE-15 multimas          | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                | \$ -                | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               |  |                                     |                         |                     |                  |                   |
|   | ICDE-14 bases             | \$ 501.207.408,73            | \$ 501.207.408,73            | \$ 418.807.408,73   | \$ 418.807.408,73   | \$ -                         | \$ -        | \$ 501.207.408,73   | \$ 205.600.000,00                  | 0401 - 2 - 3.24 09 0600 004 - 14         | \$ 9.600.000,00                     | \$ 215.200.000,00       | \$ -                | \$ -             | \$ 286.007.408,73 |
|   | ICDE-15 multimas          | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                | \$ -                | \$ -                         | \$ -        | \$ -                | \$ -                               |  |                                     |                         |                     |                  | \$ -              |
|   | TOTALES                   |                              | \$ 1.872.422.226,53          | \$ 2.800.000.000,00 | \$ 2.087.622.226,00 | \$ 2.815.400.000,47          | \$ -        | \$ 1.872.422.226,53 | \$ 1.506.000.000,00                | \$ 1.516.200.000,00                      | \$ 9.600.000,00                     | \$ 1.516.200.000,00     | \$ 1.516.200.000,00 | \$ -             | \$ 386.222.226,53 |

| Espacio Sector Responsable |   | Espacio Secretaría de Planeación |  |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| Elaboró:                   |  | Elaboró:                         |  |
| Nombre:                    | JESSICA MUÑOZ GUANTA  | Nombre:                          | RAISA ALEXANDRA MERCHAN CASTAÑEDA  |
| Cargo:                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO   | Cargo:                           | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO OPS  |



1351-11/03 -2892

**CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL**

**CERTIFICA QUE:**

El proyecto denominado **"CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"** con BPIN No. 2020-50001-0015 y BPPIM No. 2020-050001-0011, cuenta con PRESUPUESTO Y VIABILIDAD TÉCNICA emitida por la SECRETARIA DE MOVILIDAD; se registró el día 17 del mes de junio del año 2020, sus vigencias son 2020-2023 y las ultimas vigencias actualizadas son, 2023 del día 14 del mes de julio del año 2023.


El proyecto se identifica con el plan de desarrollo Municipal **"VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO"** Año 2020- Año 2023, así:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| EJE ESTRATÉGICO               | (2) VILLAVICENCIO, CIUDAD MODERNA Y PLANIFICADA.              |
| PROGRAMA                      | (7) MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA.                                |
| PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA | (95) CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA. |
| INDICADOR DE PRODUCTO         | ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA CONSOLIDADA       |
| META                          | 1 2021-2023.  |
| LINEA BASE                    | 0   |

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la META: (95); COMPONENTE: Implementación de programas de movilidad sostenible y segura; POR VALOR DE: \$9.600.000,00 FUENTE DE FINANCIACIÓN: ICDE-14 TASAS para TRÁMITE PRECONTRACTUAL en el municipio de Villavicencio a los 27 días del mes de julio de 2023.

  
**JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA**

*\*La veracidad e idoneidad de la información financiera y técnica del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad del sector dada su competencia.*

| NOMBRES Y APELLIDOS                     | CARGO           | FIRMA   |
|---|-----------------|---|
| Vó. Bo.:                                | NA              | NA  |
| Reviso:                                 | NA              | NA  |
| Elaboro: Pedro Alexander Saavedra Rojas | Contratista CPS |  |

F18



**Villavicencio**  
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES TIC  
DIRECCION DE TRAMITES Y  
SERVICIOS EN LINEA

**CERTIFICADO DE PUBLICACION DE PROYECTOS EN LA PAGINA WEB**

Fecha: 2023-07-28  
Solicitud: Generado por la página Web  
Código SSEPI: 2020-050001-0164  
Expedido a: Sistemas

---

La Dirección de Trámites y Servicios en Línea

**CERTIFICA QUE**

El proyecto con código SSEPI 2020-050001-0164 denominado "DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" Se encuentra publicado en la pagina web de la Alcaldía de Villavicencio, [www.villavicencio.gov.co](http://www.villavicencio.gov.co) en el link Proyectos – Banco de programas y Proyectos – Sección 2020, esta se expide a solicitud del interesado.

**VICTOR ANDREY SANCHEZ AGUIRRE**  
Director de Trámites y Servicios en Línea