

	Formato Acta de Reunión	CÓDIGO: F7_P1_DE
		VERSIÓN: 3
	Proceso de Direccionamiento Estratégico	FECHA: 05/05/2023
		Página 4 de 1

TEMA:	Comité Técnico No. 7 junio 2023
PROCESO:	GEB No. 551001657 – ATENEA No. 294-2022

FECHA COMITÉ:	05 de julio de 2023	Hora Inicio	14:00
		Hora Final	15:00

ORDEN DEL DIA:

1. Validación quorum.
2. Revisión del avance del convenio hasta la fecha, frente al plan de trabajo
3. Propositiones y varios

DESARROLLO:

1. Validación Quorum

Se realizó la validación del Quorum contando con la asistencia de:

- Hernán Mauricio Reyes Garavito, líder de sostenibilidad de la Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB)
- Marilyn Jiménez Chaves - Gerente de Educación Posmedia como supervisora del Convenio y Equipo del programa Todos a la U por parte de la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.

Adicionalmente, participaron en la reunión:

- David Leonardo Orjuela Calderón por parte de ATENEA
- Javier Enrique Caballero Moreno por parte de ATENEA

2. Avance en la gestión del proyecto:

Se presentaron los avances del convenio.

2.1. Gestión del Plan del Proyecto

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	% Avance esperado	% Avance real
CONVENIO	TRASLADO RECURSOS ATENEA					100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 1					100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 2					100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 3					100%	100%
PROCESO CONTRACTUAL DE OPERADORES	CONTRATACIÓN EQUIPO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO					100%	100%
	ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA					100%	100%
	SOLICITUD DE COTIZACIONES					100%	100%
	ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO E INDICADORES					100%	100%
	PROCESO DE SELECCIÓN DE OPERADORES					100%	100%
	ADJUDICACIÓN / CONTRATACIÓN DE OPERADORES					100%	100%
OPERACIÓN Y GERENCIA	CONVOCATORIA					100%	100%
	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES Y FORMACIÓN					100%	100%
	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA					43%	21%
						46%	46%

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Acta de Reunión	CÓDIGO: F7_P1_DE
		VERSIÓN: 3
	Proceso de Direccionamiento Estratégico	FECHA: 05/05/2023
		Página 4 de 2

Se presentó el seguimiento a los productos (etapas) con corte a 30 de junio, que tienen avance en la ejecución del proyecto, así:

- **Convenio:** como se informó en el comité 6, la gestión de los recursos establecidos en el convenio por parte de ATENEA está al 100% y del Grupo Energía Bogotá están al 100% hasta el tercer desembolso.
- **Proceso contractual operadores:** este producto quedó cumplido al 100% en todas sus actividades en el mes de marzo

Operación y cierre: A la fecha el proceso de formación debería encontrarse en un avance esperado del 43%, sin embargo, se encuentra en un avance real del 21%, esto debido a que el proceso de formación inició hasta el 16 de mayo, como se manifestó en el comité anterior. Todas las demás actividades se encuentran cumplidas de acuerdo con el porcentaje de avance esperado.

2.2. Gestión Financiera (ejecución)

Dentro de la gestión financiera, se cuenta con 90% de los recursos por parte del Grupo Energía Bogotá, por valor de \$6.300.000.000 y del 100% por parte de ATENEA, de los \$13.935.915.146 de los recursos totales del convenio a la fecha se tiene comprometidos \$9.957.843.244 lo que representa el 75.2%. Se realizó el primer desembolso del convenio con el Universidad Nacional de Colombia por un valor de \$2.040 millones, el cual se reporta en detalle en el informe financiero del mes de mayo.

2.3. Avance implementación

Se presenta el estado de personas inscritas por cursos de formación en niveles básico, intermedio y avanzado. Se inscribieron un total de 6.708 personas, de las cuales 5.200 son elegibles y obedecen a los cupos contractuales que son 4.000 más 1.200 para mitigar el impacto por deserción y 1.433 se encuentran en lista de espera. De las 5.200 personas elegibles y los 1.433 elegibles, la Universidad Nacional logró que 4.068 beneficiarios formalizaran su proceso de matrícula e iniciaran clases.

Con respecto al proceso de formación, el día 24 de junio se finalizaron las horas del proceso de formación en transición energética y cambio climático.

Se inició el segundo proceso de inscripciones a través de la convocatoria No. 3 del 27 de junio al 17 de julio y se estima hacer la revisión documental y la formalización de la matrícula de 17 al 31 de julio, para poder iniciar con el proceso de formación a partir del 8 de agosto. Se proyecta que la finalización de clases de la cohorte uno al final del mes de septiembre.

A continuación, se presenta el proceso de inscripciones de la convocatoria 3 con corte al 5 de julio, con un total de 1.053 personas

	Formato Acta de Reunión	CÓDIGO: F7_P1_DE
		VERSIÓN: 3
	Proceso de Direccionamiento Estratégico	FECHA: 05/05/2023
		Página 4 de 3

2.4. Avance componente técnico-pedagógico

Con corte al día 30 de junio, se realizaron cinco reuniones de seguimiento con el equipo pedagógico de la Universidad Nacional, a la fecha se ha cumplido con todas las actividades del cronograma de clases que inició el 16 de mayo. Además de esto, se contó con la participación del Grupo Energía Bogotá en la sesión virtual del componente de Transición Energética y Cambio Climático del día 17 de junio.

Se están haciendo revisiones permanentes de los contenidos disponibles en la plataforma y navegación de cada uno de los cursos y se realizó la solicitud a la Universidad Nacional de incluir los syllabus en cada uno de los cursos en la plataforma y de poder realizar el acompañamiento de algunas clases virtuales.

Se programó una charla virtual para el 2 de agosto, sobre transición energética y oportunidades laborales y para el día 9 de agosto la Cápsula de Saberes sobre cambio climático, estas charlas serán contarán con la participación del Grupo Energía Bogotá. Actualmente se está gestionando con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Nacional, propóngala construcción de una agenda de trabajo relacionada con la promoción de actividades que fortalezcan la conexión con el mercado laboral que le permita a los más de 4.000 beneficiarios de esta convocatoria, identificar las ofertas de trabajo existentes en temas de TI o sostenibilidad ambiental (transición energética, cambio climático, etc). Se prevé para el próximo mes socializar los avances o resultados de esta gestión.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Se presenta el estado a la fecha de los informes y actas. Se tienen aprobados y publicados en Secop II, los informes técnico-financiero hasta el mes de marzo, el informe del mes de abril se envió para revisión el día 5 de julio y el del mes de mayo se encuentra en elaboración por parte de ATENEA. En cuanto a las actas de comité, se encuentran al día firmadas, aprobadas y publicadas hasta el comité No. 5, el acta No. 6 se envió para revisión por parte de GEB.

3.1. Pendientes reuniones anteriores

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
COMITÉ 6	Envío informe técnico financiero del mes de abril	ATENEA	5 de julio	Realizado
COMITÉ 6	Organizar la participación del GEB en las Cápsulas de Saberes	ATENEA	9 de junio	Realizado

	Formato Acta de Reunión	CÓDIGO: F7_P1_DE
		VERSIÓN: 3
	Proceso de Direccionamiento Estratégico	FECHA: 05/05/2023
		Página 4 de 4

3.2. Pendientes reunión actual

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
COMITÉ 7	Envío informe técnico financiero del mes de mayo	ATENEA	Julio
COMITÉ 7	Revisión del informe de abril y acta del comité 6	GEB	Julio

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Marilyn Jiménez Chaves	MARILYN JIMENEZ CHAVES <small>Firmado digitalmente por MARILYN JIMENEZ CHAVES Fecha: 2023.08.15 10:12:07 -05'00'</small>
Mauricio Reyes Garavito	
Leonardo Orjuela Calderón	
Javier Caballero Moreno	

Este documento se presenta, en la fecha que acompaña a las firmas del listado de asistencia.

Elaborada por: Diana González, contratista. 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA