

Homepage

Aumentar el contraste

UTC-5 19:05:48
INSTITUTO NACIONAL

Procesos ▾ Contratos Directorio SECOP Menú ▾ Ir a ▾

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOstrar DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Descripción	Fecha	Estado
CO1.CTRMOD.10503121	Modificar el contrato	30/08/2022 4:27 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.10502618	Modificar el contrato	30/08/2022 4:25 PM (UTC-5 horas)	Cancelado
CO1.CTRMOD.9921943	Reactivar el contrato	28/08/2022 3:02 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.9927040	Reactivar el contrato	28/08/2022 10:09 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.9107191	Suspender el contrato	13/04/2022 9:40 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.9107508	Ceder el contrato	13/04/2022 6:11 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.9074553	Reactivar el contrato	13/04/2022 3:02 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.8109522	Suspender el contrato	16/09/2021 5:27 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.8109311	Modificar el contrato	24/08/2021 11:55 AM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.8108819	Reactivar el contrato	28/07/2021 5:55 PM (UTC-5 horas)	Cancelado
CO1.CTRMOD.8708472	Reactivar el contrato	28/07/2021 5:57 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.6566025	Suspender el contrato	23/07/2021 3:17 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.6416583	Reactivar el contrato	10/08/2021 10:28 AM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.6161853	Reactivar el contrato	4/06/2021 2:10 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.6131050	Reactivar el contrato	3/09/2021 7:39 PM (UTC-5 horas)	Cancelado
CO1.CTRMOD.6124357	Reactivar el contrato	3/09/2021 6:12 PM (UTC-5 horas)	Cancelado
CO1.CTRMOD.6124459	Suspender el contrato	3/09/2021 6:05 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.6124180	Suspender el contrato	21/05/2021 10:48 PM (UTC-5 horas)	Cancelado
CO1.CTRMOD.6049361	Modificar el contrato	28/04/2021 3:33 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.5938903	Modificar el contrato	12/03/2021 9:51 AM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.5700118	Modificar el contrato	11/03/2021 2:54 PM (UTC-5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.5697054			

Volver

suspensión del Contrato de Cesión suscrito el 13 de abril de 2022."

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
R ACLARACION CONTRATO DE CESION 1816 DE 2020 R (1)-5002DC102244.pdf	R ACLARACION CONTRATO DE CESION 1816 DE 2020 R (1)-5002DC102244.pdf	(detalle)
antecedentes aclaracion cto 1816-2020.zip	antecedentes aclaracion cto 1816-2020.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento _R ACLARACION CONTRATO DE CESION 1816 DE 2020 R (1)-5002DC102244.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor David Aristizabal Zuluaga 07-02-2023 20:19 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 07-02-2023 16:41 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

crislian toro rios 07-02-2023 18:26 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Imprimir

Modificar

<

>

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia ▾

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.