

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 17 julio 2023 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> DDMMAA </div> </div> <div style="text-align: center;"> ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA FONDO DE DESARROLLO LOCAL </div> <div style="text-align: center;"> BOGOTÁ </div> </div>								
CONTRATO No. <u>499 de 2022</u>								
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA								
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No. <u>499</u> <u>2022</u>								
OBJETO								
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y ENSERES PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA.								
CONTRATISTA	CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS BIC NIT <u>900114635-1</u>							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<u>ENGATIVA-BOGOTÁ</u>							
FECHA DE INICIO	<u>16</u> DE <u>ENERO</u> DE <u>2023</u>							
PLAZO INICIAL	<u>CINCO (5) MESES</u>							
VALOR INICIAL	<u>\$59.745.942,00</u>							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No	<u>N/A</u> DE <u>N/A</u>							
INTERVENTORÍA	<u>N/A</u>							
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	<u>LEONARDO ALBERTO HERNANDEZ</u>							
SUPERVISOR	<u>ANGELA MARIA MORENO TORRES</u>							
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 40%;">PRÓRROGAS</th> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td>PRÓRROGA 01</td> <td>16 DE JUNIO 2023</td> <td>30 DÍAS</td> </tr> </table>			PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	PRÓRROGA 01	16 DE JUNIO 2023	30 DÍAS
PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)						
PRÓRROGA 01	16 DE JUNIO 2023	30 DÍAS						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 40%;">ADICIONES</th> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>ADICIÓN 01</td> <td>16 DE JUNIO 2023</td> <td>\$11.949.188,00</td> </tr> </table>			ADICIONES	FECHA	VALOR	ADICIÓN 01	16 DE JUNIO 2023	\$11.949.188,00
ADICIONES	FECHA	VALOR						
ADICIÓN 01	16 DE JUNIO 2023	\$11.949.188,00						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 40%;">OTRO SI</th> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> </tr> <tr> <td>No. 01</td> <td>27/04/2023</td> <td>Que mediante memorando radicado bajo número 2023020018943 (Memorando Remisorio a contratación) de fecha del 27 de abril de 2023, la Ordenadora del gasto, en su calidad de supervisora, solicita adicionar y prorrogar el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 499 de 2022 por el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$11.949.188) y por un término de UN (01) MES más, contados a partir del vencimiento del plazo pactado.</td> </tr> </table>			OTRO SI	FECHA	DESCRIPCION	No. 01	27/04/2023	Que mediante memorando radicado bajo número 2023020018943 (Memorando Remisorio a contratación) de fecha del 27 de abril de 2023, la Ordenadora del gasto, en su calidad de supervisora, solicita adicionar y prorrogar el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 499 de 2022 por el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$11.949.188) y por un término de UN (01) MES más, contados a partir del vencimiento del plazo pactado.
OTRO SI	FECHA	DESCRIPCION						
No. 01	27/04/2023	Que mediante memorando radicado bajo número 2023020018943 (Memorando Remisorio a contratación) de fecha del 27 de abril de 2023, la Ordenadora del gasto, en su calidad de supervisora, solicita adicionar y prorrogar el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 499 de 2022 por el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$11.949.188) y por un término de UN (01) MES más, contados a partir del vencimiento del plazo pactado.						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 40%;">SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES</th> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)						
PLAZO FINAL								
SEIS (6) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN	<u>15</u> DE <u>JULIO</u> DE <u>2023</u>							
VALOR FINAL	<u>\$71.695.130</u>							
C. NOTAS Y/O OBSERVACIONES								
La Interventoria realizó los respectivos recorridos, control y seguimiento para constatar que el contratista de obra culminó con el objeto contractual.								
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.								
Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de Interventoria anteriormente citado, y que el contratista <u>CUMPLE</u> con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogotá, D.C., a los								
<u>DIECISIETE</u> <u>(17)</u> días del mes de <u>JULIO</u> de <u>2023</u>								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> (Firma) (Nombre) SANDRA PATRICIA MARTELO PEREZ REPRESENTANTE LEGAL CICE SAS BIC Contratista de Interventoria </div> <div style="text-align: center;"> (Firma) (Nombre) ANGELA MARIA MORENO TORRES Alcaldesa Local de Engativá Supervisión </div> </div>								