

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA "SEMILLEROS COMUNALES" EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL AREA RURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL CHARTE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CORREGIMIENTO EL MORRO; INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO NARIÑO, CORREGIMIENTO MATA DE LIMÓN; INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DIVINO SALVADOR Y CORREGIMIENTO LA NIATA; INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DIVINO SALVADOR, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021, LA POLÍTICA PÚBLICA COMUNAL Y DEMÁS NORMAS COMUNALES VIGENTES

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de le entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades del objeto contractual	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para la terminación del contrato.	No poder dar finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos supervisor contratista del al	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo Contractual	Entrega de informes mensuales	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento del objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales de	(1) Raro	(2) Menor	3	Raro	No	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes	Revisión de informes mensuales	Mensual



Aprobó: Henry Ricardo Velandia Parada
Técnico Dirección de Desarrollo Comunitario.