

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín District of Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096253 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 a 31 de julio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de agosto de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

CONTRATISTA: G.R LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 900.445.736-7

REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO RAMÍREZ MORA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7.513.868

OBJETO: "Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar"

VALOR INICIAL: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$32.065.873.353) EXCLUIDO IVA

ADICIÓN 1: NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.906.266.934) QUE CORRESPONDE AL 26,63% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

VALOR MÁS ADICIONES: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE M/L (\$ 41.972.140.287)

DURACIÓN INICIAL: Cien (100) días calendario escolar equivalentes a ciento setenta y tres (173) días calendario

AMPLIACIÓN 1: Cinco (5) días calendario, es decir, hasta julio seis (06) de 2023

AMPLIACIÓN 2: Treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)

SUSPENSIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Ciento treinta y siete (137) días calendario escolar (equivalente a 234 días calendario)

FECHA DE INICIO: Diez (10) de enero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de agosto de 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

OBJETO DEL INFORME

El CONSORCIO PAE NIÑOS MEDELLÍN 2023, identificado con NIT 901683054-6 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600097387 de 2023, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2023, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600096253 de 2022 suscrito entre la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.

El alcance de este informe comprende los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los componentes administrativo, técnico, financiero-contable, jurídico y ambiental, de la Licitación pública No. 70007374 de 2022, del contratista GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en los establecimientos educativos que se encuentran activos y en la bodega de almacenamiento y distribución de los alimentos, donde el contratista realiza la logística y transporte para la atención a los Titulares de Derecho en las zonas de operación del contratista.

La metodología implementada por la Interventoría en desarrollo del PLAN OPERATIVO DE INTERVENTORÍA comprende la verificación en sitio a establecimientos educativos y bodega del Contratista, además de la verificación del informe mensual de éste y los soportes que dan cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Desde el área técnico alimentaria la interventoría, verificó en los diferentes espacios de operación del Programa de Alimentación Escolar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista, así mismo estableció realizar visitas de verificación a los lugares de ejecución del programa, para lo cual se llevó a cabo el 100% de las visitas a los establecimientos educativos y a la bodega del contratista; donde se realizó la revisión periódica de los soportes contenidos en el sistema de información dispuesto por el Equipo de Seguridad Alimentaria Nutricional - SIESAN y la información reportada por el contratista en su informe de ejecución mensual.

Para el periodo del informe, la Interventoría realizó visitas a los 174 establecimientos educativos atendidos por el contratista en las modalidades Complemento AM/PM, Ración de Contingencia (RC) y vaso de leche (VL). Además, se realizaron 20 visitas a la bodega del contratista.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado por la Interventoría, dentro del componente técnico para el periodo del informe.

Durante la ejecución del periodo en el momento en que se identificaron aspectos que no se ajustaron a las especificaciones técnicas, se levantaron los hallazgos correspondientes, los cuales fueron validados por el enlace técnico para ser notificados al contratista, con el fin de que realizara las acciones correspondientes para subsanar y que aporte las evidencias de dichas acciones a las cuales se le realizará el seguimiento respectivo; en aquellas situaciones en que el contratista no presentó acciones de mejora satisfactorias, se hizo la solicitud de plan de mejora o requerimiento según el caso, algunos aspectos llevaron a la determinación de descuentos los cuales serán aplicados para la certificación correspondiente al mes de agosto

Como producto de la verificación realizada por la interventoría del Consorcio PAE Niños Medellín, se presenta a continuación el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

TABLA 1. Seguimiento a obligaciones Técnico Alimentarias, Administrativas, Jurídicas y Financieras. Del 01 al 31 de julio de 2023.

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
1	-	Crear el usuario en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
2	-	Revisar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la digitación y vinculación de la información después de creado el usuario respectivo.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
4	-	Facilitar el acceso a la información (que posea el Municipio de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
5	-	Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del contrato.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
6	-	Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
7	-	Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de	No aplica para la ejecución de ese contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		los objetivos y productos del servicio que se contrata.	
-	1	Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.	El contratista cuenta con una bodega ubicada en el Barrio Guayabal Cra 52 N 14 - 200 Bodega 104 con concepto sanitario FAVORABLE emitido por la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el 05/01/2023. El soporte de inspección sanitaria se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN ID 669461-Acta de inspección sanitaria bodega 104. La bodega y los equipos evidenciados en ella presentaron cumplimiento de normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013. No se presentaron hallazgos para esta obligación en el periodo evaluado.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
-	6	Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas.	Desde el inicio del contrato el contratista garantiza la entrega de termómetros y balanzas en el tiempo establecido en las especificaciones técnicas, los soportes de entrega pueden visualizarse en el sistema de información del ESAN, ID 676106-Acta de entrega equipos préstamo Durante el mes de julio no se presentaron situaciones que requieran acciones correctivas para esta obligación contractual.
-	7	El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones	La interventoría constató el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista mediante visitas a las bodegas y a los establecimientos educativos. Frente a las visitas realizadas durante este periodo a la bodega del contratista y establecimientos educativos se evidenció entrega de alimentos sin previa autorización por la interventoría, entrega de alimentos en menor gramaje, entre otras situaciones que no permitieron garantizar la entrega de alimentos tal cual se define en el anexo A - ciclo de menú.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, sin embargo, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado final de las mismas. Durante el mes de julio la interventoría realizó controles metrológicos y verificación de alimentos a los productos establecidos para suministro a beneficiarios, con el fin de establecer el cumplimiento del contratista respecto a los gramajes exigidos. Durante este periodo el contratista tramitó 46 solicitudes de autorización, las cuales obedecieron a cambio de alimentos. El contratista se apoyó en la lista de intercambio establecida para cada modalidad. Es de aclarar que las autorizaciones se encuentran en proceso de verificación y si algunas proceden para descuento, éste se aplicará con el pago correspondiente al mes de julio de 2023. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN el soporte de solicitudes de autorización del periodo

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2023, ID 733697 - Solicitud de autorizaciones.
8	8	El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los Anexos A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la UAPA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	Durante el periodo evaluado el contratista garantiza en general la publicación y permanencia en los comedores escolares del anexo A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE. En la verificación realizada por la interventoría durante este periodo se evidenciaron algunos establecimientos educativos que no contaron con la existencia de los anexos para consulta por parte del personal. Dichas situaciones se encuentran pendientes por subsanación en tanto el contratista no ha aportado acciones correctivas.
9	9	Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de	Durante el periodo de verificación por la interventoría el contratista no evidenció la necesidad de Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar.	
10	10	Suministrar alimentos de primera calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los alimentos, utilizando las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	Las visitas realizadas por la interventoría a planta y a establecimientos educativos durante el periodo evaluado permitieron evidenciar en general que el contratista suministró alimentos con las características establecidas en el Anexo B, utilizando además las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones. En la verificación realizada durante el periodo evaluado del mes de julio de 2023 la interventoría hizo presencia diaria en la bodega del contratista, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los productos durante las etapas de recepción, almacenamiento y distribución hacia los establecimientos educativos atendidos El contratista cargó el listado de marcas aprobadas para el periodo evaluado en el sistema de información del ESAN - ID 733729 - Listado de marcas autorizadas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
11	11	Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá identificarlos como "productos no conformes" e indicar por escrito el procedimiento para la disposición final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.	En febrero de 2023 el contratista cargó al sistema de información del ESAN el procedimiento de producto no conforme - ID 674053, el cual fue revisado y rechazado por la supervisión, actualmente se encuentra en estado reemplazado desde el 27 de junio de 2023. Durante el periodo evaluado se evidenciaron falencias en la implementación de dicho protocolo, situaciones que ocasionaron hallazgos en establecimientos educativos, por no realizar adecuada separación de pulpas de fruta por fermentación, fruta entera sobre madurada, entre otros factores. Dichas situaciones se encuentran pendientes por subsanación en tanto el contratista no ha aportado acciones correctivas.
13	13	Cumplir con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas	Desde el inicio del contrato el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, seleccionó el laboratorio Biotrends para realizar el muestreo de alimentos para el rastreo microbiológico y fisicoquímico. Actualmente el laboratorio seleccionado para la toma de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).	muestras de alimentos es Biotrends Laboratorio S.A.S, en tanto cumple con lo estipulado para realizar las actividades de recolección y análisis. La interventoría acompañó al laboratorio Biotrends para el momento 2, el cual inició el 26/04/2023 con la toma de muestras de los productos. Durante el mes de julio se realizaron análisis a los siguientes alimentos: lomitos de atún en agua, punta de espaldilla de res cruda, crema de leche UHT, queso fresco campesino, queso mozzarella tajado, torta de carne de res, pulpa de mango congelada, pulpa de guanábana congelada entre otros. Teniendo presente que el queso mozzarella presentó parámetros alterados, la interventoría reportó al contratista dichos análisis e indicó la importancia de aportar acciones correctivas en un período de tiempo máximo de quince (15) días calendario, motivo por el cual el contratista aportó plan de mejora y soportes de implementación, sin embargo, estos se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			del estado final de dichas acciones correctivas. El contratista cargó al sistema de información del ESAN, los resultados obtenidos posterior a los análisis realizados a los productos mencionados anteriormente. Resultado de análisis MB y FQ-ID 734237.
14	14	El contratista enmarcará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen	Las visitas realizadas durante este periodo a la planta del contratista y establecimientos educativos asignados permitieron evidenciar en general que el contratista garantiza la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con la falta de implementación de la resolución 2674 de 2013 en los establecimientos educativos. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado.
15	15	El contratista diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una (1) muestra completa del menú ofrecido Por día y por número de lote a los que haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Las visitas realizadas durante el periodo evaluado permitieron evidenciar que el contratista guardó diariamente una muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote de los componentes del complemento vaso de leche. En la verificación realizada por la interventoría durante este periodo no se evidenciaron hallazgos para esta obligación contractual.
16	16	El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más beneficiarios, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Distrito, a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.	Durante el periodo evaluado no se presentaron signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.
17	17	Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la interventoría o	El contratista realizó entrega del plan de saneamiento básico con sus respectivos programas a la supervisión, quien realizó la revisión y devolución para realizar ajustes necesarios para su aprobación.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		supervisión acorde a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	Finalmente, el documento fue aprobado en el sistema de información del ESAN con ID 669478 - Plan de saneamiento básico. Las visitas realizadas a establecimientos educativos y bodega del contratista permitieron evidenciar la implementación de actividades de saneamiento básico durante el periodo evaluado. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con deficientes procesos de limpieza, desinfección y existencia del documento plan de saneamiento básico en establecimientos educativos. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. Referente al programa de control de plagas, el contratista instaló barreras (mallas y/o bandas de neopreno) en 7 establecimientos educativos, ID 732366-Instalación de barreras. En 8 establecimientos educativos se

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dist. de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			evidenció la necesidad de realizar control químico-ID 732365. Durante el mes de julio el contratista realizó recolección de aceite en 22 establecimientos educativos por medio de la empresa Ecogras Colombia, ID 734283 Recolección de aceite.
18	18	El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema.	Las visitas realizadas durante este periodo permitieron evidenciar el mantenimiento realizado a las trampas de grasa de los establecimientos educativos que cuentan con este equipo. El mantenimiento de las trampas de grasa subterráneas se realizó durante el mes de julio, sin embargo, la empresa Servicepticos S.A.S no ha suministrado los certificados al contratista, por tanto dichos soportes se verificarán el próximo mes y se relacionarán en el próximo informe de ejecución.
19	19	Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general la existencia de implementos de aseo para llevar a cabo procesos de limpieza y desinfección, sin embargo, en

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.	algunos establecimientos educativos se evidenciaron faltantes de insumos de aseo, situaciones que desencadenaron procesos deficientes de saneamiento básico. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN las remisiones de entrega de implementos de aseo, ID 734273-Remisión de aseo.
23	23	Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general entrega oportuna de complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas. Durante este periodo se evidenció en algunos establecimientos educativos entrega de producto por fuera del horario establecido, situaciones que desencadenaron hallazgos en esta obligación contractual.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado.
25	25	Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.	Durante las visitas realizadas a establecimientos educativos se verificó la existencia y diligenciamiento del formato Kardex por parte del personal procesador. Sin embargo, durante este periodo se presentaron hallazgos por diligenciamiento inadecuado o información incompleta. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó algunas acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, sin embargo, para otros hallazgos el contratista no ha adjuntado soportes, en el próximo informe se dará cuenta del estado de esta obligación.
28	28	Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los beneficiarios acorde a lo establecido en el establecimiento	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general entrega oportuna de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.	complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas, sin embargo, en algunos establecimientos educativos se evidenció llegada tarde de vehículos transportadores de alimentos, situación que retrasó los procesos previos a la distribución y por ende se entregaron raciones a beneficiarios por fuera del horario establecido. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado.
29	29	Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas.	Las verificaciones realizadas en la bodega del contratista permitieron evidenciar disponibilidad de una porción completa de aquellos alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche y ración de contingencia, disponibilidad que permitió evaluación por parte de la Interventoría en el momento del despacho.
30	30	En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme al anexo B de Especificaciones	Durante las verificaciones realizadas en la bodega del contratista durante el mes de julio, se logró evidenciar

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento de características nutricionales y de costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM.	disponibilidad de alimentos con características nutricionales y de costo similar en caso de impedirse el despacho de algún producto.
31	31	Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico - sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.	Las visitas de verificación realizadas a establecimientos educativos y a la bodega del contratista permitieron evidenciar en general, que los vehículos de transporte presentaron adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 y resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte. Durante este periodo se presentaron hallazgos en establecimientos educativos por deficientes condiciones de limpieza en vehículos de transporte de alimentos y en vehículos no aptos para transporte de alimentos (moto). A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			subsanción, sin embargo, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. Los documentos relacionados con vehículos, conductores y auxiliares de ruta se encuentran cargados en los ID 735290 - Documentación transportadores y auxiliares de ruta.
32	32	Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material, según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación.	Las verificaciones realizadas por interventoría permitieron evidenciar en los vehículos la existencia de imagen institucional y número de contrato impreso como garantía de identificación para el Programa de Alimentación Escolar. Durante este periodo se presentaron hallazgos por entrega en vehículos no autorizados, situación que a su vez se reflejó en la inexistencia de imagen del programa. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista no ha aportado acciones correctivas para subsanción.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Medellín, escudos o frases como "trabajamos para el Distrito Especial de Medellín".	
33	33	El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar, (ver anexo especificaciones técnicas)	En general el personal procesador del contratista verificó con el personal administrativo de los establecimientos educativos la asistencia de escolares y el número de raciones a preparar para el día siguiente. Durante este periodo no se generaron hallazgos relacionados con ausencia de información en bitácora de verificación de asistencia de beneficiarios al establecimiento educativo.
42	42	Para la ración industrializada del lote 3 suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con rótulo de color rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a noveno y negro para	Esta obligación no aplica para este contrato, debido a que no se suministra Ración Industrializada.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		decimo y once, con la siguiente leyenda: "Municipio de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente de la Alcaldía de Medellín, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde está empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.	
43	43	En el empaque de las bebidas para ración industrializada del lote 3 y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área	El contratista ha garantizado la entrega de las bebidas para la modalidad Vaso de Leche con la leyenda "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización, logo y slogan del Distrito Especial de Medellín.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		de comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	Durante este periodo no se presentaron hallazgos en esta obligación contractual.
46	46	Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	Durante el periodo evaluado, no se identificaron reportes de situaciones imprevistas que pudieran afectar el normal desarrollo del contrato.
48	48	Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los proveedores contratados.	Durante las visitas realizadas se evidenció que actualmente el único proveedor que tiene en sus productos la imagen del Distrito Especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín es Colanta y a la fecha no se ha conocido la existencia de excedentes de empaque por ser proveedor con exclusividad para el Programa de Alimentación Escolar de Medellín.
49	49	Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los EE donde el Distrito Especial de Medellín lo requiera y conforme	Las visitas realizadas por la interventoría durante este periodo permitieron evidenciar que el contratista en general implementó todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	inocuidad y oportunidad en todos los establecimientos educativos asignados.

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
-	2	Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada Institución y sede educativa para la adecuada prestación del servicio acorde a la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas	Inventario de equipos: El contratista GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. presentó a la interventoría el soporte de inventario de equipos inicial, el cual se encuentra en proceso de verificación para su aprobación: Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 692041 - Inventario. Diagnóstico de necesidades de equipos y menaje: El contratista presentó a la interventoría el soporte de diagnóstico de necesidades de equipos y menaje el cual se encuentra aprobado: soportes cargados en el sistema de información del ESAN ID 694005 - Diagnóstico.
-	3	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y	El contratista presentó a la interventoría plan de mantenimiento,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
		correctivo para equipos, de planta y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas.	en el cual explicó todos los procesos a ejecutar en cada situación que se requiera realizar mantenimiento a los equipos de cada E.E. atendidos, el cual fue aprobado por el equipo de supervisión del ESAN. El soporte se encuentra cargado en el sistema de información ESAN ID 675242 - Plan de mantenimientos. Cronograma Mantenimiento Preventivo: el contratista presentó a la supervisión el cronograma de mantenimiento preventivo, en el cual se evidenciaron todos los 173 establecimientos educativos atendidos por el contratista. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID: 675243 - Cronograma. Para el mes de febrero el contratista envió la cotización de mantenimientos preventivos, la cual fue aprobada por parte del equipo de supervisión, los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 675326 - Cotización Mantenimientos. Mantenimiento preventivo: Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio, el contratista envió los soportes los cuales se encuentran en verificación por parte de la interventoría en el periodo

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
			reportado. ID 697854 - 695846 Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Correctivo: El contratista cargo en el sistema de información del ESAN, soportes de 88 mantenimientos correctivos para el mes de julio. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 734629 - Mantenimiento Correctivo. Así mismo como parte de esta obligación, el contratista ha proporcionado los documentos que respaldan las actas de entrega y cumplimiento de los criterios de calidad de los equipos ofertados por el contratista, los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del SIESAN con los ID: 715971 y 702180. Criterios de calidad: El contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para la entrega de equipos de calidad, toda vez que cuenta con autorización por parte del equipo de supervisión del ESAN, frente a la recepción y entrega de los equipos ofertados por el contratista.
-	4	Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos	En las verificaciones realizadas por la interventoría en el mes de julio de 2023, durante las visitas a establecimientos educativos atendidos por el contratista, se

Página 27 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
		preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.	evidenció que las hojas de vida y fichas técnicas de los equipos se actualizaron de acuerdo con los diferentes mantenimientos realizados. Respecto a la entrega de la copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador, el contratista se encuentra dentro del plazo descrito en las obligaciones contractuales.
-	5	Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas.	Durante el periodo comprendido del mes de julio del 2023, la interventoría evidenció que no se le presentó al contratista ninguna situación que requiera suplir la función de otro equipo por reparación o mantenimiento.

- Porcentaje de ejecución física 81.27%.

- Retención en la fuente:

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR RETENCIONES
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 499.868.577
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 321.689.882
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 249.934.288

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ret. renta servicios generales. 4%	\$ 999.737.156
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 359.013.183
Total, general	\$ 2.430.243.086

Las retenciones realizadas corresponden a las certificaciones y pagos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Julio - Agosto 2023	64904684	\$41.707.000	\$129.602.800	\$16.993.400	\$188.303.200

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08/08/2023	Hasta el 31/7/2023	JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ Tarjeta Profesional 54258-T Revisor Fiscal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: No aplica para el período.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para el período.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Al contrato 4600096253 de 2022, se han realizado las siguientes modificaciones:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

MODIFICACIÓN 1:

1. Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.
2. Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el 02 de julio de 2023 hasta el 06 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

MODIFICACIÓN 2:

1. Adicionar al valor del contrato NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.906.266.934) que corresponde al 26,63% del valor inicial del contrato.
 2. Ampliar la ejecución del contrato por treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: No aplica para el período.
 - Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica para el período.
 - Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para el período.
 - Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.: No aplica para el período.
 - Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: No aplica para el período.
 - Sin otros aspectos relevantes

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
3	-	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos.	La interventoría verificó en revisión documental, de soportes como planillas de seguridad social del período Julio- agosto, que el contratista cumplió con el pago oportuno de aportes a la seguridad social, de todo el personal que reportó en la base de datos del mes correspondiente. De igual forma constató el pago por todos los conceptos del Sistema de Seguridad Social (ARL, pensión, salud y caja de compensación familiar). Para el mes de julio se evidencia nueva contratación al personal operativo, por fecha de terminación de los contratos laborales con el personal, previo receso de calendario escolar. La novedad de ingresos del personal se observa desde el 26 de junio, información que ha sido revisada por la interventoría. Adicionalmente comprobó que los pagos obedecen al tipo de contrato informado con el personal, que para el caso es por obra o labor y/o término indefinido según criterio del contratista. Se evidencia contratación de 105 personas nuevas, con respecto a la contratación anterior.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN												
CTO	P.C														
			ID 735327 - Base datos Julio ID 735219 - Planilla seguridad social Julio - Agosto ID 734915 - Certificado de parafiscales												
12	12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal (Medellín), departamental (Antioquia) o Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato	Para el mes de julio se suma al valor de referencia, el 30% del valor de la adición, producto de la modificación No 2. al contrato, en lo que respecta al rubro de alimentos. En el cuadro a continuación se desglosa el porcentaje de cumplimiento del contratista con relación a lo dispuesto en la Ley 2046 de 2020. <table><tr><td>Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto Inicial</td><td>\$6.603.946.783</td></tr></table> <table><tr><td>Valor de referencia 30% valor alimentos /Adición</td><td>\$2.133.112.359</td></tr></table> <table><tr><td>30% alimentación (Valor inicial + adición)</td><td>\$8.737.059.142</td></tr></table> <table><tr><th>Mes</th><th>Valor Mes</th></tr><tr><td>Ene</td><td>\$780.815.527</td></tr><tr><td>Feb</td><td>\$1.160.394.497</td></tr></table>	Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto Inicial	\$6.603.946.783	Valor de referencia 30% valor alimentos /Adición	\$2.133.112.359	30% alimentación (Valor inicial + adición)	\$8.737.059.142	Mes	Valor Mes	Ene	\$780.815.527	Feb	\$1.160.394.497
Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto Inicial	\$6.603.946.783														
Valor de referencia 30% valor alimentos /Adición	\$2.133.112.359														
30% alimentación (Valor inicial + adición)	\$8.737.059.142														
Mes	Valor Mes														
Ene	\$780.815.527														
Feb	\$1.160.394.497														

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN												
CTO	P.C														
			<table><tr><td>Mar</td><td>\$1.079.987.613</td></tr><tr><td>Abr</td><td>\$1.112.525.000</td></tr><tr><td>May</td><td>\$1.175.781.681</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$233.115.790</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$1.208.736.912</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$6.751.357.020</td></tr></table> Del valor del presupuesto inicial y de adición en alimentos se observa un avance del 23,18% del 30% esperado. Valor que puede variar, una vez se realice el cálculo al tomar el valor realmente ejecutado en el rubro de alimentos. En revisión documental de formato MEN de compras locales, facturas y abono a proveedores, la interventoría constató para el mes de julio, que el contratista realizó compras a los proveedores: Cooperativa Colanta, Asociación de Productores de plátano de Ebéjico, Asociación Santuariana de Productores y Comercializadores de Legumbres y Hortalizas y Lácteos Betania. ID 736183 Formato MEN y facturas ID 735761 Abono a proveedores	Mar	\$1.079.987.613	Abr	\$1.112.525.000	May	\$1.175.781.681	Junio	\$233.115.790	Julio	\$1.208.736.912	Total	\$6.751.357.020
Mar	\$1.079.987.613														
Abr	\$1.112.525.000														
May	\$1.175.781.681														
Junio	\$233.115.790														
Julio	\$1.208.736.912														
Total	\$6.751.357.020														

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
21	21	Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y whatsapp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.	La interventoría constató en revisión documental, oficio en el que el contratista reportó los medios de comunicación asignados para la atención. De igual forma, mediante llamadas aleatorias constató las líneas telefónicas y a través de correos verificó los correos electrónicos. Información de contacto del contratista: PBX: 604- 6042561- Cel-WhatsApp 3004838142 Correo electrónico coordinación: coordinaciontecnica@grlogistica.com.co operaciones@grlogistica.com.co Correo electrónico de temas de mantenimiento: operaciones@grlogistica.com.co Correo electrónico auxiliar administrativo: pedidosauxiliarproyectos@grlogistica.com.co o Correo electrónico recursos humanos recursos.humanos@grlogistica.com.co Correo electrónico Gerencia: gerencia@grlogistica.com.co Sin novedad que reportar con respecto a los medios de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			comunicación del contratista para el mes de julio. ID 673958 - Líneas telefónicas
26	26	Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018.	La interventoría constató del personal que ingresó en julio el certificado de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales. Ninguna de las personas registra inhabilidad. ID 735269 - Certificado de inhabilidades
27	27	Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolarbasica-media/Programa-de-alimentacionEscolar-PAE-/DocumentosyFormatos/369472 : Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.	La interventoría constató el cargue oportuno de los soportes del informe correspondiente al mes de julio, en el sistema de información del ESAN, de todos los formatos MEN y soportes asociados con la ejecución, con excepción del certificado de cobertura. El contratista cargó al sistema de información del ESAN el formato MEN denominado "Plan de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres e insumos de aseo en establecimientos educativos" en el ID 735793-Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres. También se evidenció el cargue del formato MEN de compras locales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
35	35	Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalarán al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.	La interventoría constató el cargue del informe de ejecución y los soportes respectivos del mes de julio. En los casos donde identificó falencias y/o inconsistencias, lo informó al contratista, quien subsanó en los tiempos establecidos. ID 734146 - Informe ejecución de julio
36	36	Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 9 de Enero	Del personal reportado por el contratista en julio, la interventoría verificó su idoneidad, por medio del análisis de las hojas de vida y soportes académicos y laborales según el cargo, por medio de revisión documental. Importante mencionar que la entrega de la primera dotación se verificó por parte de la interventoría. La totalidad del personal operativo contratado por el operador contó

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capítulo ii, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	con la primera dotación. Con excepción del personal administrativo debido a la falta de aprobación de logos. Su entrega se verificará una vez sea entregada por el contratista, de acuerdo con la autorización solicitada. Con relación a la entrega de la segunda dotación, el contratista solicitó plazo para su entrega hasta el 19 de agosto, vía link de autorizaciones. Solicitud que le fue aprobada por parte de la interventoría. La interventoría constató la entrega de elementos de protección personal (tapabocas) para todo el personal. ID 735327 - Base de datos personal Julio ID 735090 - Entrega de elementos de protección personal
37	37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá	La interventoría constató la vigencia de los certificados de manipulación y de aptitud laboral del personal que el contratista reportó para el mes de julio. Todo el personal es apto para la manipulación de alimentos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar sólo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.	ID 735327 - Base de datos personal Julio ID 734343, 735030, 735032, 735247 - Certificado de aptitud laboral ID 735061 - Certificado de manipulación de alimentos
38	38	Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	En el mes de julio, la interventoría llevó a cabo revisión documental de la información del personal contratado por el operador. Con relación a los soportes del personal administrativo la revisión se hizo vía Sistema de Información del ESAN y del personal operativo (certificados de afiliación, contratos y hojas de vida) hará lo propio en visita administrativa programada para el mes de agosto. Reporte que se presentará en el informe siguiente. La interventoría evidenció el reporte de entrega de contratos. De igual forma validó la información de pago de salarios al personal, al contrastar las colillas de pago contra las transferencias bancarias. Así como del pago de la seguridad social y el certificado de parafiscales correspondiente. ID 735327 - Base de datos personal Julio

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 735219 - Pagos aportes a Seguridad social ID 734915 - Certificado de parafiscales ID 734922, 734909, 734908 - Transferencias bancarias ID 734906 - Colillas de pago ID 735045 - Reporte de entrega de contratos
39	39	Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista	La interventoría evidenció que el contratista implementa el programa de Sistema de Gestión en seguridad en el Trabajo, al verificar la autoevaluación inicial de estándares mínimos del sistema para empresas con más de 50 empleados, Adicionalmente, en establecimientos educativos se verificó la existencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debidamente documentado y socializado al personal. De igual forma, se observó acciones de implementación del Sistema como: Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; Inducción de seguridad y salud en el trabajo a personal nuevo; Reunión del Comité de Seguridad Vial y Realización del curso de 50 horas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ID 677302 - Autoevaluación de estándares mínimos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 735064 - Soportes de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
40	40	El contratista seleccionado deberá contar con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista, el cual deberá ser presentado previo al inicio del contrato y será verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de bioseguridad deberá cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción. Adicionalmente el contratista y sus trabajadores deberán estar inscritos y autorizados en la plataforma "Medellín me cuida".	El contratista cuenta con un protocolo de bioseguridad, aprobado previamente por la supervisión. Proporciona elementos de protección personal como tapabocas a todo el personal. Promueve el autocuidado y el lavado frecuente de manos, en todos sus espacios de intervención. Para el contrato no aplica la condición de estar inscrito en la plataforma "Medellín me cuida" ID 673738 - Protocolo de Bioseguridad
41	41	Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de capacitación continua a realizar con el personal manipulador de	El contratista cuenta con un plan de capacitación previamente aprobado por la supervisión. Para el mes de julio, la interventoría evidenció que no se programó actividades de capacitación.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a impartir; plan que debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 10 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato	ID 674248 - Plan de capacitación
47	47	Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria	Con relación al logo y slogan vigente del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la dotación, el contratista recibió de la Coordinación del PAE, la aprobación el 1 de junio. Para la entrega de la segunda dotación, el contratista solicitó autorización para el 19 de agosto. Información que será verificada y reportada en el siguiente informe.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
50	50	Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.	En julio se recibieron 22 pqrds por hechos u omisiones del lote 1, las que fueron trasladadas al contratista y la interventoría recibió de parte del mismo la respuesta a 19 de ellas, quedando 3 pendientes de respuesta para el mes de agosto. Los temas relevantes en las pqrds recibidas en julio fueron por: peticiones de los empleados del operador, horarios de las entregas de la materia prima a las instituciones educativas, faltantes de materia prima y de personal en los EE. Cabe indicar que ninguna de las situaciones presentadas con estas pqrds afectó la ejecución del programa o la prestación del servicio.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
51	51	Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	La interventoría realizó visitas al contratista, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto en instituciones educativas como en bodega. Desde el componente administrativo no se programó visita administrativa, toda vez que la totalidad de soportes de personal operativo contratado previo al receso escolar del mes de junio se revisó en los meses anteriores. La verificación de los soportes correspondientes a julio se revisarán en visita a las instalaciones del contratista en el mes de agosto.
52	52	Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. En el evento que el contratista, oferte como valor agregado a su propuesta, cantidad y/o calidad adicional en el personal, éste deberá cumplir con su permanencia durante toda la ejecución del contrato contemplando adiciones y prórrogas a las que haya lugar. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las	El contratista ofertó como criterios de calidad los siguientes: 1. Valor agregado, El contratista "GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S" ha cumplido de manera satisfactoria con el criterio de "Valor Agregado". Han proporcionado los equipos prometidos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y han demostrado su compromiso en este aspecto. 2. Vehículos amigables: la interventoría constató por medio de las matrículas (con vigencia no

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		especificaciones de estos y en los tiempos requeridos.	mayor a 5 años) que el contratista cumple con la condición de contar con vehículos amigables. 3. Pequeño productor agropecuario local y productores de la ACFC: el contratista presenta contratos de proveeduría con los siguientes proveedores: Cooperativa Colanta, Asociación de productores de plátano del Municipio de Ebejico, Mario Alberto Osorio Betancur, Asociación Santuariana de Productores y Comercializadores de Hortalizas y Legumbres Reynado de Jesús Castaño Salinas y Lácteos Betania. 4. Estímulo a la Industria Nacional para los bienes albóndiga de res y torta de res del proveedor Colpagro, la interventoría evidenció registro actualizado de productos de bienes nacionales. Se encuentran en evaluación los registros del proveedor Colanta, soportes que gestiona actualmente el contratista con el proveedor, de los productos carne de res y cerdo y queso. 5. Emprendimiento y Empresas de Mujeres: la interventoría constató en revisión de certificados emitidos por el representante legal que 2 mujeres conforman cargos de nivel directivo, desde hace 10 años. De igual forma,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			a través del pago de seguridad social del período Abril- Mayo que se constató en el soporte correspondiente. 6. Mipymes: la interventoría constató el certificado de Cámara de Comercio, con la clasificación como pequeña empresa. ID 734912 - Emprendimiento mujeres ID 736018 - Contratos de proveeduría ID 736017 - industria nacional ID 736015 - Mipyme ID 736140 - Vehículos amigables
56	56	El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes.	En el mes de julio el contratista no entregó plan de mejora por los hallazgos no cerrados en el mes de junio, ya que el mismo no fue solicitado.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
57	57	El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.	La interventoría evidenció el cargue oportuno de los soportes de la ejecución del mes. En los casos en los que identificó falencias o faltantes en la información, los solicitó al contratista para subsanación.
58	58	Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal.	En revisión documental la interventoría evidenció que el contratista contó con la totalidad del personal mínimo requerido, de acuerdo con los lineamientos de las especificaciones técnicas,
59	59	Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de	Toda vez que el contratista reportó la firma de contratos nuevos con su

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	personal a partir del 26 de junio con el personal, la interventoría se encuentra realizando visitas administrativas para la verificación de certificados de afiliación a la seguridad social del personal operativo y realizará el reporte respectivo en el siguiente informe. La información del personal administrativo se realizó a través del Sistema de Información del ESAN y se encuentra acorde a la modalidad de contratación. ID 735327 - Base de datos personal Julio
60	60	Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	En general se observa que el contratista dispone de un archivo físico que organiza de forma lógica y con los soportes necesarios. Se verificó de igual forma, en revisión documental la totalidad de soportes como colillas de pago, las cuales fueron constatadas contra las transferencias bancarias. ID 735327 - Base de datos personal Julio ID 735219 - Pagos aportes a Seguridad social ID 734915 - Certificado de parafiscales ID 734906 - Colillas de pago ID 734922, 734909, 734908 - Transferencias bancarias

Página 47 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
61	61	Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral:	La interventoría constató que el contratista efectuó los pagos al personal contratado, así: personal administrativo mensual y para el personal operativo quincenal. Se constató el pago acorde a la modalidad de contratación. ID 735327 - Base de datos personal Julio ID 735219 - Pagos aportes a Seguridad social ID 734915 - Certificado de parafiscales ID 734906 - Colillas de pago ID 734922, 734909, 734908 - Transferencias bancarias
62	62	Tener a disposición de la administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 15 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.	La interventoría evidenció que el contratista dispuso de la documentación del recurso humano que soporta la ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
63	63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 10 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	En revisión documental la interventoría evidenció que el contratista contó con la totalidad del personal mínimo requerido, de acuerdo con los lineamientos de las especificaciones técnicas,
64	64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	La interventoría verificó en revisión documental los soportes correspondientes a los conductores y auxiliares de ruta. En los casos en los que identificó falencias en la información, solicitó al contratista subsanar, en los términos del debido proceso.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 735252, 735257, 735290 - Documentos de transportadores
65	65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: • La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. • Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. • En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista	La interventoría verificó que el contratista cuenta con el certificado de estándares mínimos de autoevaluación del sistema, con una calificación del 99%. De igual forma, evidenció el plan de trabajo. De igual forma, se observó acciones de implementación del Sistema como: Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; Inducción de seguridad y salud en el trabajo a personal nuevo; Reunión del Comité de Seguridad Vial y Realización del curso de 50 horas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y evidenció la entrega de primera dotación y de elementos de protección personal a todo el personal. La entrega de segunda rotación se verificará en el mes de agosto y se reportará en el informe siguiente. ID 735327 - Base de datos personal Julio ID 715251 - Entrega de elementos de protección personal ID 715253 - Soportes de Implementación acciones SGSST

Página 50 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en El Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Contrato	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal)	Valor Facturado
4600096253	160009022	72200000	2320202006	200075	4000111293	70007374	4700054812	\$ 7.001.238.418
	160009021				4000111383			
	110090123				4100000864	70007406	4700054817	\$ 20.615.160.318
	110009023				4000114331	70007508	4700055182	\$ 0

- Relación de los pagos realizados

Contrato	Fecha Contabiliza	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
4600096253	21/02/2023	FEGR-1626	5100402736	4700054817	200075	110090123	\$ 2.158.385.099
4600096253	6/03/2023	FEGR-1627	5100403394	4700054817	200075	110090123	\$ 2.004.647.572
4600096253	22/03/2023	FEGR-1631	5100404138	4700054817	200075	110090123	\$ 5.881.160.919
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644	5100405795	4700054817	200075	110090123	\$ 787.195.248

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4600096253	21/04/2023	FEGR-1644*	5100405798	4700054812	200075	160009022	\$ 2.401.792.771
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644*	5100405798	4700054812	200075	160009021	\$ 2.320.407.034
4600096253	23/05/2023	FEGR1657	5100407950	4700054817	200075	110090123	\$ 2.966.901.045
4600096253	23/05/2023	FEGR1657*	5100407951	4700054812	200075	160009022	\$ 2.279.038.613
4600096253	23/06/2023	FEGR-1679	5100409744	4700054817	200075	110090123	\$ 5.910.735.237
4600096253	24/07/2023	FEGR-1706	5100411530	4700054817	200075	110090123	\$ 906.135.198
TOTAL							\$ 27.616.398.736

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096253	4700054812	72200000	Incl.Social y Flia	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN	\$ 7.001.238.418	\$ 7.001.238.418	\$ 0
	4700054817					\$ 25.064.634.935	\$ 20.615.160.318	\$ 4.449.474.617
	4700055182					\$ 9.906.266.934	\$ 0	\$ 9.906.266.934
TOTALES						\$ 41.972.140.287	\$ 27.616.398.736	\$ 14.355.741.551

• Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$ 32.065.873.353
Adiciones	\$ 9.906.266.934
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 41.972.140.287
Pagos Realizados (Acumulado a junio 30)	\$ 27.616.398.736
Pago total ejecución julio 2023	\$ 6.538.894.576
Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de julio	65,80%
Porcentaje de ejecución financiera CON pago de julio	81,38%

• Relación de los informes de ejecución de recursos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	CONTRATISTA	GR LOGÍSTICA INTEGRAL SAS
	NÚMERO DE CONTRATO	4600096253
	LOTE	1
	VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 32.065.873.353
	VALOR ADICION	\$ 9.906.266.934
	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 41.972.140.287
TOTAL, ENERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 4.163.032.671
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 0
	TOTAL, ENERO	\$ 4.163.032.671
TOTAL, FEBRERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.858.427.053
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 22.733.866
	TOTAL, FEBRERO	\$ 5.881.160.919
TOTAL, MARZO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.482.101.629
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 8.260.000
	CORRECTIVOS	\$ 35.553.424
	TOTAL, MARZO	\$ 5.509.395.053
TOTAL, ABRIL 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.226.434.321
	RECONOCIMIENTOS	\$ 1.879.554
	DESCUENTOS	\$ 2.320.000
	CORRECTIVOS	\$ 19.945.783
	TOTAL, ABRIL	\$ 5.245.939.658
TOTAL, MAYO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.881.801.642
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 28.933.595
	TOTAL, MAYO	\$ 5.910.735.237
TOTAL, JUNIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 744.266.578
	RECONOCIMIENTOS	\$ 116.405.160
	DESCUENTOS	
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 45.463.460
	TOTAL, JUNIO	\$ 906.135.198
TOTAL, JULIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 6.551.022.243
	RECONOCIMIENTOS	\$ 18.125.280
	DESCUENTOS	\$ 49.109.730
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 18.856.783

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	TOTAL, JULIO	\$ 6.538.894.576
TOTAL, PRESUPUESTO ACUMULADO	VALOR EJECUCIÓN	\$ 34.155.293.312
	VALOR POR EJECUTAR	\$ 7.816.846.975
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	81,38%

• Reconocimientos y descuentos

CONTRATO	PERIODO PAGO	RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DESCUENTOS	CORRECTIVOS	OBSERVACIONES
4600096253	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. JULIO DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN AGOSTO DE 2023.		\$ 49.109.730		Descuentos certificados en el mes de julio por: *RH enero \$26,559,482 y febrero \$5,544,564. *Viveres de marzo \$3,454,946, abril \$8,354,279, mayo \$7,114,401 y junio \$82,058
	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. JULIO DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN AGOSTO DE 2023.	\$ 18.125.280		\$ 18.856.783	Reconocimientos certificados en el mes de julio por: * Mantenimientos correctivos, julio \$18,856,783 *Viveres, marzo \$2,588,679, abril \$3,746,252 y mayo \$11,790,349.

La Supervisión certificó descuentos de recurso humano por valor de \$32.104.046, correspondientes a los meses de enero y febrero. Los descuentos por viveres ó materia prima correspondientes a estos dos meses siguen pendientes

La interventoría certificó descuentos de viveres o materia prima por valor de \$17.005.684 correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio.

De igual forma, la interventoría certificó reconocimientos de pérdida de materia prima por valor de \$18.125.280 los cuales fueron causados por daños en los fluidos eléctricos de los equipos de algunos establecimientos educativos. Estos reconocimientos corresponden a los meses de marzo, abril y mayo de 2023.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución recursos de mantenimientos correctivos

CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR INICIAL CORRECTIVOS	VALOR ADICIÓN CORRECTIVOS	VALOR CORRECTIVOS	VALOR EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Gr Logística Integral S A S	4600096253	193.979.953	56.254.186	250.234.139	171.486.911	78.747.228	68.53%

La interventoría certificó reconocimientos por mantenimientos correctivos por valor de \$18.856.783 correspondientes al mes de julio de 2023.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución acumulada del contrato: enero 10 a julio 31 de 2023

MODALIDAD			AM/PM				RC					VL					
ZONA			1	2	3	4	6	1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
DEL 16 DE ENERO AL 09 DE JULIO DE 2023	RACIONES	RACIONE S T°	62.883	192.966	47.641	61.292	49.044	51.835	15.945	11.897	28.100	10.660	414	67.684	278	242	115
		RACIONE S 1° a 3°	231.886	540.526	177.113	183.570	129.570	176.878	45.539	52.715	103.872	15.535	2.006	206.935	1.308	370	365
		RACIONE S 4° a 5°	162.128	222.405	117.268	77.848	23.780	105.355	19.960	29.520	77.901	5.813	1.851	234.807	966	852	100
		RACIONE S 6° a 9	183.720	272.558	132.540	100.073	18.070	104.198	83.730	6.577	156.431	10.155	1.860	451.659	1.227	317	-
		RACIONE S 10° a 11°	81.039	296.249	87.963	31.105	28.148	44.467	21.008	8.609	61.666	14.203	1.060	98.122	390	153	-
			721.656	1.524.704	562.525	453.888	248.612	482.733	186.182	109.318	427.970	56.366	7.191	1.059.207	4.169	1.934	580
	VALORES	VALOR T°	283.052.916	868.921.373	214.522.638	275.998.182	220.853.115	183346694	\$ 56.558.903	42.133.814	99.440.171	37.797.861	\$ 1.207.274	\$ 195.878.759	\$ 802.839	\$ 705.822	\$ 334.650
		VALOR 1° a 3°	1.148.051.553	2.677.017.235	877.109.752	909.270.294	641.708.155	706048948	\$ 182.704.640	210.837.530	414.818.676	62.183.458	\$ 5.827.463	\$ 598.883.888	\$ 3.788.559	\$ 1.079.454	\$ 1.062.150
		VALOR 4° a 5°	846.535.524	1.161.474.518	612.367.615	406.609.549	124.232.488	492.492.996	\$ 93.879.752	138.333.727	364.280.897	27.245.764	\$ 5.353.998	\$ 679.519.645	\$ 2.798.304	\$ 2.465.505	\$ 291.000
		VALOR 6° a 9	1.050.492.708	1.559.522.022	758.220.933	572.651.647	103.387.749	525.436.434	\$ 422.223.634	33.400.168	787.455.202	51.201.288	\$ 5.373.071	\$ 1.307.224.217	\$ 3.564.992	\$ 918.153	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	489.467.125	1.789.665.823	531.303.762	187.922.871	170.040.006	248.493.684	\$ 117.080.844	48.290.055	344.667.639	79.584.760	\$ 3.070.502	\$ 284.007.732	\$ 1.126.808	\$ 442.017	\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		VALOR EJECUCIÓN	3.817.599.826	8.056.600.971	2.993.524.700	2.352.452.543	1.260.221.513	2.155.818.756	\$ 872.447.773	\$ 472.995.294	2.010.662.585	258.013.131	\$ 20.832.308	\$ 3.065.514.241	\$ 12.081.502	\$ 5.610.951	\$ 1.687.800
	RECONOCIMIENTOS		\$ 118.284.714														
	DESCUENTOS		\$ 10.580.000														
	MANT. CORRECTIVOS		\$ 152.630.128														
	TOTAL ENERO ABRIL - 2023		27.616.398.736														
SEMANA DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	4.624	15.537	7.184	5.778	4.734	2.693	466	532	1.327	171	0	2.720	0	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	17.362	38.400	16.176	20.328	13.681	7.874	1.373	2.413	4.349	153	0	14.109	0	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	11.874	20.782	10.344	9.126	3.156	3.508	805	874	2.970	36	0	8.347	0	0	0
		RACIONE S 6° a 9	17.211	30.356	10.592	9.855	4.166	4.660	2.618	0	5.270	147	0	19.513	0	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	8.879	25.821	9.144	3.177	3.734	2.000	2.268	964	2.471	336	0	4.287	0	0	0
	VALORES	VALOR T°	\$ 21.048.448	\$ 70.724.424	\$ 32.701.568	\$ 26.301.456	\$ 21.549.168	\$ 9.751.353	\$ 1.687.386	\$ 1.926.372	\$ 4.805.067	\$ 619.191	\$ 0	\$ 8.018.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	\$ 86.827.362	\$ 192.038.400	\$ 80.896.176	\$ 101.660.328	\$ 68.418.681	\$ 32.236.156	\$ 5.621.062	\$ 9.878.822	\$ 17.804.806	\$ 626.382	\$ 0	\$ 41.593.332	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 4° a 5°	\$ 62.587.854	\$ 109.541.922	\$ 54.523.224	\$ 48.103.146	\$ 16.635.276	\$ 16.838.400	\$ 3.864.000	\$ 4.195.200	\$ 14.256.000	\$ 172.800	\$ 0	\$ 24.606.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 6° a 9	\$ 99.341.892	\$ 175.214.832	\$ 61.137.024	\$ 56.883.060	\$ 24.046.152	\$ 24.078.220	\$ 13.527.206	\$ 0	\$ 27.230.090	\$ 175.549	\$ 0	\$ 57.524.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	\$ 54.073.110	\$ 157.249.890	\$ 55.686.960	\$ 19.347.930	\$ 22.740.060	\$ 10.950.000	\$ 12.417.300	\$ 5.277.900	\$ 13.528.725	\$ 1.839.600	\$ 0	\$ 12.638.076	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		VALOR EJECUCIÓN	\$ 323.878.666	\$ 704.769.468	\$ 284.944.952	\$ 252.295.920	\$ 153.389.337	\$ 93.854.129	\$ 37.116.954	\$ 21.278.294	\$ 77.624.688	\$ 4.017.522	\$ 0	\$ 144.381.248	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	3.674	10.551	3.443	2.446	2.055	3.259	413	614	1.675	234	0	3.175	85	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	13.212	24.359	7.889	7.502	5.919	9.597	2.112	3.216	6.327	266	0	17.717	28	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	8.209	13.615	5.172	3.777	1.437	4.361	1.233	1.035	4.107	131	291	10.390	378	0	0
		RACIONE S 6° a 9	12.542	19.167	5.296	4.802	1.841	5.792	3.739	0	7.105	512	666	24.338	366	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	6.052	16.815	4.180	1.842	1.653	2.505	3.133	1.205	3.480	676	243	5.610	0	0	0
	VALORES	VALOR T°	16.724.048	48.028.152	15.672.536	11.134.192	9.354.360	\$ 11.800.839	\$ 1.495.473	\$ 2.223.294	\$ 6.065.175	\$ 847.314	\$ 0	\$ 9.359.900	\$ 250.580	\$ 0	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	66.073.212	121.819.359	39.452.889	37.517.502	29.600.919	\$ 39.290.118	\$ 8.646.528	\$ 13.166.304	\$ 25.902.738	\$ 1.089.004	\$ 0	\$ 52.229.716	\$ 82.544	\$ 0	\$ 0
		VALOR 4° a 5°	43.269.639	71.764.665	27.281.612	19.908.567	7.574.427	\$ 20.932.800	\$ 5.918.400	\$ 4.968.000	\$ 19.713.600	\$ 628.800	\$ 857.868	\$ 30.629.720	\$ 1.114.344	\$ 0	\$ 0
		VALOR 6° a 9	72.392.424	110.631.924	30.568.512	27.717.144	10.626.252	\$ 29.927.264	\$ 19.319.413	\$ 0	\$ 36.711.534	\$ 2.645.504	\$ 1.963.368	\$ 71.748.424	\$ 1.078.968	\$ 0	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	\$ 36.856.680	\$ 102.403.350	\$ 25.456.200	\$ 11.217.780	\$ 10.066.770	\$ 13.714.875	\$ 17.153.175	\$ 6.597.375	\$ 19.053.000	\$ 3.701.100	\$ 716.364	\$ 16.538.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	VALOR EJECUCIÓN	235.316.003	454.647.450	138.411.749	107.495.185	67.222.728	115.665.896	\$ 52.532.989	\$ 26.954.973	\$ 107.446.048	\$ 8.911.722	\$ 3.537.600	\$ 180.506.040	\$ 2.526.436	\$ 0	\$ 0	
SEM	RACIONE S T°	3.107	8.854	4.285	3.531	2.415	2.253	256	467	1.281	192	31	2.322	0	0	0	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

A N A D E L 17 A L 21 D E J U L I O 20 23	C I O N E S	RACIONE S 1° a 3°	9.863	21.116	9.471	9.344	6.670	7.025	1.040	1.959	4.942	56	88	12.791	0	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	5.428	11.317	6.094	4.490	1.490	3.585	692	711	3.178	28	129	7.934	0	0	0
		RACIONE S 6° a 9	8.621	16.266	6.429	5.816	1.856	5.376	1.907	0	5.048	196	256	17.081	0	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	4.106	13.956	4.956	2.239	1.887	2.214	1.718	906	2.391	444	142	3.586	0	0	0
	V A L O R E S	VALOR T°	\$ 14.143.06 4	\$ 40.303.408	\$ 19.505.32 0	\$ 16.073.11 2	\$ 10.993.08 0	8.158.113	926.976	1.691.00 7	4.638.501	695.232	91.388	6.845.256	0	0	0
		VALOR 1° a 3°	49.324.86 3	105.601.11 6	47.364.47 1	46.729.34 4	33.356.67 0	28.760.35 0	4.257.760	8.020.14 6	20.232.54 8	229.264	259.424	37.707.86 8	0	0	0
		VALOR 4° a 5°	28.610.98 8	59.651.907	32.121.47 4	23.666.79 0	7.853.790	17.208.00 0	3.321.600	3.412.80 0	15.254.40 0	134.400	380.292	23.389.43 2	0	0	0
		VALOR 6° a 9	49.760.41 2	93.887.352	37.108.18 8	33.569.95 2	10.712.83 2	27.777.79 2	9.853.469	0	26.083.01 6	1.012.73 2	754.688	50.354.78 8	0	0	0
		VALOR 10° a 11°	25.005.54 0	84.992.040	30.182.04 0	13.635.51 0	11.491.83 0	12.121.65 0	9.406.050	4.960.35 0	13.090.72 5	2.430.90 0	418.616	10.571.52 8	0	0	0
		VALOR EJECUCI ÓN	\$ 166.844.8 67	\$ 384.435.82 3	\$ 166.281.4 93	\$ 133.674.7 08	\$ 74.408.20 2	\$ 94.025.90 5	\$ 27.765.85 5	\$ 18.084.3 03	\$ 79.299.19 0	\$ 4.502.52 8	\$ 1.904.4 08	\$ 128.868.8 72	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	S E M A N A D E L 24 A L 28 D	RACIONE S T°	3.544	10.549	4.249	2.762	2.418	2.776	616	701	1.757	273	5	3.294	0	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	13.957	26.561	9.691	8.370	6.798	9.198	2.020	2.962	6.505	248	189	17.855	0	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	8.766	13.959	6.020	4.187	2.382	4.338	851	1.085	4.214	45	223	10.728	0	0	0
		RACIONE S 6° a 9	11.329	20.056	6.609	6.045	2.235	6.850	3.170	0	6.891	245	260	23.585	0	0	0
		RACIONE	6.374	17.347	5.014	2.265	2.041	3.121	2.907	1.195	3.350	555	243	5.376	0	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

E J U L O 20 23	V A L O R E S	S 10° a 11°															
		VALOR T°	16.132.288	48.019.048	19.341.448	12.572.624	11.006.736	10.051.896	2.230.536	2.538.321	6.362.097	988.533	14.740	9.710.712	0	0	0
		VALOR 1° a 3°	69.798.957	132.831.561	48.464.691	41.858.370	33.996.798	37.656.612	8.269.880	12.126.428	26.631.470	1.015.312	557.172	52.636.540	0	0	0
		VALOR 4° a 5°	46.205.586	73.577.889	31.731.420	22.069.677	12.555.522	20.822.400	4.084.800	5.208.000	20.227.200	216.000	657.404	31.626.144	0	0	0
		VALOR 6° a 9	65.390.988	115.763.232	38.147.148	34.891.740	12.900.420	35.393.950	16.379.390	0	35.605.797	1.265.915	766.480	69.528.580	0	0	0
		VALOR 10° a 11°	38.817.660	105.643.230	30.535.260	13.793.850	12.429.690	17.087.475	15.915.825	6.542.625	18.341.250	3.038.625	716.364	15.848.448	0	0	0
		VALOR EJECUCIÓN	\$ 236.345.479	\$ 475.834.960	\$ 168.219.967	\$ 125.186.261	\$ 82.889.166	\$ 121.012.333	\$ 46.880.431	\$ 26.415.374	\$ 107.167.814	\$ 6.524.385	\$ 2.712.160	\$ 179.350.424	\$ 0	\$ 0	\$ 0
D I A 31 D E J U L I O 20 23	R A C I O N E S	RACIONE S T°	0	0	0	0	0	604	104	140	271	48	0	735	35	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	0	0	0	0	0	1.958	335	620	1.125	14	0	3.405	20	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	0	0	0	0	0	948	128	236	695	7	0	1.879	15	0	0
		RACIONE S 6° a 9	0	0	0	0	0	1.377	655	0	1.304	49	0	4.585	0	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	0	0	0	0	0	601	561	237	601	112	0	902	0	0	0
	V A L O R	VALOR T°	0	0	0	0	0	2.187.084	376.584	506.940	981.291	173.808	-	2.166.780	103.180	-	-
		VALOR 1° a 3°	0	0	0	0	0	8.016.052	1.371.490	2.538.280	4.605.750	57.316	-	10.037.940	58.960	-	-
		VALOR 4° a 5°	0	0	0	0	0	4.550.400	614.400	1.132.800	3.336.000	33.600	-	5.539.292	44.220	-	-

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrato de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

E	VALOR 6° a 9	0	0	0	0	0	7.114.959	3.384.385	0	6.737.768	253.183	-	13.516.580	-	-	-
	VALOR 10° a 11°	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	3.290.475	3.071.475	1.297.575	3.290.475	613.200	-	2.659.096	-	-	-
	VALOR EJECUCIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.158.970	\$ 8.818.334	\$ 5.475.595	\$ 18.951.284	\$ 1.131.107	\$ 0	\$ 33.919.688	\$ 206.360	\$ 0	\$ 0
TOTAL EJECUCIÓN JULIO 2023	RACIONE S T°	14.949	45.491	19.161	14.517	11.622	11.585	1.855	2.454	6.311	918	36	12.246	120	-	-
	RACIONE S 1° a 3°	54.394	110.436	43.227	45.544	33.068	35.652	6.880	11.170	23.248	737	277	65.877	48	-	-
	RACIONE S 4° a 5°	34.277	59.673	27.630	21.580	8.465	16.740	3.709	3.941	15.164	247	643	39.278	393	-	-
	RACIONE S 6° a 9	49.703	85.845	28.926	26.518	10.098	24.055	12.089	-	25.618	1.149	1.182	89.102	366	-	-
	RACIONE S 10° a 11°	25.411	73.939	23.294	9.523	9.315	10.441	10.587	4.507	12.293	2.123	628	19.761	-	-	-
	VALOR T°	68.047.848	207.075.032	87.220.872	66.081.384	52.903.344	41.949.285	6.716.955	8.885.934	22.852.131	3.324.078	106.128	36.101.208	353.760	0	0
	VALOR 1° a 3°	272.024.394	552.290.436	216.178.227	227.765.544	165.373.068	145.959.288	28.166.720	45.729.980	95.177.312	3.017.278	816.596	194.205.396	141.504	0	0
	VALOR 4° a 5°	180.674.067	314.536.383	145.637.730	113.748.180	44.619.015	80.352.000	17.803.200	18.916.800	72.787.200	1.185.600	1.895.564	115.791.544	1.158.564	0	0
	VALOR 6° a 9	286.885.716	495.497.340	166.960.872	153.061.896	58.285.656	124.292.185	62.463.863	0	132.368.206	5.936.883	3.494.536	262.672.696	1.078.968	0	0
	VALOR 10° a 11°	154.752.990	450.288.510	141.860.460	57.995.070	56.728.350	57.164.475	57.963.825	24.675.825	67.304.175	11.623.425	1.851.344	58.255.428	0	0	0
	VALOR EJECUCIÓN	\$ 962.385.015	\$ 2.019.687.701	\$ 757.858.161	\$ 618.652.074	\$ 377.909.433	\$ 449.717.233	\$ 173.114.563	\$ 98.208.539	\$ 390.489.024	\$ 25.087.264	\$ 8.154.168	\$ 667.026.272	\$ 2.732.796	\$ 0	\$ 0
RECONOCIMIENTO S JULIO		\$ 18.125.280														
DESCUENTOS		\$ 49.109.730														

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

MANT. CORRECTIVOS JULIO		\$ 18.856.783															
TOTAL EJECUCIÓN JULIO 2023		\$ 6.538.894.576															
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA EN JULIO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	77.832	238.457	66.802	75.809	60.666	63.420	17.800	14.351	34.411	11.578	450	79.930	398	242	115
		RACIONE S 1° a 3°	286.280	650.962	220.340	229.114	162.638	212.530	52.419	63.885	127.120	16.272	2.283	272.812	1.356	370	365
		RACIONE S 4° a 5°	196.405	282.078	144.898	99.428	32.245	122.095	23.669	33.461	93.065	6.060	2.494	274.085	1.359	852	100
		RACIONE S 6° a 9	233.423	358.403	161.466	126.591	28.168	128.253	95.819	6.577	182.049	11.304	3.042	540.761	1.593	317	-
		RACIONE S 10° a 11°	106.450	370.188	111.257	40.628	37.463	54.908	31.595	13.116	73.959	16.326	1.688	117.883	390	153	-
			900.390	1.900.088	704.763	571.570	321.180	581.206	221.302	131.390	510.604	61.540	9.957	1.285.471	5.096	1.934	580
	VALORES	VALOR T°	351.100,764	1.075.996,405	301.743,510	342.079,566	273.756,459	225.295,979	63.275,858	51.019,748	122.292,302	41.121,939	1.313,402	231.979,967	1.156,599	705,822	334,650
		VALOR 1° a 3°	1.420.075,947	3.229.307,671	1.093.287,979	1.137.035,838	807.081,223	852.008,236	210.871,360	256.587,510	509.995,988	65.200,736	6.644,059	793.089,284	3.930,063	1.079,454	1.062,150
		VALOR 4° a 5°	1.027.209,591	1.476.010,901	758.005,345	520.357,729	168.851,503	572.844,996	111.682,952	157.250,527	437.068,097	28.431,364	7.249,562	795.311,189	3.956,868	2.465,505	291,000
		VALOR 6° a 9	1.337.378,424	2.055.019,362	925.181,805	725.713,543	161.673,405	649.728,619	484.687,497	33.400,168	919.823,408	57.138,171	8.857,607	1.569.896,913	4.643,960	918,153	0
		VALOR 10° a 11°	644.220,115	2.239.954,333	673.164,222	245.917,941	226.768,356	305.658,159	175.044,669	72.965,880	411.971,814	91.208,185	4.921,846	342.263,160	1.126,808	442,017	0
		ACUMULADO VALOR EJECUCIÓN	4.779.984,841	10.076.288,672	3.751.382,61	2.971.104,617	1.638.130,46	2.605.535,989	1.045.562,336	571.203,833	2.401.151,609	283.100,395	289.864,76	3.732.540,13	14.814,298	561.095,1	1.687,800

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

RECONOCIMIENTO S TOTALES	\$ 136.409.994
DESCUENTOS TOTALES	59.689.730
MANT. CORRECTIVOS TOTALES	\$ 171.486.911
TOTAL EJECUCION ACUMULADA A MYO 31 2023	34.155.293.312

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
20	20	Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuente con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	La Interventoría realizó el seguimiento a la presente obligación y verificó que el contratista ingresó los soportes (facturas y pagos) de los siguientes E.E: Sec Esc Antonio Derka, Sec Esc la union, Inst Educ Jose Asuncion Silva, Inst Educ Rafael Garcia Herreros, Sec Esc Pichincha, Sec Esc Carlos Franco y vida para todos correspondientes al consumo del mes de julio de 2023 las cuales tiene a su cargo Entre los soportes cargados al ESAN, se encuentran los del mes de junio, de los establecimientos educativos, que se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación del mes de esto dado al convenio que existe entre ésta y EPM. Dicha entidad aún no hace llegar los soportes correspondientes al mes de julio.
22	22	Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado	La interventoría verificó a través de las remisiones de la entrega de alimentos, certificaciones y los pedidos en los formatos definidos por el ESAN, las novedades o cambios ocurridos durante el periodo de ejecución del mes de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		por el equipo de seguridad Alimentaria, con todas las novedades que hayan sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato	julio. De igual manera, verificó que el contratista reportó al Equipo de Seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los establecimientos educativos atendidos en el tiempo definido por la Supervisión del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional
24	24	Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.	La interventoría verificó que el contratista consignó el consolidado de todos los despachos realizados diariamente en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior durante el mes de julio de 2023. Esta verificación se realizó con la matriz de pedidos reportada por la coordinación del PAE y las remisiones de entrega en cada una de las modalidades asignadas al Contratista.
34	34	Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presentan las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas). El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y realizará una vez se	La interventoría verificó a través del Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria que el contratista ingresó el 08 de agosto de 2023 (quinto día hábil del mes) el informe de ejecución correspondiente al mes de julio del año en curso. La interventoría rechazó y solicitó al contratista ajustes que se generaron por algunas

Cód: FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.	inconsistencias encontradas, las cuales se encuentran en proceso de subsanación por parte del contratista, en los tiempos del debido proceso. ID 734146
53	53	Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.	La interventoría, en revisión documental verificó el ingreso de los soportes por parte del contratista, como: remisiones de complementos PAE de acuerdo con las modalidades atendidas, el 100% de éstas son ingresadas al Sistema de Información del ESAN, Certificado de rectores, registro control diario de asistencia, facturas y pago de gas correspondientes al mes de junio y julio, formatos de Kardex, En cuanto al certificado de cobertura, éste queda pendiente hasta que el área financiera del ESAN envíe el costo ración correspondiente al mes de ejecución (julio). Después de esto, el contratista ingresará los formatos durante los cuatro (4) días hábiles siguientes. Igualmente, se evidenció el cargue de información relacionada con el pago de nómina (colillas y transferencias bancarias) del mes correspondiente. Con respecto a los reconocimientos por mantenimientos correctivos, el

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			área de mantenimientos de la interventoría verificó el ingreso de la información y soportes por parte del contratista durante el mes de julio de 2023. Después del análisis de esta información por dicho equipo, desde el área financiera se procede a generar el acta de reconocimiento por valor de \$18.856.783
54	54	El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, la paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.	La interventoría constató para el mes de julio, en revisión documental, abonos a proveedores de suministro de alimentos y servicios por valor de \$425.603.736. ID 733110, 735761 - Abono a proveedores y base de datos de proveedores
55	55	Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.	El contratista cargó al sistema de información del ESAN el programa de gestión de proveedores, ID 676563-Sistema de gestión de proveedores, dicho documento se cargó en febrero de 2023, fue revisado y rechazado por supervisión el 6 de marzo, el 20 de junio el contratista reemplazó la información, esta fue revisada y rechazada por supervisión el 3 de julio de 2023. Durante el periodo evaluado la interventoría realizó 20 visitas a bodega del contratista las cuales permitieron evidenciar la implementación de procedimientos descritos en el programa de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		gestión de proveedores elaborado por el contratista
--	--	---

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; NO APLICA para el período.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes NO APLICA para el período.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Durante el mes de julio se encuentran vigentes las garantías del contrato.

A la fecha de terminación del mes de julio, el contratista tiene pendiente realizar la ampliación o actualización de las garantías contractuales teniendo en cuenta prórroga realizada con el otrosí No. 2.

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.206.587.335,30
		Cumplimiento	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.206.587.335,30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	07/07/2026	10/01/2023	\$1.603.293.667,65
DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 1						

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	08/01/2024		\$ 3.220.053.338,00
		Cumplimiento	10/01/2023	08/01/2024		\$ 3.220.053.338,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	12/07/2026		\$ 1.610.026.669,00

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 2

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	30/04/2024		\$ 4.210.680.031,40
		Cumplimiento	10/01/2023	30/04/2024		\$ 4.210.680.031,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	31/08/2026		\$ 2.105.340.015,70

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	01/07/2023	10/01/2023	\$1.603.293.667,65
DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 1						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	06/07/2023		\$ 1.610.026.669,00
DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 2						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	31/08/2023		\$ 2.105.340.015,70

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES JURÍDICAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
44	44	Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	El contratista cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato.
45	45	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan.	Durante el mes de julio no se presentaron hechos que puedan perjudicar al contratista.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 – PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Para dar cumplimiento al Acuerdo 020 el contratista realiza las siguientes acciones:

- Utiliza cajas de cartón como empaques secundarios de algunos alimentos, para minimizar el uso del plástico.
- No se utilizan vasos desechables por parte del personal administrativo en la bodega.
- Incluye en el plan de manejo integral de residuos sólidos la adecuada gestión de los empaques biodegradables.
- No utilizan bolsas plásticas para el envío de faltantes, lo hacen en canastillas

CUMPLIMIENTO LEY 2042 DE 2020

El contratista da cumplimiento a la ley 2042 de 2020, al garantizar que el personal procesador y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los establecimientos educativos.

Página 71 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CUMPLIMIENTO ACUERDO 310 DE 2022

Con relación al acuerdo 310 de 2022 del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín (compras públicas sostenibles con enfoque de responsabilidad social), se evidencia el cargue de la caracterización sociodemográfica del personal que el operador emplea para la ejecución.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/** (\$6.538.894.576).

Atentamente,


MARIA EDILIA BONILLA SANCHEZ
 Líder General de la Interventoría
 Consorcio PAE NIÑ@S MEDELLÍN

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:	Vo.bo Jurídica:
Diana Cardona Arango, enlace Técnico de Interventoría María Ángela Calle Vera, Enlace financiero Adriana Castillo, Enlace administrativo Yudis González, Enlace jurídico	Constanza Medina Coordinador Técnico	María Edilia Bonilla Sánchez Líder General de Interventoría	Yudis Gonzalez Doval Interventor jurídico