


**TABLA DE RIESGO Y FORMA
DE MITIGACIÓN.**

1. OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, para el desarrollo de la X versión de la “Feria de productos y servicios de la biodiversidad y amigables con el ambiente, BIOEXPO ES INNOVACIÓN 2023”, como un escenario que promueve y fortalece la economía por la biodiversidad del país.

2. ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:


N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Contratación	operacional	CORPONOR no firma el convenio en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
2	General	Externo	Contratación	operacional	Cambios en los estudios previos que modifican las especificaciones previstas	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
3	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Cancelación del evento por causas imputables a la CORPONOR	Afectación de la ejecución del convenio.	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
4	Específico	interno	Ejecución	operacional	Cambios en la programación establecida en el plan operativo.	Afectación de las actividades Pactadas en el anexo	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja



						Técnico				
5	Específico	interno	Ejecución	operacional	Cancelación de un ponente y/o conferencista y/o moderador	Afectación de las actividades Pactadas en el anexo técnico	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
6	General	Externo	Ejecución	operacional	Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, toque de queda, restricciones de orden sanitario o de salud pública, restricciones de movilidad en el país.	Poca afluencia de personal al evento	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
7	General	Externo	Ejecución	operacional	Problemas de orden público en las fechas del evento	Poca afluencia de personal al evento	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja

3. FORMA DE MITIGARLO:

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Contratista	Se establecen Plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.	improbable	Menor	Bajo	Bajo	SI	Grupo de Contratos – Área técnica	Agosto 2023	Noviembre 2023	verificación de la suscripción del convenio en los términos señalados	Cada vez que se presente una solicitud de contratación.
Minambiente	Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	improbable	Menor	Bajo	Bajo	SI	Minambiente	Agosto 2023	Agosto 2023	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	Permanente



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

										compromi- sos del contratista	satisfacción.
Contratista	Que el contratista reprogramme el evento en atención	Impr obab le	Men or	Bajo	baj o	SI	Contrati sta	Ago sto2 023	Octu bre 2023	Seguimient o en la ejecución del convenio	Permanente durante la ejecución del convenio
Compartido	Reajustes en la programación de los eventos y actividades programados en la Cambios en la programación.	impr obab le	Men or	Bajo	baj o	NO	Contrist a	Ago sto2 023	Octu bre 2023	Seguimient o y verificación del cumpliment o de los compromis os pactados en el convenio.	Permanente durante la ejecución del convenio
Compartido	Cambio ponente y/o conferencista y/o moderador para el desarrollo del evento	impr obab le	Men or	Bajo	baj o	NO	Contrist a	Ago sto2 023	Octu bre 2023	Seguimient o y verificación del cumpliment o de los compromis os pactados en el convenio.	Permanente durante la ejecución del convenio
Compartido	Acatar las medidas y restricciones	impr obab le	Men or	Bajo	baj o	NO	compart ido	Ago sto2 023	Novie mbre 2023	Seguimient o	Permanente
Compartido	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio	impr obab le	Men or	Bajo	baj o	NO	compart ido	Ago sto2 023	Novie mbre 2023	Seguimient o	Permanente

Se firma en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Agosto del 2023.

8.

Cargo	Nombre	Firma
Jefe de Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	JOSE MANUEL PEREA GARCES	