

		Nombre del proceso		Gestión Jurídica		Código	GJ-FT13
Nombre del Formato						Version	1
						Vigencia	24/11/2022
						Página	1 de 1
MATRIZ DE ANALISIS, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS DE CONTRATOS							
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO							
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACION:							
OBJETO		CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PLATAFORMA LMS E-LEARNING PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE REQUERIDO PARA LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.					
PRESUPUESTO OFICIAL:		5 CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$104.941.412).					
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		BOGOTÁ D.C.					
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							
Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación							
3. EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO							
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO							
CATEGORIA		VALORACION					
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1					
Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		2					
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)		3					
Probable (probablemente pueda ocurrir)		4					
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		5					
3.2. IMPACTO DEL RIESGO							
		IMPACTO					

		IMPACTO				
CALIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACION MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan mas del cinco por ciento (5 %)	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE 1	MEJOR 2	MODERADO 3	MAJOR 4	CATASTROFICO 5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera mínima se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
		\$ 1.049.414,00	\$ 5.247.711,00	\$ 15.741.212,00	\$ 31.482.424,00	\$ 31.482.424,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
Raro	1	1	2	3	4	5
Improbable	2	2	3	4	5	6
Possible	3	3	4	5	6	7
Probable	4	4	5	6	7	8
casí cierto	5	5	6	7	8	9
		6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	1	2	3	4	5	6	7	8
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
Etap	SELECCIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción (que Puede Pasar y Como Puede Ocurrir)	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	No se presentan proponentes al proceso de contratación	Retraso en los plazos establecidos contractualmente	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista.	Retraso de plazos pactados y/o entrega de documentación para el pago
Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Declaración de desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	Busqueda de nuevo personal, lo cual generaría retrasos en la ejecución del contrato, por consiguiente, se presentaría un posible incumplimiento	Retraso en el plazo de pago al contratista, causando iliquidez en aquel, impidiéndole cumplir las obligaciones del contrato
Probabilidad	3	3	2	2	3	1	2	1
Impacto	3	3	4	3	2	2	2	2
Valoración Del Riesgo (n°)	6	6	6	5	5	3	4	3
Categoría	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
¿a quien se le asigna?	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD

13	12	11	10	9
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
SOCIAL O POLITICO	OPERACIONAL	NATURALEZA	REGULATORIO	OPERACIONAL
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Entrega de los mantenimientos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros), o	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Falta de idoneidad del contratista y del personal que ejecutara las actividades, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada.
Al determinarse que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contingencia	Incumplimiento contractual	Interrupción de la ejecución contractual	Modificación de las condiciones contractuales	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual
3	3	1	3	1
4	2	5	3	2
7	5	6	6	3
ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados				Impacto Después Del Tratamiento	Responsable tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
										¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector, fichas técnicas ajustadas a la necesidad de la Entidad, la oferta existente en el mercado y las normas aplicables a los elementos adquirir.	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
3	Reducir las consecuencias o el impacto	Mediante la entrega del cronograma solicitado en las obligaciones y el seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las lavadoras y secadoras de las 17 estaciones de la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Al iniciar la planeación del proceso	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento al contratista en mesas de trabajo y reuniones periódicas	Durante la ejecución del contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Hasta la Adjudicación del proceso	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la elaboración de oferta económica, el contratista debe tener en cuenta todas las variables para la elaboración de la misma	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación de la debida ejecución presupuestal, y en caso de requerirse, exponer los ajustes necesarios a través de los respectivos informes, por parte de la supervisión.	Semanalmente y mensualmente (A través de los respectivos informes)

6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Soportar técnicamente la contingencia presentada, si llega a existir afectación en tiempo o costo, y generar los ajustes a que haya lugar	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el momento en el que se presente la eventualidad	Hasta la fecha en que se supere la eventualidad	Verificación del presupuesto y del cronograma del contrato, seguimiento y control por parte del supervisor	Durante la ejecución
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Dimensionamiento acorde con el alcance de la obra (Dedicaciones necesarias para cada actividad), consecución oportuna del personal idóneo.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Desde el momento en el que se presente la eventualidad	Hasta la fecha en que se supere la eventualidad	Verificando la existencia del personal necesario para el correcto desarrollo de las obras.	Durante la ejecución
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica sobre facturación y presupuesto	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión financiera con soportes de pago	Durante la ejecución del contrato
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir experiencia en la ejecución de proyectos afines	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Validación de la experiencia del proponente en la etapa de evaluación, verificación y seguimiento en la etapa de ejecución por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
10	Reducir las consecuencias o el impacto	Revisión y modificación de las condiciones contractuales acorde a la nueva regulación	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	A través del líder del área y del supervisor, se efectúa verificación de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4		SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación

c)	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe establecer un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación



WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirector Gestión del Riesgo

Asunto	Nombre	Firma
Proyecto: Aspectos Técnico y estudio del mercado	Freddy Alexander Joya Grimaldos. Contratista - Subdirección Gestión del Riesgo	
Proyecto: Aspectos Financieros	Yuli Sinisterra – Profesional Contratista SGR	
Proyecto: Aspectos Legales	– Abogado – Contratista SGR	

