



Al contestar cite Radicado 2023334160017350 Id: 1098830

Folios: 1 Fecha: 2023-08-16 10:59:54

Anexos: 0

Remitente: AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-
OCCIDENTE

Palmira, agosto 16 de 2023.

Doctor

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ

Director Regional Occidente, Aeronáutica Civil
Palmira- Valle

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS DE ACTA DE COBRO PARCIAL PROCESO No. 23000245-H3 de 2023.

De manera atenta y respetuosa me permito radicar los siguientes documentos para pago de acta de cobro **PARCIAL NO.1** del contrato de obra No. **23000245-H3 de 2023**, cuyo objeto es: **33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.**

A continuación, se relacionan los documentos adjuntos al presente oficio.

0. OFICIO REMISORIO 23000245-H3
1. CDP 1423 de 2023
2. RP 23000245-H3
3. FACTURA 23000245-H3
4. ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO
5. ACTA DE INICIO 23000245-H3
6. ACTA NO.1 - 23000245-H3
7. ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.1
8. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
9. INFORME DE SUPERVISIÓN NO.1
10. APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y ANEXOS
11. CERTIFICACION CONTRATO 23000245-H3 DE 2023
- 11.1 VERIFICACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL
12. INFORME DE OBRA CONTRATO 23000245-H3

Atentamente;

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA.

Ingeniero Contratista.

Apoyo a la Supervisión contrato No. 23000245-H3 de 2023.

Clave: GDIR-4-2-12-030

Versión: 02

Fecha: 25/11/2020

Página: 1 de 1

*Recibido MSI
Agosto-25-2023.*

Palmira, agosto 10 de 2023.

Doctor

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ

Director Regional Occidente, Aeronáutica Civil
Palmira- Valle

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS DE ACTA DE COBRO PARCIAL PROCESO No. 23000245-H3 de 2023.

De manera atenta y respetuosa me permito radicar los siguientes documentos para pago de acta de cobro **PARCIAL NO.1** del contrato de obra No. **23000245-H3** de **2023**, cuyo objeto es: **33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.**

A continuación, se relacionan los documentos adjuntos al presente oficio.

0. OFICIO REMISORIO 23000245-H3
1. CDP 1423 de 2023
2. RP 23000245-H3
3. FACTURA 23000245-H3
4. ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO
5. ACTA DE INICIO 23000245-H3
6. ACTA NO.1 - 23000245-H3
7. ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.1
8. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
9. INFORME DE SUPERVISIÓN NO.1
10. APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y ANEXOS
11. CERTIFICACION CONTRATO 23000245-H3 DE 2023
- 11.1 VERIFICACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL
12. INFORME DE OBRA CONTRATO 23000245-H3

Atentamente;



JHON JAIRO SALAZAR CABRERA.

Ingeniero Contratista.

Apoyo a la Supervisión contrato No. 23000245-H3 de 2023.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000245-H3 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RHD CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETO	33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP	No. 1423 - FECHA: 24/02/2023
RP	No. 46623 - FECHA: 5/28/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	5/28/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

En la ciudad de Palmira (V), a los 12 días del mes de Julio de 2023, se reunieron:

El Ing. **RODRIGO HERNANDEZ DUQUE** con cedula No. 16.889.986 de Florida Valle, obrando en calidad de representante legal del contratista **RHD CONSTRUCCIONES LTDA**, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como supervisor y **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA** en calidad de apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, Regional Occidente, con el propósito de efectuar la entrega y recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1** de las actividades ejecutadas en el marco del contrato **23000245-H3 de 2023**.

CONDICIONES LEGALES

<u>FECHA ACTA DE INICIO:</u>	28/05/2023
<u>SUSPENSIONES:</u>	No se ha presentado suspensiones.
<u>LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES</u>	No se ha presentado levantamiento de suspensiones.
<u>PRÓRROGAS</u>	No se ha llevado a cabo prorrogas.
<u>ADICIONES EN VALOR</u>	No se ha llevado a cabo adición presupuestal.
<u>TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</u>	Hasta el 23 de diciembre de 2023.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5
---------------------------------------	------------------------	-----------	--------------------	----------------

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	ROCERIA						
1.1	ZONAS VERDE DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS VERDES DE LA CASA TECNICA Y CUARTEL DE LA ARMADA , ZONA VERDE DEL V.O.R	M2	968.860,80	\$ 99,00	\$ 95.917.219,20	242.215,20	\$ 23.979.304,80
2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL						
2.1	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.000,00	\$ 1.270,00	\$ 6.350.000,00	1.250,00	\$ 1.587.500,00
3	CANALES AGUAS LLUVIA						
3.1	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA REVESTIDO EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDO	ML	9.600,00	\$ 1.518,00	\$ 14.572.800,00	2.400,00	\$ 3.643.200,00
4	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE						
4.1	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	GLOBAL	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00
4.2	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA REVSTIDO EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDO	GLOBAL	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00
4.3	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBAL	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00
5	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES						
5.1	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DE LA LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	ML	9.600,00	\$ 107,00	\$ 1.027.200,00	2.400,00	\$ 256.800,00
5.2	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DEL CORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	M2	980.000,00	\$ 101,00	\$ 98.980.000,00	245.000,00	\$ 24.745.000,00
5.3	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DE LA LIMPIEZA DE LA MALLA PERIMETRAL	M2	20.000,00	\$ 107,00	\$ 2.140.000,00	5.000,00	\$ 535.000,00
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE						
6.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBAL	80,00	\$ 52.524,00	\$ 4.201.920,00	20,00	\$ 1.050.480,00
6.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	GLOBAL	32,00	\$ 52.524,00	\$ 1.680.768,00	8,00	\$ 420.192,00

COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU	26,00%	\$ 236.952.323	\$ 59.238.080,80
---------------------------------	--------	----------------	------------------



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 3 de 5

	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AUI				\$ 188.057.399		\$ 47.014.349,84
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		\$ 39.492.054		\$ 9.873.013,46
	IMPREVISTOS		2,00%		\$ 3.761.148		\$ 940.287,00
	UTILIDAD		3,00%		\$ 5.641.722		\$ 1.410.430,50
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		\$ 1.071.927		\$ 267.981,80
	TOTAL				\$ 238.024.250		\$ 59.506.062,60

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$
238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$
238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

El mantenimiento, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por el supervisor conforme a lo establecido en el contrato.

El CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán elaborar y radicar el acta parcial máximo dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución de la prestación del servicio.

El valor de cada acta parcial será la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las actividades programadas y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del supervisor.

El pago al Contratista se efectuará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO}

ANTICIPO:

No se realizó anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No.1: \$ 59.506.062,60

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta de recibo parcial No.1: \$ 59.506.062,60

El valor pendiente de pago: \$ 178.518.187,00 segregados de la siguiente manera:

- Acta de recibo parcial No. 2: \$ 59.506.062,60
- Acta de recibo parcial No. 3: \$ 59.506.062,60
- Acta de recibo Final: \$ 59.506.062,60



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 5 de 5

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 238.024.250,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-	
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	-	
VALOR EJECUTADO		\$ 59.506.062,60
VALOR NO EJECUTADO		\$ 178.518.187,40
VALOR PAGADO		
VALOR EJECUTADO		\$ 59.506.062,60
VALOR PENDIENTE DE PAGO		\$ 178.518.187,40
TOTAL	\$ 238.024.250,00	\$ 238.024.250,00 \$ 238.024.250,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o intervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN


Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato, para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial por los que en ella intervinieron.


RODRIGO HERNÁNDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCIONES LTDA.
Contratista.


JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.A.E.A.C.


VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	VR.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
1	ROCERIA									
1.1	ZONAS VERDE DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS VERDES DE LA CASA TECNICA Y CUARTEL DE LA ARMADA , ZONA VERDE DEL V.O.R	M2	968.860,80	\$ 99,00	\$ 95.917.219,20	242.215,20	\$ 23.979.304,80	242.215,20	\$ 23.979.304,80	25%
2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL									
2.1	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.000,00	\$ 1.270,00	\$ 6.350.000,00	1.250,00	\$ 1.587.500,00	1.250,00	\$ 1.587.500,00	25%
3	CANALES AGUAS LLUVIA									
3.1	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA REVESTIDO EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDO	ML	9.600,00	\$ 1.518,00	\$ 14.572.800,00	2.400,00	\$ 3.643.200,00	2.400,00	\$ 3.643.200,00	25%
4	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE									
4.1	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	GLOBA	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00	1,00	\$ 1.006.868,00	25%
4.2	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA REVESTIDO EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDO	GLOBA	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00	1,00	\$ 1.006.868,00	25%
4.3	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBA	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00	1,00	\$ 1.006.868,00	25%
5	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES									
5.1	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DE LA LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	ML	9.600,00	\$ 107,00	\$ 1.027.200,00	2.400,00	\$ 256.800,00	2.400,00	\$ 256.800,00	25%
5.2	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DEL CORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	M2	980.000,00	\$ 101,00	\$ 98.980.000,00	245.000,00	\$ 24.745.000,00	245.000,00	\$ 24.745.000,00	25%
5.3	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DE LA LIMPIEZA DE LA MALLA PERIMETRAL	M2	20.000,00	\$ 107,00	\$ 2.140.000,00	5.000,00	\$ 535.000,00	5.000,00	\$ 535.000,00	25%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE									
6.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBA	80,00	\$ 52.524,00	\$ 4.201.920,00	20,00	\$ 1.050.480,00	20,00	\$ 1.050.480,00	25%
6.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	GLOBA	32,00	\$ 52.524,00	\$ 1.680.768,00	8,00	\$ 420.192,00	8,00	\$ 420.192,00	25%
COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU			26,00%		\$ 236.952.323		\$ 59.238.080,80		\$ 59.238.080,80	####
COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU					\$ 188.057.399		\$ 47.014.349,84		\$ 47.014.349,84	
ADMINISTRACIÓN			21,00%		\$ 39.492.054		\$ 9.873.013,46		\$ 9.873.013,47	
IMPREVISTOS			2,00%		\$ 3.761.148		\$ 940.287,00		\$ 940.287,00	
UTILIDAD			3,00%		\$ 5.641.722		\$ 1.410.430,50		\$ 1.410.430,50	
IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 1.071.927		\$ 267.981,80		\$ 267.981,80	
TOTAL					\$ 238.024.250		\$ 59.506.062,60		\$ 59.506.062,60	####

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCIONES LTDA
CONTRATISTA

JHON JAIRÓ SALAZAR CABRERA
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Apoyo a la supervisión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	OBJETO: 33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO AEROPUERTO : LA FLORIDA DE TUMACO CONTRATO: No. 23000245-H3 de 2023 PLAZO INICIAL : Hasta el 23 de Diciembre de 2023. PLAZO ADICIONAL: N/A PLAZO FINAL : Hasta el 23 de Diciembre de 2023.	VALOR INICIAL: \$ 238.024.250,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD VALOR ADICI N/A VALOR FINAL : \$ 238.024.250,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA : RHD CONSTRUCCIONES LTDA SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. APOYO A SUPERVISION: JHON JAIRO SALAZAR C.
--	---	--	---

ACTA DE COBRO PARCIAL

El día 12 de Julio de 2023 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon (Pálmira Valle del Cauca), se reunieron el Ingeniero **RODRIGO HERNANDEZ DUQUE** contratista de obra, **MILTON CESAR SANCHEZ**, quién actúa como Supervisor, y **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA**, obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL; con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **28/05/2023** hasta **12/07/2023**, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1**, las

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO VALORES


1. Valor Inicial Contrato	\$ 238.024.250,00
2. Valor Adicional	
3. Valor total del Contrato (1+2)	\$ 238.024.250,00
4. Valor Pagado por Anticipo 0%	\$ -
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	\$ 238.024.250,00
6. Valor Presente Acta \	\$ 59.506.062,60
7. Amortización en esta acta 0%	\$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)	\$ -
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)	\$ 59.506.062,60
10. Pagos Actas Anteriores	\$ -
11. Valor pagado a la Fecha	\$ 59.506.062,60
12. Saldo por pagar del presente Contrato	\$ 178.518.187,40
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	25,00%

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoria contratada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la


RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
 RHD CONSTRUCCIONES LTDA
 Contratista


JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
 U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
 Apoyo a la supervision


 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE COBRO PARCIAL No.1

NUMERO: No. 23000245-H3 de 2023

CONTRATISTA: RHD CONSTRUCCIONES LTDA

SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
APOYO A SUPERVISION: JHON JAIRO SALAZAR C.

COSTO TOTAL BRUTO \$59.506.062,60
(Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U)

Porcentaje estimado para el A.I.U 26,0%

COSTO DIRECTO \$47.014.349,84
Costo Total Directo

UTILIDAD \$1.410.430,50
(Costo Directo x 2% estimado de Utilidad)


IVA \$267.981,80
Utilidad x 19% estimado para el IVA



RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCIONES LTDA
Contratista



JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Apoyo a la Supervisión



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Visto MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

 <p>AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial</p> <p>Principio de Procedencia: 1401.528</p>	<p style="text-align: center;">FORMATO</p> <p style="text-align: center;">Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL</p>	
---	--	---

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Fecha: 12 de julio de 2023.

NOMBRE DEL CONTRATO:

33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE
CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

NUMERO DEL CONTRATO: 23000245-H3 de 2023.

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN:


Jhon Jairo Salazar Cabrera, Ingeniero Contratista.

VERIFICACIÓN NO.1:

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA.**
Apoyo a la Supervisión.

Firma:


Apoyo a la Supervisión.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		
	Clave: APOY-3.0-12-024	Versión: 02	Fecha de aprobación: 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CERTIFICA

Que el contratista "RHD CONSTRUCCIONES LTDA." realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

<ul style="list-style-type: none"> • N.º de Contrato: 23000245-H3 de 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Objeto del contrato: 33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre del supervisor designado por Aerocivil: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ • Apoyo a la supervisión: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

La anterior se expide a los 25 días del mes de mayo del año 2023 por el Servidor Público WILLY ARNALDO



PACHECO PEÑARANDA (firma)

**RHD CONSTRUCCIONES LIMITA**

NIT 900.259.478-4
CR 28 12 28
Tel: (032) 2641450
Cali - Colombia
auxiliarrhd@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEV 88****Fecha y Hora Factura**

Generación: 01/08/2023,
11:57

Expedición: 01/08/2023, 07:40

RES.DIAN No. Número Autorización 18764036492011
aprobado en 20220920 prefijo FEV desde el número 1 al 100
Vigencia: 12 Meses

Nombre del Cliente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Nit ó C.C.

899.999.059-3

Fecha de Vencimiento

2023-08-01

Razón Social

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Dirección

AV CL 26 103 15

Teléfono

(602) 2963456 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

RODRIGO HERNANDEZ

Centro de Costo

23

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Carga	Vr. Unitario	Valor Impto.Carga	Impto. Rete.	Valor desc.	Vr. Total
1	33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO	1.00	0 %	47,014,349.84	0.00	0 %	0.00	47,014,349.84
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	0 %	9,873,013.46	0.00	0 %	0.00	9,873,013.46
3	IMPREVISTO 2%	1.00	0 %	940,287.00	0.00	0 %	0.00	940,287.00
4	UTILIDAD 3%	1.00	19 %	1,410,430.50	267,981.80	0 %	0.00	1,678,412.30

Total items: 4

OBSERVACIONES:

#24-12-00-500;23000245H32023;jhon.salazar@aerocivil.gov.co#\$

Acta de avance No.1- Contrato 23000245-H3

Valor en Letras:

Cincuenta y nueve millones quinientos seis mil sesenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto

59,238,080.80

IVA 19%-

267,981.80

Total a Pagar

59,506,062.60

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-01 por \$ 59,506,062.60

VENDEDOR**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 66511c259f32f6b393a5fcd85996bfd148a1d45dc42bf7b55338596dff8b9cdf0e67f0782bcd7d96ad2dd512dfc46d18

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900259478	4	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 #12-28	FLORIDA-VALLE	2641450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	4	\$7.127.700
2023-06	2023-07	9453604540	E		2023/07/21	2023/07/25	BANCO DE BOGOTA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ingresos	ide	bae	cid	tae	pos	con	xti	sin	lge	lma	loc	ap	pro	cti	ir	lvp	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Tarifa	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: ARL1 (2 Afiliados)																																											
Ciudad: FLORIDA Dpto: VALLE (2 Afiliados)																																											
1	CC	1061799846																															\$23,454,009	\$23,454,009	\$0	\$0	\$1,466,100	\$7,094,300					
Centro de Trabajo: ARP 5 (24 Afiliados)																																											
Ciudad: FLORIDA Dpto: VALLE (24 Afiliados)																																											
3	CC	16886439																															\$20,894,009	\$20,894,009	\$0	\$0	\$1,452,600	\$6,466,400					
4	CC	16893561																															\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$125,300	\$557,300					
5	CC	1086045558																															\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$87,000	\$387,000					
6	CC	94040175																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
7	CC	87949319																															\$1,160,000	\$1,160,000	\$0	\$0	\$80,800	\$359,200					
8	CC	1144073899																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
9	CC	16889986																															\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$132,300	\$588,300					
10	CC	1143964203																															\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$139,200	\$619,200					
11	CC	1193248017																															\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$40,400	\$179,600					
12	CC	1087802652																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
13	CC	1061816419																															\$309,334	\$309,334	\$0	\$0	\$21,600	\$95,900					
14	CC	1058966124																															\$309,334	\$309,334	\$0	\$0	\$21,600	\$95,900					
15	CC	13057887																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
16	CC	16897120																															\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$90,500	\$402,500					
17	CC	1087187829																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
18	CC	16503247																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
19	PT	4511822																															\$1,160,000	\$1,160,000	\$0	\$0	\$80,800	\$359,200					
20	CC	10795859																															\$309,334	\$309,334	\$0	\$0	\$21,600	\$95,900					
21	CC	1006440475																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
22	CC	16755331																															\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$40,400	\$179,600					
23	CC	1115184553																															\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$40,400	\$179,600					
24	CC	94440805																															\$657,334	\$657,334	\$0	\$0	\$45,800	\$203,600					
25	CC	1193304526																															\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$40,400	\$179,600					
26	PT	5357105																															\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,800					
27	PT	5357105																															\$1,121,334	\$1,121,334	\$0	\$0	\$78,100	\$347,400					
total		Afiliados(26)																				\$23,454,009	\$23,454,009	\$1,466,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,094,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259478	4	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 #12-28	FLORIDA-VALLE	2641450	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-06	2023-07	9453604540	9453604540	E	2023/07/21	2023/07/25	BANCO DE BOGOTA	\$7,127,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	\$3,753,000	\$17,500	\$0	\$3,770,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,175,600	\$5,500	\$0	\$1,181,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$2,134,300	\$9,900	\$0	\$2,144,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$443,100	\$2,100	\$0	\$445,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,466,100	\$6,800	\$0	\$1,472,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	\$1,466,100	\$6,800	\$0	\$1,472,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$936,800	\$4,400	\$0	\$941,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	26	\$936,800	\$4,400	\$0	\$941,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	\$938,400	\$4,700	\$0	\$943,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$97,500	\$500	\$0	\$98,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$26,300	\$200	\$0	\$26,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$26,300	\$200	\$0	\$26,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$408,100	\$1,900	\$0	\$410,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$251,600	\$1,200	\$0	\$252,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$52,600	\$300	\$0	\$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$76,000	\$400	\$0	\$76,400
TOTAL				26	\$7,094,300	\$33,400	\$0	\$7,127,700



RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles

CERTIFICADO PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, RODRIGO HERNANDEZ DUQUE identificado con CC 16.889.986 en mi condición de representante legal de RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA identificada con NIT 900.259.478-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Florida Valle del Cauca, el mes de JULIO de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL RHD CONSTRUCCIONES LTDA

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 11

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	9
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	9
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
	11	

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000245-H3 de 2023.
Nombre del Contratista:	RHD CONSTRUCCIONES LTDA
Periodo informe:	28/05/2023 HASTA 12/07/2023
Nombre de Supervisor:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ, Supervisor. JHON JAIRO SALAZAR CABRERA, Apoyo a la supervisión.
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	GESTIÓN AMBIENTAL.

2. OBJETO DEL CONTRATO

33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 28/05/2023 HASTA 12/07/2023		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 11

1. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.	Contratista atiende la solicitud y hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en Salud Ocupacional – con Aceptación Y Certificación de la parte del área Salud ocupacional fechada el día 25 de mayo de 2023 por el funcionario Willy Pacheco.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000245-H3 de 2023
2. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con la propuesta económica ofertada.	Contratista cumple ejecuta cada una de las actividades programadas y contratadas descrita en el Acta de Cobro Parcial No.1.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000245-H3 de 2023 Acta de Cobro Parcial No.1. e Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
3. Atender de manera oportuna las eventualidades o casos de emergencia, dentro del alcance contractual y durante el plazo de ejecución de este, que surjan durante la ejecución de la prestación del servicio.	Durante la ejecución de actividades no se presentaron eventualidades.	
4. Las actividades de mantenimiento deberán ser programadas dentro de las vigencias del contrato y debidamente aprobadas por el supervisor.	El contratista inicia actividades con fecha de acta de inicio el día 28 de mayo de 2023, según lo descrito en el documento acta de inicio.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000245-H3 de 2023
5. El contratista está obligado a suministrar todos los equipos e insumos requeridos para el manejo sanitario de conformidad con las estipulaciones gubernamentales vigentes, en materia de salud y seguridad industrial adoptadas. Por lo tanto, en el cálculo de la administración se debe contemplar el cumplimiento de estas disposiciones	Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas, utilizando personal idóneo y de igual manera las herramientas, equipos e insumos adecuados.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000245-H3 de 2023 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
6. Si se tienen áreas concesionadas, no se deben realizar actividades dentro de las mismas.	El Aeropuerto La Florida de Tumaco no se encuentra concesionado, por lo tanto, se desarrollan actividades contratadas.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000245-H3 de 2023
7. Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, capacitaciones, de permisos, cursos, pólizas, etc., necesarios para el ingreso de todo el personal (incluyendo conductores) a los respectivos aeropuertos (incluyendo los concesionados), para el ingreso a las zonas restringidas con el personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de mantenimiento, lo cual no será justificación para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Todo el personal dispuesto para el desarrollo de las actividades cuenta con capacitaciones previas y supervisión por parte del Siso dispuesto durante la ejecución de las actividades propias del contrato, además sigue las instrucciones realizadas por la gerencia del aeropuerto para el ingreso y estadía laboral dentro de las diferentes zonas. Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria. Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 11

	esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación.	
8. El Contratista deberá registrar notas en bitácora, presentar, registro fotográfico del antes y el después de las intervenciones, de las actividades desarrolladas, al supervisor del contrato, relacionado con el desarrollo de este.	El contratista ejecuta cada actividad contratada y lo deja reflejado mediante un archivo de registro fotográfico.	Evidencia de registro fotográfico.
9. Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono, lo anterior de acuerdo con las indicaciones del administrador de conformidad con el área de operaciones.	El contratista dota de radioteléfono y teléfono móvil al encargado de cada zona para el fácil acceso a comunicación desde lado aire hacia lado tierra.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
10. Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las normas y leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido Al supervisor para su seguimiento y control.	Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista. La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista.	Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.
11. Los empleados o asociados del CONTRATISTA que realicen actividades de fumigación deberán estar debidamente certificados por las autoridades correspondientes, para la realización de dicha actividad.	Contratista y su personal idóneo para esta actividad cumple con los requerimientos exigidos por las autoridades.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
12. El contratista deberá suministrar al personal los elementos de protección, uniformes y carné dando alcance al manual de identidad corporativa de la Aero civil (el cual se encuentra publicado en la página WEB de la Aero civil), sin generar costos adicionales a la AEROCIVIL.	Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.
13. El Contratista presentará al supervisor un Informe final de cada etapa de ejecución, la cual será anexo a las actas parciales y final en el cual se evalúen los problemas y soluciones pendientes, con su prioridad de atención y se proponga un plan de mantenimiento anual para las siguientes vigencias.	Contratista presenta informe de registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente autorizadas por el supervisor.	Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 11

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	ROCERIA						
1.1	ZONAS VERDE DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS VERDES DE LA CASA TECNICA Y CUARTEL DE LA ARMADA , ZONA VERDE DEL V.O.R	M2	968.860,80	\$ 99,00	\$ 95.917.219,20	242.215,20	\$ 23.979.304,80
2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL						
2.1	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.000,00	\$ 1.270,00	\$ 6.350.000,00	1.250,00	\$ 1.587.500,00
3	CANALES AGUAS LLUVIA						
3.1	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA REVESTIDO EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDO	ML	9.600,00	\$ 1.518,00	\$ 14.572.800,00	2.400,00	\$ 3.643.200,00
4	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE						
4.1	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	GLOBAL	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00
4.2	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA REVSTIDO EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDO	GLOBAL	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00
4.3	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBAL	4,00	\$ 1.006.868,00	\$ 4.027.472,00	1,00	\$ 1.006.868,00
5	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES						
5.1	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DE LA LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	ML	9.600,00	\$ 107,00	\$ 1.027.200,00	2.400,00	\$ 256.800,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 11

5.2	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DEL CORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	M2	980.000,00	\$ 101,00	\$ 98.980.000,00	245.000,00	\$ 24.745.000,00
5.3	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES POR ASPERSION A CIELO ABIERTO DESPUES DE LA LIMPIEZA DE LA MALLA PERIMETRAL	M2	20.000,00	\$ 107,00	\$ 2.140.000,00	5.000,00	\$ 535.000,00
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE						
6.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBAL	80,00	\$ 52.524,00	\$ 4.201.920,00	20,00	\$ 1.050.480,00
6.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	GLOBAL	32,00	\$ 52.524,00	\$ 1.680.768,00	8,00	\$ 420.192,00
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		26,00%		\$ 236.952.323		\$ 59.238.080,80
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				\$ 188.057.399		\$ 47.014.349,84
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		\$ 39.492.054		\$ 9.873.013,46
	IMPREVISTOS		2,00%		\$ 3.761.148		\$ 940.287,00
	UTILIDAD		3,00%		\$ 5.641.722		\$ 1.410.430,50
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		\$ 1.071.927		\$ 267.981,80
	TOTAL				\$ 238.024.250		\$ 59.506.062,60



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3400.092


Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SUPERVISIÓN CONTRATO 23000245-H3





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 11



Nota: el detalle de las actividades ejecutadas durante el periodo del 28 de mayo de 2023 hasta 12 de julio de 2023, se podrá evidenciar en el informe del contratista anexo al presente documento.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 11

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
13. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 11

14. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
15. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A (No aplica en este proceso.)

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del responsable de la elección profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.

Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.

El clima en obra en mes de mayo, junio y los días de julio ha permitido una ejecución al 100% pero se ha adelantado trabajos en horas extras con el fin de dar cumplimiento.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		N/A

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **(No Aplica)**)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 11

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
NO APLICA	NO APLICA

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 11

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

25 %

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

ACTAS PARCIALES OBRA							
No.	VALOR ACTAS	VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES	% EJECUCION	TOTAL A PAGAR	ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	PERIDO DE FACTURACION
ACTA COBRO PARCIAL No.1	\$ 59.506.062,60	\$ 59.506.062,60	25%	\$ 59.506.062,60	\$ 59.506.062,60	\$ 178.518.187,40	28/05/2023 hasta 20/07/2023


b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance presupuestal de la presente acta de cobro No. 1 corresponde al **25%** equivalente a \$ \$ **59.506.062,60** ejecutado durante el periodo comprendido desde **28/05/2023** hasta **20/07/2023**.

Quedando así por ejecutar el **75 %**, equivalente a \$ **178.518.187,40**


En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
 CC. 16.889.912 de Florida (V).
 Supervisor


JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
 CC. 1.114.884.185 de Florida (V).
 Apoyo a la supervisión.


NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.



INFORME No. 1	
Numero De Contrato	23000245 – H3
Contratante	Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil-Aerocivil.
Contratista	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA.
Objeto	Realizar La Rocería De Las Franjas De Seguridad Y Limpieza De Canales Del Aeropuerto La Florida De Tumaco.
Fecha	12 de julio de 2023
Descripción del proyecto.	
<p>El presente proyecto que tiene como objeto realizar la rocería de las zonas de seguridad y la limpieza de los canales y el Control de Vectores del Aeropuerto La Florida De Tumaco, todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad aeroportuaria, para proporcionar y garantizar una mejor visibilidad de las luces de orientación la pista para un buen aterrizaje de aeronaves y conjuntamente realizar prevenir o minimizar la presencia de aves y se contribuye al control del peligro aviario a través del control de vectores en este aeropuerto.</p>	
Descripción zona a intervenir	
<p>En la actualidad las franjas de seguridad Aeropuerto La Florida De Tumaco, se encuentran con una altura superior de 20 Cm, por lo que es necesario realizar intervención mediante procesos de rocería y garantizar el cumplimiento de lo establecido por la Por reglamentación OACI, el cual establece que : “las zonas de seguridad se deben mantener con una altura de 10 a 20 cm, con el fin de recibir una aeronave que por cualquier razón pierda su centro de inercia o deba realizar aterrizajes o despegues muy cortos o largos. Además de ofrecer limpieza visual para detectar los elementos de reproducción de aves, detectar animales u objetos dejados en estas zonas que puedan alterar la operación.” Lo anterior se reglamenta en Colombia a través de los RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia), el cual establece en su parte 11 todo lo pertinente a las mismas. Con relación a los canales de aguas lluvias del aeropuerto en cuestión se encuentran colmatados de material de arrastre, producto del proceso de canalización y manejo de las aguas lluvias, por lo que necesario realizar el mantenimiento permanente.</p>	




Localización



Actividades ejecutadas

- **ROCERIA** zonas verde de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras de la pista de aterrizaje, zonas verdes de la casa tecnica y cuartel de la armada , zona verde del v.o.r
- **LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL** retiro de vegetacion sobre la malla que define el area del aeropuerto.
- **CANALES AGUAS LLUVIAS** limpieza de sobrantes de canales en concreto y naturales.
- **RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE** recoleccion de material sobrante de cada una de las actividades realizas.
- **CONTROL DE VECTORES Y ROHEDORES** actividad realizada por aspercion cielo abierto para control de animales.
- **RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.** Se realiza para dejar libre zonas intervenidas.



RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles


REGISTRO FOTOGRAFICO



Antes de inicio de actividades





Antes de inicio de actividades




RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles




Antes de inicio de actividades




Antes de inicio de actividades

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com



RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Antes de inicio de actividades




Antes de inicio de actividades



RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Roceria en zonas de seguridad




Roceria en zonas de seguridad

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**

PBX: 313 685 1951- 317 779 5445

E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com





RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Roceria en zonas de seguridad





Roceria en zonas de seguridad



RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Roceria en zonas de seguridad




Roceria en zonas de seguridad



RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Roceria en zonas de seguridad




Roceria en zonas de seguridad



RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Roceria en zonas de seguridad




Roceria en zonas de seguridad

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**


PBX: 313 685 1951- 317 779 5445

E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com



RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles




Roceria en zonas de seguridad




Roceria en zonas de seguridad

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com



RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Limpieza de Malla Perimetral




Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com




RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles




Limpieza de Canales Aguas Lluvias





RHD CONSTRUCCIONES LTDA



Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles






RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles






RHD CONSTRUCCIONES LTDA


Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles



Control de Vectores y Roedores



Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

El suscrito Jefe de Presupuestos CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	1423	Fecha Registro:	2023-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado							
Valor Inicial:		257 050 209,00	Valor Total Operaciones:			Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
						Valor Actual:	257 050 209,00	Salda x Comprometer:		
								Salda x Comprometer:	Wt. Bloqueado	0,00

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1423	Fecha Registro:	2023-02-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSIVO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3410 AEROPUERTO LA FLORIDA, TUMACO - NARIÑO	C-2 13-0610-42-0-2403025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA REGION VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
					Total:	257.050.208,00	0,00	257.050.208,00	257.050.208,00	0,00

Quezo	UNIONIST REALIZAR LA ROVERA DE LAS FRONTERAS DE SEGURIDAD Y LIBERTAD DE CUALQUIER VIOLENCIA EN LA FLORIDA DE TIEMPO
-------	---

Firma Responsabile

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	1 de 14
Versión No.	4		

ANEXO 5 MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre el MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ mayor de edad, vecino de Florida (V); identificado con la cédula de ciudadanía 16.889.912 de Florida (V) obrando en su condición de DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, según Resolución número 02529 del 16 de agosto de 2019, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00896 del 03 de abril de 2019, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, RODRIGO HERNANDEZ DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.889.986 de Florida, en calidad de representante legal de RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA con NIT. 900259478-4, en adelante el CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	2 de 14
Versión No.	4		

- I. Que mediante Resolución No. 16 del 27 de marzo de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número 23000245-H3
- II. Que mediante Resolución No. 46 del 18 de mayo de 2023, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es 33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No23000245-H3, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) MESES SIN EXCEDER DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	3 de 14
Versión No.	4		

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE (\$ 238.024.250 =) IVA SOBRE LA UTILIDAD, equivalentes a 205,1933189655172 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El contratista acepto con la presentación de su propuesta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 1423 del 24 de febrero de 2023. Correspondiente a la vigencia fiscal 2023.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados. cuenta corriente No.314330911 del BANCO DE BOGOTA que EL CONTRATISTA ha acreditado

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	4 de 14
Versión No.	4		

fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la Certificación del pago a la Contribución FIC, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

NOTA: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezará a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

Parágrafo 1. El [supervisor o interventor] solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
- Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
- Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
- Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
- Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
- Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	5 de 14
Versión No.	4		

- k) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- l) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- m) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
- n) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
- o) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
- p) [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
- q) [Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
- r) [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
- s) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
- t) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
- u) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
- v) Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	6 de 14
Versión No.	4		

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- a. Presentar previo a la iniciación del contrato la MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA AERONAUTICA CIVIL, debidamente diligenciada en físico y medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud ocupacional.
- b. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.
- c. Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas.
- d. Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.
- e. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 - Anexo Técnico CCE-EICPIDI-06 Menor Cuantía
- f. Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial CCEEICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución.
- g. Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
- h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR.
- i.

Todos los trabajadores para utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión.
- j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad.
- k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria.
- l. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos.
- m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	7 de 14
Versión No.	4		

- n. Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables.

Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

La AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación del contrato. En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo del mismo. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA AEROCIVIL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si la AEROCIVIL estima que sus intereses no están siendo

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	8 de 14
Versión No.	4		

adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si LA AEROCIVIL lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA AEROCIVIL, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. En caso en el que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantía dentro del proceso al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA AEROCIVIL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Se causarán multas equivalentes a [_____] SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 GARANTÍAS, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	9 de 14
Versión No.	4		

Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [2] salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	10 de 14
Versión No.	4		

dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3		
Amparos, vigencia valores asegurados y	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Valor Asegurado En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto acordado como anticipo, ya sea este en dinero o en especie. No Aplica.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final.	En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato o del ítem o

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	11 de 14
Versión No.	4		

		Por ser obras de mantenimiento.	Ítems de obras civiles.
	[Incluir amparos adicionales en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015]		
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 		
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> • Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421 		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	12 de 14
Versión No.	4		

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 y el Contratista
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	En una cuantía equivalente a 200 SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y la Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	13 de 14
Versión No.	4		

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

Se procederá a la liquidación del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo II de la Ley 1150 de 2007. La liquidación del contrato por cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO, previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito por el supervisor.

El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.].

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	14 de 14
Versión No.	4		

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO DPTO NARIÑO y el domicilio contractual es DPTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE PALMIRA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON AEROCIVIL 3 PISO.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Palmira, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2023.

Por el contratante,



MILTON CÉSAR SANCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL OCCIDENTE.


Por el contratista,



RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
NIT. 900.259.478-4
R.L- RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
C.C. 16.889.986 de Florida.
Email: rhdconstrucciones@gmail.com

Proyectó: Wilson Bedon Nuñez – Grupo Administrativo y Financiero
Revisó: Johana Alejandra Franco Jaramillo - Abogado Contratista

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No: 1423 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:		Fecha Registro:	2023-05-28	Unidad / Subunidad Específica:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Inicial:	236.024.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Sello y Código del Cliente:	Testes Cam#6
				RVAL_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	24-1300-500
					0,00
					236.024.250,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación NIT	900259478	Razón Social	FOND CONSTRUCCIONES LIMITADA	Método de Pago	Abono en cuenta
Número	174432811	Entero	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta	Activa

Numero:	Fecha:	Beneficiario:	Concepto:	Estado:	Activa:
7-12-2011	BANCO DE BOGOTA S.A.				

Identificación:	0680912	Nombre:	CAIA MENOR		0680912	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE	
VÍTCIOS											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Vitioc:		No		Núm. Solicitud de Certificación:		Número:	2100004 H
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS											
Tipo:											2023-05-28
Fecha:											

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X CANCELACIÓN
3410 AEROPUERTO LA PAZ, TUMACO - NARIÑO	C-403-0600-42-0-240005-32 SERVICIOS DE AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES DE AEROPUERTOS Y A LA NAVEGACIÓN AEREA DE LA REGION VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSE					
					Total	238 024 250.00	0.00	238 024 250.00	238 024 250.00

Objeto: 334000257 REALIZAR LA ROGERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AERDPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO; PLAZO DE EJECUCION SIETE (7) MESES SIN EXCEDER VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
LINEA/E: IVA - RETS. VALLE	8-1	2009-02-31	230.000.250,00	230.000.250,00
LINEA/E: IVA - RETS. VALLE	INSTRUMENTO PROPIOS	2009-02-31		230.000.250,00
				NINGUNO

Página	1	de	2
--------	---	----	---

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-048	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	23000245-H3 DE 2023						
CONTRATISTA	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA NIT. 900259478-4						
OBJETO	33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO						
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE (\$ 238.024.250 =) INCLUYE IVA						
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023						
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO
		45-44-101147984					0
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO	23	05	2023	23	04	2024	\$47.604.850
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23	05	2023	23	12	2026	\$47.604.850
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA DE UN (1) AÑO (7) MESES Y (2) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN FIRMADA						\$47.604.850
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO
		45-40-101084240					0
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	23	05	2023	23	12	2023	\$232,000,000.00

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 23000245-H3 DE 2023, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Palmira, el 25 de mayo de 2023

ORIGINAL FIRMADO

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45	NO.PÓLIZA 45-44-101147984	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
25 05 2023	23 05 2023		00:00	23 12 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.259.478-4
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 12 - 28	CIUDAD: FLORIDA, VALLE TELÉFONO: 2638296

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 EDIFICIO NEA	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2663686
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 23000245-H3 CUYO OBJETO ES 33400C0257 REALIZAR LA ROGERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/05/2023	23/04/2024	\$47,604,850.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2023	23/12/2026	\$47,604,850.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 7 MESES Y 2 DÍAS *		\$47,604,850.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA \$ *****638,713.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****125,155.00	TOTAL A PAGAR \$ *****783,869.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****142,814,550.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	CLAVE 143817	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 8672954 - CALI

45-44-101147984

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143817C


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	23000245-H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RHD CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETO	33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO
VALOR	\$ 238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP	No. 1423 - Fecha: 24/02/2023
RP	No. 46623 - Fecha: 5/28/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	5/28/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el día 28 de Mayo de 2023, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato, el señor **RODRIGO HERNANDEZ DUQUE**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No.16.889.986, obrando en calidad de representante legal de la firma contratista RHD CONSTRUCCIONES LTDA , NIT : 900259478-4, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**, identificado con el número

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

de cedula de ciudadanía No.16.889.912, supervisor del contrato por la AERONÁUTICA CIVIL y **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No. 1.114.884.185 en calidad de apoyo a la supervisión por la AERONÁUTICA CIVIL.



RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
 R.I - RHD CONSTRUCCIONES LTDA
 CONTRATISTA



MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 23000245-H3


JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
 APOYO A LA SUPERVISIÓN
 CONTRATO 23000245-H3

Proyectó: Jhon Jairo Salazar Cabrera – Ing. contratista grupo de gestión ambiental, Regional Occidente.

Aprobó: Diego Mauricio López Forero – abogado contratista grupo de contratación, Regional Occidente. 