

MATRIZ DE RIESGO

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	ASIGNACIÓN
General	Interno	precontractual	Operacional	Riesgo: Demoras en el inicio del contrato Causa: Entrega tardía de los documentos de perfeccionamiento del contrato	- Demoras y retrasos en las secretarías para la realización de actividades - No publicación a tiempo de los documentos del proceso en SECOP y Gestión Transparente vulnerando principio de publicidad	Posible	Menor	5	Bajo	Contratista
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo: Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades surgidas del contrato por parte el contratista Causas: Varias atribuidas al giro ordinario del proceso o condiciones que fueron advertidas en el proceso, como lo son el agendamiento, coordinación y programación de las actividades a ejecutar, sin solicitar el apoyo de la supervisión.	- Demoras y retrasos en las secretarías para la realización de actividades - Imposibilidad o anomalía para el pago de facturas causadas por fuera del principio de anualidad	Posible	Mayor	7	Alta	Contratista

Elaboró: Paula Andrea Estrada Pérez Contratista – apoyo secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos	Revisó: JUAN CARLOS PINEDA Asesor en Contratación	Aprobó: Jose Artagnan Jaimes Jaime Secretario de hacienda
Fecha: 24 – 08 - 2023	Fecha: 24 – 08 - 2023	Fecha: 24 – 08 - 2023

Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo: Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato por parte del municipio Causas: Varias atribuidas a condiciones que fueron advertidas en el proceso, como lo son el agendamiento, coordinación y programación que debe ser apoyado por parte de la supervisión del contrato. Así como la asignación de algunos espacios para el desarrollo de las actividades que lo requieran.	• Demoras y retrasos en las secretarías para la realización de actividades • Demoras o imposibilidad de ejecución de las actividades por parte del contratista.	improbable	Menor	4	Bajo	Municipio
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo: Demandas o indemnizaciones por solidaridad laboral Causa: El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por Contratista	• Demandas en las cuales se declare solidaridad al Municipio en asuntos de derecho laboral	Posible	Mayor	7	Alta	Contratista
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo: Demoras en la entrega Causas: Huelga o paralización de las actividades por parte del personal asignado al contrato para la entrega de productos y/o proveedores de equipos.	• Demoras y retrasos en las secretarías para la realización de actividades • Imposibilidad o anomalía para el pago de facturas causadas por fuera del principio de anualidad	Posible	Mayor	7	Alta	Contratista
Específico	Externos	Planeación	Financiero	Riesgo: Desequilibrio económico Causa: La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, y que hacen parte del giro ordinario del negocio.	• No realización de las actividades en los plazos y condiciones requeridas.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista

Elaboró: Paula Andrea Estrada Pérez Contratista – apoyo secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos	Revisó: JUAN CARLOS PINEDA Asesor en Contratación	Aprobó: Jose Artagnan Jaimes Jaime Secretario de hacienda
Fecha: 24 – 08 - 2023	Fecha: 24 – 08 - 2023	Fecha: 24 – 08 - 2023

General	Interno o Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo: Desequilibrio económico Causa: Cambio de normatividad vigente	• Modificación de condiciones para la logística asociada a la realización de las actividades y/o eventos que no fueron planificados. • Imposibilidad de entrega en los plazos y condiciones establecidos.	Posible	Mayor	7	Alta	Contratista y Municipio
Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo: Desequilibrio económico Causa: Demoras en los pagos por actividades propias de la administración y ajenas al cumplimiento del contratista.	• No sostenibilidad del punto de equilibrio del contratista • Generación de intereses moratorios si fueron pactados • Imposibilidad de entrega en los plazos y condiciones establecidos • Demanda por medio control contractual	Posible	Mayor	7	Alta	Municipio

(ORIGINAL FIRMADO)
JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME
 Secretario de Hacienda

Elaboró: Paula Andrea Estrada Pérez Contratista – apoyo secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos	Revisó: JUAN CARLOS PINEDA Asesor en Contratación	Aprobó: Jose Artagnan Jaimes Jaime Secretario de hacienda
Fecha: 24 – 08 - 2023	Fecha: 24 – 08 - 2023	Fecha: 24 – 08 - 2023