

6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Retrasos en la firma del contrato	1. Alteración del plazo del contrato2. Retraso en el cumplimiento de los obligaciones pactadas. 3 Retraso en la entrega de los productos o servicios4. Retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5 Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4 Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la publicación del informe de evaluación	Realizar solicitud al adjudicatario para que realice las gestiones necesarias para la firma del contrato una vez sea adjudicado el contrato.	En hito(s) de la contratación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación o presentación tardía de garantías	1. Alteración del plazo del contrato2. Retraso en el cumplimiento de los obligaciones pactadas. 3 Retraso en la entrega de los productos	2	4	6 Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4 Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la aprobación de las garantías	Análisis de cumplimiento de requisitos. Realizar las gestiones necesarias con los corredores de seguros para la obtención de las garantías	Al inicio del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibles daños materiales en la ejecución del contrato	Imposibilidad de utilización de los elementos materiales. Incumplimiento del contrato. Reclamaciones al contratista.	3	5	8 Riesgo extremo	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4 Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal/ Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	La supervisión deberá realizar seguimiento a los avances del contrato. El contratista es responsable por el cuidado de los bienes para la ejecución del contrato.	Permanente

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II