

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	MODIFICACIÓN DE CONTRATOS			
	FECHA 19-Abr-23	VERSIÓN 03	CODIGO CO-F-011	PAGINA 1 de 4

MODIFICACIÓN No 3 EN PRÓRROGA A LA SUSPENSION 1 AL CONTRATO No 20223425 DE 2022

1. CLASE DE CONTRATO	obra
2. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	San Juan de Pasto, 24 de octubre de 2022.
3. CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PASTO
4. NIT	891280000-3
5. REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
6. DELEGADO PARA CONTRATAR (DECRETO No 348 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020)	JORGE ARMANDO ARCNEGAS
7. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado
8. CONTRATISTA	CARLOS HUGO ARCIENGAS ZAMBRANO
9. NIT O C.C.	Cédula de Ciudadanía No. 5.342.204
10. OBJETO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, “CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LA PLAZAS DE MERCADO POTRERILLO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
11. VALOR CONTRATO PRINCIPAL	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$258.008.927,56)
12. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO PRINCIPAL	Se prevé como plazo inicial de ejecución del contrato dos meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022
13. FECHA DE INICIO	30 de Junio de 2023
14. FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2022
15. MODIFICACIÓN No. 01.	Fecha: 2 de noviembre de 2022
16. FECHA DE FINALIZACION SEGÚN MODIFICACION No 01	14 de Agosto de 2023
17. SUSPENSIÓN No.1	11 de julio de 2023
18. MODIFICACIÓN ACTUAL No. 03. EN PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSION 1	PRÓRROGA A LA SUSPENSION 1: A partir del día siguiente al vencimiento de la suspensión 1 y hasta el día 28 de agosto de 2023. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN: Es pertinente realizar la modificación solicitada tendiendo en cuenta que para la construcción de la obra requerida se hace indispensable la adquisición de materiales que no pueden conseguirse en la ciudad de pasto, situación que obliga a adquirir los mismos en la ciudad de Cali, requiriendo de esta manera una prorroga mayor de tiempo con el fin de iniciar la ejecución del objeto contratado.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	MODIFICACIÓN DE CONTRATOS			
	FECHA 19-Abr-23	VERSIÓN 03	CODIGO CO-F-011	PAGINA 2 de 4

MODIFICACIÓN No 3 EN PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 1 AL CONTRATO No 20223425 DE 2022

19. REINICIO SEGÚN MODIFICACION ACTUAL No 03	28 de Agosto de 2023
20. CONSIDERACIONES: <p>a) Que con fecha 24 de octubre de 2022., se suscribió el Contrato No. 20223425 entre el Municipio de Pasto y contratista CARLOS HUGO ARCIENGAS ZAMBRANO, cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, "CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LA PLAZAS DE MERCADO POTRERILLO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".; por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$258.008.927,56) M/CTE. Y con un plazo inicial de ejecución dos meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>b) Que con fecha 2 de noviembre de 2022 se realizó una primera modificación en cuanto al plazo de ejecución del contrato, quedando el mismo de un mes y 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.</p> <p>c) Que con fecha 30 de junio del año 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato No 20223425.</p> <p>d) Que con fecha 11 de julio de 2023 se suscribió una segunda modificación por suspensión 1 del contrato de obra No 20223425 cuya fecha de suspensión es desde el día 11 de julio de 2023 y hasta el día 25 de julio de 2023.</p> <p>e) Que mediante oficio del día 23 de julio de 2023, enviado vía correo electrónico por parte del contratista el mismo manifiesta:</p> <p><i>"Por medio del presente documento, me permito solicitar una prórroga a la suspensión No. 01 del contrato de referencia. La razón de esta solicitud se fundamenta en la revisión de la documentación entregada por la supervisión, donde el contratista de obra ha identificado la necesidad de adquirir los materiales en la ciudad de Cali, específicamente la tubería estructural requerida para la fabricación de la estructura metálica destinada a la cubierta. Dicha situación conlleva a que el material deba ser despachado hasta la ciudad de Pasto.</i></p> <p><i>En vista de lo anterior, de manera respetuosa y consciente de la importancia del cumplimiento del contrato, solicitamos una prórroga a la suspensión por un período de treinta (30) días calendario, con la fecha de reinicio programada para el día lunes veintiocho (28) de agosto de 2023".</i></p> <p>f) Que de la misma manera el interventor del contrato de obra No 20223425 Diego Cánchala, mediante oficio de fecha 23 de julio de 2023, enviado vía correo electrónico, manifestó la aceptación a las razones que dan lugar a la prórroga de la suspensión No 1 del contrato de obra y solicita igualmente la suspensión del mencionado contrato y del de interventoría.</p> <p>g) Que, en virtud de lo anterior, la supervisora encuentra viable se realice MODIFICACION 03 en prórroga 1 a la suspensión 1 al contrato referido, así: prorróguese la suspensión 1 a partir del día siguiente al vencimiento de la suspensión 1 y hasta el día 28 de agosto de 2023, teniendo en cuenta que se requiere adquirir los materiales de obra en la ciudad de Cali para poder continuar con el desarrollo de las actividades contratadas y conforme a lo acordado entre las partes.</p>	

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	MODIFICACIÓN DE CONTRATOS			
	FECHA 19-Abr-23	VERSIÓN 03	CODIGO CO-F-011	PAGINA 3 de 4

MODIFICACIÓN No 3 EN PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 1 AL CONTRATO No 20223425 DE 2022

h) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y que el Contrato No. 20223425 está vigente y se encuentra en etapa normal de ejecución y que las solicitudes no sobrepasan las estipulaciones en los montos permitidos por la Ley 80 de 1993 (art. 40, parágrafo inc.2), es procedente realizar la MODIFICACIÓN No. 03 en **en prórroga a la suspensión 1** al Contrato No. 20223425, la cual se registrá bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Prorrogar el término de duración de la suspensión 1 a partir del día siguiente al vencimiento de dicha suspensión y hasta el día 28 de agosto de 2023, conforme lo acordado entre las partes.


CLÁUSULA SEGUNDA. - GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas originales, adicionándolas proporcionalmente al tiempo pactado en la presente adición, respecto de los riesgos amparados inicialmente en el contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificados por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

CLAUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente MODIFICACIÓN se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución requiere de la aprobación de la modificación de la garantía única de cumplimiento. Para su legalización se requiere del anexo de este documento y sus soportes al contrato principal por parte del Departamento Administrativo de Contratación Pública.

LAS PARTES manifiestan que aceptan en todas sus partes las estipulaciones y condiciones contractuales pactadas en el presente documento.

Para constancia se firma la presente MODIFICACIÓN en San Juan De Pasto a los 25 días del mes de julio de 2023

Supervisor del contrato:	 CAROLINA DIAZ VILLOTA Directora Administrativa de Plazas de Mercado.
Por EL CONTRATISTA que acepta las condiciones pactadas:	 CARLOS HUGO ARCIENGAS ZAMBRANO C.C. No. 5.342.204 de Pasto (N).
Interventor del contrato:	 DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO C.C. No. 1.085.265.715 de Pasto (N).
Proyectó:	Camila Córdoba Muñoz

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	MODIFICACIÓN DE CONTRATOS			
	FECHA 19-Abr-23	VERSIÓN 03	CODIGO CO-F-011	PAGINA 4 de 4

MODIFICACIÓN No 3 EN PRÓRROGA A LA SUSPENSION 1 AL CONTRATO No 20223425 DE 2022

San Juan de Pasto, 23 de julio de 2023

OF-CAZ20223421-015

SEÑORES:

DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO

Contratista de interventoría
Ciudad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO

ALCALDÍA DE PASTO
Ciudad

REF: Proceso de Contratación No SA-2022-13- Contrato No. 2022342 "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA"

ASUNTO: Solicitud de prórroga a la suspensión de la obra No. 01.

Por medio del presente documento, me permito solicitar una prórroga a la suspensión No. 01 del contrato de referencia. La razón de esta solicitud se fundamenta en la revisión de la documentación entregada por la supervisión, donde el contratista de obra ha identificado la necesidad de adquirir los materiales en la ciudad de Cali, específicamente la tubería estructural requerida para la fabricación de la estructura metálica destinada a la cubierta. Dicha situación conlleva a que el material deba ser despachado hasta la ciudad de Pasto.

En vista de lo anterior, de manera respetuosa y consciente de la importancia del cumplimiento del contrato, solicitamos una prórroga a la suspensión por un período de treinta (30) días calendario, con la fecha de reinicio programada para el día lunes veintiocho (28) de agosto de 2023.



CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO

NIT. 5.342.204-1

Ingeniero civil

Agradecemos de antemano su comprensión y consideración frente a esta solicitud. Nos comprometemos a seguir trabajando diligentemente para garantizar el cumplimiento exitoso del proyecto en los plazos acordados. Estamos a su disposición para brindar cualquier información adicional que pueda requerir.

Quedo atento a su pronta respuesta.

CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO

C.C No. 5342204 de Santacruz (N)

Contratista de obra





San Juan de Pasto, 23 de julio de 2023

SEÑORES:

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO

Ref: Interventoría al Contrato No. 20223425. Objeto: el contratista se compromete para con el municipio de pasto – Dirección administrativa de plazas de mercado, a realizar la obra, "CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LA PLAZA DE MERCADO POTRERILLO", a precios unitarios fijos.

Asunto: Solicitud prórroga a la suspensión No 01.

Cordial saludo,

En atención al oficio del contratista de obra de fecha 23 de julio de 2023, donde manifiesta que es necesario adquirir los materiales de la ciudad de Cali, específicamente de la tubería estructurada para la elaboración de la estructura metálica de la cubierta, hace que se requiera el tiempo para que el material sea despachado y puesto en la ciudad de Pasto.

Debido a lo anterior, me permito solicitar la prórroga a la suspensión tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría, con posible fecha de reinicio el día 28 de agosto de 2023.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Ing. DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.