

Marcos Montañez Barrios

De: Myriam Montañez
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 6:10 p. m.
Para: Marcos Montañez Barrios
Asunto: RV: COMCEL SA - COMPROMISOS REUNION DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021

Importancia: Alta

PTI

De: Myriam Montañez
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 5:35 p. m.
Para: Jorge Arturo Cortes Lopez <Jorge.CortesL@claro.com.co>
Asunto: RV: COMCEL SA - COMPROMISOS REUNION DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021
Importancia: Alta

Hola Arturo, está pendiente la reunión con la Fiducia para la transferencia de bienes.

Y radicar la segunda transferencia de bienes.

Urgente, por favor.

Gracias,

Myriam Montañez Rodríguez

Asesora Financiera

PMO SOLYCOM SAS

Móvil: (+57) 321 900 5247

Email: mmontanez@pmoconsultoria.co · Página web: www.solycom.co

Oficina de Gestión de Proyectos - PMO: Calle 99 No. 10 - 57 – Bogotá D.C. · Teléfono fijo: (+57) 1 307 4071



De: Martha Elena Hurtado <mhurtado@pmoconsultoria.com>
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 5:30 p. m.
Para: jorge.cortesl@claro.com.co; Danilo Andres Fernandez Monroy <danilo.fernandez@claro.com.co>; Notificaciones Claro <NotificacionesClaro@claro.com.co>
CC: Eliécer Mora <emora@pmoconsultoria.com>; Yessyd Diaz <ydz@pmoconsultoria.com>; Myriam Montañez <mmontanez@pmoconsultoria.com>; Luis Ballesteros <lballesteros@pmoconsultoria.com>; yfontalvo@mintic.gov.co; Edward Alexander Morales Rosas <emorales@mintic.gov.co>
Asunto: RV: COMCEL SA - COMPROMISOS REUNION DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021

Buenas tardes,

Comparto relación de compromisos para control y seguimiento:

Verde: cumplido

Rojo: no se ejecutó en la fecha, pendiente

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	Mintic	PENDIENTE
Radical respuesta a observaciones de legalización de recursos. Mediante comunicado con radicado Mintic No. 211089281 del 02/11/2021 dio respuesta al comunicado de observaciones de la Interventoría frente a legalizaciones.	COMCEL SA	02/11/2021
Radical Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web.	COMCEL SA	02/11/2021
Dar respuesta a los PQRSD pendientes	COMCEL SA	05/11/21
Realizar reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes.	COMCEL SA- Interventoría	03/11/2021
Radical la segunda transferencia de bienes	COMCEL SA	10/11/2021
Formalizar Proceso de atención PQR	COMCEL	05/11/21
Mesa de trabajo Inventario y Equipos Nuevos Se realizó reunión 2/11/2021 (1parte), se realizó segunda sesión el 3/11/2021	COMCEL SA- Interventoría	02/11/2021
Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 1 de mayo 2021 al 22/07/2021del Grupo 1A	COMCEL SA-Interventoría	5/11/2021
Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 30 de julio 2021 hasta su aprobación	COMCEL SA-Interventoría	Hasta aprobación Grupo 1B
Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo para loa ID 46732 ID 45407	COMCEL SA	05/11/2021
Respuesta a solicitud de desarrollo en el Sistema de Gestión respecto del reporte de tickets.	COMCEL SA	03/11/2021

Cordialmente

Martha Elena Hurtado

Oficina de Gestión de Proyectos

PMO SOLYCOM SAS

Móvil: (+57) 311 3298594

Email: mhurtado@pmoconsultoria.com · Página web: www.solycom.co

Oficina de Gestión de Proyectos - PMO: Calle 99 No. 10 - 57 – Bogotá D.C. · Teléfono fijo: (+57) 1 307 4071