

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA

Versión: 1
Fecha de aprobación: 1/10/2018
Código: 18-02-FO-0010



1. ORDEN CONTRATO X MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C. AGOSTO DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4. ADICIÓN X PRÓRROGA X MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7058 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	EXEL MEDICAL S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.127.147-5
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	\$ 10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS.
10. PLAZO A PRORROGAR	1 MES
11. JUSTIFICACIÓN	<p>Esta solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar adición y prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el acuerdo 168, del 28 de agosto de 2023, que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7058 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 86 %, con un valor ejecutado de \$ 120.720.000 millones de pesos y vence el 31 de AGOSTO de 2023, con un valor inicial de \$ 25.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de \$ 15.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de \$ 19.280.000 millones de pesos y una facturación pendiente por \$ 13.000.000 millones de pesos.</p> <p><i>materia!</i> <i>me</i></p>

Cordialmente

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024436970

BEATRIZ ELENA VERDUGO

12. Nombre del Supervisor

Cargo : Instrumentador Quirúrgico

Lina Maria Oliveros Hernandez
LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ

13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios

VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

Adriana Fanny Ariza Medina
ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA


14. VoBo. Director Financiero (e)

15. Anexó: Un (1) folio.

Vence 31/Ago/2023

80100
30108
11:11
Lud
4/10/12
4/10/12

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: 2 Fecha de aneplación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007			
SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.									
CERTIFICACION: ☒				INFORME PARCIAL: ☐		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 7058 DE 2022						FECHA DEL INFORME:		14 DE AGOSTO DE 2023	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.127.147-5	Valor Inicial:	\$25.000.000		Fecha de Inicio:	26/05/2022	25/08/2022
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Cedula Representante	79.484.187	Adición 1:	\$25.000.000	Prórroga 1:	26/08/2022	25/10/2022	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	\$14.000.000	Prórroga 2:	26/10/2022	30/11/2022	
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	\$10.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/01/2023	
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	\$10.000.000	Prórroga 4:	1/02/2023	15/03/2023	
				Adición 5:	\$16.000.000	Prórroga 5:	16/03/2023	30/04/2023	
				Adición 6:	\$25.000.000	Prórroga 6:	1/05/2023	31/05/2023	
				Adición 7:	\$15.000.000	Prórroga 7:	1/06/2023	30/06/2023	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 8:		Prórroga 8:	1/07/2023	31/07/2023	
						Prórroga 9:	1/08/2023	31/08/2023	
				4245010401	Valor Total:	\$140.000.000	Fecha Terminación actual:	31/08/2023	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:		
Respuesta de imprevistos y Emergencias				SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:			
Cumplimiento de condiciones contratadas				SI: X N/A NO:					
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ULT882	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 1.700.000	1.700.000	138.300.000	1%	
2	ULT883	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 3.050.000	4.750.000	135.250.000	3%	
3	UTL884	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 1.700.000	6.450.000	133.550.000	5%	
4	ULT885	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 850.000	7.300.000	132.700.000	5%	
5	ULT887	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 1.950.000	9.250.000	130.750.000	7%	
6	ULT909	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 2.700.000	11.950.000	128.050.000	9%	
7	ULT910	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	\$ 4.550.000	16.500.000	123.500.000	12%	
8	UTL1216	13-07-2022	JULIO	14-07-2022	\$ 1.500.000	18.000.000	122.000.000	13%	
9	UTL1217	13-07-2022	JULIO	14-07-2022	\$ 3.600.000	21.600.000	118.400.000	15%	
10	UTL1231	13-07-2022	JULIO	14-07-2022	\$ 1.950.000	23.550.000	116.450.000	17%	
11	UTL1316	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 850.000	24.400.000	115.600.000	17%	
12	ULT1319	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 850.000	25.250.000	114.750.000	18%	
13	ULT1582	10-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 1.900.000	27.150.000	112.850.000	19%	
14	ULT1485	03-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 1.400.000	28.550.000	111.450.000	20%	
15	ULT1589	10-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 850.000	29.400.000	110.600.000	21%	
16	ULT1590	10-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 850.000	30.250.000	109.750.000	22%	
17	ULT1591	10-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 680.000	30.930.000	109.070.000	22%	
18	ULT1930	07-09-2022	SEPTIEMBRE	13-09-2022	\$ 3.050.000	33.980.000	106.020.000	24%	
19	ULT1932	07-09-2022	SEPTIEMBRE	13-09-2022	\$ 2.300.000	36.280.000	103.720.000	26%	
20	ULT1934	07-09-2022	SEPTIEMBRE	13-09-2022	\$ 850.000	37.130.000	102.870.000	27%	
21	ULT1935	07-09-2022	SEPTIEMBRE	13-09-2022	\$ 1.200.000	38.330.000	101.670.000	27%	
22	ULT2005	09-09-2022	SEPTIEMBRE	13-09-2022	\$ 850.000	39.180.000	100.820.000	28%	
23	UTL2293	12-10-2022	OCTUBRE	13-10-2022	\$ 1.400.000	40.580.000	99.420.000	29%	



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de: 17/08/2018
anotación: 18-02-FO
Código: nnn7

24	ULT2295	12-10-2022	OCTUBRE	13-10-2022	\$	1.200.000	41.780.000	98.220.000	30%	
25	ULT2561	04-11-2022	NOVIEMBRE	17-11-2022	\$	3.050.000	44.830.000	95.170.000	32%	
26	ULT2563	04-11-2022	NOVIEMBRE	17-11-2022	\$	1.050.000	45.880.000	94.120.000	33%	
27	ULT2565	04-11-2022	NOVIEMBRE	17-11-2022	\$	2.300.000	48.180.000	91.820.000	34%	
28	ULT2566	04-11-2022	NOVIEMBRE	17-11-2022	\$	1.200.000	49.380.000	90.620.000	35%	
29	ULT2630	10-11-2022	NOVIEMBRE	17-11-2022	\$	850.000	50.230.000	89.770.000	36%	
30	ULT2901	06-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	\$	680.000	50.910.000	89.090.000	36%	
31	ULT2975	13-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	\$	5.400.000	56.310.000	83.690.000	40%	
32	ULT 3266	11/01/2023	ENERO	16-01-2023	\$	850.000	57.160.000	82.840.000	41%	
33	ULT 3270	11/01/2023	ENERO	16-01-2023	\$	1.900.000	59.060.000	80.940.000	42%	
34	ULT 3271	11/01/2023	ENERO	16-01-2023	\$	1.200.000	60.260.000	79.740.000	43%	
35	ULT 3272	11/01/2023	ENERO	16-01-2023	\$	850.000	61.110.000	78.890.000	44%	
36	ULT 3273	11/01/2023	ENERO	16-01-2023	\$	1.400.000	62.510.000	77.490.000	45%	
37	ULT 3274	11/01/2023	ENERO	16-01-2023	\$	2.550.000	65.060.000	74.940.000	46%	
38	ULT3527	6/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	\$	850.000	65.910.000	74.090.000	47%	
39	ULT3528	6/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	\$	680.000	66.590.000	73.410.000	48%	
40	ULT3652	14/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	\$	850.000	67.440.000	72.560.000	48%	
41	ULT3653	14/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	\$	850.000	68.290.000	71.710.000	49%	
42	ULT3655	14/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	\$	850.000	69.140.000	70.860.000	49%	
43	ULT3894	6/03/2023	MARZO	10-03-2023	\$	680.000	69.820.000	70.180.000	50%	
44	ULT3895	6/03/2023	MARZO	10-03-2023	\$	1.400.000	71.220.000	68.780.000	51%	
45	ULT3896	6/03/2023	MARZO	10-03-2023	\$	1.700.000	72.920.000	67.080.000	52%	
46	ULT3897	6/03/2023	MARZO	10-03-2023	\$	2.550.000	75.470.000	64.530.000	54%	
47	ULT3898	6/03/2023	MARZO	10-03-2023	\$	850.000	76.320.000	63.680.000	55%	
48	ULT3976	9/03/2023	MARZO	10-03-2023	\$	5.350.000	81.670.000	58.330.000	58%	
49	ULT4150	24/03/2023	MARZO	24-03-2023	\$	1.400.000	83.070.000	56.930.000	59%	
50	ULT4086	17/03/2023	MARZO	17-03-2023	\$	1.400.000	84.470.000	55.530.000	60%	
51	ULT4087	17/03/2023	MARZO	17-03-2023	\$	2.550.000	87.020.000	52.980.000	62%	
52	ULT4299	5/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$	680.000	87.700.000	52.300.000	63%	
53	ULT4300	5/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$	850.000	88.550.000	51.450.000	63%	
54	ULT4589	2/05/2023	MAYO	05-05-2023	\$	850.000	89.400.000	50.600.000	64%	
55	ULT4886	16/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$	1.000.000	90.400.000	49.600.000	65%	
56	ULT4887	16/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$	1.400.000	91.800.000	48.200.000	66%	
57	ULT5141	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	680.000	92.480.000	47.520.000	66%	
58	ULT5142	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	1.900.000	94.380.000	45.620.000	67%	
59	ULT5143	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	680.000	95.060.000	44.940.000	68%	
60	ULT5144	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	3.050.000	98.110.000	41.890.000	70%	
61	ULT5145	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	1.700.000	99.810.000	40.190.000	71%	
62	ULT5146	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	680.000	100.490.000	39.510.000	72%	
63	ULT5147	3/06/2023	JUNIO	05-06-2023	\$	1.200.000	101.690.000	38.310.000	73%	
64	ULT5333	16/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$	2.400.000	104.090.000	35.910.000	74%	
65	ULT5336	16/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$	680.000	104.770.000	35.230.000	75%	
66	ULT5506	1/07/2023	JULIO	06-07-2023	\$	4.950.000	109.720.000	30.280.000	78%	
67	ULT5507	1/07/2023	JULIO	06-07-2023	\$	1.900.000	111.620.000	28.380.000	80%	
68	ULT5508	1/07/2023	JULIO	06-07-2023	\$	2.550.000	114.170.000	25.830.000	82%	
69	ULT5510	1/07/2023	JULIO	06-07-2023	\$	850.000	115.020.000	24.980.000	82%	
70	ULT5797	19/07/2023	JULIO	24-07-2023	\$	600.000	115.620.000	24.380.000	83%	
71	ULT5799	19/07/2023	JULIO	24-07-2023	\$	850.000	116.470.000	23.530.000	83%	
72	ULT6129	10/08/2023	AGOSTO	14-08-2023	\$	2.550.000	119.020.000	20.980.000	85%	
73	ULT6130	10/08/2023	AGOSTO	14-08-2023	\$	1.700.000	120.720.000	19.280.000	86%	
TOTAL					\$	120.720.000	120.720.000	19.280.000	86%	


COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C	\$ 120.720.000
Saldo por ejecutar		DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C	\$ 19.280.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
ULT6129* *ULT6130* *		AGOSTO DE 2023	
VALOR A PAGAR		60.720.000	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Beatriz Elena Verdugo S.	
ANEXOS:		Instrumentadora Quirúrgica	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		BEATRIZ ELENA VERDUGO S.	
NOMBRE Y APELLIDOS		1024496970	
C.C. No.		INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	
CARGO/PERFIL		UNIDAD DE KENNEDY	
ÁREA DE UBICACIÓN			

2038

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Agosto de 2023


Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE



Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adición No. 8 y Prórroga No. 10, para el contrato 7058-2022 , suscrito con EXEL MEDICAL S.A.S. Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 168 del 28 de Agosto de 2023.
4. VALOR SOLICITADO	\$ 10.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	Diez Millones de Pesos M/Cte

Cordialmente,


ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Mariza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****No. 2038****EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO****CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	\$ 10.000.000,00
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 10.000.000,00

OBJETO CDP : CTO 7058 - 2022 ADC 8 PRR 10 CON EXEL MEDICAL SAS - SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE - EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO No. 168 DEL 28 DE AGOSTO DE 2023

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 29/08/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 4232662

