

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO N° 4600091573 DE 2021

Periodo de verificación del 11/05/2003 al 31/05/2023

Fecha de elaboración del informe 8 de junio de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S
NIT:	830037278-1
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
ADICIÓN N° 1	TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$32.000.000.000), Porcentaje de adición del 36.34% del valor inicial del contrato.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES:	CIENTO DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$112.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
AMPLIACIÓN N°1	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
AMPLIACIÓN NO. 2	DOS (2) MESES
AMPLIACIÓN NO. 3	Siete (7) meses
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	DIECINUEVE (19) MESES VEINTE (20) DÍAS
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	11/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN Con Ampliación:	31/05/2023
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL	Modificación 01: Otrosí No. 01: Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización cronograma establecidos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**CONTRATO A LA
FECHA:**

Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

- Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas.

Cambio de cuenta bancaria para pago.

Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.

Modificación N° 03: Otrosí No. 03:

- Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas. Se adiciona el **Parágrafo 2** para la forma de pago y cronograma de entrega de la adición, así: el municipio de Medellín realizará pagos parciales de acuerdo con las cantidades efectivamente entregadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato y de conformidad al cronograma establecido para las entregas de la adición.

Ampliación 02: Ampliación de dos (02) meses desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 octubre de 2022, ambas fechas inclusive.

Modificación N° 04: Otrosí No. 04:

- Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Ampliación 03: Ampliación de siete (07) meses desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

Adición No. 1: se adiciona el valor de treinta y dos mil millones de pesos (\$32.000.000.000) con un porcentaje de adición del 36,34% del valor inicial del contrato

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 4600091573 de 2021, se presenta el décimo Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría para pago del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Entre el Municipio de Medellín y el señor ANDRES REY MENDEZ, Representante Legal de NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S, se celebró el contrato No. 4600091573 DE 2021, en el que se estableció como objeto “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.”, y cuyo alcance es: “Adquirir equipos de cómputo portátiles con sus respectivas garantías, y el software de gestión académica de acuerdo con las especificaciones técnicas, para disminuir la brecha de acceso y mejorar las condiciones tecnológicas actuales, acorde a Medellín Valle del Software y la cuarta revolución industrial”. Iniciando su ejecución el día 11 de octubre de 2021, hasta el presente informe el contratista ha cumplido con el objeto y el alcance del contrato.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:

El contratista ha cumplido con entrega los bienes adquiridos en las cantidades definidas en el contrato y sus modificaciones de acuerdo con lo requerido en las condiciones y tiempos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el documento ANEXO “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del pliego de condiciones.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Seguimiento a las obligaciones al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidas en el contrato.

El contratista ha cumplido con guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.

Entregar el certificado de garantía comercial de los equipos por al menos 5 años emitida por el fabricante para todos los equipos.

Disponer o destinar una bodega o espacio para este fin, la cual estará bajo su custodia del proveedor y deberá estar disponible y tener la capacidad y las condiciones necesarias locativas y de seguridad para almacenar la totalidad de los equipos de cómputo durante la ejecución del contrato.

Disponer del personal, los medios y las herramientas idóneas para realizar la entrega de los equipos, garantizando y cumpliendo con las respectivas pruebas.

Instalación de software de administración de clases.

Contar con un CSA (Centro de Servicio Autorizado) y servicio de marcación en BIOS.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado.

A la fecha se han recibido por parte de Nueva Era Soluciones S.A.S. de acuerdo con lo requerido en las condiciones y tiempos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el documento ANEXO "Especificaciones Técnicas" que hacen parte integral del pliego de condiciones.

De acuerdo con la entrega de computadores antes de la adición No.1 Computadores Futuro 1 y conforme a la modificación No. 3, el contratista, realizo la entrega de 70.945 equipos de cómputo de la siguiente manera:

- Numero de Computadores Futuro 1, 70.945 computadores, de los cuales 6.343 son de la marca TOSHIBA TECRA A40-G y 64.602 de la marca LENOVO E41-55, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16

RELACIÓN EQUIPOS RECIBIDOS

COMPUTADORES FUTURO 1

AÑO 2022

DOCUMENTO	FECHA	N° EQUIPOS	REFERENCIA
Acta N° 1	25/01/2022	512	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 2	26/01/2022	704	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 3	26/01/2022	544	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 4	27/01/2022	586	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 5	27/01/2022	408	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 6	28/01/2022	804	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 7	31/01/2022	1.044	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 8	31/01/2022	948	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 9	24/03/2022	793	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° L 001	24/03/2022	10	LENOVO E41-55
Acta N° L 002	30/03/2022	3.776	LENOVO E41-55
Acta N° L 003	28/03/2022	1.448	LENOVO E41-55
Acta N° L 004	11/05/2022	5.816	LENOVO E41-55
Acta N° L 005	16/05/2022	3.891	LENOVO E41-55
Acta N° L 006	28/05/2022	3.584	LENOVO E41-55
Acta N° L 007	31/05/2022	4.316	LENOVO E41-55
Acta N° L 008	3/06/2022	3.968	LENOVO E41-55
Acta N° L 009	3/06/2022	5.120	LENOVO E41-55
Acta N° L 010	21/06/2022	886	LENOVO E41-55
Acta N° L 011	23/06/2022	3.410	LENOVO E41-55
Acta N° L 012	1/07/2022	4.000	LENOVO E41-55
Acta N° L 013	18/07/2022	3.000	LENOVO E41-55
Acta N° L 014	28/07/2022	3.460	LENOVO E41-55
Acta N° L 015	1/09/2022	3.729	LENOVO E41-55
Acta N° L 016	13/09/2022	2.371	LENOVO E41-55
Acta N° L 017	19/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 018	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 019	19/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 020	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 021	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 022	19/09/2022	940	LENOVO E41-55
Acta N° L 023	29/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 024	29/09/2022	820	LENOVO E41-55

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dinamiza Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Acta N° L025	29/09/2022	750	LENOVO E41-55
Acta N° L026	29/09/2022	630	LENOVO E41-55
Acta N° L027	7/10/2022	3.817	LENOVO E41-55
TOTAL RECIBIDO		70.945	

Para la entrega Computadores Futuro 2. adición No,1, se han recibido un total de 21.375 de la marca HP 240 G9 CELERON que de acuerdo con la Modificación No. 4, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

**RELACIÓN EQUIPOS RECIBIDOS
COMPUTADORES FUTURO 2
AÑO 2023**

DOCUMENTO	FECHA	N° EQUIPOS	REFERENCIA
Acta N° L-28	17/03/2023	5.383	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-29	12/04/2023	5.405	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-30	28/04/2023	5.290	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-31	05/05/2023	5.297	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-01	05/05/2023	21.973	MEMBRANA PARA PORTATIL
TOTAL HP 240 G9 CELERON		21.375	

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

A la fecha se relaciona la ejecución de la entrega de los productos, con un porcentaje de avance físico 100%, teniendo en cuenta la primera entrega Computadores Futuro 1. y los Computadores Futuro 2. de la adición No. 1, Así:

Primera entrega Computadores Futuro 1. antes de adición.

% DE ENTREGA	UNIDADES TOSHIBA – TECRA A40-G	LENOVO E41-55	INFORME DE ENTREGA	TOTAL NUMERO DE COMPUTADORES
30%	6.343	14.941	INFORME 2	21.284
30%		25.284	INFORME 3	25.284
20%		12.560	INFORME 4	12.560
10%		8.000	INFORME 5	8.000
10%		3.817	INFORME 6	3.817
TOTAL				70.945

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Segunda entrega Computadores Futuro 2. Adición No. 1.

% DE ENTREGA	HP 240 G9 CELERON	INFORME DE ENTREGA	TOTAL NUMERO DE COMPUTADORES
25%	5.383	INFORME 8	5.383
25%	5.405	INFORME 8	5.405
25%	5.290	INFORME 9	5.290
25%	5.297	INFORME 9	5.297
TOTAL			21.375

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

El contrato permite la adquisición de equipos para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

- A clase vamos todos y todas.

Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:

210071 suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.

- Otros aspectos relevantes.

Se realiza informe de ejecución acumulada del año 2023 hasta el día de hoy 31 de mayo de 2023 de actividades realizadas sobre "Computadores Futuro"

COMPUTADORES FUTURO

Una vez recibida la supervisión del contrato y de acuerdo con el inventario que se realiza por parte de ésta supervisión y con base en información suministrada por la anterior supervisión se evidencia la siguiente información respecto de los computadores existentes, hurtados y entregados a estudiantes activos de instituciones educativas públicas de Medellín y situaciones encontradas las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Tabla1: tabla resumen inventario computadores futuro

INVENTARIO COMPUTADORES FUTURO		
COMPUTADORES RECIBIDOS		
Recibidos 2022	(LENOVO)	70.945
Recibidos 2023	(HP)	21.375
RECIBIDOS TOTAL		92.320
COMPUTADORES ENTREGADOS		
Entregados 2022	(LENOVO)	58.556
Entregados 2023	(LENOVO)	7.589
PRESTAMO PROYECTOS ESTRATEGICOS		1
ENTREGADOS TOTAL		66.146
COMPUTADORES DISPONIBLES		
Disponibles Lenovo		4.152
Disponibles HP		21.374
TOTAL DISPONIBLES		25.527
COMPUTADORES HURTADOS		
Hurtados Lenovo		647
Hurtados HP		1
TOTAL HURTADOS		648

A continuación, en la siguiente tabla resumen, se evidencian las cifras del mes referente a temas de licenciamiento, garantías, diligenciamiento de actas y soporte técnicos de los computadores en el mes:

Tabla2: tabla resumen de datos computadores futuro mes de mayo.

CUADRO RESUMEN MES DE MAYO COMPUTADORES FUTURO	
SOLICITUD DE GARANTIAS	
Número de equipos que se les ha solicitado garantía	341
Número de equipos con garantía atendida	205
Número de equipos con garantía rechazada (mal uso)	46

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Número de equipos atendidos en las I.E por HD y SW	34
Número de equipos atendidos por internet	269
Número de equipos en trámite de garantía	90
PLATAFORMA INTUNE	
Número de equipos conectados a la plataforma Intune (total)	45.042
Número de cuentas de usuario creadas	65.868
Número de cuentas soportadas (cambio de contraseña, reseteo de contraseña, desbloqueo de cuentas)	725
ACTAS DE ENTREGA COMPUTADORES FUTURO	
Número de Actas digitalizadas	21.289
Número de actas verificadas	77.646
Número de actas pendientes de verificación	1.300
Número de actas con inconsistencias	3.568
INVENTARIO ESCUELA DEL MAESTRO	
Cantidad de equipos disponibles en inventario de computadores futuro	25.469
Cantidad de equipos disponibles en inventario de PP y Docentes	52
Equipos de devolución de estudiantes	411

En resumen, del año 2023 con el programa “Computadores Futuro” se tiene que se han solicitado un total de **341** garantías de los cuales **205** ya han sido atendidas o están en proceso de revisión de equipo y **46** de ellas se han cerrado desde el proveedor NES por mal uso del estudiante.

Referente al programa de Office 365 Intune se cuentan con un total de **45.042** estudiantes con sus cuentas conectadas en este mes, en total se cuenta con **65.868** estudiantes con licenciamiento A5 para el uso de los computadores futuro, en promedio cada mes se atienden alrededor de **725** estudiantes con inconvenientes en las cuentas de Office 365, cambio de contraseñas, reseteo y desbloqueo de cuentas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para el tema de actas de entrega de “Computadores Futuro” se tienen ya listos y configurados en la escuela del maestro un total de **21.289** computadores marca HP los cuales fueron recibidos en la ultima tanda del proyecto.

Las cifras de lo transcurrido año 2023 de ticket de computadores futuro que mediante la herramienta de gestión OTRS visualizamos, se tiene

Tabla3. Resumen de ticket computadores futuro escuela del maestro

ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
APOYO EN LOGISCA	23
APOYO EN ACTAS	178
CONFIGURACION DE EQUIPOS	884
PLAQUETEO DE EQUIPOS	187
TOTAL	1272

Desde el mes de agosto de 2022 se viene realizando el proceso de garantías en las instituciones educativas con el tema de fallas que se vienen presentando con los computadores, se asigna un agente técnico quien realice la visita y el área de servidores realiza todo el respectivo proceso de garantía.

En total en lo transcurrido del año 2023, se tuvieron la siguiente cantidad de requerimientos en toda la Mesa de ayuda los cuales se especifican a continuación:

Resumen de ticket atendidos de computadores futuro ejecución acumulada

CANTIDAD DE TICKET AL MES DE COMPUTADORES FUTURO	
SERVICIO	
Computadores Futuro	1
Computadores Futuro::Hardware	5
Computadores Futuro::Hardware::Garantías	24
Computadores Futuro::Hardware::Pantalla	1
Computadores Futuro::Software	4
Información::Eventos	1
Software	884
Software::Asistencia Remota	2
Software::Office	1
TOTAL	923

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para el tema de denuncias y PQRS con respecto al proyecto “Computadores Futuro” se tiene la siguiente información dada durante el año 2023:

INFORME MES DE MAYO PQRS COMPUTADORES FUTURO		
RADICADO	USUARIO	FECHA
202310121519	LUNA FERNANDA PATIÑO PARRA	4/05/23
202310124321	JUAN JOSE GALEANO	4/05/23
202310116799	MEDELLIN COMO VAMOS	5/05/23
202310128257	SOFIA VELEZ MEJIA	8/05/23
202310130276	LUISA FERNANDA DUQUE REGINO	8/05/23
202330166115	GLORIA AMPARO VARELA LOPEZ	8/05/23
202330173438	CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA	11/05/23
202330174787	ANY MELISSA JARAMILLO HERRERA	11/05/23
202330174813	LUZ STELLA YEPEZ AGUIRRE	11/05/23
202330174837	JOHANN SEBASTIAN GARCES	11/05/23
202330175083	WILMAR YAHIR ESCUDERO RIVILLAS	11/05/23
202330180755	BEATRIZ HELENA HERRERA LEGARDA	16/05/23
202330189272	DIANA HELENA BAENA AGUDELO	19/05/23
202330184445	ISAURA PEREZ HENAO	17/05/23
202330191646	JULIETA GOMEZ ZAPATA	23/05/23
202330191541	JUAN CAMILO ANGEL RESTREPO	23/05/23
202330194141	ALBANY BEDOYA ZAPATA	24/05/23
202320063033	SANTIAGO PRECIADO GALLEG0	25/05/23
202320057799	JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO	16/05/23
	RAMIRO AURELIO VELASQUEZ MARULANDA	30/05/23
202330203701	GLORIA AMPARO GRISALES RAMIREZ	30/05/23
202330203718	PIEDAD EMILSEN RODRIGUEZ	30/05/23

- Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 2.181.087.870
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 545.271.967
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.090.543.935
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 2.726.359.838
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 218.109.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 441.671.469
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 1.417.707.115
Total general	\$ 8.620.751.194

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del contratista NES certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/10/2011	01 al 30 de septiembre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/11/2021	01 al 31 de octubre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/12/2021	01 al 30 de noviembre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/01/2022	01 al 31 de diciembre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/02/2022	01 al 31 de enero de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/03/2022	01 al 28 de febrero de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/04/2022	01 al 30 de Marzo de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/05/2022	01 al 30 de abril de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/06/2022	01 al 31 de mayo de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/07/2022	01 al 31 de junio de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/08/2022	01 al 31 de julio de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

01/09/2022	01 al 31 de agosto de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/10/2022	01 al 30 de septiembre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/11/2022	01 al 31 de octubre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/12/2022	01 al 30 de noviembre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
11/01/2023	01 al 31 de diciembre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/02/2023	01 al 31 de enero de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/03/2023	01 al 28 de febrero de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
12/04/2023	01 al 31 de marzo de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/05/2023	01 al 30 de abril de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
05/06/2023	01 al 31 de mayo de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

Modificación 01: Otrosí No. 01:

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización cronograma establecidos

Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas.

Cambio de cuenta bancaria para pago.

Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.

Modificación N° 03: Otrosí No. 03:

Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Ampliación 02: Ampliación de dos (02) meses desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 octubre de 2022, ambas fechas inclusive.

Modificación N° 04: Otrosí No. 04:

Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Ampliación 03: Ampliación de siete (07) meses desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

Adición No. 1: se adiciona el valor de treinta y dos mil millones de pesos (\$32.000.000.000) con un porcentaje de adición del 36,34% del valor inicial del contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

Durante el período del informe, no se presentaron ausencias temporales, definitivas o redesignaciones de supervisión

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del contrato.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

N/A

- Evaluación de la contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

✓ Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato Cancelar Más

Número de Contrato: 4600091573 Secretario: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín.

< Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Técnico			CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS	ESPECIFICACIONES		5	
Técnico			DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS.	CALIDAD		3	
Técnico			INICIATIVA Y COOPERACIÓN	MEJORA DEL SERVICIO		4	
Técnico			OPORTUNIDAD ENTREGAS	PARCIALES		4	

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	85,00
	17,00	16,00	20,00	32,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato al momento de este informe se encuentra siendo auditado por la Personería Municipal de Medellín, a través averiguación administrativa No. 859142158 de 2022, igualmente, la Contraloría General de Medellín a través del radicado No. 202200003460 del 26 de octubre de 2022, de conformidad con el artículo 2° del Decreto Ley 403 de 2020, en ejercicio de vigilancia fiscal y con la intención de observar el desarrollo o ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos de control, solicito información contractual del presente contrato; además se ha enunciado por parte de la Contraloría General de Medellín que este contrato está siendo auditado dentro de la Auditoria regular 2022.

- (otros aspectos relevantes)
N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
--------	---------------	-----------------------	----------	-----	---------------------	-----------------------

Página 15 de 21

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		(Pospre)			(Solpedido)	(Pedido)
110000121	71101000	23201010030302	210071	100187145	9014217	1000000507
110000122	71101000	23201010030302	210071	1000193515	9014731	1000000522

Para la administración de los recursos se celebró el Convenio Interadministrativo N° 4600091007 de 2021 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA cuyo objeto es PP-Convenio interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos destinados a la transformación educativa y digital.

Valor del Convenio después de la adición No.1 es de \$ \$133.567.290.573, de estos \$112.000.000.000 son para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas, y \$15.206.943.403 son de Presupuesto Participativo para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas según consejos comunales y Aporte IDEA en especie \$6.360.347.170 costos operación.

El certificado de disponibilidad presupuestal N° 100187145 fue expedido por el IDEA con el cual se realizó el proceso de subasta N° 9012417. La reserva N° 100187145 por valor de \$80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del Distrito, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de los procesos de selección con recursos ordinarios del Distrito.

Para el mes de octubre de 2021, se realiza la adición No.1 por el valor de treinta y dos mil millones de pesos (\$32.000.000.000) y es soportado con la reserva N° 1000193515, para un valor total de ciento doce mil millones (\$112.000.000.000)

• **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
1000000507	80.000.000.000	NES3106	3/06/2022	5000672151	\$24.000.360.071
				5000672173	
				5000672187	
1000000507	80.000.000.000	NES3234	19/07/2022	5000676255	\$24.000.360.071
				5000676260	
				5000676267	
1000000507	80.000.000.000	NES3480	21/09/2022	5000682871	\$15.999.864.172
				5000682916	
				5000682949	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1000000507	80.000.000.000	NES3568	22/09/2022	5000685973 5000685975	\$8.000.495.899
1000000507	80.000.000.000	NES3810	14/12/2022	5000693816 5000693817	\$7.998.240.650
1000000522	32.000.000.000	NES4386	19/04/2023	5000701449	\$8.000.261.546
1000000522	32.000.000.000	NES4388	19/04/2023	5000701477	\$8.000.261.546
1000000522	32.000.000.000	NES4434	10/05/2023	5000703585	\$8.000.261.546
1000000522	32.000.000.000	NES4486	10/05/2023	5000703610	\$7.998.764.491

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600091573	1000000507	207	Educación			\$ 79.999.999.999	\$ 79.999.320.863	\$ 679.136
4600091573	1000000522	207	Educación			\$ 32.000.000.001	\$ 31.999.549.129	\$ 450.872

- **Resumen de la ejecución de los recursos con corte al 31 de abril de 2023:**

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	\$ 80.000.000.000
Recursos de Crédito	0.
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0.
Adiciones	\$ 32.000.000.000
Valor total	\$ 112.000.000.000
Valor Ejecutados	\$ 111.998.869.992
Saldo contrato a la fecha	\$ 1.130.008
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	95%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación**

El contrato no cuenta con amortizaciones por anticipos.

- **Relación de los pagos anticipados**

El contrato no cuenta con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

A la fecha se ha realizado un reintegro de \$698.603.922 por concepto de rendimientos financieros por parte del IDEA así:

No. de Contrato	Nombre	Valor	No. de Cuneta de Cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$77.008.858	220170458557	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$12.700.429	225015257057	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$268.179.747	220173437335	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$77.264.150	220175427696	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$24.168	225015379318	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$101.567.357	225016421083	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/EN-MZO2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$1.145	220178842288	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/EN-MZO2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$28.072.142	245016551118	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	330	245016551119	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2023
	TOTAL	\$ 698.603.922		

En la actualidad se está a la espera del pago de reintegro de los rendimientos generados del mes de mayo a junio de 2023, por parte del IDEA.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha presentado debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes.
- Durante la ejecución del contrato no se ha presentado relación de soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Póliza Inicial del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	22/04/2022	22/04/2027	27/09/2021	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	22/09/2021	22/10/2022	27/09/2021	\$8.000.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/09/2021	22/04/2025	27/09/2021	\$4.000.000.000

Póliza de la modificación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/08/2022	31/08/2027	19/05/2022	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	12/05/2022	28/02/2023	19/05/2022	\$8.000.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	12/05/2022	31/08/2025	19/05/2022	\$4.000.000.000

Póliza de la Modificación 03:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/10/2022	31/10/2027	15/11/2022	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	25/08/2022	01/05/2023	15/11/2022	\$8.000.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/08/2022	31/10/2025	15/11/2022	\$4.000.000.000

Póliza de la Modificación 04:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/05/2023	31/05/2028	19/12/2022	\$11.200.000.000
		Cumplimiento	31/10/2022	01/12/2023	19/12/2022	\$11.200.000.000

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	31/10/ 2022	31/05/2026	19/12/2022	\$5.600.000.000
--	--	---	-------------	------------	------------	-----------------



Póliza modificación 05:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/08/2023	31/08/2028	09/06/2023	\$11.200.000.000
		Cumplimiento	25/05/2023	01/03/2024	09/06/2023	\$11.200.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/05/2023	31/08/2026	09/06/2023	\$5.600.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la Supervisión Grupal evidencias su gestión ante el proceso que se le ha encargado. Sin embargo, se realizarán las reclamaciones necesarias de las novedades que se evidencien a futuro de acuerdo con la revisión que realiza la Mesa de Ayuda.

Atentamente,


ANA MARCELA GARCÍA ARBOLEDA
Supervisora

ELABORÓ	REVISÓ
Adriana Patricia Bedoya Páez Financiera Walter De Jesús Pineda Gómez Técnico	 Angela María Oquendo Apoyo Financiero  Jair Francisco Palacios Valencia Apoyo Jurídico

