

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO N° 4600091573 DE 2021

Periodo de verificación del 01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha de elaboración del informe 10 de julio de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S
NIT:	830037278-1
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
ADICIÓN N° 1	TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$32.000.000.000), Porcentaje de adición del 36.34% del valor inicial del contrato.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES:	CIENTO DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$112.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
AMPLIACIÓN N°1	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
AMPLIACIÓN NO. 2	DOS (2) MESES
AMPLIACIÓN NO. 3	Siete (7) meses
AMPLIACIÓN NO. 4	TRES (3) MESES DESDE EL 1 DE JUNIO DEL 2023 HASTA EL 31 AGOSTO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	VEINTIDOS (22) MESES VEINTE (20) DÍAS
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	11/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN Con Ampliación:	31/08/2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**OTRAS
MODIFICACIONES
REALIZADAS AL
CONTRATO A LA
FECHA:**

Modificación 01: Otrosí No. 01: Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización cronograma establecidos

Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

- Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas.

Cambio de cuenta bancaria para pago.

Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.

Modificación N° 03: Otrosí No. 03:

- Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas. Se adiciona el **Parágrafo 2** para la forma de pago y cronograma de entrega de la adición, así: el municipio de Medellín realizará pagos parciales de acuerdo con las cantidades efectivamente entregadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato y de conformidad al cronograma establecido para las entregas de la adición.

Ampliación 02: Ampliación de dos (02) meses desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 octubre de 2022, ambas fechas inclusive.

Modificación N° 04: Otrosí No. 04:

- Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Ampliación 03: Ampliación de siete (07) meses desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

Adición No. 1: se adiciona el valor de treinta y dos mil millones de pesos (\$32.000.000.000) con un porcentaje de adición del 36,34% del valor inicial del contrato.

Modificación N° 5

Ampliación 4 Ampliación de Tres (3) meses desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023 ambas fechas inclusive.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 4600091573 de 2021, se presenta el onceavo Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría para pago del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Entre el Municipio de Medellín y el señor ANDRES REY MENDEZ, Representante Legal de NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S, se celebró el contrato No. 4600091573 DE 2021, en el que se estableció como objeto “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.”, y cuyo alcance es: “Adquirir equipos de cómputo portátiles con sus respectivas garantías, y el software de gestión académica de acuerdo con las especificaciones técnicas, para disminuir la brecha de acceso y mejorar las condiciones tecnológicas actuales, acorde a Medellín Valle del Software y la cuarta revolución industrial”. Iniciando su ejecución el día 11 de octubre de 2021, hasta el presente informe el contratista ha cumplido con el objeto y el alcance del contrato.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:

El contratista ha cumplido con entrega los bienes adquiridos en las cantidades definidas en el contrato y sus modificaciones de acuerdo con lo requerido en las condiciones y tiempos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el documento ANEXO “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del pliego de condiciones.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Seguimiento a las obligaciones al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidas en el contrato.

El contratista ha cumplido con guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.

Entregar el certificado de garantía comercial de los equipos por al menos 5 años emitida por el fabricante para todos los equipos.

Disponer o destinar una bodega o espacio para este fin, la cual estará bajo su custodia del proveedor y deberá estar disponible y tener la capacidad y las condiciones necesarias locativas y de seguridad para almacenar la totalidad de los equipos de cómputo durante la ejecución del contrato.

Disponer del personal, los medios y las herramientas idóneas para realizar la entrega de los equipos, garantizando y cumpliendo con las respectivas pruebas.

Instalación de software de administración de clases.

Contar con un CSA (Centro de Servicio Autorizado) y servicio de marcación en BIOS.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado.

A la fecha se han recibido por parte de Nueva Era Soluciones S.A.S. de acuerdo con lo requerido en las condiciones y tiempos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el documento ANEXO "Especificaciones Técnicas" que hacen parte integral del pliego de condiciones.

De acuerdo con la entrega de computadores antes de la adición No.1 Computadores Futuro 1 y conforme a la modificación No. 3, el contratista, realizo la entrega de 70.945 equipos de cómputo de la siguiente manera:

- Numero de Computadores Futuro 1, 70.945 computadores, de los cuales 6.343 son de la marca TOSHIBA TECRA A40-G y 64.602 de la marca LENOVO E41-55, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

RELACIÓN EQUIPOS RECIBIDOS

COMPUTADORES FUTURO 1

AÑO 2022

DOCUMENTO	FECHA	N° EQUIPOS	REFERENCIA
Acta N° 1	25/01/2022	512	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 2	26/01/2022	704	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 3	26/01/2022	544	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 4	27/01/2022	586	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 5	27/01/2022	408	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 6	28/01/2022	804	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 7	31/01/2022	1.044	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 8	31/01/2022	948	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 9	24/03/2022	793	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° L 001	24/03/2022	10	LENOVO E41-55
Acta N° L 002	30/03/2022	3.776	LENOVO E41-55
Acta N° L 003	28/03/2022	1.448	LENOVO E41-55
Acta N° L 004	11/05/2022	5.816	LENOVO E41-55
Acta N° L 005	16/05/2022	3.891	LENOVO E41-55
Acta N° L 006	28/05/2022	3.584	LENOVO E41-55
Acta N° L 007	31/05/2022	4.316	LENOVO E41-55
Acta N° L 008	3/06/2022	3.968	LENOVO E41-55
Acta N° L 009	3/06/2022	5.120	LENOVO E41-55
Acta N° L 010	21/06/2022	886	LENOVO E41-55
Acta N° L 011	23/06/2022	3.410	LENOVO E41-55
Acta N° L 012	1/07/2022	4.000	LENOVO E41-55
Acta N° L 013	18/07/2022	3.000	LENOVO E41-55
Acta N° L 014	28/07/2022	3.460	LENOVO E41-55
Acta N° L 015	1/09/2022	3.729	LENOVO E41-55
Acta N° L 016	13/09/2022	2.371	LENOVO E41-55
Acta N° L 017	19/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 018	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 019	19/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 020	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 021	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 022	19/09/2022	940	LENOVO E41-55
Acta N° L 023	29/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 024	29/09/2022	820	LENOVO E41-55

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Acta N° L025	29/09/2022	750	LENOVO E41-55
Acta N° L026	29/09/2022	630	LENOVO E41-55
Acta N° L027	7/10/2022	3.817	LENOVO E41-55
TOTAL RECIBIDO		70.945	

Para la entrega Computadores Futuro 2. adición No,1, se han recibido un total de 21.375 de la marca HP 240 G9 CELERON que de acuerdo con la Modificación No. 4, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

**RELACIÓN EQUIPOS RECIBIDOS
COMPUTADORES FUTURO 2
AÑO 2023**

DOCUMENTO	FECHA	N° EQUIPOS	REFERENCIA
Acta N° L-28	17/03/2023	5.383	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-29	12/04/2023	5.405	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-30	28/04/2023	5.290	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-31	05/05/2023	5.297	HP 240 G9 CELERON
Acta N° L-01	05/05/2023	21.973	MEMBRANA PARA PORTATIL
TOTAL HP 240 G9 CELERON		21.375	

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

A la fecha se relaciona la ejecución de la entrega de los productos, con un porcentaje de avance físico 100%, teniendo en cuenta la primera entrega Computadores Futuro 1. y los Computadores Futuro 2. de la adición No. 1, Así:

Primera entrega Computadores Futuro 1. antes de adición.

% DE ENTREGA	UNIDADES TOSHIBA – TECRA A40-G	LENOVO E41-55	INFORME DE ENTREGA	TOTAL NUMERO DE COMPUTADORES
30%	6.343	14.941	INFORME 2	21.284
30%		25.284	INFORME 3	25.284
20%		12.560	INFORME 4	12.560
10%		8.000	INFORME 5	8.000
10%		3.817	INFORME 6	3.817
TOTAL				70.945

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Segunda entrega Computadores Futuro 2. Adición No. 1.

% DE ENTREGA	HP 240 G9 CELERON	INFORME DE ENTREGA	TOTAL NUMERO DE COMPUTADORES
25%	5.383	INFORME 8	5.383
25%	5.405	INFORME 8	5.405
25%	5.290	INFORME 9	5.290
25%	5.297	INFORME 9	5.297
TOTAL			21.375

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

El contrato permite la adquisición de equipos para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

- A clase vamos todos y todas.

Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:

210071 suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.

- Otros aspectos relevantes.

Se realiza informe de ejecución acumulada del año 2023 hasta el día de hoy 30 de junio de 2023 de actividades realizadas sobre "Computadores Futuro"

COMPUTADORES FUTURO

Una vez recibida la supervisión del contrato y de acuerdo al inventario que se realiza por parte de ésta supervisión y con base en información suministrada por la anterior supervisión se evidencia la siguiente información respecto de los computadores existentes, hurtados y entregados a estudiantes activos de instituciones educativas públicas de Medellín y situaciones encontradas las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Tabla1: tabla resumen inventario computadores futuro a junio.

INVENTARIO COMPUTADORES FUTURO		
COMPUTADORES RECIBIDOS		
Recibidos 2022	(LENOVO)	70.945
Recibidos 2023	(HP)	21.375
RECIBIDOS TOTAL		92.320
COMPUTADORES ENTREGADOS		
Entregados 2022	(LENOVO)	58.556
Entregados 2023	(LENOVO)	7.589
PRESTAMO PROYECTOS ESTRATEGICOS		1
ENTREGADOS TOTAL		66.146
COMPUTADORES DISPONIBLES		
Disponibles Lenovo		4.152
Disponibles HP		21.374
TOTAL DISPONIBLES		25.527
COMPUTADORES HURTADOS		
Hurtados Lenovo		647
Hurtados HP		1
TOTAL HURTADOS		648

A continuación, en la siguiente tabla resumen, se evidencian las cifras del mes referente a temas de licenciamiento, garantías, diligenciamiento de actas y soporte técnicos de los computadores en el mes:

Tabla2: tabla resumen de datos computadores futuro mes de junio.

CUADRO RESUMEN MES DE JUNIO COMPUTADORES FUTURO	
SOLICITUD DE GARANTIAS	
Número de equipos que se les ha solicitado garantía	547
Número de equipos con garantía atendida	415

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Número de equipos con garantía rechazada (mal uso)	51
Número de equipos atendidos en las I.E por HD y SW	75
Número de equipos atendidos por internet	97
Número de equipos en trámite de garantía	81
PLATAFORMA INTUNE	
Número de equipos conectados a la plataforma Intune (total)	45.295
Número de cuentas de usuario creadas	72.609
Número de cuentas soportadas (cambio de contraseña, reseteo de contraseña, desbloqueo de cuentas)	325
ACTAS DE ENTREGA COMPUTADORES FUTURO	
Número de Actas digitalizadas	35.525
Número de actas verificadas	97.098
Número de actas pendientes de verificación	0
Número de actas con inconsistencias	121
INVENTARIO ESCUELA DEL MAESTRO	
Cantidad de equipos disponibles en inventario de computadores futuro	25.514
Cantidad de equipos disponibles en inventario de PP y Docentes	52
Equipos de devolución de estudiantes	713

En resumen, del año 2023 con el programa “Computadores Futuro” se tiene que se han solicitado un total de **547** garantías de los cuales **415** ya han sido atendidas o están en proceso de revisión de equipo y **75** de ellas se han cerrado desde el proveedor NES por mal uso del estudiante.

Referente al programa de Office 365 Intune se cuentan con un total de **45.295** estudiantes con sus cuentas conectadas en este mes, en total se cuenta con **72.609** estudiantes con licenciamiento A5 para el uso de los computadores futuro, en promedio en se lleva atendido alrededor de **325** estudiantes con inconvenientes en las cuentas de Office 365, cambio de contraseñas, reseteo y desbloqueo de cuentas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para el tema de actas de entrega de “Computadores Futuro” se tienen ya listos y configurados en la escuela del maestro un total de **25.514** computadores marca HP los cuales fueron recibidos en la última tanda del proyecto.

Las cifras de lo transcurrido año 2023 de ticket de computadores futuro que mediante la herramienta de gestión OTRS visualizamos, se tiene

Tabla3. Resumen de ticket computadores futuro escuela del maestro

ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
APOYO EN LOGISCA	35
APOYO EN ACTAS	181
CONFIGURACION DE EQUIPOS	0
PLAQUETEO DE EQUIPOS	0
TOTAL	216

Desde el mes de agosto de 2022 se viene realizando el proceso de garantías en las instituciones educativas con el tema de fallas que se vienen presentando con los computadores, se asigna un agente técnico quien realice la visita y el área de servidores realiza todo el respectivo proceso de garantía.

En total en lo transcurrido del año 2023, se tuvieron la siguiente cantidad de requerimientos en toda la Mesa de ayuda los cuales se especifican a continuación:

Resumen de ticket atendidos de computadores futuro ejecución acumulada

CANTIDAD DE TICKET AL MES DE COMPUTADORES FUTURO	
SERVICIO	
Computadores Futuro	1
Computadores Futuro::Hardware	1
Computadores Futuro::Hardware::Garantías	72
Computadores Futuro::Hardware::Disco Duro	1
Computadores Futuro::Software	2
Conectividad	97
Formateo	34
TOTAL	208

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para el tema de denuncias y PQRS con respecto al proyecto “Computadores Futuro” se tiene la siguiente información dada durante el año 2023:

INFORME GENERAL PQRS COMPUTADORES FUTURO JUNIO		
RADICADO	USUARIO	FECHA DE RESPUESTA PETICION
202330211736	MARIA BETSABE OROZCO	2/06/2023
202330211711	SAMUEL BERMUDEZ PINEDA	2/06/2023
202310160795	SEBASTIAN CEBALLOS CANO	8/06/2023
202310165101	DIANA ELENA BAENA AGUDELO	8/06/2023
202330224756	MARY LUZ GÓMEZ	9/06/2023
202330225087	YINARIS LONGA PARRA	9/06/2023
	RAMIRO AURELIO VELÁSQUEZ MARULANDA	9/06/2023
202330226140	HNA MARY LUZ ZAPATA OLAYA	9/06/2023
202330225877	MARY LUZ CESPEDES SANCHEZ	9/06/2023
202330225719	GLADIS RDRIGUEZ DURAN	9/06/2023
202310171814	LETICIA MATHEUS	13/06/2023
202310173885	ODILIA ANDREA BARRIENTOS MARIN	13/06/2023
202310173897	ODILIA ANDREA BARRIENTOS MARIN	13/06/2023
202310173044	ANDREA CAROLINA NORIEGA BUCARITOO	13/06/2023
202310165101	ERIKA YULIETH GIL URREGO	13/06/2023
202310169945	JOHAN CAMILO MUÑOZ	13/06/2023
202310167223	LEONERDY MARIA PIÑA PACHECO	13/06/2023
202310182676	EDGAR SANTOS	16/06/2023
202320072168	GLORIA PATRICIA OSORIO	16/06/2023
202310185403	YULE ANDREA RUA ARAQUE	16/06/2023
202310189506	YULIANA VARELA RAMIREZ	16/06/2023
202310183177	BEATRIZ AVNEDAÑO AVENDAÑO	16/06/2023
202310193014	JOHAN SEBASTIAN RICO ESTRADA	16/06/2023
202330242306	ARTURO MORA	21/06/2023
202330242432	HUMBERTO ANTONIO BERMUDEZ CARDONA	21/06/2023
202310197687	CAMILO CASTAÑEDA CARDONA	26/06/2023
202310202237	SILFRIDO RIOS	26/06/2023
202310153394	DARWIN ALEXI CERVERA TOVAR	26/06/2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

202330237398

ROBEIRO BEDOYA OCAMPO

26/06/2023

- Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 2.181.087.870
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 545.271.967
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.090.543.935
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 2.726.359.838
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 218.109.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 441.671.469
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 1.417.707.115
Total general	\$ 8.620.751.194

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del contratista NES certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/10/2011	01 al 30 de septiembre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/11/2021	01 al 31 de octubre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/12/2021	01 al 30 de noviembre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/01/2022	01 al 31 de diciembre de 2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/02/2022	01 al 31 de enero de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/03/2022	01 al 28 de febrero de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/04/2022	01 al 30 de Marzo de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/05/2022	01 al 30 de abril de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/06/2022	01 al 31 de mayo de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/07/2022	01 al 31 de junio de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/08/2022	01 al 31 de julio de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/09/2022	01 al 31 de agosto de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/10/2022	01 al 30 de septiembre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/11/2022	01 al 31 de octubre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/12/2022	01 al 30 de noviembre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
11/01/2023	01 al 31 de diciembre de 2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/02/2023	01 al 31 de enero de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/03/2023	01 al 28 de febrero de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
12/04/2023	01 al 31 de marzo de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

02/05/2023	01 al 30 de abril de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
05/06/2023	01 al 31 de mayo de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/07/2023	01 al 30 de junio de 2023	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

Modificación 01: Otrosí No. 01:

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización cronograma establecidos

Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas.

Cambio de cuenta bancaria para pago.

Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.

Modificación N° 03: Otrosí No. 03:

Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Ampliación 02: Ampliación de dos (02) meses desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 octubre de 2022, ambas fechas inclusive.

Modificación N° 04: Otrosí No. 04:

Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ampliación 03: Ampliación de siete (07) meses desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

Adición No. 1: se adiciona el valor de treinta y dos mil millones de pesos (\$32.000.000.000) con un porcentaje de adición del 36,34% del valor inicial del contrato.

Modificación N° 5: Otro sí No. 05

Ampliación 4 Ampliación de Tres (3) meses desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, ambas fechas inclusive.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

Durante el período del informe, no se presentaron ausencias temporales, definitivas o redesignaciones de supervisión

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del contrato.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato
N/A

- Evaluación de la contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

✓ ☐ Adjuntar Docs al Contrato ☐ Listar Docs del Contrato Cancelar Más

Número de Contrato: **4600091573** Secretaría: **235** Suministros y Serv Estado: **1** Legalizado

Objeto del Contrato: **Adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín.**

< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	3
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	85,00
	17,00	16,00	20,00	32,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato al momento de este informe se encuentra siendo auditado por la Personería Municipal de Medellín, a través averiguación administrativa No. 859142158 de 2022, igualmente, la Contraloría General de Medellín a través del radicado No. 202200003460 del 26 de octubre de 2022, de conformidad con el artículo 2° del Decreto Ley 403 de 2020, en ejercicio de vigilancia fiscal y con la intensión de observar el desarrollo o ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos de control, solicito información contractual del presente contrato; además se ha enunciado por parte de la Contraloría General de Medellín que este contrato está siendo auditado dentro de la Auditoria regular 2022.

- (otros aspectos relevantes)
N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	71101000	23201010030302	210071	100187145	9014217	1000000507
110000122	71101000	23201010030302	210071	1000193515	9014731	1000000522

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para la administración de los recursos se celebró el Convenio Interadministrativo N° 4600091007 de 2021 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA cuyo objeto es PP-Convenio interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos destinados a la transformación educativa y digital.

Valor del Convenio después de la adición No.1 es de \$ \$133.567.290.573, de estos \$112.000.000.000 son para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas, y \$15.206.943.403 son de Presupuesto Participativo para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas según consejos comunales y Aporte IDEA en especie \$6.360.347.170 costos operación.

El certificado de disponibilidad presupuestal N° 100187145 fue expedido por el IDEA con el cual se realizó el proceso de subasta N° 9012417. La reserva N° 100187145 por valor de \$80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del Distrito, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de los procesos de selección con recursos ordinarios del Distrito.

Para el mes de octubre de 2021, se realiza la adición No.1 por el valor de treinta y dos mil millones de pesos (\$32.000.000.000) y es soportado con la reserva N° 1000193515, para un valor total de ciento doce mil millones (\$112.000.000.000)

• **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
1000000507	80.000.000.000	NES3106	3/06/2022	5000672151	\$24.000.360.071
				5000672173	
				5000672187	
1000000507	80.000.000.000	NES3234	19/07/2022	5000676255	\$24.000.360.071
				5000676260	
				5000676267	
1000000507	80.000.000.000	NES3480	21/09/2022	5000682871	\$15.999.864.172
				5000682916	
				5000682949	
1000000507	80.000.000.000	NES3568	22/09/2022	5000685973	\$8.000.495.899
				5000685975	
1000000507	80.000.000.000	NES3810	14/12/2022	5000693816	\$7.998.240.650
				5000693817	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1000000522	32.000.000.000	NES4386	19/04/2023	5000701449	\$8.000.261.546
1000000522	32.000.000.000	NES4388	19/04/2023	5000701477	\$8.000.261.546
1000000522	32.000.000.000	NES4434	10/05/2023	5000703585	\$8.000.261.546
1000000522	32.000.000.000	NES4486	10/05/2023	5000703610	\$7.998.764.491

• **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600091573	1000000507	207	Educación			\$ 79.999.999.999	\$ 79.999.320.863	\$ 679.136
4600091573	1000000522	207	Educación			\$ 32.000.000.001	\$ 31.999.549.129	\$ 450.872

• **Resumen de la ejecución de los recursos con corte al 30 de junio de 2023:**

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	\$ 80.000.000.000
Recursos de Crédito	0.
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0.
Adiciones	\$ 32.000.000.000
Valor total	\$ 112.000.000.000
Valor Ejecutados	111.998.869.992
Saldo contrato a la fecha	\$ 1.130.008
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	95%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación**

El contrato no cuenta con amortizaciones por anticipos.

- **Relación de los pagos anticipados**

El contrato no cuenta con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

A la fecha se ha realizado el reintegro de \$568.962.948 por concepto de rendimientos financieros por parte del IDEA así:

No. de Contrato	Nombre	Valor	No. de Cúpula de Cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$77.008.858	220170458557	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el	\$12.700.429	225015257057	CONT/91007/2021/SECRETARÍA

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	Desarrollo de Antioquia IDEA			DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$268.179.747	220173437335	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$77.264.150	220175427696	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$24.168	225015379318	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$101.567.357	225016421083	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/EN-MZO2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$1.145	220178842288	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/EN-MZO2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	\$28.072.142	245016551118	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	330	245016551119	CON91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2023
	TOTAL	\$ 698.603.922		

En la actualidad se está a la espera del pago de reintegro de los rendimientos generados del mes de mayo a junio de 2023, por parte del IDEA.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha presentado debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes.
- Durante la ejecución del contrato no se ha presentado relación de soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Póliza Inicial del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	22/04/2022	22/04/2027	27/09/2021	\$8.000.000.000

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	Cumplimiento	22/09/2021	22/10/2022	27/09/2021	\$8.000.000.000
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/09/2021	22/04/2025	27/09/2021	\$4.000.000.000

Póliza de la modificación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/08/2022	31/08/2027	19/05/2022	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	12/05/2022	28/02/2023	19/05/2022	\$8.000.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	12/05/2022	31/08/2025	19/05/2022	\$4.000.000.000

Póliza de la Modificación 03:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/10/2022	31/10/2027	15/11/2022	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	25/08/2022	01/05/2023	15/11/2022	\$8.000.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/08/2022	31/10/2025	15/11/2022	\$4.000.000.000

Póliza de la Modificación 04:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/05/2023	31/05/2028	19/12/2022	\$11.200.000.000
		Cumplimiento	31/10/2022	01/12/2023	19/12/2022	\$11.200.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	31/10/ 2022	31/05/2026	19//12/2022	\$5.600.000.000


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Póliza modificación 05:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	NB100178927	Calidad y correcto funcionamiento	31/08/2023	31/08/2028	09/06/2023	\$11.200.000.000
		Cumplimiento	25/05/2023	01/03/2024	09/06/2023	\$11.200.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/05/2023	31/08/2026	09/06/2023	\$5.600.000.000

Atentamente,


ANA MARCELA GARCÍA ARBOLEDA
 Supervisora

ELABORÓ	REVISÓ
Adriana Patricia Bedoya Páez Financiera 	 Angela María Oquendo Apoyo Financiero
Walter De Jesús Pineda Gómez Técnico 	 Jairo Francisco Palacios Valencia Apoyo Jurídico