


	FORMATO										VERSIÓN: 1					
											CÓDIGO: A-AD-GC-F-029					
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN													FECHA: 26/Feb/2021			
MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:																
CONTRATO: <div>X</div> CONVENIO: <div></div>																
INTERVENTORÍA: <div></div> SUPERVISIÓN <div>X</div>																
PARCIAL <div>X</div> FINAL <div></div>																
INFORME No:		13					FECHA:				28	de	AGOSTO	de	2023	
PERIODO:		DEL	1	de	JULIO	de	2023	AL				31	de	JULIO	de	2023
No. CONTRATO O CONVENIO		2006	DE	2022	FECHA:				7	de	JULIO	de	2022			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO		\$ 473.350.000,00					RPC				RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023 RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023					
REGISTRO BP y P No.		2018000100032														
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO		VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S. Nit. 900379792-7														
OBJETO: Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá																
INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		Fernando Vela Avella - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS														
Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja																
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN													CONTRATO/CONVENIO			
													dd	mm	aaaa	
FECHA DE INICIACIÓN													7	07	2022	
PLAZO INICIAL				DOCE (12) MESES												
PLAZO CON ADICIONES				DIECISEIS (16) MESES												
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL													6	07	2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)													6	11	2023	
INFORME ADMINISTRATIVO																
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)																
CONTRATO O CONVENIO																
DESCRIPCIÓN					FECHA (dd/mm/aaaa)					OBSERVACIÓN						
Acta de inicio					7072022											
Acta parcial No. 1					9122022											
Acta parcial No. 2					16052023											
ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO																
CONTRATO O CONVENIO																
NUMERO DE ADICIONAL				FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR					PLAZO				
1				29062023								Cuatro (4) meses				
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL							\$ 0,00					Cuatro (4) meses				
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO																
No.		CLAUSULA MODIFICADA			FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN								

<div></div>	FORMATO				VERSIÓN: 1		
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029		
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021		
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO							
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS			VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
				T	P	N	
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento.	<p>Para el periodo del presente informe el equipo consultor, continuó realizando avances en el Informe 1. Informe de perspectiva especial con respecto a la internacionalizción de la Fase 2. Realizar un plan de internacionalización. Puesto que, dentro de las actividades específicas para este informe se incluye aplicar el índice de sofisticación a partir de la metodología planteada por Hidalgo, C. A. & Hausmann, R., el equipo consultor después de realizar la revisión de la bibliografía ha establecido las variables a emplear para aplicar este índice y las fuentes de información de estas variables. Adicionalmente, el equipo consultor, empleó bases de datos con la ubicación de las empresas que se encuentran en el municipio de Boyacá, información de la Red Vial en Colombia, tanto Tipo 1 a 4 como Tipo mayor a 4, coberturas de la tierra (Corine Land Cover) e información de títulos mineros para crear un Sistema de Información Geográfica (SIG), del cual se obtuvieron diversas salidas gráficas que permitirán evidenciar aspectos relevantes relacionados con la dinámica empresarial del departamento y de esta forma robustecer los análisis realizados.</p> <p>En reunión convocada por el equipo de supervisión el día 17 de julio del 2023, se solicitó al equipo consultor reevaluar la respuesta dada a los comentarios realizados sobre el informe No 3. Informe que consolide los escenarios de futuro Boyacá 2040 de la fase 1 Prospectiva, por lo cual, acogiendo la solicitud realizada por la supervisión, el equipo consultor se encuentra revisando y acogiendo las observaciones que considere pertinentes. Adicionalmente, en esta reunión el equipo consultor realizó la presentación del avance que ha realizado en la elaboración del Informe 1. Informe de perspectiva especial con respecto a la internacionalización de la Fase 2. Realizar un plan de internacionalización, presentando la tabla de contenido planteada por el equipo, la metodología del Índice de Sofisticación que se aplicará y el Sistema de Información Geográfica (SIG) realizado. Por su parte, el equipo consultor realizó el envío de la presentación realizada al equipo de supervisión para que, este revisará la tabla de contenido y realizará comentarios sobre la misma en caso de considerarlo adecuado. Producto de esta reunión, el equipo de supervisión gestionó una mesa de trabajo con miembros de la Casa de Boyacá.</p> <p>El día 25 de julio de 2023, se llevó a cabo la mesa de trabajo con miembros del equipo de supervisión, la Casa de Boyacá y el equipo consultor con el objetivo de solicitar información relacionada con el Informe 1, en esta mesa de trabajo se realizó la presentación del avance del proyecto, abordando la tabla de contenidos del informe, el diseño y aplicación del índice de sofisticación y el modelo del Sistema de Información Geoespacial (SIG) y análisis de coberturas. Cabe mencionar que, en esta presentación se observa una mayor precisión en los temas abordados en comparación con el avance presentado el día 17 de julio de 2023, como, por ejemplo, se presentaron las partidas arancelarias en las cuales se destaca el departamento de Boyacá, junto a las partidas de los departamentos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, estos tres últimos departamentos fueron seleccionados por su similitud al departamento de Boyacá para realizar análisis comparativo. En cuanto a la ruta para aplicar el índice de Sofisticación, se presentaron todos los insumos empleados para realizar el Sistema de Información Geoespacial (SIG), como a través de las estimaciones a partir de modelamiento espacial se espera determinar el Índice de Sofisticación y los outputs que se esperan obtener del proceso.</p>			X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.	
INFORME TÉCNICO							
<p>Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de julio del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.</p> <p>Para el periodo de reporte la empresa consultora avanza en el proceso de formulación del plan de internacionalización además revisa las observaciones remitidas por el equipo de la supervisión al tercer informe en el cual consolida los escenarios de futuro para Boyacá 2040 el cual hace parte del plan de prospectiva para la posterior construcción del Plan de Prospectiva, quedando sujeto a una posterior revisión y aprobación por parte de la supervisión.</p>							
AVANCE DE EJECUCIÓN							
CONTRATO O CONVENIO							
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	65,1%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	80,2%		% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%	
<div><div></div><div></div><div></div></div>							
DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL							
EJECUCION, AVANCE Y ESTADO							
<p>Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento", con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de julio del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.</p>							
SEGUIMIENTO FINANCIERO							
CONTRATO O CONVENIO							
CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA		

	FORMATO				VERSIÓN: 1	
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:						
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR	
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12	2022	\$ 118.337.500,00	
ACTA PARCIAL No. 2	25%	16	05	2023	\$ 118.337.500,00	
TOTAL					\$ 236.675.000,00	
INFORME JURÍDICO						
OBSERVACIONES:						
Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 al 31 de julio de 2023, Esta informacion corresponde a la actividad 1.1.1 denominada “Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento.” bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el día 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.						
<div> Fernando Vela Aveila Director Geográfico y Gestión Territorial Supervisor contrato No. 2006 - 22</div> <div>Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión</div>						

