

[illegible]

Proyecto: 12-11-2021 Calle lima Fecha: sáb 3/12/22	Tarea		Resumen del proyecto		Hito de línea base resumida		Tarea manual		Línea base	
	Progreso de tarea		Agrupar por síntesis		Progreso resumido		solo duración		Tarea crítica	
	División		Tarea resumida		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso de tarea crítica	
	Margen de demora		Tarea crítica resumida		Hito externo		Resumen manual			
	Hito		Hito resumido		Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito de línea base		Resumen de línea base		Hito inactivo		solo fin			
	Resumen		Línea base resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			
Página 1										

[illegible]

Proyecto: 12-11-2021 Calle lima Fecha: sáb 3/12/22	Tarea		Resumen del proyecto		Hito de línea base resumida		Tarea manual		Línea base	
	Progreso de tarea		Agrupar por síntesis		Progreso resumido		solo duración		Tarea crítica	
	División		Tarea resumida		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso de tarea crítica	
	Margen de demora		Tarea crítica resumida		Hito externo		Resumen manual			
	Hito		Hito resumido		Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito de línea base		Resumen de línea base		Hito inactivo		solo fin			
	Resumen		Línea base resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			
Página 2										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	UNI	Cantid	Predecesoras	Sucesoras				
												nov	dic	tri 1, 2023 ene	feb
37			Señalización horizontal	3 días	sáb 4/02/23	lun 6/02/23	0%								0%
38			Lineas de demarcación K0+400 a K0+500	3 días	sáb 4/02/23	lun 6/02/23	0%	ml	1290	21FC+7 días	39				2 días
39			Fin señalización	0 días	lun 6/02/23	lun 6/02/23	0%			38	40				6/02
40			FIN DE OBRA	0 días	mar 7/02/23	mar 7/02/23	0%			15;35;39					7/02

Proyecto: 12-11-2021 Calle lima
Fecha: sáb 3/12/22

Tarea

Progreso de tarea

División

Margen de demora

Hito

Hito de línea base

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Resumen de línea base

Línea base resumida

Hito de línea base resumida

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Línea base

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Página 3