

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 005
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 30/05/2019

Acta No:

004

Tipo de Reunión: Interna

☐

Externa

☒

AREA RESPONSABLE:	Vicepresidencia Gestión Contractual -				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Gestión Modo de Transporte Aeroportuario –Otrosí 24 al Contrato de Concesión No. 6000169 OK de 2006				
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	Fecha: 1 de diciembre de 2021	Hora Inicio:	2:00 pm	Hora Fin:	3:00 pm

AGENDA DE LA REUNIÓN (Lista de temas a tratar)

1. Seguimiento Calle Lima – Otrosí No. 24

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de cada uno de los temas tratados)

Desarrollo de la Agenda:

Se da inicio a la segunda reunión con la participación del Concesionario Opain, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Interventoría Consorcio Ecodorado, Aeronáutica Civil – Aerocivil, y el Consorcio Operador Aeroportuario – COA, en revisión de los avances a los temas de Estudios y Diseños, Planes Ambientales.

1. Contractuales


- Generalidades del Proyecto – Avances de obra.

La interventoría del proyecto en su intervención informa a la mesa de las actividades que está ejecutando, lo cual el contratista desarrollará tres frentes de obra corresponden a la calle de rodaje costado sur y norte ~~y asimismo en el~~ deprimido de la calle de rodaje y trabajos en Tunnel Linner.-


Asimismo, para el avance de obra de las actividades se cuenta con un porcentaje programado del proyecto como se ilustra en la siguiente imagen proyectada por la interventoría Consorcio Ecodorado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 005
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 30/05/2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de cada uno de los temas tratados)




Para los avances de la Calle de Rodaje LIMA, la interventoría proyecta los avances de la excavación y de la instalación del pedraplén y sello para para conformación de la estructura en bases granulares, a su vez en el costado sur se está conformando los niveles de subrasante de igual forma se está utilizando material de fresado para el sello para el material de precarga, el contratista trabaja en la viga central en su estructura y concretos.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 005
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 30/05/2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de cada uno de los temas tratados)



Desde Opain se informa que recibió los radicados de plan de contingencia y diseños, lo cual están en revisión, se hace la observación de que se tenga en cuenta el proyecto de plataforma de descongestión, ya que se tiene planteado una canalización para alimentación eléctrica para el proyecto, en consecuencia. Desde la interventoría se está analizando y espera dar respuesta la próxima mesa de trabajo a la observación del Concesionario Opain.

La Interventoría tiene una consulta en lo referente a las aguas de drenaje a la planta de tratamiento ya que se desarrolló un plan de contingencia de caudal aproximado a los (40 L*S) y de acuerdo con el ultimo recorrido se solicitó al contratista un plan de (70 L*S), previniendo unos picos altos de lluvias, se le pregunta al concesionario si estos eventos se mantienen a lo presentado.

La interventoría informa que recibieron datos del concesionario de (71L*S), si estos caudales aún se mantienen, ya que se tiene una tabla con corte al 31 de octubre de 2021, el concesionario manifiesta que actualizará la tabla con los caudales a la fecha. A su vez se pregunta si se diseña con esos valores y que el contratista ajuste en ese sentido, también se debe tener en cuenta que niveles volúmenes que recibe la planta de tratamiento, el concesionario revisará y remitirá al contratista e interventoría los datos.

El contratista trasladará los cerramientos provisionales hasta el límite de la Franja de Hotel y Franja de Rodaje ALFA, se realizó la socialización con el área aeroportuaria de Opain y manifestaron de un procedimiento y se iba a realizar una consulta a los áreas operacionales y ayudas visuales adicionales del cerramiento, se está a la espera de la respuesta del Concesionario.

2. Gestión y Avances

- Traslado de redes CODENSA

La interventoría informa que se tiene un recorrido la próxima semana con CODENSA y se agendará al concesionario para el mismo a las áreas de ingenieras y mantenimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 005
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 30/05/2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de cada uno de los temas tratados)
- Traslado redes Túnel Linner. - Actas de Vecindad La interventoría manifiesta que con el concesionario se viene avanzando con las actividades, la próxima semana agendará los sectores 7 y 10, pendiente que la interventoría remita las actas para revisión del concesionario, asimismo tener en cuenta las observaciones a las actas de vecindad anteriores y ser enviadas nuevamente a Opain. - Solicitud de cambio menor ANLA Se aclaro en la mesa de trabajo anterior lo <u>del relacionado con el</u> cambio menor <u>para lo cual se desarrollan todas las actividades conforme lo exige la normatividad actual.</u> 3. Propositiones y varios. Se solicitará agendar reunión más adelante para revisión de los formatos ICA

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA ENTREGA
1. Atender la observación del concesionario Opain en referencia a la canalización para alimentación eléctrica para el proyecto en la plataforma de descongestión bajo los diseños.	Interventoría Consorcio Ecodorado – Opain	En proceso
2. El concesionario remitirá al contratista e interventoría los datos correspondientes a la tabla de los volúmenes de los caudales.	OPAIN	En Proceso
3. La interventoría informa que se tiene un recorrido la próxima semana con CODENSA y se agendara al	Interventoría Ecodorado	En Proceso

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 005
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 30/05/2019

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA ENTREGA
concesionario para el mismo a las áreas de ingenieras y mantenimiento. 4. Actas de Vecindad, próxima semana agendar los sectores 7 y 10, pendiente que la interventoría remita las actas para revisión del concesionario, asimismo tener en cuenta las observaciones a las actas de vecindad anteriores y ser enviadas nuevamente a Opain.	Interventoría Ecodorado	En Proceso

APROBACIÓN DEL ACTA (Diligenciar solamente si la reunión lo exige) <i>Con la asistencia a la reunión programada por la plataforma electrónica microsoft teams se da por aceptada, por tal razón no hay firma de los asistentes para aprobación</i>			
NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ASISTENTES			
NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Edgardo Garciaherreros Barrera	ANI	Experto Grado 3 8	Asistencia Virtual
Mario Nicolas Cortés Gutierrez	ANI	Contratista VGC	Asistencia Virtual
Ivan Mauricio Mejia Alarcon	ANI		Asistencia Virtual
Jorge Jaramillo	ANI		Asistencia Virtual
Fredy Alejandro Sanabria Amórtegui			Asistencia Virtual
Carlos Mauricio Guevara			Asistencia Virtual
Jenny Sugely Andrade Suarez			Asistencia Virtual
Cesar Augusto Hernández Rivera			Asistencia Virtual

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 005
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 30/05/2019

APROBACIÓN DEL ACTA (Diligenciar solamente si la reunión lo exige) <i>Con la asistencia a la reunión programada por la plataforma electrónica microsoft teams se da por aceptada, por tal razón no hay firma de los asistentes para aprobación</i>			
NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Carolina Charum Guzmán	OPAIN		Asistencia Virtual
Franklin Hincapié			Asistencia Virtual
Patricia Alexandra De Castro			Asistencia Virtual
Dayana Rocío Franco Moreno			Asistencia Virtual
Piedad Lucia Toro Vega	OPAIN		Asistencia Virtual
Norella Galvis Méndez		Especialista Ambiental Interventoria	Asistencia Virtual
Darío Naranjo	Interventoría Ecodorado	Director Interventoría	Asistencia Virtual
Paola Silvia Cardenas		Especialista Redes e Instalaciones Interventoria	Asistencia Virtual
Mauricio Antonio Vélez			Asistencia Virtual
Miguel Angel Ruiz Alvarez	ANI	Contratista VGC	Asistencia Virtual

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Los asistentes a la reunión se encuentran registrados en el aplicativo TEAMS y la reunión se encuentra grabada con la aceptación de los participantes.

Nota1: Si se trata de reuniones con terceros deben como mínimo participar dos personas de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI