

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 13			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 13

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria	PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Acta de mayores y menores cantidades No. 1				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Conytrac				
FECHA:	12/01/2022	HORA INICIO:	15:00	HORA FINAL:	16:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Proyección acta de mayores y menores cantidades No. 1

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Revisión acta de mayores y menores cantidades No. 1. 2. Temas a tratar

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Teniendo en cuenta los resultados de los estudios y diseños y con base en las necesidades de proyecto surge la necesidad de suscribir un acta de modificación que permita continuar con los diferentes frentes de trabajo (actualmente instaurados en la calle de rodaje Lima y sus obras complementarias). Conforme lo anterior, se presenta por parte de Contratista un acta de mayores y menores cantidades de obra No. 1. La Interventoría manifiesta que lo presentado por el Contratista de obra corresponde a las necesidades contractuales del proyecto y es requerida para darle continuidad a la ejecución de la obra, teniendo en cuenta la no disponibilidad de cantidades contractuales requeridas y necesarias para darle continuidad al objeto contractual. Por esta razón, la Interventoría aprueba el acta de modificación No. 1. de mayores y menores cantidades de obra sin aumento de valor y procede a su entrega mediante esta reunión al supervisor del contrato de Interventoría con el fin de darle el respectivo trámite interno dentro de la Entidad.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA 13

Principio de procedencia:
XXXX.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 2

La supervisión manifiesta, conforme la aprobación de la Interventoría que se dará el respectivo trámite interno con la finalidad de facturar y legalizar las mayores y menores cantidades de obra requeridas por el proyecto.

Finaliza la reunión.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	7	7	7
2			
3			
4			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Carlos Mauricio Guevara B.	Supervisor de contrato	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría Ecodorado	
7	7	7