

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 22			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 22

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria		PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento al contrato de obra calle de rodaje Lima – contrato No. 20001188 H4 2021				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Interventoría				
FECHA:	22/02/2022	HORA INICIO:	12:00	HORA FINAL:	13:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento al contrato

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Temas a tratar.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento de Interventoría supervisor de contrato (Ing. Mauricio Guevara), apoyo a la supervisión (Ing. Stivinson Martinez), Director de Interventoría (Ing. Dario Naranjo) y Director de obra (Ing. Ricardo Muñoz) en donde se trataron los siguientes temas: - Facturación: - Modificatorio: Contratista indica que la entrega del modificatorio No. 2 depende de la entrega del acta No. 7 de febrero. - Plan de contingencia: - Se debe modificar zona de afectación desde la estación de bombeo hasta la PTAR. - La Entidad solicita entregar informe de justificación de la contingencia presentada el día 18 de febrero del 2022 en la tubería de ARD y procedimiento de plan de acción de prevención ante una situación similar. Interventoría indica que los procedimientos y la socialización de las actividades se deben presentar con antelación. - Red eléctrica: ya está realizado el pago ante Codensa SA, se está solicitando permisos de ingreso a zonas restringidas, el procedimiento de estas actividades se radicará esta semana ante la Interventoría. - Varios: - PMT: Interventoría solicita entregar PMT de la etapa de construcción para poder socializar a la comunidad aeroportuaria. - Cerramiento costado norte: falta instalar concertina.



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 22			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

- Presentación de fichas técnicas de maquinaria para instalación de asfalto: se debe realizar tramo de prueba.
- Franja de seguridad: la Entidad da la posibilidad de aplicar RAP con liga en franja de seguridad de calle de rodaje Lima.
- Red eléctrica: Interventoría envió propuesta de ajuste ante la Aerocivil, se está en espera de respuesta de aprobación de este procedimiento.
- Otrosí 24: Contratista de obra debe actualizar Póliza de responsabilidad civil extracontractual, para esto se debe verificar el alcance de esta póliza.




Finaliza la reunión.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de febrero de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Mauricio Guevara	Supervisor del contrato AERONAUTICA	
Ing. Stivinson Martínez	Apoyo a la supervisión AERONAUTICA	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría Ecodorado	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	