

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 24			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 24

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria	PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento al contrato de obra calle de rodaje Lima – contrato No. 20001188 H4 2021				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Contratista de obra				
FECHA:	02/03/2022	HORA INICIO:	09:00	HORA FINAL:	11:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento al contrato

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Temas a tratar.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento de Conytrac el supervisor de contrato (Ing. Mauricio Guevara), apoyo a la supervisión (Ing. Stivinson Martinez), Director de Interventoría (Ing. Dario Naranjo), Ingeniero residente de obra (Ing. Daniel Ortiz) y Director de obra (Ing. Ricardo Muñoz) en donde se trataron los siguientes temas: 1. Tramo de prueba de instalación de mezcla asfáltica: La supervisión presenta las siguientes observaciones: • Faltó documentar el procedimiento a realizar en el tramo de prueba. • No se presentaron especialistas de pavimentos al momento de realizar la prueba. • No hubo evaluación del diseño geométrico previo a la actividad. • Hizo falta una reunión previa (obra-interventoría) para verificar la actividad a realizar. • Se debe tener una zona de limpieza de llantas para ingresar al tramo de extendida de asfalto, sin que se vea afectado el control de instalación (hilos). • Se debe realizar un nuevo tramo de prueba en donde se corrijan las observaciones realizadas líneas arriba por la supervisión. • Contratista de obra presentará nuevo procedimiento en donde se corregirán las observaciones realizadas, el mismo se evaluará en conjunto con la Interventoría para posterior entrega a la Entidad. • Como recomendación del especialista en pavimentos, para la instalación de P-403 en zona crítica, se debe instalar geomalla en empalme con pavimento antiguo y zona de ampliación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 24			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

2. Modificadorio No.2:

- Interventoría indica que el día viernes entregará oficialmente a la Entidad, respecto a esto la supervisión indica que procederá a realizar un proceso sancionatorio debido a los atrasos presentados en obra.




Finaliza la reunión.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de marzo de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Mauricio Guevara	Supervisor del contrato AERONAUTICA	
Ing. Stivinson Martinez	Apoyo a la supervisión AERONAUTICA	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría Ecodorado	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	
Ing. Daniel Ortiz	Residente de obra CONYTRAC	