

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 25			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 25

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria		PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Tramo de prueba – P403				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Contratista de obra				
FECHA:	05/03/2022	HORA INICIO:	12:00	HORA FINAL:	14:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Ejecución de actividades en calle de rodaje

1. AGENDA
Orden del Día:
1. Temas a tratar.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento de Conytrac el supervisor de contrato (Ing. Mauricio Guevara), director de obra (Ing. Ricardo Muñoz), Ingeniero residente de obra (Ing. Daniel Ortiz) e Ingeniero residente de Interventoría (Ing. Austin Sierra) en donde se trataron los siguientes temas: 1. Calle de rodaje - Ajustes a rasante por asentamiento. - Instalación de tramo de prueba de mezcla P-403. Supervisión de Aerocivil presenta las siguientes observaciones: - Contratista manifiesta que se presentan asentamientos de acuerdo a las mediciones que se han evaluado en las platinas en la calle de rodaje de más de 2 centímetros en la base granular, por lo cual solicita realizar un ajuste a la rasante, interventoría manifiesta que los registros de asentamiento que se han evaluado en las semanas anteriores de las platinas de la calle de rodaje no muestran un asentamiento de 2 centímetros como lo manifiesta el contratista, ya que el promedio evaluado en la ultima nivelación (4 de marzo de 2022) es menor, supervisor sugiere que se realice una revisión con los especialistas y se ordene la información que se transmitirá y se traslade el día de hoy con el fin de realizar comité técnico de obra y se plantee la solución que se considere, se acuerda realizar comité de obra el día lunes 7 de marzo de 2022 a las 9:00 am y se convocará a los especialistas de pavimentos y de geométrico tanto del contratista como de la interventoría, en el caso que no se puedan presentar de forma presencial, se podrá convocar a los asistentes de forma virtual por la plataforma teams.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 25			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2





- Contratista tenía programada la ejecución del tramo de prueba en P-403 para el día lunes 7 de marzo de 2022, sin embargo, el tramo de prueba queda aplazado hasta tanto se tomen las decisiones al respecto en la reunión del día lunes.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 05 días del mes de marzo de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Mauricio Guevara	Supervisor del contrato AERONAUTICA	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	
Ing. Daniel Ortiz	Residente de obra CONYTRAC	
Ing. Austin Sierra	Residente de Interventoría Ecodorado	
7	7	7