

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

|                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO                           | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR |
| PRESUPUESTO OFICIAL:             | NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE. (\$96.966.108,00)                                                                                                     |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR                                                                                                                                                       |

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

|              | CATEGORIA                                               | VALORACIÓN |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)                  | 1          |
|              | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2          |
|              | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)           | 3          |
|              | Probable ( probablemente pueda ocurrir)                 | 4          |
|              | Casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias)   | 5          |

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

|                          |            | IMPACTO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.                                                       | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA   |            | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)                  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato           |
| CATEGORIA                | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE                                                                    | MENOR                                                                                                                | MODERADO                                                                                                                         | MAYOR                                                                                                         | CATASTROFICO                                                                                             |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO

|  |              | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
|--|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | CALIFICACIÓN MONETARIA   |            | #¡VALOR!                                                    | #¡VALOR!                                                                                                            | #¡VALOR!                                                                  | #¡VALOR!                                                                                                      | #¡VALOR!                                                                                                 |
|  |              | CATEGORIA                | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE                                              | MENOR                                                                                                               | MODERADO                                                                  | MAYOR                                                                                                         | CATASTROFICO                                                                                             |
|  |              |                          |            | 1                                                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |
|  | PROBABILIDAD | Raro                     | 1          | 2                                                           | 3                                                                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                                                             | 6                                                                                                        |
|  |              | Improbable               | 2          | 3                                                           | 4                                                                                                                   | 5                                                                         | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        |
|  |              | Posible                  | 3          | 4                                                           | 5                                                                                                                   | 6                                                                         | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        |
|  |              | Probable                 | 4          | 5                                                           | 6                                                                                                                   | 7                                                                         | 8                                                                                                             | 9                                                                                                        |
|  |              | Casi cierto              | 5          | 6                                                           | 7                                                                                                                   | 8                                                                         | 9                                                                                                             | 10                                                                                                       |

#### 3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

|  |  | VALORACIÓN | CATEGORIA      |
|--|--|------------|----------------|
|  |  | 10, 9 Y 8  | Riesgo Extremo |
|  |  | 6 Y 7      | Riesgo Alto    |
|  |  | 5          | Riesgo Medio   |
|  |  | 2,3 Y 4    | Riesgo Bajo    |

#### 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo                                                        | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿A quién se le asigna?   |
|-----|-------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 1   | G     | E      | E      | E    | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución del proyecto                                                                                                        | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto | 2            | 2       | 4                           | Bajo      | Contratista              |
| 2   | G     | E      | E      | E    | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la ejecución del proyecto objeto del contrato                                                                     | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual                                      | 1            | 2       | 3                           | Bajo      | Contratista/Departamento |
| 3   | E     | E      | E      | F    | Cuando se aportan recursos del crédito y surgen alteración de las condiciones de financiación, (tasas y plazos) que resulten de la variación en las variables del mercado financiero | Mayores costos                                                                                  | 1            | 3       | 4                           | Bajo      | Contratista              |
| 4   | E     | E      | E      | F    | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con el objeto del contrato                                                                                                      | Mayores plazos                                                                                  | 1            | 4       | 5                           | Medio     | Contratista              |

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR**

|    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |       |                          |
|----|---|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--------------------------|
| 5  | G | E   | C/E | R   | Por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.                                                                                                                                                                                  | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | Departamento             |
| 6  | G | E   | C/E | R   | Las variaciones en la legislación tributaria tales como: tarifas impositivas, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta                                                                                | Mayores costos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 3 | 4 | Bajo  | Contratista/Departamento |
| 7  | G | E   | E   | S/P | Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (Departamento como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). | Pérdida de bienes del contratista, daños en causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto                                                                                                                                                                                           | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/Departamento |
| 8  | G | E   | P   | CO  | Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo                                                                                                                                                                                                            | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                              | 2 | 1 | 3 | Bajo  | Contratista/Departamento |
| 9  | G | E/I | P   | CO  | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación                                                                                                                                                                                                                                                                           | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente | 2 | 1 | 3 | Bajo  | Contratista              |
| 10 | G | I   | P   | CO  | Abuso del poder/ autoridad: uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.                                                                                                                                                                                                | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                         | 2 | 2 | 4 | Bajo  | Departamento             |
| 11 | G | I   | P   | CO  | Malversación de fondos: empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación)                                                                                                                                                    | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero.                                                                                          | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Contratista/Departamento |
| 12 | G | I   | P   | CO  | Concusión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio.<br>Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.    | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero.                                                                                          | 2 | 1 | 3 | Bajo  | Contratista/Departamento |

|    |   |     |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                          |
|----|---|-----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------|
| 13 | G | E/I | P | CO | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/Departamento |
| 14 | G | E   | P | CO | Colusión: pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.                                                                                              | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista              |
| 15 | G | I   | P | CO | Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.                                                                                              | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 1 | 3 | Bajo | Departamento             |
| 16 | G | I   | P | CO | Obstrucción del acceso a la información                                                                                                                                                                                                                             | Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 1 | 3 | Bajo | Departamento             |

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Tipo: Construcción (C)  
Operacional (O)  
Económico (E)  
Financiero (F) Social (S)  
Ambiental (A) Político (P)  
Corrupción (CO)

| No. | Tratamiento / Controles a Seguir Implementando                                                                                                                      | Impacto Después Del Tratamiento |         |            |           | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión                                                                                                                                                                     |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                                    |                                |                              | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                           | Periodicidad ¿cuando? |
| 1   | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual. | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | Departamento/ Interventor/ Contratista             | E                              | E                            | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual               |

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |      |                                        |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                     |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2  | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.                                                                                                                                                                    | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento/ Interventor/ Contratista | E                                      | E                                            | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento      | Mensual                      |
| 3  | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Departamento.                                                                                                  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento                           | P                                      | E                                            | Supervisión del Departamento y reuniones periódicas con la interventoría y el Contratista, para revisar la inversión                                                                | Plazo de ejecución           |
| 4  | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Departamento.                                                                                                  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Departamento                           | P                                      | E                                            | Supervisión del Departamento y reuniones periódicas con la interventoría y el Contratista, para revisar la inversión                                                                | Plazo de ejecución           |
| 5  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Departamento/ Interventor              | P                                      | E                                            | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos  | Mensual                      |
| 6  | No tiene tratamiento por no depender de ninguna de las partes.                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sin tratamiento                        | N/A                                    | N/A                                          | Sin tratamiento                                                                                                                                                                     | Sin monitoreo                |
| 7  | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de bienes por parte del Contratista. Medidas de contingencia para superar atrasos.                                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | Bajo | Departamento/ Interventor /Contratista | Al inicio de la presentación de evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del Departamento, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presenta el evento |
| 8  | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento                           | P                                      | L                                            | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                             | Cuando se presenta el evento |
| 9  | Verificación objetiva de los documentos que conforman el proceso.                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento                           | P                                      | P                                            | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                             | Cuando se presenta el evento |
| 10 | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento                           | P                                      | L                                            | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                             | Cuando se presenta el evento |

|    |                                                                                                                                                                                    |   |   |   |      |              |   |   |                                                                         |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 11 | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento | E | E | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 12 | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 13 | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 14 | Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento | P | P | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 15 | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 16 | Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al usuario/interesados en procesos de selección.                                                                                   | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |

**NOTA:** Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.