



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5296442 del 14/08/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Pedro Rodríguez Sandoval subdirector del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones y Mildred Rodríguez López con C.C. 37.331.819 representante legal de POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S Nit 900.293.152-2., cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL CEET.", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación y adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito capital
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIGUEL GIOVANNY RUIZ RODRIGUEZ C.C. 79.823.055
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5296442
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa.
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL CEET.
VALOR:	\$18.224.034,85
CONTRATISTA:	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S.
NIT:	900.293.152-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones-Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA ubicado en la Carrera 30 No 17 B-25 Sur- Complejo Sur de Bogotá D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 Agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	17 Agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de treinta (30) días calendario previo Registro Presupuestal y aprobación de la garantía única, sin exceder al quince (15) de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$18.224.034,85
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$18.224.034,85



PRÓRROGA No:	NO APLICA
ADICIÓN No. 1:	
SUSPENSIÓN No. :	NO APLICA.
FORMA DE PAGO:	100 % UNICA ENTREGA

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado		
No. PÓLIZA	11-44-101206410		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	17/08/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	15/08/2023	20/04/2024	\$7.289.613,94
Calidad del servicio	15/08/2023	20/04/2024	\$9.112.017,43

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S Nit 900.293.152-2 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MIGUEL GIOVANNY RUIZ RODRIGUEZ mediante la plataforma de SECOP II, el día 17 de agosto del 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto es de cero pesos \$0.00.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto: tiene vigencia hasta el 16 de septiembre del 2023 para entrega del 100% de los materiales de formación

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5296442 DE 2023.

Como supervisor del contrato, presento las siguientes solicitudes de modificación del contrato:

1. PRÓRROGA

Según carta anexa allegada por el contratista con fecha 11 de septiembre del 2023, expresa los motivos de carácter técnico y logístico que le impiden hacer la entrega total de los ítems, así:

Una vez inició la ejecución del contrato, inmediatamente comenzamos los trámites para la entrega de los elementos objeto de este contrato. A la fecha tenemos el 100% de los elementos correspondientes del Lote No. 3. En cuanto al Lote No. 2 tenemos disponible para entrega el 95% de los elementos incluidos, sin embargo, el proceso de consolidación de los elementos ha tardado más de lo planeado, puesto a nuestro proveedor internacional se ha retrasado en la entrega, mercancía que ya fue despachada de acuerdo con la guía No.



2521972751 de DHL, a pesar del esfuerzo realizado dicho envío no llegaría de forma oportuna. Por lo anterior solicitamos una prórroga del contrato hasta el 29 de septiembre de 2023, para contar con un margen en caso de algún inconveniente.

2. SOLICITUD MODIFICACIONES

Una vez revisada la solicitud adjuntada por el proveedor y conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Prorrogar el contrato 14 días calendario, hasta el 29 de septiembre.

Finalmente, se solicita de manera respetuosa al Grupo De Apoyo Administrativo Del Complejo Sur realizar las modificaciones documentales a las que hay lugar según la ley determine.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MIGUEL GIOVANNY RUIZ RODRIGUEZ
Instructor CEET
Supervisor contrato

V.B. MARIO ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ
Subdirector (e)

Proyectó: Miguel Giovanni Ruiz – Instructor