

 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-253
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 2.0 Fecha: 03-01-2020 Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-374 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

En Chiquinquirá, a los veintiocho (28) días del mes agosto del año 2023, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Infraestructura y Valorización la Ing. **LAURA ECHEVERRÍA RUSSI** en calidad de Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal y supervisor del presente contrato y **SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.069.472.748 de Sahagún, representante Legal de **OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS**, en su calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA QUE INCLUYE EL ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 943 DE 2018 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS.

VALOR INICIAL	:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	:	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO INICIAL	:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 (17 DÍAS)
FECHA PREVISTA INICIAL DE TERMINACION	:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	:	UN (01) MES
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	:	VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN	:	VEINTE (20) DÍAS



df

 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-253	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Versión: 2.0	Fecha: 03-01-2020
			Página 2 de 2	

No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	: DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DEL 2023.
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	: DIECISIETE (17) DE FEBRERO DEL 2023
PLAZO DE PRÓRROGA No. 1	: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN	: DOS (02) DE ABRIL DEL 2023


II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.000.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR PAGO ACTAS PARCIALES		\$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		\$15.000.000
SUMAS IGUALES	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000

OBSERVACIONES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


LAURA ECHEVERRÍA RUSSI
Secretaría de Infraestructura y Valorización


SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
Contratista

Elaborado por:		Retención documental		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DAVID RODRIGUEZ GRANADOS		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI	
Nombre del documento				Versión	
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			

