

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096253 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 a 31 de agosto de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 de septiembre de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

CONTRATISTA: G.R LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 900.445.736-7

REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO RAMÍREZ MORA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7.513.868

OBJETO: "Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar"

VALOR INICIAL: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$32.065.873.353) EXCLUIDO IVA

ADICIÓN 1: NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.906.266.934) QUE CORRESPONDE AL 26,63% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

ADICIÓN 2:	OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$8.345.041.413) QUE CORRESPONDE AL 22,44% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,07%.
VALOR MÁS ADICIONES:	CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$ 50.317.181.700)
DURACIÓN INICIAL:	Cien (100) días calendario escolar equivalentes a ciento setenta y tres (173) días calendario
AMPLIACIÓN 1:	Cinco (5) días calendario, es decir, hasta julio seis (06) de 2023
AMPLIACIÓN 2:	Treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)
AMPLIACIÓN 3:	Veintisiete (27) días calendario escolar (equivalentes a (47) días calendario)
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento sesenta y cuatro (164) días calendario escolar (equivalente a 281 días calendario)
FECHA DE INICIO:	Diez (10) de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diecisiete (17) de octubre de 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

OBJETO DEL INFORME

El CONSORCIO PAE NIÑ@S MEDELLÍN 2023, identificado con NIT 901683054-6 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600097387 de 2023, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2023, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600096253 de 2022 suscrito entre la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.

El alcance de este informe comprende los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los componentes administrativo, técnico, financiero-contable, jurídico y ambiental, de la Licitación pública No. 70007374 de 2022, del contratista GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en los establecimientos educativos que se encuentran activos y en la bodega de almacenamiento y distribución de los alimentos, donde el contratista realiza la logística y transporte para la atención a los Titulares de Derecho en las zonas de operación del contratista.

La metodología implementada por la Interventoría en desarrollo del PLAN OPERATIVO DE INTERVENTORÍA comprende la verificación en sitio a establecimientos educativos y bodega del Contratista, además de la verificación del informe mensual de éste y los soportes que dan cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Desde el área técnico alimentaria la interventoría, verificó en los diferentes espacios de operación del Programa de Alimentación Escolar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista, así mismo estableció realizar visitas de verificación a los lugares de ejecución del programa, para lo cual se llevó a cabo el 100% de las visitas a los establecimientos educativos y a la bodega del contratista; donde se realizó la revisión periódica de los soportes contenidos en el sistema de información dispuesto por el Equipo de Seguridad Alimentaria Nutricional - SIESAN y la información reportada por el contratista en su informe de ejecución mensual.

Para el periodo del informe, la Interventoría realizó visitas a los 174 establecimientos educativos atendidos por el contratista en las modalidades Complemento AM/PM, Ración de Contingencia (RC) y vaso de leche (VL). Además, se realizaron 21 visitas a la bodega del contratista.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado por la Interventoría, dentro del componente técnico para el periodo del informe.

Durante la ejecución del periodo en el momento en que se identificaron aspectos que no se ajustaron a las especificaciones técnicas, se levantaron los hallazgos correspondientes, los cuales fueron validados por el enlace técnico para ser notificados al contratista, con el fin de que realizara las acciones correspondientes para subsanar y que aporte las evidencias de dichas acciones a las cuales se le realizará el seguimiento respectivo; en aquellas situaciones en que el contratista no presentó acciones de mejora satisfactorias, se hizo la solicitud de plan de mejora o requerimiento según el caso, algunos aspectos llevaron a la determinación de descuentos los cuales serán aplicados para la certificación correspondiente al mes de agosto.

Como producto de la verificación realizada por la interventoría del Consorcio PAE Niñ@s Medellín 2023, se presenta a continuación el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

TABLA 1. Seguimiento a obligaciones Técnico Alimentarias, Administrativas, Jurídicas y Financieras. Del 01 al 31 de agosto de 2023.

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
1	-	Crear el usuario en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
2	-	Revisar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la digitación y vinculación de la información después de creado el usuario respectivo.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
4	-	Facilitar el acceso a la información (que posea el Municipio de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
5	-	Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del contrato.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
6	-	Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	No aplica para la ejecución de ese contrato.
7	-	Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los objetivos y productos del servicio que se contrata.	No aplica para la ejecución de ese contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
-	1	Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.	El contratista cuenta con una bodega ubicada en el Barrio Guayabal Cra 52 N 14 - 200 Bodega 104 con concepto sanitario FAVORABLE emitido por la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el 05/01/2023. El soporte de inspección sanitaria se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN ID 669461-Acta de inspección sanitaria bodega 104. La bodega y los equipos evidenciados en ella presentaron cumplimiento de normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013. No se presentaron hallazgos para esta obligación en el periodo evaluado.
-	6	Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas.	Desde el inicio del contrato el contratista garantiza la entrega de termómetros y balanzas en el tiempo establecido en las especificaciones técnicas, los soportes de entrega pueden visualizarse en el sistema de información del ESAN, ID 676106-Acta de entrega equipos préstamo Durante el mes de agosto se presentó una situación que requirió

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			acción correctiva para esta obligación contractual, sin embargo, a la fecha de elaboración de este informe el contratista no ha aportado soportes que permitan evidenciar que la situación se remedia en el establecimiento educativo SEC ESC CAROLINA KENNEDY. Por lo que se solicitó el plan de mejora, en el próximo informe se entregará la información del seguimiento.
	7	El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	La interventoría constató el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista mediante visitas a las bodegas y a los establecimientos educativos. Frente a las visitas realizadas durante este periodo a la bodega del contratista y establecimientos educativos se evidenció entrega de alimentos sin previa autorización por la interventoría, entrega de alimentos en menor gramaje, entre otras situaciones que no permitieron garantizar la entrega de alimentos tal cual se define en el anexo A - ciclo de menú. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista no ha aportado la totalidad de acciones correctivas para subsanación de los

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			hallazgos generados por dichas situaciones. Durante el mes de agosto la interventoría realizó controles metrológicos y verificación de alimentos a los productos establecidos para suministro a beneficiarios, con el fin de establecer el cumplimiento del contratista respecto a los gramajes exigidos. Durante este periodo el contratista tramitó 46 solicitudes de autorización, las cuales obedecieron a cambio de alimentos. El contratista se apoyó en la lista de intercambio establecida para cada modalidad. Es de aclarar que las autorizaciones se encuentran en proceso de verificación y si algunas proceden para descuento, éste se aplicará con el pago correspondiente al mes de agosto de 2023. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN el soporte de solicitudes de autorización del periodo comprendido entre el 1 y 31 de agosto de 2023, ID 744363 - Solicitud de autorizaciones.
8	8	El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los	Durante el periodo evaluado el contratista garantiza en general la publicación y permanencia en los

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Anexos A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la UAPA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	comedores escolares del anexo A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE. Durante este periodo no se presentaron situaciones relacionadas con ausencia de los documentos mencionados en la obligación contractual.
9	9	Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar.	Durante el periodo de verificación por la interventoría el contratista no evidenció la necesidad de Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica.
10	10	Suministrar alimentos de primera calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los alimentos, utilizando las marcas	Las visitas realizadas por la interventoría a planta y a establecimientos educativos durante el periodo evaluado permitieron evidenciar en general que el

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	contratista suministró alimentos con las características establecidas en el Anexo B, utilizando además las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones. En la verificación realizada durante el periodo evaluado del mes de agosto de 2023, la interventoría hizo presencia diaria en la bodega del contratista, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los productos durante las etapas de recepción, almacenamiento y distribución hacia los establecimientos educativos atendidos El contratista cargó el listado de marcas aprobadas para el periodo evaluado en el sistema de información del ESAN - ID 744364 - Listado de marcas autorizadas.
11	11	Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá identificarlos como "productos no conformes" e indicar por escrito el procedimiento para la disposición final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.	En febrero de 2023 el contratista cargó al sistema de información del ESAN el procedimiento de producto no conforme - ID 672461, el cual fue revisado y aprobado por la supervisión. Durante el periodo evaluado se evidenciaron falencias en la implementación de dicho protocolo, situaciones que ocasionaron hallazgos en establecimientos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			educativos, por no realizar adecuada separación de alimentos que no cumplieron con rotulado, panificados con porcentaje de vida útil inferior al 20%, alimentos deteriorados, entre otros factores. Dichas situaciones se encuentran pendientes por subsanación en tanto el contratista no ha aportado acciones correctivas. Durante las acciones propias de la ejecución el contratista diligenció archivo digital denominado "Registro de no conformes", el cual se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN-Trazabilidad producto No conforme-ID 743937.
13	13	Cumplir con las condiciones físicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones físicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las	Desde el inicio del contrato, el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, seleccionó el laboratorio Biotrends para realizar el muestreo de alimentos para el rastreo microbiológico y físicoquímico. Actualmente el laboratorio seleccionado para la toma de muestras de alimentos es Biotrends Laboratorio S.A.S, en tanto cumple con lo estipulado para realizar las actividades de recolección y análisis.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).	Durante el mes de agosto se realizaron análisis a los siguientes alimentos: leche entera UHT, pulpa congelada de mora, albóndiga de res, torta de carne de res, carne de res especial punta de espaldilla, queso campesino, queso mozzarella tajado, yogur de mora, yogur de melocotón, entre otros. Para este periodo se evidenció análisis alterados para la pulpa congelada de mora y el queso campesino, la interventoría notificó al contratista y se encuentra a la espera de plan de mejora y soportes de implementación. Teniendo presente que el queso mozzarella presentó parámetros alterados durante el periodo de julio de 2023, el contratista aportó plan de mejora y soportes de implementación, dichos documentos cumplieron con lo requerido. El contratista cargó al sistema de información del ESAN, los resultados obtenidos posterior a los análisis realizados a los productos mencionados anteriormente. Resultado de análisis MB y FQ-ID 744547.
14	14	El contratista enmarcará la ejecución del Programa de	Las visitas realizadas durante este periodo a la planta del contratista y

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen	establecimientos educativos asignados permitieron evidenciar en general que el contratista garantiza la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con la falta de implementación de la resolución 2674 de 2013 en los establecimientos educativos. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista no aportó acciones correctivas para la subsanación. Por lo anterior el área jurídica solicitó la entrega del plan de mejora, en la próxima entrega se informará sobre el seguimiento a estos hallazgos y sus correspondientes acciones de mejora.
15	15	El contratista, diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una (1) muestra completa del menú ofrecido Por día y por número de lote a los que haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Las visitas realizadas durante el periodo evaluado permitieron evidenciar que en general el contratista guardó diariamente una muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote de los componentes del complemento vaso de leche, sin embargo, durante el mes de agosto no se evidenciaron

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			disponibles dos lotes de Avena que había sido separados previamente. El contratista aportó acciones correctivas para subsanación, las cuales se encuentran en verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado de esta obligación.
16	16	El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más beneficiarios, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Distrito, a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.	Durante el periodo evaluado no se presentaron signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.
17	17	Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la interventoría o supervisión acorde a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el	El contratista realizó entrega del plan de saneamiento básico con sus respectivos programas a la supervisión, quien realizó la revisión y devolución para realizar ajustes necesarios para su aprobación. Finalmente, el documento fue aprobado en el sistema de información del ESAN con ID 669478 - Plan de saneamiento básico. Las visitas realizadas a establecimientos educativos y bodega del contratista permitieron

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	evidenciar la implementación de actividades de saneamiento básico durante el periodo evaluado. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con deficientes procesos de limpieza, desinfección y existencia del documento plan de saneamiento básico en establecimientos educativos. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista no aportó acciones correctivas para la subsanación. Por lo anterior el área jurídica solicitó la entrega del plan de mejora, en la próxima entrega se informará sobre el seguimiento a estos hallazgos y sus correspondientes acciones de mejora. Referente al programa de control de plagas, el contratista instaló barreras (mallas y/o bandas de neopreno) en 6 establecimientos educativos, ID 747368-Instalación de barreras. En 6 establecimientos educativos se evidenció la necesidad de realizar control químico-ID 747366. Durante el mes de julio el contratista realizó recolección de aceite en 13 establecimientos educativos por medio de la empresa Ecogras

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			Colombia, ID 744465 Recolección de aceite.
18	18	El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema.	Las visitas realizadas durante este periodo permitieron evidenciar el mantenimiento realizado a las trampas de grasa de los establecimientos educativos que cuentan con este equipo. El mantenimiento de las trampas de grasa subterráneas se realizó durante el mes de julio, sin embargo, la empresa Servicepticos S.A.S suministró los certificados en el mes de agosto, el contratista cargó dichos soportes en el ID 747326- Mantenimiento trampa de grasa, evidenciándose mantenimiento a 15 trampas subterráneas.
19	19	Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general la existencia de implementos de aseo para llevar a cabo procesos de limpieza y desinfección, sin embargo, en algunos establecimientos educativos se evidenciaron faltantes de insumos de aseo, situaciones que desencadenaron procesos deficientes de saneamiento básico. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			acciones correctivas para algunos de los hallazgos generados, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, sin embargo, para otras situaciones al cierre de mes no había aportado acciones correctivas. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN las remisiones de entrega de implementos de aseo, ID 747138-Remisión de aseo.
23	23	Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general entrega oportuna de complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas. Durante este periodo se evidenció en algunos establecimientos educativos entrega de producto por fuera del horario establecido, situaciones que desencadenaron hallazgos en esta obligación contractual. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para algunos de los hallazgos generados, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, sin embargo, para otras situaciones al cierre de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			mes no había aportado acciones correctivas.
25	25	Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.	Durante las visitas realizadas a establecimientos educativos se verificó la existencia y diligenciamiento del formato Kardex por parte del personal procesador. Sin embargo, durante este periodo se presentaron hallazgos por diligenciamiento inadecuado o información incompleta. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó algunas acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, sin embargo, para otros hallazgos el contratista no ha adjuntado soportes, en el próximo informe se dará cuenta del estado de esta obligación.
28	28	Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los beneficiarios acorde a lo establecido en el establecimiento educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general entrega oportuna de complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas, sin embargo, en algunos establecimientos educativos se evidenció llegada tarde de vehículos transportadores de alimentos, situación que retrasó los procesos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			previos a la distribución y por ende se entregaron raciones a beneficiarios por fuera del horario establecido. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista no aportó acciones correctivas para la subsanación. Por lo anterior el área jurídica solicitó la entrega del plan de mejora, en la próxima entrega se informará sobre el seguimiento a estos hallazgos y sus correspondientes acciones de mejora.
29	29	Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas.	Las verificaciones realizadas en la bodega del contratista permitieron evidenciar disponibilidad de una porción completa de aquellos alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche y ración de contingencia, disponibilidad que permitió evaluación por parte de la Interventoría en el momento del despacho.
30	30	En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme al anexo B de Especificaciones Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento de características nutricionales y de	Durante las verificaciones realizadas en la bodega del contratista durante el mes de agosto, se logró evidenciar disponibilidad de alimentos con características nutricionales y de costo similar en caso de impedirse el despacho de algún producto.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM.	
31	31	Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.	Las visitas de verificación realizadas a establecimientos educativos y a la bodega del contratista permitieron evidenciar en general, que los vehículos de transporte presentaron adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 y resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte. Durante este periodo se presentaron hallazgos en establecimientos educativos por deficientes condiciones de limpieza en vehículos de transporte de alimentos. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista no aportó acciones correctivas para la subsanación. Por lo anterior el área jurídica solicitó la entrega del plan de mejora, en la próxima entrega se informará sobre el seguimiento a estos hallazgos y sus correspondientes acciones de mejora.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			Los documentos relacionados con vehículos, conductores y auxiliares de ruta se encuentran cargados en el ID 743936 - Documentación transportadores y auxiliares de ruta.
32	32	Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material, según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación. Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial	Las verificaciones realizadas por interventoría permitieron evidenciar en los vehículos la existencia de imagen institucional y número de contrato impreso como garantía de identificación para el Programa de Alimentación Escolar. Durante este periodo no se presentaron hallazgos relacionados con esta obligación contractual.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		de Medellín, escudos o frases como "trabajamos para el Distrito Especial de Medellín".	
33	33	El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar, (ver anexo especificaciones técnicas)	En general el personal procesador del contratista verificó con el personal administrativo de los establecimientos educativos la asistencia de escolares y el número de raciones a preparar para el día siguiente. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con ausencia de información en bitácora de verificación de asistencia de beneficiarios al establecimiento educativo. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista no aportó acciones correctivas para la subsanación. Por lo anterior el área jurídica solicitó la entrega del plan de mejora, en la próxima entrega se informará sobre el seguimiento a estos hallazgos y sus correspondientes acciones de mejora.
42	42	Para la ración industrializada del lote 3 suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con rótulo de color	Esta obligación no aplica para este contrato, debido a que no se suministra Ración Industrializada.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a noveno y negro para decimo y once, con la siguiente leyenda: "Municipio de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente de la Alcaldía de Medellín, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde está empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.	
43	43	En el empaque de las bebidas para ración industrializada del lote 3 y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y	El contratista ha garantizado la entrega de las bebidas para la modalidad Vaso de Leche con la leyenda "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área de comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	comercialización, logo y slogan del Distrito Especial de Medellín. Durante este periodo no se presentaron hallazgos en esta obligación contractual.
46	46	Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	Durante el periodo evaluado, no se identificaron reportes de situaciones imprevistas que pudieran afectar el normal desarrollo del contrato.
48	48	Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los proveedores contratados.	Durante las visitas realizadas se evidenció que actualmente el único proveedor que tiene en sus productos la imagen del Distrito Especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín es Colanta y a la fecha no se ha conocido la existencia de excedentes de empaque por ser proveedor con exclusividad para el Programa de Alimentación Escolar de Medellín.
49	49	Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos	Las visitas realizadas por la interventoría durante este periodo permitieron evidenciar que el contratista en general implementó todas las acciones requeridas para

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		los EE donde el Distrito Especial de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los establecimientos educativos asignados.

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
	2	Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada Institución y sede educativa para la adecuada prestación del servicio acorde a la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas	Inventario de equipos: El contratista GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. presentó a la interventoría el soporte de inventario de equipos inicial, el cual se encuentra en proceso de verificación para su aprobación: Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 692041 - Inventario. Diagnóstico de necesidades de equipos y menaje: El contratista presentó a la interventoría el soporte de diagnóstico de necesidades de equipos y menaje el cual se encuentra aprobado: soportes cargados en el sistema de información del ESAN ID 694005 - Diagnóstico.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
	3	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, de planta y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas.	El contratista presentó a la interventoría plan de mantenimiento, en el cual explicó todos los procesos a ejecutar en cada situación que se requiera realizar mantenimiento a los equipos de cada E.E. atendidos, el cual fue aprobado por el equipo de supervisión del ESAN. El soporte se encuentra cargado en el sistema de información ESAN ID 675242 - Plan de mantenimientos. Cronograma Mantenimiento Preventivo: el contratista presentó a la supervisión el cronograma de mantenimiento preventivo, en el cual se evidenciaron todos los 173 establecimientos educativos atendidos por el contratista. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID: 675243 - Cronograma. Para el mes de febrero el contratista envió la cotización de mantenimientos preventivos, la cual fue aprobada por parte del equipo de supervisión, los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 675326 - Cotización Mantenimientos. Mantenimiento preventivo: Para el periodo comprendido del mes de agosto, el contratista envió los soportes de 47 mantenimientos teniendo en cuenta la segunda

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
			adición, los cuales se encuentran en verificación por parte de la interventoría en el periodo reportado. ID 747471 - 695846 y 697854 Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Correctivo: El contratista cargo en el sistema de información del ESAN, soportes de 147 mantenimientos correctivos para el mes de agosto. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 747482 - Mantenimiento Correctivo. Así mismo como parte de esta obligación, el contratista ha proporcionado los documentos que respaldan las actas de entrega y cumplimiento de los criterios de calidad de los equipos ofertados por el contratista, los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN con los ID: 702180.
	4	Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector	En las verificaciones realizadas por la interventoría en el mes de agosto de 2023, durante las visitas a establecimientos educativos atendidos por el contratista, se evidenció que las hojas de vida y fichas técnicas de los equipos se actualizaron de acuerdo con los diferentes mantenimientos realizados.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
		y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.	Respecto a la entrega de la copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador, el contratista se encuentra dentro del plazo descrito en las obligaciones contractuales.
	5	Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas.	Durante el período comprendido, la interventoría evidenció que no se le presentó al contratista ninguna situación que requiera suplir la función de otro equipo por reparación o mantenimiento.

- Porcentaje de ejecución física 80.56%, incluida la segunda adición

- Retención en la fuente:

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR RETENCIONES
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 683.105.866
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 170.776.466
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 341.552.931
Ret.renta servicios generales. 4%	\$ 1.366.211.733
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 444.018.813
Total, general	\$ 3.005.665.809

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Las retenciones realizadas corresponden a las certificaciones y pagos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2023.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto - Septiembre 2023	65546636	\$36.059.600	\$135.342.500	\$17.879.000	\$189.281.100

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06/09/2023	Hasta el 31/8/2023	JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ Tarjeta Profesional 54258-T Revisor Fiscal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: No aplica para el período.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para el período.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Al contrato 4600096253 de 2022, se han realizado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN 1:

- Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2. Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el 02 de julio de 2023 hasta el 06 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

MODIFICACIÓN 2:

1. Adicionar al valor del contrato NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.906.266.934) que corresponde al 26,63% del valor inicial del contrato.
2. Ampliar la ejecución del contrato por treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)

MODIFICACIÓN 3:

1. Adicionar al valor del contrato OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$8.345.041.413) QUE CORRESPONDE AL 22,44% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,07%.
 2. Ampliar la ejecución del contrato por Veintisiete (27) días calendario escolar (equivalentes a (47) días calendario).
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: No aplica para el período.
 - Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica para el período.
 - Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para el período.
 - Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.: No aplica para el período.
 - Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: No aplica para el período.
 - Sin otros aspectos relevantes

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
3	-	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos.	La interventoría verificó en revisión documental, de soportes como planillas de seguridad social del período Agosto- Septiembre, que el contratista cumplió con el pago oportuno de aportes a la seguridad social, de todo el personal que reportó en la base de datos del mes correspondiente. De igual forma constató el pago por todos los conceptos del Sistema de Seguridad Social (ARL, pensión, salud y caja de compensación familiar). Adicionalmente constató que los pagos obedecen al tipo de contrato informado con el personal, que para el caso es por obra o labor y/o término indefinido según criterio del contratista. ID 746944 - Base datos Agosto ID 747426 - Planilla seguridad social Agosto - Septiembre ID 747472 - Certificado de parafiscales
12	12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal (Medellín), departamental (Antioquia) o	En agosto se tiene como valor de referencia, el 30% del valor de la adición, producto de la modificación No 2. al contrato, en lo que respecta al rubro de alimentos. La interventoría se encuentra a la espera, por parte de la Supervisión, del nuevo valor de referencia del valor en alimentos por adición de la modificación 3 al contrato del operador.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN																															
CTO	P.C																																	
		Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato	<table><tr><td>Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto Inicial</td><td>\$6.603.946.783</td></tr></table>		Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto Inicial	\$6.603.946.783																												
Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto Inicial	\$6.603.946.783																																	
			<table><tr><td>Valor de referencia 30% valor alimentos /Adición 1</td><td>\$2.133.112.359</td></tr></table>		Valor de referencia 30% valor alimentos /Adición 1	\$2.133.112.359																												
Valor de referencia 30% valor alimentos /Adición 1	\$2.133.112.359																																	
			<table><tr><td>30% alimentación (Valor inicial + adición 1)</td><td>\$8.737.059.142</td></tr></table>		30% alimentación (Valor inicial + adición 1)	\$8.737.059.142																												
30% alimentación (Valor inicial + adición 1)	\$8.737.059.142																																	
			<table><tr><th>Mes</th><th>Valor Mes</th><th>Porcentaje Mensual</th></tr><tr><td>Ene</td><td>\$780.815.527</td><td>2,68%</td></tr><tr><td>Feb</td><td>\$1.160.394.497</td><td>3,98%</td></tr><tr><td>Mar</td><td>\$1.079.987.613</td><td>3,71%</td></tr><tr><td>Abr</td><td>\$1.112.525.000</td><td>3,82%</td></tr><tr><td>May</td><td>\$1.175.781.681</td><td>4,04%</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$233.115.790</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$1.208.736.912</td><td>4,15%</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$1.097.331.541</td><td>3,77%</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$7.848.688.561</td><td>26,95%</td></tr></table>		Mes	Valor Mes	Porcentaje Mensual	Ene	\$780.815.527	2,68%	Feb	\$1.160.394.497	3,98%	Mar	\$1.079.987.613	3,71%	Abr	\$1.112.525.000	3,82%	May	\$1.175.781.681	4,04%	Junio	\$233.115.790	0,80%	Julio	\$1.208.736.912	4,15%	Agosto	\$1.097.331.541	3,77%	Total	\$7.848.688.561	26,95%
Mes	Valor Mes	Porcentaje Mensual																																
Ene	\$780.815.527	2,68%																																
Feb	\$1.160.394.497	3,98%																																
Mar	\$1.079.987.613	3,71%																																
Abr	\$1.112.525.000	3,82%																																
May	\$1.175.781.681	4,04%																																
Junio	\$233.115.790	0,80%																																
Julio	\$1.208.736.912	4,15%																																
Agosto	\$1.097.331.541	3,77%																																
Total	\$7.848.688.561	26,95%																																
			Del valor del presupuesto inicial y de adición en alimentos se observa un avance del 26,95% del 30% esperado. Valor que puede variar, una vez se realice el cálculo al tomar																															

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			el valor realmente ejecutado en el rubro de alimentos y se cuente con el valor de alimentos de la última modificación al contrato del operador. En revisión documental de formato MEN de compras locales, facturas y abono a proveedores, la interventoría constató para el mes de agosto, que el contratista realizó compras a los proveedores: Cooperativa Colanta y Lácteos Betania. ID 747470 - Formato MEN y facturas ID 748179 - Abono a proveedores
21	21	Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y whatsapp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones	La interventoría constató en revisión documental, oficio en el que el contratista reportó los medios de comunicación asignados para la atención. De igual forma, mediante llamadas aleatorias constató las líneas telefónicas y a través de correos verificó los correos electrónicos. Información de contacto del contratista: PBX: 604- 6042561- Cel-WhatsApp 3004838142 Correo electrónico coordinación: coordinaciontecnica@grlogistica.com.co

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.	operaciones@grlogistica.com.co Correo electrónico de temas de mantenimiento: operaciones@grlogistica.com.co Correo electrónico auxiliar administrativo: pedidosauxiliarproyectos@grlogistica.com.co o Correo electrónico recursos humanos recursos.humanos@grlogistica.com.co Correo electrónico Gerencia: gerencia@grlogistica.com.co Sin novedad que reportar con respeto a los medios de comunicación del contratista para el mes correspondiente. ID 673958 - Líneas telefónicas
26	26	Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018.	En agosto, la interventoría constató del personal que reportó el contratista en la base de datos del mes correspondiente, el certificado de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales. Ninguna de las personas registra inhabilidad. ID 746913 - Certificado de inhabilidades

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
27	27	Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web https://www.mineduacion.gov.co/portal/micrositios-preescolarbasica-media/Programa-de-alimentacionEscolar-PAE-/DocumentosyFormatos/369472: Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.	En agosto la interventoría constató el cargue oportuno de los soportes del informe correspondiente al mes, en el sistema de información del ESAN, de todos los formatos MEN y soportes asociados con la ejecución, con excepción del certificado de cobertura: El contratista cargó al sistema de información del ESAN el formato MEN denominado "Plan de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres e insumos de aseo en establecimientos educativos" en el ID 735793- Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres. También se evidenció el cargue del formato MEN de compras locales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
35	35	Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalarán al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.	La interventoría constató el cargue del informe de ejecución y los soportes respectivos del mes de agosto. En los casos donde identificó falencias y/o inconsistencias, lo informó al contratista, quien subsanó en los tiempos establecidos. ID 747515 - Informe ejecución de agosto
36	36	Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 9 de Enero	Del personal reportado por el contratista, la interventoría verificó su idoneidad, por medio del análisis de las hojas de vida y soportes académicos y laborales según el cargo, por medio de revisión documental. Con relación a la entrega de la segunda dotación, el contratista hizo entrega de la misma en el mes de agosto.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capítulo ii, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	De igual forma, se constató la entrega de elementos de protección personal (tapabocas) para todo el personal. ID 746944 - Base de datos personal Agosto ID 747168, 746934 - Entrega de dotación ID 747263, 747374 - Entrega de elementos de protección personal
37	37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar sólo la	La interventoría constató la vigencia de los certificados de manipulación y de aptitud laboral del personal que el contratista reportó para el mes de agosto. Todo el personal es apto para la manipulación de alimentos. ID 746944 - Base de datos personal Agosto ID 746916, 743952 - Certificado de aptitud laboral

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.	ID 746927 - Certificado de manipulación de alimentos
38	38	Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	La interventoría, en su ejercicio de verificación, llevó a cabo revisión documental de la información del personal contratado por el operador. Con relación a los soportes del personal administrativo la revisión se hizo vía Sistema de Información del ESAN y del personal operativo (certificados de afiliación, contratos y hojas de vida) en visita administrativa realizada el 15 de agosto. En dicha visita se levantó un hallazgo administrativo, el cual fue subsanado por el contratista en el término del debido proceso. La interventoría evidenció el reporte de entrega de contratos. De igual forma validó la información de pago de salarios al personal, al contrastar las colillas de pago contra las transferencias bancarias. Así como del pago de la seguridad social y el certificado de parafiscales correspondiente. ID 746944 - Base de datos personal Agosto ID 747426 - Pagos aportes a Seguridad social ID 747472 - Certificado de parafiscales

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 747473, 747418, 734922- Transferencias bancarias ID 747409 - Colillas de pago ID 746897 - Reporte de entrega de contratos ID 741734 - Acta de visita administrativa Lote 1 agosto
39	39	Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista	La interventoría evidenció que el contratista implementa el programa de Sistema de Gestión en seguridad en el Trabajo, al verificar la autoevaluación inicial de estándares mínimos del sistema para empresas con más de 50 empleados, Adicionalmente, en establecimientos educativos se verificó la existencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debidamente documentado y socializado al personal. De igual forma, se observó acciones de implementación del Sistema como: programación de exámenes médicos, inicio encuesta para elaboración del Sistema de Vigilancia Osteomuscular; diligenciada en un 90 % por la población trabajadora, divulgación de políticas prevención de abuso de sustancias y seguridad vial al personal operativo y capacitación manejo del riesgo público, entre otras.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 677302 - Autoevaluación de estándares mínimos ID 747173 - Soportes de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
40	40	El contratista seleccionado deberá contar con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista, el cual deberá ser presentado previo al inicio del contrato y será verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de bioseguridad deberá cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción. Adicionalmente el contratista y sus trabajadores deberán estar inscritos y autorizados en la plataforma "Medellín me cuida".	El contratista cuenta con un protocolo de bioseguridad, aprobado previamente por la supervisión. Proporciona elementos de protección personal como tapabocas a todo el personal. Promueve el autocuidado y el lavado frecuente de manos, en todos sus espacios de intervención. Para el contrato no aplica la condición de estar inscrito en la plataforma "Medellín me cuida". ID 673738 - Protocolo de Bioseguridad
41	41	Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de	El contratista cuenta con un plan de capacitación previamente aprobado por la supervisión. Para el mes de agosto, la interventoría evidenció que no se programó actividades de capacitación, toda vez que ya

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		capacitación continua a realizar con el personal manipulador de alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a impartir; plan que debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 10 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato	cumplió con las actividades de capacitación programadas. ID 674248 - Plan de capacitación
47	47	Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria	Con relación al logo y slogan vigente del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la dotación, el contratista recibió de la Coordinación del PAE, la aprobación el 1 de junio. Se evidenció en agosto la entrega de la segunda dotación.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
50	50	Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.	En agosto se recibieron 8 pqrds por hechos u omisiones del lote 1, las que fueron trasladadas al contratista y la interventoría recibió de parte del mismo la respuesta a 7 de ellas, quedando 1 pendientes de respuesta para el mes de septiembre. Los temas relevantes en las pqrds recibidas en agosto fueron por: peticiones de los empleados del operador, faltantes de materia prima y de personal en los EE. Cabe indicar que ninguna de las situaciones presentadas con estas pqrds afectó la ejecución del programa o la prestación del servicio.
51	51	Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	La interventoría realizó visitas al contratista, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto en instituciones educativas como en bodega. Desde el componente administrativo se realizó visita administrativa el día 15 de agosto para la revisión de soportes de personal operativo. En dicha visita se levantó un hallazgo administrativo que el contratista subsanó en el tiempo del debido proceso.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 741734 - Acta de visita administrativa Lote 1 agosto
52	52	Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. En el evento que el contratista, oferte como valor agregado a su propuesta, cantidad y/o calidad adicional en el personal, éste deberá cumplir con su permanencia durante toda la ejecución del contrato contemplando adiciones y prórrogas a las que haya lugar. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones de estos y en los tiempos requeridos.	El contratista ofertó como criterios de calidad los siguientes: 1. Valor agregado, El contratista "GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S" ha cumplido de manera satisfactoria con el criterio de "Valor Agregado". Han proporcionado los equipos prometidos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y han demostrado su compromiso en este aspecto. 2. Vehículos amigables: la interventoría constató por medio de las matrículas (con vigencia no mayor a 5 años) que el contratista cumple con la condición de contar con vehículos amigables.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C.		
			3. Pequeño productor agropecuario local y productores de la ACFC: el contratista presenta contratos de proveeduría con los siguientes proveedores: Cooperativa Colanta, Asociación de productores de plátano del Municipio de Ebejico, Mario Alberto Osorio Betancur, Asociación Santuariana de Productores y Comercializadores de Hortalizas y Legumbres Reynado de Jesús Castaño Salinas y Lácteos Betania. Para el mes de agosto presenta facturas de los proveedores Colanta y Lácteos Betania. Con relación a los proveedores con los que no ha realizado acuerdos de compra, como Mario Osorio del cual informa mediante oficio las dificultades para formalizar el acuerdo de compra y con Reynado Castaño porque el producto que requiere el contratista no se encuentra dentro de los que ofrece el proveedor como pequeño productor. 4. Estímulo a la Industria Nacional para los bienes albóndiga de res y torta de res del proveedor Colpagro, la interventoría evidenció registro actualizado de productos de bienes nacionales. Se encuentran en evaluación los registros del proveedor Colanta, soportes que

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			gestiona actualmente el contratista con el proveedor, de los productos carne de res y cerdo y queso. 5.Emprendimiento y Empresas de Mujeres: la interventoría constató en revisión de certificados emitidos por el representante legal que 2 mujeres conforman cargos de nivel directivo, desde hace 10 años. De igual forma, a través del pago de seguridad social del período Agosto - Septiembre que se constató en el soporte correspondiente. 6. Mipymes: la interventoría constató el certificado de Cámara de Comercio, con la clasificación como pequeña empresa. ID 747430 - Emrendimiento mujeres ID 747261 - Contratos de proveeduría ID 747259 - industria nacional ID 747252 - Mipyme ID 743636 - Oficio Proveedores compra local
56	56	El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho	En el mes de agosto el contratista no entregó el plan de mejora solicitado por los hallazgos no cerrados en el mes de julio, en la próxima entrega se ampliará la información del seguimiento a los hallazgos no cerrados del mes de julio.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes.	
57	57	El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.	La interventoría evidenció el cargue oportuno de los soportes de la ejecución del mes. En los casos en los que identificó falencias o faltantes en la información, los solicitó al contratista para subsanación.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
58	58	Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal.	En revisión documental la interventoría evidenció que el contratista contó con el personal mínimo requerido, en cuanto a idoneidad. Se encuentra en hallazgo administrativo la información de gastrónomos y en los tiempos de respuesta del debido proceso por parte del contratista. En caso de aplicar un descuento se reportará en el siguiente informe.
59	59	Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	Se evidencia que la totalidad del personal contratado por el operador se encuentra afiliado al Sistema General De Seguridad Social, de acuerdo con la modalidad de contratación, a todos los componentes del sistema (EPS, Pensión, caja de compensación familiar y ARL). ID 746944 - Base de datos personal Agosto

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
60	60	Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	En general se observa que el contratista dispone de un archivo físico que organiza de forma lógica y con los soportes necesarios. Se verificó de igual forma, en revisión documental la totalidad de soportes como colillas de pago, las cuales fueron constatadas contra las transferencias bancarias. ID 746944 - Base de datos personal Agosto ID 747426 - Pagos aportes a Seguridad social ID 747472 - Certificado de parafiscales ID 747409 - Colillas de pago ID 734922, 747418, 747473 - Transferencias bancarias
61	61	Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral:	En el mes de agosto, la interventoría constató que el contratista efectuó los pagos al personal contratado, así: personal administrativo mensual y para el personal operativo quincenal. Se verificó el pago acorde a la modalidad de contratación y se constató el valor de las colillas contra las transferencias bancarias. ID 746944 - Base de datos personal Agosto ID 747426 - Pagos aportes a Seguridad social

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 747472 - Certificado de parafiscales ID 747409 - Colillas de pago ID 734922, 747418, 747473 - Transferencias bancarias
62	62	Tener a disposición de la administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 15 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.	La interventoría evidenció que el contratista dispuso de la documentación del recurso humano que soporta la ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
63	63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 10 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos	En revisión documental la interventoría evidenció que el contratista contó con la totalidad del personal mínimo requerido, de acuerdo con los lineamientos de las especificaciones técnicas,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	
64	64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	La interventoría verificó en revisión documental los soportes correspondientes a los conductores y auxiliares de ruta. En los casos en los que identificó falencias en la información, solicitó al contratista subsanar, en los términos del debido proceso. ID 743936, 744474 - Documentos de transportadores
65	65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos:	La interventoría verificó que el contratista cuenta con el certificado de estándares mínimos de autoevaluación del sistema, con una calificación del 99%. De igual forma, evidenció el plan de trabajo. De igual forma, se observó acciones de implementación del Sistema como: programación de exámenes médicos, Inicio encuesta para elaboración del Sistema de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		• La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. - Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. • Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. • En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en El Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago	Vigilancia Osteomuscular; diligenciada en un 90 % por la población trabajadora, Divulgación políticas Prevención de abuso de sustancias y seguridad vial al personal operativo y capacitación manejo del riesgo público, entre otras. Y evidenció la entrega de segunda dotación y de elementos de protección personal a todo el personal. ID 677302 - Autoevaluación de estándares mínimos ID 747173 - Soportes de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ID 747168, 746934 - Entrega de dotación ID 747263, 747374 - Entrega de elementos de protección personal

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

En la información contable y financiera, está incluido el valor de la segunda adición realizada al contratista

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

• Relación de la Imputación del gasto

Contrato	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor Facturado
4600096253	160009022	72200000	2320202006	200075	4000111293	70007374	4700054812	\$ 7.001.238.418
	160009021				4000111383			
	110090123				4100000864	70007406	4700054817	\$ 21.912.923.748
	110009023				4000114331	70007508	4700055182	\$ 5.241.131.146
	110009023				4000114722	70007532	4700055280	\$ 0
	110099022							
	110020423	71100000	200396	4000114756		4700055283	\$ 0	

• Relación de los pagos realizados

Contrato	Fecha Contabiliza	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
4600096253	21/02/2023	FEGR-1626	5100402736	4700054817	200075	110090123	\$ 2.158.385.099
4600096253	6/03/2023	FEGR-1627	5100403394	4700054817	200075	110090123	\$ 2.004.647.572
4600096253	22/03/2023	FEGR-1631	5100404138	4700054817	200075	110090123	\$ 5.881.160.919
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644	5100405795	4700054817	200075	110090123	\$ 787.195.248
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644*	5100405798	4700054812	200075	160009022	\$ 2.401.792.771
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644*	5100405798	4700054812	200075	160009021	\$ 2.320.407.034
4600096253	23/05/2023	FEGR1657	5100407950	4700054817	200075	110090123	\$ 2.966.901.045
4600096253	23/05/2023	FEGR1657*	5100407951	4700054812	200075	160009022	\$ 2.279.038.613
4600096253	23/06/2023	FEGR-1679	5100409744	4700054817	200075	110090123	\$ 5.910.735.237
4600096253	24/07/2023	FEGR-1706	5100411530	4700054817	200075	110090123	\$ 906.135.198
4600096253	22/08/2023	FEGR1755	5100413100	4700054817	200075	110090123	\$ 1.201.955.655
4600096253	22/08/2023	FEGR1755	5100413100	4700054817	200075	110090123	\$ 95.807.775
4600096253	22/08/2023	FEGR1755*	5100413102	4700055182	200075	110009023	\$ 5.241.131.146
TOTAL							\$ 34.155.293.312

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
460009625 3	4700054812	72200000	Incl.Social y Flia	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN	\$ 7.001.238.418	\$ 7.001.238.418	\$ 0
	4700054817					\$ 25.084.634.935	\$ 21.912.923.748	\$ 3.151.711.187
	4700055182					\$ 9.906.266.934	\$ 5.241.131.146	\$ 4.665.135.788
	4700055280					\$ 4.624.357.662	\$ 0	\$ 4.624.357.662
	4700055283	71100000	Secretaría Educación	200396	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR MEDELLIN	\$ 3.720.683.751	\$ 0	\$ 3.720.683.751
TOTALES						\$ 50.317.181.700	\$ 34.155.293.312	\$ 16.161.888.388

• Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$ 32.065.873.353
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 50.317.181.700
Pagos Realizados (Acumulado a julio 31)	\$ 34.155.293.312
Pago total ejecución julio 2023	\$ 6.368.255.551
Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de agosto	67,88%
Porcentaje de ejecución financiera CON pago de agosto	80,54%

• Relación de los informes de ejecución de recursos.

	CONTRATISTA	GR LOGÍSTICA INTEGRAL SAS
NÚMERO DE CONTRATO		4600096253
LOTE		1
VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 32.065.873.353
VALOR ADICIÓN 01		\$ 9.906.266.934

Página 53 de 74

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	VALOR ADICIÓN 02	\$ 8.345.041.413
	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 50.317.181.700
TOTAL, ENERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 4.163.032.671
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 0
	TOTAL, ENERO	\$ 4.163.032.671
TOTAL, FEBRERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.858.427.053
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 22.733.866
	TOTAL, FEBRERO	\$ 5.881.160.919
TOTAL, MARZO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.482.101.629
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 8.260.000
	CORRECTIVOS	\$ 35.553.424
	TOTAL, MARZO	\$ 5.509.395.053
TOTAL, ABRIL 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.226.434.321
	RECONOCIMIENTOS	\$ 1.879.554
	DESCUENTOS	\$ 2.320.000
	CORRECTIVOS	\$ 19.945.783
	TOTAL, ABRIL	\$ 5.245.939.658
TOTAL, MAYO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.881.801.642
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 28.933.595
	TOTAL, MAYO	\$ 5.910.735.237
TOTAL, JUNIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 744.266.578
	RECONOCIMIENTOS	\$ 116.405.160
	DESCUENTOS	
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 45.463.460
	TOTAL, JUNIO	\$ 906.135.198
TOTAL, JULIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 6.551.022.243
	RECONOCIMIENTOS	\$ 18.125.280
	DESCUENTOS	\$ 49.109.730
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 18.856.783
	TOTAL, JULIO	\$ 6.538.894.576
TOTAL, AGOSTO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 6.386.428.597
	RECONOCIMIENTOS	\$ 2.096.133
	DESCUENTOS	\$ 50.701.933
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 30.432.754

Página 54 de 74

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	TOTAL, AGOSTO	\$ 6.368.255.551
TOTAL, PRESUPUESTO ACUMULADO	VALOR EJECUCIÓN	\$ 40.523.548.863
	VALOR POR EJECUTAR	\$ 9.793.632.837
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80,54%

• Reconocimientos y descuentos

CONTRATO	PERIODO PAGO	RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DESCUENTO \$	CORRECTIVO \$	OBSERVACIONES
4600096253	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. AGOSTO DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN SEPTIEMBRE DE 2023.		\$ 50.701.933		Descuentos certificados en el mes de agosto por: *Viveres enero \$18.825.509, feb \$29.775.696 y julio \$2.100.728
	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. AGOSTO DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 2.096.133		\$ 30.432.754	Reconocimientos certificados en el mes de agosto por: *Viveres mes de julio \$2.096.133; *Mantenimientos correctivos, agosto \$30.432.754

La Supervisión certificó descuentos de víveres por valor de \$48.601.205, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2023.

La interventoría certificó descuentos de víveres o materia prima por valor de \$2.100.728 correspondientes al mes de julio.

De igual forma, la interventoría certificó reconocimientos de pérdida de materia prima por valor de \$2.096.133 los cuales fueron causados por daños en los fluidos eléctricos de los equipos de algunos establecimientos educativos. Estos reconocimientos corresponden al mes de julio de 2023.

Ejecución recursos de mantenimientos correctivos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	VALOR INICIAL CORRECTIVOS	VALOR ADICIÓN CORRECTIVOS	VALOR CORRECTIVOS	VALOR EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Gr Logística Integral S A S	4600096253	193.979.953	104.749.174	298.729.127	201.919.665	96.809.462	67,59%

La interventoría certificó reconocimientos por mantenimientos correctivos por valor de \$30.432.754 correspondientes al mes de agosto de 2023.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución acumulada del contrato: enero 10 a agosto 31 de 2023.

MODALIDAD			AM/PM					RC					VL				
ZONA			1	2	3	4	6	1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
DEL 16 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	77.832	238.457	66.802	75.809	60.666	63.420	17.800	14.351	34.411	11.578	450	79.930	398	242	115
		RACIONE S 1° a 3°	286.280	650.962	220.340	229.114	162.638	212.530	52.419	63.885	127.120	16.272	2.283	272.812	1.356	370	365
		RACIONE S 4° a 5°	196.405	282.078	144.898	99.428	32.245	122.095	23.669	33.461	93.065	6.060	2.494	274.085	1.359	852	100
		RACIONE S 6° a 9	233.423	358.403	161.466	126.591	28.168	128.253	95.819	6.577	182.049	11.304	3.042	540.761	1.593	317	-
		RACIONE S 10° a 11°	106.450	370.188	111.257	40.628	37.463	54.908	31.595	13.116	73.959	16.326	1.688	117.883	390	153	-
			900.390	1.900.088	704.763	571.570	321.180	581.206	221.302	131.390	510.604	61.540	9.957	1.285.471	5.096	1.934	580
	VALORES	VALOR T°	351.100.764	1.075.996.405	301.743.510	342.079.566	273.756.459	225.295.979	\$ 63.275.858	51.019.748	122.292.302	41.121.939	\$ 1.313.402	\$ 231.979.967	\$ 1.156.599	\$ 705.822	\$ 334.650
		VALOR 1° a 3°	1.420.075.947	3.229.307.671	1.093.287.979	1.137.035.838	807.081.223	852.008.236	\$ 210.871.360	256.567.510	509.995.988	65.200.736	\$ 6.644.059	\$ 793.089.284	\$ 3.930.063	\$ 1.079.454	\$ 1.062.150
		VALOR 4° a 5°	1.027.209.591	1.476.010.901	758.005.345	520.357.729	168.851.503	572.844.996	\$ 111.682.952	157.250.527	437.068.097	28.431.364	\$ 7.249.562	\$ 795.311.189	\$ 3.956.68	\$ 2.465.505	\$ 291.000
		VALOR 6° a 9	1.337.378.424	2.055.019.362	925.181.805	725.713.543	161.673.405	649.728.619	\$ 484.687.497	33.400.168	919.823.408	57.138.171	\$ 8.857.607	\$ 1.569.896.913	\$ 4.643.60	\$ 918.153	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	644.220.115	2.239.954.333	673.164.222	245.917.941	226.768.356	305.658.159	\$ 175.044.669	72.965.880	411.971.814	91.208.185	\$ 4.921.846	\$ 342.263.160	\$ 1.126.808	\$ 442.017	\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		VALOR EJECUCIÓN	4.779.984.841	10.076.288.672	3.751.382.861	2.971.104.617	1.638.130.946	2.605.535.989	\$ 1.045.562.336	\$ 571.203.833	\$ 2.401.151.609	\$ 283.100.395	\$ 28.986.476	\$ 3.732.540.513	\$ 14.814.298	\$ 5.610.951	\$ 1.687.800
	RECONOCIMIENTOS		\$ 136.409.994														
	DESCUENTOS		\$ 59.689.730														
	MANT. CORRECTIVOS		\$ 171.486.911														
	TOTAL ENERO ABRIL - 2023		34.155.293.312														
SEMANA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2023	RACIONES	RACIONE S 1°	3.125	8.292	3.580	2.238	1.865	2.022	401	597	1.536	192		2.883			
		RACIONE S 1° a 3°	11.782	20.954	8.156	6.796	5.401	7.101	1.256	2.550	5.415	162		14.027			
		RACIONE S 4° a 5°	7.679	12.014	5.096	3.421	1.878	3.489	454	974	3.565	64		8.122			
		RACIONE S 6° a 9	9.164	15.664	5.572	6.248	1.816	5.403	2.567	0	5.568	249		19.617			
		RACIONE S 10° a 11°	4.765	13.152	4.568	2.232	1.557	2.475	2.244	948	2.820	521		4.583			
	VALORES	VALOR T°	\$ 14.337.500	\$ 38.043.696	\$ 18.425.040	\$ 10.267.944	\$ 8.556.620	\$ 7.412.652	\$ 1.470.066	\$ 2.188.602	\$ 5.630.976	\$ 703.872	\$ 0	\$ 8.553.861	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	\$ 59.416.626	\$ 105.671.022	\$ 41.130.708	\$ 34.272.228	\$ 27.237.243	\$ 29.412.342	\$ 5.202.352	\$ 10.562.100	\$ 22.428.930	\$ 671.004	\$ 0	\$ 41.618.109	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 4° a 5°	\$ 40.806.206	\$ 63.842.396	\$ 27.080.144	\$ 18.179.194	\$ 9.979.692	\$ 16.939.095	\$ 2.204.170	\$ 4.728.770	\$ 17.308.075	\$ 310.720	\$ 0	\$ 24.097.974	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 6° a 9	\$ 53.334.480	\$ 91.164.480	\$ 32.429.040	\$ 36.363.360	\$ 10.569.120	\$ 28.225.272	\$ 13.410.008	\$ 0	\$ 29.087.232	\$ 1.300.776	\$ 0	\$ 58.203.639	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	\$ 29.257.100	\$ 80.753.280	\$ 28.047.520	\$ 13.704.480	\$ 9.559.980	\$ 13.689.225	\$ 12.411.564	\$ 5.243.388	\$ 15.597.420	\$ 2.881.651	\$ 0	\$ 13.597.761	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		VALOR EJECUCIÓN	197.151.912	\$ 379.474.874	\$ 145.112.452	\$ 112.787.206	\$ 65.902.655	\$ 95.678.586	\$ 34.698.160	\$ 22.722.860	\$ 90.052.633	\$ 5.868.023	\$ 0	\$ 146.071.344	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEMANA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2023	RACIONES	RACIONE ST°	3.968	10.244	4.376	2.587	2.361	2.056	451	560	1.437	387	31	2.940	116	94	0
		RACIONE S 1° a 3°	14.426	25.953	9.939	7.575	6.405	6.977	1.430	2.480	5.516	483	88	14.082	293	212	49
		RACIONE S 4° a 5°	9.042	15.174	6.210	3.930	2.311	3.469	500	944	3.476	28	129	7.943	186	0	0
		RACIONE S 6° a 9	12.458	20.123	6.877	7.459	2.236	5.044	2.567	157	4.647	256	52	19.824	30	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	6.281	17.260	5.643	2.780	1.990	1.936	2.244	1.107	1.809	563	66	4.690	109	0	0
	VALORES	VALOR T°	18.205,184	46.999.472	20.077.088	11.869,156	10.832,268	\$ 7.537,296	\$ 1.653,366	\$ 2.052,960	\$ 5.268,042	\$ 1.418,742	\$ 91,977	\$ 8.722,980	\$ 344,172	\$ 278,898	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	72.750,318	130.880,979	50.122,377	38.200,725	32.300,415	\$ 28.898,734	\$ 5.923,060	\$ 10.272,160	\$ 22.847,272	\$ 2.000,586	\$ 261,096	\$ 41.781,294	\$ 869,331	\$ 629,004	\$ 145,383
		VALOR 4° a 5°	48.049,188	80.634,636	32.999,940	20.884,020	12.280,654	\$ 16.841,995	\$ 2.427,500	\$ 4.583,120	\$ 16.875,980	\$ 135,940	\$ 382,743	\$ 23.566,881	\$ 551,862	\$ 0	\$ 0
		VALOR 6° a 9	72.505,560	117.115,860	40.024,140	43.411,380	13.013,520	\$ 26.349,856	\$ 13.410,008	\$ 820,168	\$ 24.275,928	\$ 1.337,344	\$ 154,284	\$ 58.817,808	\$ 89,010	\$ 0	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	\$ 38.565,340	\$ 105.976,400	\$ 34.648,020	\$ 17.069,200	\$ 12.218,600	\$ 10.708,016	\$ 12.411,564	\$ 6.122,817	\$ 10.005,579	\$ 3.113,953	\$ 195,822	\$ 13.915,230	\$ 323,403	\$ 0	\$ 0
		VALOR EJECUCIÓN	250.075,590	481.607,347	177.871,565	131.434,481	80.645,457	90335897	\$ 35.825,498	\$ 23.851,225	\$ 79.272,801	\$ 8.006,565	\$ 1.085,922	\$ 146.804,193	\$ 2.177,778	\$ 907,902	\$ 145,383
SEMA	RACIONE ST°	2.930	7.403	3.075	2.130	1.965	2.474	636	727	1.762	240	52	3.322	37	0	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

A N A D E L L A L 14 D E A G O S T O 20 23	C I O N E S	RACIONE S 1° a 3°	10.944	18.842	6.913	6.122	5.320	8.200	1.957	3.078	6.342	70	155	15.827	92	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	6.880	10.602	3.994	3.209	1.815	3.946	933	1.274	3.983	35	111	8.928	52	0	0
		RACIONE S 6° a 9	8.097	13.091	4.479	5.699	1.876	6.644	2.971	0	5.029	245	152	22.344	0	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	4.228	11.908	3.997	2.108	1.672	2.838	2.939	1.185	1.909	560	60	4.788	0	0	0
	V A L O R E S	VALOR T*	\$ 13.442.840	\$ 33.964.964	\$ 14.108.100	\$ 9.772.440	\$ 9.015.420	\$ 9.069.684	\$ 2.331.576	\$ 2.665.182	\$ 6.459.492	\$ 879.840	\$ 154.284	\$ 9.856.374	\$ 109.779	\$ 0	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	55.190.592	95.020.206	34.862.259	30.873.246	26.828.760	33.964.400	8.105.894	12.749.076	26.268.564	289.940	459.885	46.958.709	272.964	0	0
		VALOR 4° a 5°	36.560.320	56.339.028	21.224.116	17.052.626	9.644.910	19.157.830	4.529.715	6.185.270	19.337.465	169.925	329.337	26.489.376	154.284	0	0
		VALOR 6° a 9	47.124.540	76.189.620	26.067.780	33.168.180	10.918.320	34.708.256	15.520.504	0	26.271.496	1.279.880	450.984	66.294.648	0	0	0
		VALOR 10° a 11°	25.959.920	73.115.120	24.541.580	12.943.120	10.266.080	15.696.978	16.255.609	6.554.235	10.558.679	3.097.360	178.020	14.205.996	0	0	0
		VALOR EJECUCI ÓN	\$ 178.278.212	\$ 334.628.938	\$ 120.803.835	\$ 103.809.612	\$ 66.673.490	\$ 112.597.148	\$ 46.743.298	\$ 28.153.763	\$ 88.895.696	\$ 5.716.945	\$ 1.572.510	\$ 163.805.103	\$ 537.027	\$ 0	\$ 0
	S E M A N A D E L L A L 22 A L 25 D	R A C I O N E S	RACIONE S T*	2.627	9.307	3.795	2.777	2.072	2.099	826	711	1.461	144	2.621	68	1	
			RACIONE S 1° a 3°	10.581	24.596	8.515	8.052	6.017	6.842	1.821	2.612	5.597	42	13.683	302	102	
			RACIONE S 4° a 5°	7.072	14.136	5.643	3.522	2.128	3.241	839	1.417	3.354	21	7.648	0	137	
			RACIONE S 6° a 9	9.242	18.060	6.310	6.233	1.929	5.468	3.209	413	4.064	147	19.169	0	0	
RACIONE			4.965	15.099	5.327	2.394	1.825	2.347	2.693	1.027	1.384	336	4.366	0	0		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

E A G O S T O 20 23	V A L O R E S	S 10° a 11°															
		VALOR T°	12.052.676	42.700.516	17.411.460	12.740.876	9.506.336	7.694.934	3.028.116	2.606.526	5.356.026	527.904	0	7.776.507	0	201.756	2.967
		VALOR 1° a 3°	53.359.983	124.037.628	42.941.145	40.606.236	30.343.731	28.339.564	7.542.582	10.818.904	23.182.774	173.964	0	40.597.461	0	896.034	302.634
		VALOR 4° a 5°	37.580.608	75.118.704	29.986.902	18.715.908	11.308.192	15.735.055	4.073.345	6.879.535	16.283.670	101.955	0	22.691.616	0	0	406.479
		VALOR 6° a 9	53.788.440	105.109.200	36.724.200	36.276.060	11.226.780	28.564.832	16.763.816	2.157.512	21.230.336	767.928	0	56.874.423	0	0	0
		VALOR 10° a 11°	30.485.100	92.707.860	32.707.780	14.699.160	11.205.500	12.981.257	14.894.983	5.680.337	7.654.904	1.858.416	0	12.953.922	0	0	0
		VALOR EJECUCIÓN	\$ 187.266.807	\$ 439.673.908	\$ 159.771.487	\$ 123.038.240	\$ 73.590.539	\$ 93.315.642	\$ 46.302.842	\$ 28.142.814	\$ 73.707.710	\$ 3.430.167	\$ 0	\$ 140.893.929	\$ 0	\$ 1.097.790	\$ 712.080
S E M A N A D E L 28 A L 31 D E A G O S T O 20 23	R A C I O N E S	RACIONE S T°	0	0	3.004	7.728	2.752	1.534	490	504	1.291	237	0	2.123	0	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	0	0	11.041	18.343	6.731	4.821	2.804	2.224	4.533	321	0	10.553	0	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	0	0	6.937	10.962	3.715	2.556	1.145	773	3.052	14	0	5.818	0	0	0
		RACIONE S 6° a 9	0	0	8.224	14.146	3.880	4.030	4.401	0	4.003	98	174	14.459	0	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	0	0	3.853	12.151	4.137	1.924	2.312	528	1.504	224	66	3.430	0	0	0
	V A L O R	VALOR T°	0	0	13.782.352	35.456.064	12.626.176	5.623.644	1.796.340	1.847.664	4.732.806	868.842	-	6.298.941	-	-	-
		VALOR 1° a 3°	0	0	55.679.763	92.503.749	33.944.433	19.968.582	11.614.168	9.211.808	18.775.686	1.329.582	-	31.310.751	-	-	-
		VALOR 4° a 5°	0	0	36.863.218	58.252.068	19.741.510	12.409.380	5.558.975	3.752.915	14.817.460	67.970	-	17.262.006	-	-	-

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

E	VALOR 6° a 9	0	0	47.863.680	82.329.720	22.581.600	21.052.720	22.990.824	0	20.911.672	511.952	516.258	42.899.853	-	-	-
	VALOR 10° a 11°	\$ 0	\$ 0	\$ 23.657.420	\$ 74.607.140	\$ 25.401.180	10.641.644	12.787.672	2.920.368	8.318.624	1.238.944	195.822	10.176.810	-	-	-
	VALOR EJECUCIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 177.846.433	\$ 343.148.741	\$ 114.294.899	\$ 69.695.970	\$ 54.747.979	\$ 17.732.755	\$ 67.556.248	\$ 4.017.290	\$ 712.080	\$ 107.948.361	\$ 0	\$ 0	\$ 0
T R A C I O N E S V A L O R E S 2 0 2 3	RACIONE S 1°	12.650	35.246	17.830	17.460	11.015	10.185	2.804	3.099	7.487	1.200	83	13.889	153	162	1
	RACIONE S 1° a 3°	47.733	90.345	44.564	46.888	29.874	33.941	9.268	12.944	27.403	1.078	243	68.172	385	514	151
	RACIONE S 4° a 5°	30.673	51.926	27.880	25.044	11.847	16.701	3.871	5.382	17.430	162	240	38.459	238	-	137
	RACIONE S 6° a 9	38.961	66.938	31.462	39.785	11.737	26.589	15.715	570	23.311	995	378	95.413	30	-	-
	RACIONE S 10° a 11°	20.239	57.419	23.388	21.665	11.181	11.520	12.432	4.795	9.426	2.204	192	21.857	109	-	-
	VALOR 1°	58.038.200	161.708.648	81.804.040	80.106.480	50.536.820	37.338.210	10.279.464	11.360.934	27.447.342	4.399.200	246.261	41.208.663	453.951	480.654	2.967
	VALOR 1° a 3°	240.717.519	455.609.835	224.736.252	236.456.184	150.654.582	140.583.622	38.388.056	53.614.048	113.503.226	4.465.076	720.981	202.266.324	1.142.295	1.525.038	448.017
	VALOR 4° a 5°	162.996.322	275.934.764	148.154.320	133.083.816	62.954.958	81.083.355	18.793.705	26.129.610	84.622.650	786.510	712.080	114.107.853	706.146	0	406.479
	VALOR 6° a 9	226.753.020	389.579.160	183.108.840	231.548.700	68.309.340	138.900.936	82.095.160	2.977.680	121.776.664	5.197.880	1.121.526	283.090.371	89.010	0	0
	VALOR 10° a 11°	124.267.460	352.552.680	143.602.320	133.023.100	68.651.340	63.717.120	68.761.392	26.521.145	52.135.206	12.190.324	569.664	64.849.719	323.403	0	0
	VALOR EJECUCIÓN	\$ 812.772.521	\$ 1.635.385.067	\$ 781.405.772	\$ 814.218.280	\$ 401.107.040	\$ 461.623.243	\$ 218.317.777	\$ 120.603.417	\$ 399.485.088	\$ 27.038.90	\$ 3.370.512	\$ 705.522.930	\$ 2.714.805	\$ 2.005.692	\$ 857.463
RECONOCIMIENTO S JULIO		\$ 2.096.133														

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

DESCUENTOS		\$ 50.701.933															
MANT. CORRECTIVOS JULIO		\$ 30.432.754															
TOTAL EJECUCION JULIO 2023		\$ 6.368.255.551															
T O T A L E J E C U C I O N A C U M U L A D A E N E R O A G O S T O 31	R A C I O N E S	RACIONE S T°	90.482	273.703	84.632	93.269	71.681	73.605	20.604	17.450	41.898	12.778	533	93.819	551	404	116
		RACIONE S 1° a 3°	334.013	741.307	264.904	276.002	192.512	246.471	61.687	76.829	154.523	17.350	2.526	340.984	1.741	884	516
		RACIONE S 4° a 5°	227.078	334.004	172.778	124.472	44.092	138.796	27.540	38.843	110.495	6.222	2.734	312.544	1.597	852	237
		RACIONE S 6° a 9	272.384	425.341	192.928	166.376	39.905	154.842	111.534	7.147	205.360	12.299	3.420	636.174	1.623	317	
		RACIONE S 10° a 11°	126.689	427.607	134.645	62.293	48.644	66.428	44.027	17.911	83.385	18.530	1.880	139.740	499	153	
			1.050.646	2.201.962	849.887	722.412	396.834	680.142	265.392	158.180	595.661	67.179	11.093	1.523.261	6.011	2.610	869
	V A L O R E S	VALOR T°	409.138.964	1.237.705.053	383.547.550	422.186.046	324.293.279	262.634.189	73.555.322	62.380.682	149.739.644	45.521.139	1.559.663	273.188.630	1.610.550	1.186.476	337.617
		VALOR 1° a 3°	1.660.793.466	3.684.917.506	1.318.024.231	1.373.492.022	957.735.805	992.591.858	249.259.416	310.181.558	623.499.214	69.665.812	7.365.040	995.355.608	5.072.358	2.604.492	1.510.167
		VALOR 4° a 5°	1.190.205.913	1.751.945.665	906.159.665	653.441.545	231.806.461	653.928.351	130.476.657	183.380.137	521.690.747	29.217.874	7.961.642	909.419.042	4.663.014	2.465.505	697.479
		VALOR 6° a 9	1.564.131.444	2.444.598.522	1.108.290.645	957.262.243	229.982.745	788.629.555	566.782.657	36.377.848	1.041.600.072	62.336.051	9.979.133	1.852.987.284	4.732.970	918.153	0
		VALOR 10° a 11°	768.487.575	2.592.506.993	816.766.542	378.941.041	295.419.696	369.375.279	243.806.061	99.487.025	464.107.020	103.398.509	5.491.510	407.112.879	1.450.211	442.017	0
		ACUMULADO VALOR EJECUCION	5.592.757.362	11.711.673.739	4532788633	3.785.322.897	2039237986	3.067.159.232	1.263.880.113	691.807.250	2.800.636.697	310.139.385	32356988	4438063443	17.529.103	7616643	2.545.263

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2023																	
RECONOCIMIENTOS TOTALES		\$ 138.506.127															
DESCUENTOS TOTALES		110.391.663															
MANT. CORRECTIVOS TOTALES		\$ 201.919.665															
TOTAL, EJECUCION ACUMULADA A AGTO 31 2023		40.523.548.863															

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
20	20	Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuente con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	La Interventoría realizó el seguimiento y trazabilidad a la presente obligación y verificó que el contratista ingresó los soportes (facturas y pagos) de los siguientes E.E: Sec Esc Antonio Derka, Sec Esc la union, Inst Educ Jose Asuncion Silva, Inst Educ Rafael Garcia Herreros, Sec Esc Pichincha, Sec Esc Carlos Franco (Yermo y Parres) y vida para todos correspondientes al consumo del mes de julio de 2023 las cuales tiene a su cargo. Entre los soportes cargados al ESAN, se encuentran los de la Educación, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de los establecimientos educativos, que se encuentran a cargo de ésta. Para el mes de agosto y, teniendo presente la dinámica de la facturación y pago del servicio de gas por red, éstas serán suministradas por el contratista para el mes de septiembre de 2022.
22	22	Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período	La interventoría verificó a través de las remisiones de la entrega de alimentos, certificaciones y los pedidos en los formatos definidos

C6d. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Districto de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado por el equipo de seguridad Alimentaria, con todas las novedades que hayan sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato	por el ESAN, las novedades o cambios ocurridos durante el periodo de ejecución del mes de agosto. De igual manera, verifiqué que el contratista reportó al Equipo de Seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los establecimientos educativos atendidos en el tiempo definido por la Supervisión del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
24	24	Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.	La interventoría verificó que el contratista consignó el consolidado de todos los despachos realizados diariamente en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior durante el mes de agosto de 2023. Esta verificación se realizó con la matriz de pedidos reportada por la coordinación del PAE y las remisiones de entrega en cada una de las modalidades asignadas al contratista.
34	34	Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presentan las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en	A Través del Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria, La interventoría verificó que el contratista ingresó el 07 de septiembre de 2023 (quinto día hábil del mes en mención) el informe de ejecución

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas). El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y realizará una vez se inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.	correspondiente al mes de agosto del año en curso. La interventoría rechazó y solicitó al contratista ajustes que se generaron por algunas inconsistencias encontradas, las cuales se encuentran en proceso de subsanación por parte del contratista, en los tiempos del debido proceso. ID 747515.
53	53	Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.	La interventoría, en revisión documental verificó el ingreso de los soportes por parte del contratista, como: remisiones de complementos PAE de acuerdo con las modalidades atendidas, el 100% de éstas son ingresadas al Sistema de Información del ESAN, Certificado de rectores, registro control diario de asistencia, facturas y pago de gas correspondientes al mes de julio y agosto y los formatos de Kardex, En cuanto al certificado de cobertura, éste queda pendiente hasta que el área financiera del ESAN, envíe el costo/ración correspondiente al mes de ejecución (agosto). Después de esto, el contratista ingresará los formatos durante los cuatro (4) días hábiles siguientes. Igualmente, se evidenció el cargue de información relacionada con el pago de nómina (colillas y

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			transferencias bancarias) del mes correspondiente. Con respecto a los reconocimientos por mantenimientos correctivos, el área de mantenimientos de la interventoría verificó el ingreso de la información y soportes por parte del contratista durante el mes de agosto de 2023. Después del análisis de esta información por dicho equipo, desde el área financiera se procede a generar el acta de reconocimiento por valor de \$30.432.754
54	54	El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, la paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.	En agosto la interventoría constató, en revisión documental, abonos a proveedores de suministro de alimentos, mantenimiento y servicios por valor de \$2.877.231.234. ID 747247, 748179 - Abono a proveedores y base de datos de proveedores
55	55	Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.	El contratista cargó al sistema de información del ESAN el programa de gestión de proveedores, ID 676563-Sistema de gestión de proveedores, dicho documento se cargó en febrero de 2023, fue revisado y rechazado por supervisión el 6 de marzo, el 20 de junio el contratista reemplazó la información, esta fue revisada y rechazada por supervisión el 3 de julio de 2023. El contratista reemplazó el archivo el 14 de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			agosto y a la fecha está en espera de nueva revisión. Durante el periodo evaluado la interventoría realizó 21 visitas a bodega del contratista las cuales permitieron evidenciar la implementación de procedimientos descritos en el programa de gestión de proveedores elaborado por el contratista
--	--	--	--

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; NO APLICA para el periodo.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes NO APLICA para el periodo.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Durante el mes de agosto se encuentran vigentes las garantías del contrato.

A la fecha de terminación del mes de julio, el contratista tiene pendiente realizar la ampliación o actualización de las garantías contractuales teniendo en cuenta prórroga realizada con el otrosí No. 3.

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-1012735-00	Calidad	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.206.587.335,30
		Cumplimiento	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.206.587.335,30

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	07/07/2026	10/01/2023	\$1.603.293.667,65
--	--	---	------------	------------	------------	--------------------

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 1

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-1012735 00	Calidad	10/01/2023	08/01/2024		\$ 3.220.053.338,00
		Cumplimiento	10/01/2023	08/01/2024		\$ 3.220.053.338,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	12/07/2026		\$ 1.610.026.669,00

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 2

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-1012735 00	Calidad	10/01/2023	30/04/2024		\$ 4.210.680.031,40

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		Cumplimiento	10/01/2023	30/04/2024		\$ 4.210.680.031,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	31/08/2026		\$ 2.105.340.015,70

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 3

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	17/06/2024		\$ 5.045.184.172,70
		Cumplimiento	10/01/2023	17/06/2024		\$ 5.045.184.172,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	17/10/2026		\$ 2.522.592.086,35

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	01/07/2023	10/01/2023	\$1.603.293.667,65
------------------------	-----------------	--------------------------------	------------	------------	------------	--------------------

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	06/07/2023		\$ 1.610.026.669,00

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	31/08/2023		\$ 2.105.340.015,70

DATOS DE LAS AMPLIACIONES OTROSÍ No. 3

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	17/10/2023		\$ 2.522.592.086,35

OBLIGACIONES JURÍDICAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
44	44	Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	El contratista cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato.
45	45	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan.	Durante el mes de agosto no se presentaron hechos que puedan perjudicar al contratista.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 – PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Para dar cumplimiento al Acuerdo 020 el contratista realiza las siguientes acciones:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Utiliza cajas de cartón como empaques secundarios de algunos alimentos, para minimizar el uso del plástico.
- No se utilizan vasos desechables por parte del personal administrativo en la bodega.
- Incluye en el plan de manejo integral de residuos sólidos la adecuada gestión de los empaques biodegradables.
- No utilizan bolsas plásticas para el envío de faltantes, lo hacen en canastillas

CUMPLIMIENTO LEY 2042 DE 2020

El contratista da cumplimiento a la ley 2042 de 2020, al garantizar que el personal procesador y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los establecimientos educativos.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/I (\$6.368.255.551).**

Atentamente,


MARIA EDILIA BONILLA SANCHEZ
 Líder General de la Interventoría
 Consorcio PAE NIÑ@S MEDELLÍN

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:	Vo.bo Jurídica:
Diana Cardona Arango, enlace Técnico de Interventoría María Ángela Calle Vera, Enlace financiero Adriana Castillo, Enlace administrativo Yudiş González, Enlace jurídico	Constanza Medina Coordinador Técnico	María Edilia Bonilla Sánchez Líder General de Interventoría	Yudiş Gonzalez Doval Interventor jurídico