



**GR Logística
Integral**

INFORME DE EJECUCIÓN N°8

CONTRATO N ° 4600096253 DE 2022

GR LOGÍSTICA INTEGRAL SAS

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

PERIODO DEL INFORME: DEL 1 AL 31 DEL MES DE AGOSTO LOTE 1

CONTRATISTA:	GR Logística Integral S.A.S
NIT:	900.445.736-7
NÚMERO DE CONTRATO	4600096253
REPRESENTANTE LEGAL:	Guillermo Ramírez Mora
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	7.513.868
OBJETO:	Prestación de servicios de alimentación escolar en modalidades am/pm y vaso de leche
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$32.065.873.353)



(+57 - 4) 604 2361 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co

VIGILADO
Supertransporte





GR Logística Integral

ADICIONES:	Adicion 1: \$ 9.906.266.934 Adicion 2: \$ 8.345.041.413
VALOR MÁS ADICIONES:	\$ 50.317.181.700
DURACIÓN INICIAL:	100 días calendario hábiles escolares
AMPLIACIONES:	Ampliación 2: 37 días calendario hábiles escolares Ampliación 3: 27 días calendario hábiles escolares
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	10 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de octubre de 2023

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

De acuerdo con las obligaciones establecidas y la propuesta de ejecución presentada, GR Logística Integral S.A.S, presenta el informe de avance N°6 con sus respectivas fuentes de verificación para el periodo del 1 al 31 de agosto del presente año, en este se describe el avance de las actividades contratadas, discriminadas por componente técnico, administrativo y financiero, de acuerdo con las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y Pliego de condiciones.



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co

VIGILADO
SuperTransporte





GR Logística Integral

OBLIGACIONES TÉCNICAS:

En el mes de agosto, se realizaron todas las actividades encaminadas al cumplimiento de las obligaciones técnicas para la ejecución del contrato. Estas acciones se describen en el cuadro que se presenta a continuación donde por cada obligación a cumplir se amplía la información de cómo se llegó al cumplimiento y los soportes de las actividades realizadas.

N° OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
Contrato	Pliego de condiciones		
1	-	Crear el usuario en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.	No aplica para la ejecución de este contrato
2	-	Revisar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la digitación y vinculación de la información después de creado el usuario respectivo.	No aplica para la ejecución de este contrato
4	-	Facilitar el acceso a la información (que posea el Municipio de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.	El Distrito Especial de Medellín suscribe con el contratista la respectiva licencia de uso con el fin de tener acceso a la base de datos del SIMAT.

VIGILADO
SuperTransorte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

5	-	Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del contrato.	El contratista cuenta con los elementos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.
6	-	Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	El contratista cuenta con supervisores en campo para dar cumplimiento al acompañamiento en las sedes. De igual forma los supervisores son regulados por los jefes de operaciones quienes dan las directrices para la ejecución del contrato
7	-	Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los objetivos y productos del servicio que se contrata.	Se realizan reuniones virtuales todos los lunes, con el comité primario para hacer seguimiento
-	1	Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.	La bodega cuenta con un área suficiente y adecuada para el manejo de procesos de almacenamiento de materia prima, ensamble, almacenamiento y distribución; cargue y descargue de vehículos, así como la zona de oficinas. Esta cuenta con concepto sanitario favorable, con fecha del 5 de enero 2023, concepto subido al Sistema de Información del ESAN

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

-	6	Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas.	Se entregan en calidad de préstamo, los equipos de medición de acuerdo con las necesidades de cada E.E. y en los tiempos establecidos por las especificaciones técnicas, los soportes se cargaron al sistema de información de la ESAN.
-	7	El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	Para el mes de agosto se ha cumplido con el ciclo establecido del anexo A, entregando las modalidades solicitadas para cada establecimiento educativo am/pm, VL y RC según la frecuencia establecida para cada modalidad, se ha solicitado a la interventoría las autorizaciones de acuerdo a la necesidad para dar cumplimiento y atender a todos los beneficiarios.
8	8	El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los Anexos A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la UApA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	Se ha entregado a los establecimientos educativos los documentos requeridos por la norma y por las especificaciones técnicas del contrato, lo cual se puede evidenciar por la interventoría en el acompañamiento realizado en los EE



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co

VIGILADO
SuperTransporte



GR Logística Integral

9	9	Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar.	Para el periodo de este informe no se presentaron solicitudes de entrega de menú diferenciales.
10	10	Suministrar alimentos de primera calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los alimentos, utilizando las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	En este mes se ha cumplido con la calidad de los alimentos entregados siguiendo los lineamientos establecidos en el anexo B y el anexo D, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Se han presentado deterioros de materia prima debido al ciclo natural de los alimentos y a las minutas represadas por el reporte no oportuno de los E.E, realizando las respectivas reposiciones en los tiempos establecidos.

VIGILADO
SuperTransporte



Certificados por BUREAU VERITAS- ISO 9001: 2015 - ISO 45001:2018



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

11	11	Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá identificarlos como "productos no conformes" e indicar por escrito el procedimiento para la disposición final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.	Los productos que se deterioran luego de la entrega como parte natural de su ciclo, o por daño de equipos se han identificado como PNC y se ha generado la reposición de los alimentos, según el reporte realizado por procesadoras, supervisores o profesionales de los diferentes entes de control que nos visitan. La bodega cuenta con un espacio para la separación de PNC y su disposición final se realiza según los criterios establecidos acorde al proceso de manejo de producto no conforme cargado al sistema de información del ESAN.
13	13	Cumplir con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).	Para el informe de agosto tenemos en proceso 3 productos con planes de mejora a la espera de documentos por parte del proveedor.
14	14	El contratista enmarcará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen.	La ejecución del proyecto se ha realizado bajo los lineamientos de la Resolución 2674 y demás normas que lo rigen

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

15	15	El contratista diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote a los que haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Diariamente se guarda las muestras de los complementos entregado en VL y RC bajo los parámetros de calidad que cada alimento estipula y son verificadas por interventoría de planta
16	16	El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más titulares de derecho, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Municipio, a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.	Para el mes de agosto no se presentaron signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario.



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

17

17

Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la interventoría o supervisión acorde a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.

El PSB está aprobado por la supervisión, todos los establecimientos educativos con los que se inició el contrato cuentan con el PSB, es importante resaltar que los EE que van ingresando se implementará la documentación durante la primera semana de ejecución.

Se realiza control químico en bodega en el día 1 de agosto siguiendo el cronograma establecido para 2023, estas evidencias se le pasan a los interventores de planta

Para el mes en ejecución se realizaron los controles químicos e instalaciones de barreras acorde a la necesidad de cada sede.

Los soportes se cargaron al sistema de información del ESAN.

En el mes de agosto, no se presentan periodos cortos o largos de vacaciones para realizar procesos de limpieza exhaustiva.

La recolección del aceite utilizado en el mes de agosto en ejecución se entrega al proveedor autorizado para su disposición final, se evidencia certificado el cual se entrega a interventoría de planta



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co

VIGILADO
SuperTransporte



GR Logística Integral

18	18	El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema.	Para las trampas de grasa subterráneas contamos con una empresa idónea para realizar dicha labor. SERVICEPTICOS En el mes de julio, se realiza la limpieza de trampas de grasa a los establecimientos enviados desde la unidad de seguridad alimentaria. Los soportes de esta limpieza se subirán para el informe del mes de agosto, ya que los soportes serán entregados a GR, después del 15 de agosto. Se cargan los soportes de limpieza de trampas de grasa para el mes de agosto Las siguientes sedes no cuentan con trampas de grasa, están selladas o inhabilitadas acorde al informe enviado por servicepticos: 1- INST EDUC CRISTOBAL COLON COMEDOR 2 2- SEC ESC MONSEÑOR PERDOMO 3- INST EDUC FRANCISCO ANTONIO ZEA 4- SEC ESC CARLOS FRANCO 5- SEC ESC PEDRO J GÓMEZ 6- INST EDUC BARRIO SANTA CRUZ . 7- INST EDUC MANUEL URIBE ANGEL 8- SEC ESC GERARDO DAVID VALENCIA 9- SEC ESC BEATO HERMANO SALOMON 10- INST EDUC HERNAN TORO AGUDELO 11- INST EDUC JOSE ANTONIO GALAN 12- INST EDUC SAMUEL BARRIENTOS La sede SEC ESC SANTA LUCIA, queda pendiente por el informe ya que SERVICEPTICOS no ha enviado el certificado.
----	----	--	---



(+57 - 4) 604 2161 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co





GR Logística Integral

19	19	Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.	Se realiza entrega de elementos de aseo según especificaciones técnicas del contrato Se entrega aseo acorde a la necesidad de cada establecimiento educativo. Las actas del aseo entregadas en los EE fueron cargadas al Sistema de Información del ESAN.
23	23	Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.	A los EE se les entregan los complementos en los horarios establecidos con las características del anexo B, los contratiempos generados por lluvia, congestiones vehiculares fueron notificados a la interventoría por medio del enlace establecido para tal fin.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

25	25	Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.	El formato de registro diario es entregado a cada establecimiento educativo, los supervisores en cada visita realizan la revisión y retro alimentan las dificultades presentadas y se suben al sistema de información del ESAN Actualmente presentamos dificultades en el diligenciamiento de dicho formato, ya que el personal procesador, no tiene buena caligrafía y se puede presentar confusión en el registro realizado. Otra dificultad es que los documentos permanecen 1 mes en los establecimientos presentando mucho deterioro en la información impresa en cada documento. El formato de kardex al ser un formato creado por el operador se está actualizando el logo y dejamos solo el escudo de armas para evitar tanta devolución por este criterio, igual informamos que pueden encontrarse de los dos formatos ya que estamos agotando las existencias que se tenían impresas.
----	----	---	---

VIGILADO
SuperTransporte





GR Logística Integral

28	28	Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los titulares de derecho acorde a lo establecido en el establecimiento educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.	Se ha dado cumplimiento a los horarios establecidos para el suministro del complemento alimentario a los titulares de derecho acorde a lo establecido en el establecimiento educativo. Si se han presentado novedades han sido informadas a los EE, con el personal encargado (profesor, coordinador, rector) sin perjudicar las actividades educativas.
29	29	Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas.	Diariamente se guardan las muestras de los complementos entregado en VL y RC bajo los parámetros de calidad que cada alimento, las cuales están disponibles para la evaluación del supervisor de planta
30	30	En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme al anexo B de Especificaciones Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento de características nutricionales y de costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM.	Cuando se presentan novedades se solicita autorización para cambio de menú y cumplir con las entregas a los titulares de derecho.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

31	31	Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.	Los vehículos y el personal transportador cuentan con todos los permisos establecidos por las norma 2674 y a su vez es revisado por la interventoría de planta
----	----	---	---

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

32	32	Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material, según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación. Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Medellín, escudos o frases como "trabajamos para el Distrito Especial de Medellín".	Los vehículos están identificados con el número del convenio, acorde a las especificaciones técnicas.
33	33	El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar, (ver anexo especificaciones técnicas)	El personal procesador de los EE realiza el proceso de verificación el día anterior de los cupos a atender, esto queda registrado en la bitácora de cada sede.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

42	42	Para la ración industrializada del lote 3 suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con con rótulo de color rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a noveno y negro para decimo y once, con la siguiente leyenda: "Municipio de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente de la Alcaldía de Medellín, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde está empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.	NA
43	43	En el empaque de las bebidas para ración industrializada del lote 3 y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área de comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	Se cumple con la entrega de bebidas lácteas para la modalidad V.L con la leyenda "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización, logo y slogan del Distrito especial de Medellín.



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co

VIGILADO
SuperTransporte



GR Logística Integral

46	46	Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	Durante el mes se ha informado las novedades y situaciones ocurridas en los establecimientos, tanto a la coordinación del programa como a la interventoría tiene conocimientos de los imprevistos presentados. ver drive de notificaciones- o informe de imprevistos cargados al Sistema de Información del ESAN
48	48	Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los contratados.	Actualmente solo Colanta presenta empaque con la imagen del Distrito Especial de Medellín, se podría hablar de excedentes cuando termine el proyecto, en este momento contamos con el compromiso del proveedor que es de uso exclusivo de los contratos con los operadores de PAE Medellín.
49	49	Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los EE donde el Distrito Especial de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	Desde la gestión operativa y a pesar de los inconvenientes que se han presentado, se ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato.

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

En el mes de agosto, se realizaron todas las actividades encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento. Dichas acciones se describen en el cuadro que se presenta a continuación donde por cada obligación a cumplir se amplía la información de cómo se llegó al cumplimiento y los soportes de las actividades realizadas.



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co





GR Logística Integral

Nº OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
Contrato	Pliego de condiciones		
-	2	Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada Institución y sede educativa para la adecuada prestación del servicio acorde a la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas	Se realiza inventario, y diagnóstico de necesidades en los meses de enero y febrero haciendo entrega a la supervisión cargándose al sistema de información del ESAN. Para el mes de agosto se realizó actualización acorde a las observaciones entregadas por la interventoría.

VIGILADO
SuperTransporte



Certificados por BUREAU VERITAS - ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

	3	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, de planta y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas.	Se realizó plan de mantenimiento tanto para mantenimientos preventivo, como correctivos. Se envía copia física del plan de mantenimiento con los cronogramas establecidos para ello, a cada sede educativa atendida, Se comparte la cotización de los mantenimientos preventivos y correctivos para la ejecución actual pliego de condiciones Toda la información se carga al sistema de información de la ESAN El 31 de julio se recibe correo de la interventoría para programar preventivos por la adición generada, por lo cual se comparte cronograma de ejecución a la coordinación técnica de la interventoría.
--	---	---	---

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

-	4	Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.	Se cumple con la ejecución al 100% de los mantenimientos preventivos acorde al cronograma de mantenimiento, elaborando ficha técnica como hoja de vida de todos los equipos, todos los soportes son cargados al sistema de información del ESAN Al finalizar el contrato se entregará la información correspondiente en todos los EE Se programa preventivo para 47 sedes en el mes de agosto. Para el mes de agosto se ejecutan los preventivos programados por la adición.
-	5	Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas.	Se cuenta con un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, cuando la reparación sea mayor a un día o se necesite retirar el equipo para la reparación. Cabe resaltar que para el mes del informe no fue necesario utilizar el equipo en los EE.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

En el mes de agosto, se realizaron todas las actividades encaminadas al cumplimiento de las obligaciones administrativas. Dichas acciones se describen en el cuadro que se presenta a continuación donde por cada obligación a cumplir se amplía la información de cómo se llegó al cumplimiento y los soportes de las actividades realizadas.

N° OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
Contra to	Pliego de condiciones		
3	-	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de estos.	Se realiza el pago de la seguridad social y riesgos laborales correspondiente al mes de agosto.
12	12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal (Medellín), departamental (Antioquia) o Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato.	Se garantiza el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021. Durante el mes de agosto se realizaron compras a los proveedores Cooperativa Colanta y lácteos Betania.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

21	21	Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y whatsapp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.	Se cuenta con línea telefónica PBX 604 - 6042561, Correos electrónicos: operaciones@grlogistica.com.co coordinaciontecnica@grlogistica.co para resolver dudas, inquietudes, pqrsd calidad@grlogistica.com.co y todo lo relacionado con el programa.
26	26	Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018.	Todo el personal contratado en el mes de agosto cuenta con el certificado de inhabilidades, dicha información se encuentra cargada en el sistema de información del ESAN para su debida verificación.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

27	27	Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/mi-crosilios-preescolarbasica-y-media/Programa-de-Alimentacion-Escolar-PAE-/Documentos-y-Formatos/369472: Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.	El formato de Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia se encuentran cargados al Sistema de Información del ESAN. Adicional a esto se cargan todos los soportes y formatos relacionados a la ejecución del contrato. Este formato se encuentra actualizado al 10 de agosto, su próxima actualización será en el mes de septiembre
35	35	Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalará al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.	Se presenta el informe de ejecución en el tiempo estipulado por las especificaciones técnicas dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

36	36	Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capítulo ii, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	Los soportes de entrega correspondiente a los elementos de protección personal (EPP) entregados en el mes de agosto se cargan al Sistema de información del ESAN. Se realiza entrega de dotación a todo el personal, los soportes correspondientes se cargan al Sistema de información del ESAN.
37	37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar sólo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular	Todo el personal contratado para el mes de agosto cuenta con el certificado de aptitud médica (coprológico, examen de frotis faríngeo y examen KOH) y manipulación de alimentos con una vigencia no mayor a 12 meses. Es importante mencionar que se carga en el sistema de información ESAN aquellos que debían ser renovados y del personal nuevo para su debida verificación.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

38	38	Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	A todo el personal contratado para el mes de agosto se le hace entrega de la copia del contrato, como también la entrega de las colillas de pago.
39	39	Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista.	Se garantiza el cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo. Cada EE cuenta con el programa. El programa se encuentra en el Sistema de Información del ESAN.
40	40	El contratista seleccionado deberá contar con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista, el cual deberá ser presentado previo al inicio del contrato y será verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de bioseguridad deberá cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción. Adicionalmente el contratista y sus trabajadores deberán	Se cuenta con el protocolo de bioseguridad el cual se está implementando en los EE y bodega principal. El protocolo de bioseguridad se encuentra cargado en el Sistema de Información del ESAN.



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co





GR Logística Integral

		estar inscritos y autorizados en la plataforma "Medellín me cuida".	
41	41	Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de capacitación continua a realizar con el personal manipulador de alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a impartir; plan que debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 10 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato.	Se cumplen acorde al cronograma presentado a la interventoría, tanto a procesadoras de los EE y personal de planta. Las capacitaciones se cumplieron a cabalidad según el cronograma. Esta información es cargada al sistema de información del ESAN.
47	47	Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria	Para el mes de agosto se realiza la entrega de dotación al personal procesador, conductores, auxiliares y personal administrativo. Los soportes son cargados al sistema de información ESAN.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

50	50	Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.	Se da respuesta a todas las PQRS recibidas en el mes de agosto. Los soportes de estas respuestas se cargaron en el Sistema de Información del ESAN.
51	51	Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	En el mes de agosto se recibieron y atendieron las visitas de interventoría, tanto en bodega como en los EE.
52	52	Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. En el evento que el contratista, ofrece como valor agregado a su propuesta, cantidad y/o calidad adicional en el personal, éste deberá cumplir con su permanencia durante toda la ejecución del contrato contemplando adiciones y prórrogas a las que haya lugar. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones de estos y en los tiempos requeridos.	Se cumplen con los criterios de calidad ofertados: - Emprendimiento y Empresas de Mujeres: Soporte ID 747430 criterios de calidad mujeres. - Incentivo a la Industria Nacional - Mipymes - Pequeño productor agropecuario local y productores de la ACFO - Vehículos amigables con el medioambiente - Valor Agregado - Equipos de frío

VIGILADO
SuperTransporte

(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

56	56	El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes.	En el mes de agosto no fue necesario presentar plan de mejora de hallazgos.
57	57	El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.	Se cargaron los soportes al sistema de información en los tiempos establecidos.
58	58	Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal.	Se cuenta con el personal procesador, auxiliares, conductores y administrativos mínimos requeridos; dando así cumplimiento a las especificaciones técnicas.



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.

www.grlogistica.com.co





GR Logística Integral

59	59	Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	En el mes de agosto se realiza contratación del personal requerido, el cual fue afiliado a todo lo correspondiente al SGSSI y ARL.
60	60	Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	En el mes de agosto se realiza contratación del personal requerido. Se cuenta con la custodia en la bodega principal de toda la información tanto física como digital disponible para su verificación. Se carga al Sistema de Información del ESAN toda la información correspondiente.
61	61	Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral.	Se realiza el pago correspondiente con frecuencia quincenal para el personal supervisor, gastrónomos, auxiliares, conductores y administrativos. Al personal procesador se le realiza el pago con frecuencia mensual. Toda la información es cargada al Sistema de Información del ESAN.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

62	62	Tener a disposición de la administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 15 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.	En el mes de agosto se realiza contratación del personal requerido. Sin embargo, es importante mencionar que se cuenta con la custodia en la bodega principal de toda la información tanto física como digital disponible para su verificación. Se carga al Sistema de Información del ESAN toda la información correspondiente.
63	63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 10 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros). El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	Se carga en el Sistema de Información del ESAN la base de datos con toda la información del personal contratado para el mes de agosto.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

64	64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	Se realiza la adecuada verificación correspondiente y se garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma para los conductores PAE contratados, adicional a esto se realizan todas las afiliaciones correspondientes al SGSSI. Esta información se encuentra tanto física como digital para su verificación.
65	65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: • La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. • Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. • En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en El Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.	Se garantiza el cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo. Todos los EE cuentan con el programa. El programa, la autoevaluación, y plan de trabajo se encuentran en el Sistema de Información del ESAN. Se hace entrega de los elementos de protección (tapabocas); los soportes de esta entrega son cargados en el Sistema de Información del ESAN. Las acciones realizadas en el mes agosto para SGSST se encuentran cargadas en el Sistema de Información,

VIGILADO
SuperTransporte





GR Logística Integral

		del ESAN de acuerdo a la tipología SOPORTES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
--	--	---

VIGILADO
SuperTransporte



Certificados por BUREAU VERITAS- ISO 9001: 2015 - ISO 45001:2018



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística

Integral

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

En el mes de agosto, se realizaron todas las actividades correspondientes al cumplimiento de las obligaciones financieras para la ejecución del contrato. Dichas acciones se describen en el cuadro que se presenta a continuación donde por cada obligación a cumplir se amplía la información de cómo se llegó al cumplimiento y los soportes de las actividades realizadas.

N° OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN		AVANCE DE LA EJECUCIÓN
Contrato	Pliego de condiciones			
20	20	Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuente con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas.		se asume el pago de gas plata correspondiente al mes de agosto, el cual se factura en septiembre. Solo llegan facturas físicas al contratista de las siguientes sedes: SEC ECS ANTONIO DERKA INST EDUC RAFAEL GARCIA HERREROS INST EDUC VIDA PARA TODOS SEC ESC CARLOS FRANCO SEC ESC LA UNION SEC ESC PICHINCHA INST EDUC JOSE ASUNCION SILVA Dado a convenio entre la secretaría de educación y EPM la mayoría de facturas llegan a la primera entidad para lo cual se carga el consolidado para el mes de agosto. Educación deja claro en correo enviado el 24 de noviembre del 2022, que los responsables de realizar las cuentas de cobro son la interventoría o equipo de seguridad alimentaria del programa, ese fue el resultado de la gestión realizada por el contratista. Nota: Se envía copia de correo a pae2023.financiero1@gmail.com



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562

VIGILADO
SuperTransporte



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

22	22	Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado por el equipo de seguridad Alimentaria, con todas las novedades que hayan sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato		En el mes de agosto se registran en la plataforma de pedidos de la ESAN los despachos efectuados.
24	24	Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.		Se consigna diariamente en el sistema de pedidos de la ESAN los cupos atendidos, relacionados en las remisiones de entrega.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

34	34	Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presentan las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas). El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y socializará una vez se inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.		Se cumple con la obligación durante el mes de agosto 2023, se sube documentación al sistema de información del ESAN
53	53	Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.		Esta información se encuentra subida al sistema de información del ESAN Los certificados de cobertura serán subidos al sistema de información del ESAN cuando se termine la conciliación y en los 4 días hábiles siguientes de que envíen el valor de la ración para el mes ejecutado.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

54	54	El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, la paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.		Se carga en el sistema de información de la ESAN base de datos de proveedores seleccionados del mes de agosto y reporte de pagos realizados durante el mes.
55	55	Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.		Se cuenta con el programa de gestión de proveedores y se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN. Adicional cuando se detectan desviación en los productos entregados, se realiza seguimiento por parte del operador, solicitando plan de mejora al proveedor y se realiza seguimiento y controles operacionales para mitigar y evitar que se presenten de nuevo. Desde el área de compras, trabajamos con una proyección de ingreso de productos para garantizar la disponibilidad de las materias primas y de esta forma cumplir con las entregas en los EE.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

OBLIGACIONES LEGALES (JURÍDICAS) :

En el mes de agosto, se realizaron todas las actividades correspondientes al cumplimiento de las obligaciones jurídicas para la ejecución del contrato. Dichas acciones realizadas se describen en el cuadro que se presenta a continuación donde por cada obligación a cumplir se amplía la información de cómo se llegó al cumplimiento y los soportes de las actividades realizadas.

N° OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
Contrato	Pliego de condiciones		
44	44	Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	Se cuenta con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.
45	45	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan	Se mantiene indemne al Municipio de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros





GR Logística Integral

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO

Para el caso de empaque secundario se anexa cuadro con la información recolectada:

- Utilizamos cajas de cartón como empaque secundario de algunos alimentos, para minimizar el uso del plástico.
- Por parte del personal administrativo no se utilizan vasos desechables.
- Se incluye en el MIR, la adecuada gestión de los empaques biodegradables.
- no se utilizan bolsas para el envío de faltantes a los EE, se envían en canastillas.
- Las entregas de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser utilizada en el restaurante escolar según programa de residuos sólidos.

LOGROS DURANTE EL PERÍODO

Respecto de la ejecución del contrato para el mes de agosto, consideramos importante poner en conocimiento de la interventoría los logros que se vienen presentando en la ejecución del programa dentro de los cuales podemos mencionar:

1. La atención a los titulares de derecho en el marco de un servicio con altos estándares de calidad.
2. Contar con la totalidad del personal requerido para el proyecto en especial los supervisores y gastrónomos, como enlace fundamental del proyecto.
3. Mejora en los procesos de logística y abastecimiento, lo que se refleja en eficiencia en la oportunidad de entrega.
5. Mejora en la respuesta en la entrega de faltantes.
6. Se optimizó el tiempo de entrega de RC, haciéndolo desde el día anterior, tal como lo autorizan las especificaciones técnicas.
7. Se optimizó el control de los productos de aseo entregados.
8. Se dio cumplimiento a todos los traslados y donaciones presentadas.
9. Garantizamos desde el área de mantenimiento, la totalidad de los equipos en funcionamiento.
10. Refuerzo en capacitación al personal, con el fin de mejorar el proceso
11. Se realizaron visitas de acompañamiento al personal supervisor desde el área de operaciones con el fin de retroalimentar al personal.

VIGILADO
SuperTransporte



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co



GR Logística Integral

12. Se ejecutaron acciones ajustando los procesos para disminuir los faltantes desde el área de bodega y en campo..

13. Se da cumplimiento de la ley 2042 de 2020: "el personal procesador y distribuidor de alimentos podrá ser padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los EE atendidos garantizando un porcentaje no menor al 20% de este grupo".

14. Se realiza la entrega de la segunda dotación al personal procesador de alimentos, conductores, auxiliares y personal administrativo.

DIFICULTADES DURANTE EL PERÍODO

En primer lugar, debemos advertir que persisten muchas de las dificultades manifestadas a lo largo de los meses de ejecución, así como surgieron unas nuevas, las cuales describimos a continuación.

Es importante advertir, que la experiencia nos viene demostrando que cuando se ejecutan programas sociales se presentan inconvenientes que pueden llegar a afectar la operación. A continuación, describimos las situaciones que continúan siendo ajenas a nosotros como contratistas vienen afectando el proyecto.

1. Cambios de Procesadoras

Persiste, la presión implícita a la empresa para realizar cambios de procesadoras, sugiriendo procesadoras desde personal interno de los EE y haciendo uso entre otras estrategias de la herramienta de PQRS para ejercer dicha presión, ejerciendo una presión indebida e impidiéndole que se ejerza de manera libre la selección del personal. Frente a esta problemática, Hemos reiterado sin haber sido atendidos, que se deben realizar jornadas de sensibilización con el personal interno de los EE para que comprendan el alcance del contrato y el rol de cada uno de los intervinientes en el mismo.

2. Jornada Laboral

Persiste la inconformidad con la jornada laboral definida por la Entidad en los pliegos de condiciones, lo que se ve reflejado en las múltiples solicitudes que recibimos al respecto, sobre las que ya nos hemos pronunciado advirtiendo la imposibilidad de que sean atendidas por nuestra parte. Reiteramos que esta inconformidad ya fue puesta en conocimiento del equipo de Seguridad Alimentaria, por lo que continuamos a la espera de que la Administración Municipal realice una revisión, sensibilice los CIF y articule las diferentes dependencias, incluyendo la Secretaría de Educación para que la operación del servicio no se ve afectada por esta situación.

Es importante reiterar a todos los equipos que intervienen en este proyecto, que la coordinación de entregas con los EE es un asunto diferente de la jornada laboral, que como se ha reiterado en varias oportunidades, solo la define la Entidad y el contratista la acata y también es claro que coordinar no es sinónimo de concertar y lo que se busca es que el proyecto fluya en términos de eficiencia y eficacia.

61 / 604 2562

VIGILADO
SuperTransporte





GR Logística Integral

3. Disminución y cancelación de servicios

Continúan de manera reiterada las múltiples disminuciones y cancelaciones de los servicios, ocasionando desechos o donaciones que implican costos adicionales de traslado y logística unido a la pérdida del cupo en el caso de la cancelación, costos que al no haberles definido en el pliego de condiciones su tratamiento estamos asumiendo en su integridad, pese a que dichas situaciones no son responsabilidad nuestra como contratistas en calidad de ejecutores y si lo es, de los planeadores, como lo es la Entidad contratante. Reiteramos, que estos costos fijos y costos ocultos que debemos asumir en su integridad nos están ocasionando pérdidas cuantiosas igual que en el contrato de la vigencia anterior.

4. Soportes de los traslados

Reiteramos impartir a la mayor brevedad posible las instrucciones técnicas en relación con el tema de los soportes de los traslados, en aras de poder garantizar una fluidez en la prestación del servicio.

5. Definición de criterios técnicos para devoluciones

Continuamos a la espera de que la Entidad defina de manera precisa los criterios técnicos en el caso de las devoluciones de materia prima que no cumpliendo estándares de maduración están en buen estado para el consumo, dado que mientras no se nos brinden dichos criterios, debemos continuar incurriendo en gastos adicionales y en reposiciones que no atienden a las políticas de prevención, pérdida y desperdicio de alimentos que consagra la Ley 1990 de 2019 y el pliego de condiciones.

6. Donaciones o traslados en horario de la tarde

Reiteramos que no es posible acoger la solicitud de la CIF, respecto de hacer entrega de las donaciones en las horas de la mañana, es factible en la tarde por efectos propios de logística y para no interferir con la adecuada ejecución del programa desde la planeación de las actividades cotidianas del mismo.

7. Horas adicionales

Las especificaciones técnicas del contrato disponen lo siguiente, ("...")

"El contratista deberá garantizar el pago de las horas extras a las que haya lugar a todo el personal, cuando el horario de trabajo exceda del máximo legal permitido por la legislación colombiana."

"A este personal el contratista le deberá garantizar el pago de las horas extras a las que haya lugar, cuando el horario de trabajo exceda del máximo legal permitido por la legislación colombiana. Para estos se estimó un máximo de horas semanales así: procesadoras 40 horas y distribuidoras 20 horas."




(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co





GR Logística Integral

"Al personal supervisor del contratista se deberá garantizar el pago de las horas extras a las que haya lugar, cuando el horario de trabajo exceda del máximo legal permitido por la legislación colombiana."

"A este personal el contratista le deberá garantizar el pago de las horas extras a las que haya lugar, cuando el horario de trabajo exceda del máximo legal permitido por la legislación colombiana. Para este personal se estimó un máximo de 20 horas semanales."

De acuerdo con el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo la jornada máxima legal laboral en Colombia hasta el 31 de mayo de 2023 es de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, con un máximo diario de ocho (8) horas diarias.

El contrato que actualmente desarrollamos tiene personal asociado contratado bajo las modalidades de a término fijo y por labor u obra contratada, siendo esta última modalidad la utilizada por nosotros para el personal procesador y supervisor.

En la actualidad y desde el inicio del contrato, en varias instituciones educativas, se ha venido presentando de manera constante la necesidad de pagar horas adicionales al personal antes indicado, dado que argumentan que para cumplir con la calidad del servicio así se requiere, lo que insistimos nos preocupa de manera importante, por los altos costos que ello representa para la compañía y para el proyecto en general.

Ante esta situación, desconocemos cuáles fueron los parámetros y el estudio de cargas y tiempos utilizados por el Distrito Especial al momento de definir la jornada necesaria para el cabal cumplimiento de las actividades de supervisión y procesamiento, así como la forma como se costó este componente en presupuesto y cuál es la interpretación que desde la Entidad se le da a la expresión "a las que haya lugar", esto en el entendido que son ustedes quienes definieron las jornadas en máximo 20 y 40 horas semanales para supervisores y procesadoras respectivamente

Así como tenemos clara la jornada máxima, se desconoce de manera clara las situaciones en que debe haber lugar al reconocimiento de horas adicionales de acuerdo con su estudio y con el fin de no incrementar de manera innecesaria los costos asociados al mismo y en el evento de ser necesario la modificación de la jornada máxima definida.

8. Préstamo de canastillas

En cumplimiento de las especificaciones técnicas y atendiendo a que cada EE debe contar con los implementos necesarios para recibir los insumos, queremos informarle que a partir de la segunda semana del mes de abril, la empresa no viene prestando canastillas a los EE, por lo que les agradecemos reiterarles a los responsables en los EE, que deben contar con la cantidad necesaria para almacenar correctamente los insumos que van a recibir en el día a día, porque en caso de no contar con ellas o con el implemento que para ello definan, la empresa no podrá prestar el servicio de manera adecuada por expresa responsabilidad del EE. Lo anterior, como ya se viene advirtiendo, está ocasionando pérdidas que está debiendo asumir nuestra empresa de manera permanente.

61 / 604 2562

VIGILADO
SuperTransporte





GR Logística Integral

9. Personal auxiliar de mantenimiento.

Reiteramos de manera respetuosa, que es primordial que, en las especificaciones técnicas a futuro, se contemple una persona que se haga cargo de toda la gestión administrativa, que conlleve gestionar toda la documentación, logística y planeación de los mantenimientos preventivos, y correctivos en la ejecución del contrato.

10. Atención de RC con pedidos extemporáneos

Se mantiene la problemática de que algunos EE solicitan RC de manera extemporánea, en estos casos se atienden con la disponibilidad de productos que tenga la bodega, pero los interventores de campo, continúan generando hallazgos por no ser el menú de RC que toca ese día. Volvemos a aclarar que de acuerdo con las especificaciones técnicas no es necesario cumplir con el menú del día por ser una solicitud fuera de los horarios establecidos y no se realizaron pedidos para dichas sedes, también en el correo de cada solicitud se da respuesta con el menú que se atenderá el cual es aceptado por el CIF.

Finalmente, no queremos dejar pasar la oportunidad, para expresar nuestro agradecimiento con el equipo coordinador de PAE y al equipo interventor en el apoyo que nos han brindado para poder prestar un servicio en términos de oportunidad y calidad como se lo merece toda la población escolar de Medellín y así mismo reiteramos nuestro permanente compromiso en la prestación de un excelente servicio, para lo que esperamos seguir contando con el acompañamiento ante las dificultades que se generan en el día a día de un proyecto tan complejo y que requiere de la máxima sinergia entre las Secretarías de Inclusión Social y Educación, así como supervisión y nosotros, en calidad de contratistas en pro de obtener un éxito en oportunidad, calidad y cumplimiento de la adecuada atención alimentaria a la población escolar, como único fin colectivo.

Cordialmente,

Representante Legal

Gr Logística Integral S.A.S

Lider de operaciones

Gr Logística Integral S.A.S



(+57 - 4) 604 2561 / 604 2562



Cr. 52 No. 14 - 200
Bodega 104 Medellín - Col.



www.grlogistica.com.co