

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldia de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600078899 DE 2019

FECHA: Septiembre de 2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA: CAROLINA GOMEZ FRANCO

NIT: 39.179.992

OBJETO: *Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad, comunicación interna, audiovisual y divulgación de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física.*

VALOR INICIAL: SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS (\$67.137.000)

VALOR MAS ADICIONES: No hay valores que excedan el valor inicial del contrato

DURACIÓN INICIAL: Once punto cinco (11.5) meses, sin superar la presente vigencia fiscal.

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Sin modificaciones en tiempo de duración del contrato

FECHA DE INICIO: 16/01/2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600078899 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante:** durante el mes de Septiembre el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato.
- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista en el mes de Septiembre:**

REFERENCIA	GESTIONES REALIZADAS	ESTADO	CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Elaboración de presentaciones corporativas para el despacho de la secretaria de infraestructura física	Ppt informe consolidado obras por estado y por proyectos	realizada	3,15,30 de septiembre
	Ppt metro plus	realizada	5 de septiembre
	Ppt picacho	realizada	3 de septiembre
	Ppt pui noroccidental - recursos	realizada	9 de septiembre
	Ppt movilidad sostenible	realizada	25 de septiembre
	Ppt 7forseven	realizada	21 de septiembre
	Ppt walk 21 rotterdam	realizada	25 de septiembre
	Ppt construyendo paso	realizada	30 de septiembre

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** Durante el mes de septiembre el contratista realizó un porcentaje de ejecución de 73,91%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	38511245	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Enero	38714848	165.500,00	211.900,00	7.000,00	384.400,00
Febrero	39333190	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Marzo	39532680	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Abril	39911370	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Mayo	40184857	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Junio	40539460	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Julio	40851716	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Agosto	41279016	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

El contrato NO ha tenido otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

Durante el presente periodo no se realizó ausencias temporales o definitivas y tampoco re designación al contrato.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

En el periodo actual no se presentó materialización de riesgos.

- Evaluación al contratista en SAP:**

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

☐ Adjuntar Docs al Contrato ☐ Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4500078899 Secretaría: 204 Infraestructura Estado: 0

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGA...

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Ponder: Administrativo 20,00 % Financiero y c 20,00 % Jurídico 20,00 % Técnico 40,00 % Total % Calificación 100,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Modificar Etapa Ejecución y Liquidación

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600078999 Secretaría: 204 Infraestructura Estado: 0

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGA...

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

El contrato a la fecha no ha sido modificado, no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Certificado de disponibilidad Presupuestal	N° Registro Presupuestal	valor total
110070119	4000095579	4900023679	\$ 17.338.832
110000119			\$ 10.078.267
110090119			\$ 25.517.346
110070119			\$ 6.445.342
110090119			\$ 7.757.213

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de contabilización	Numero recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-006	05/02/2019	5000561950	\$ 2.919.000	\$ 64.218.000	4,35%
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-044	05/03/2019	5000563565	\$ 5.838.000	\$ 58.380.000	13,04%
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-168	01/04/2019	5000566374	\$ 5.838.000	\$ 52.542.000	21,74%
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-256	06/05/2019	5000569105	\$ 5.838.000	\$ 46.704.000	30,43%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-345	05/06/2019	5000571786	\$ 5.838.000	\$ 40.866.000	39,13%
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-438	03/07/2019	5000575057	\$ 5.838.000	\$ 35.028.000	47,83%
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-531	02/08/2019	5000578443	\$ 5.838.000	\$ 29.190.000	56,52%
4900023679	\$ 67.137.000	Y2019-626	04/09/2019	5000581834	\$ 5.838.000	\$ 23.352.000	65,22%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$67.137.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$43.785.000
Pago autorizado del mes	\$5.838.000
Porcentaje de ejecución financiera	73,91%

4. INFORME JURÍDICO:

a. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M- 100093753	Calidad	01/02/2019	30/04/2020	01/02/2019	\$ 13.427.400
		Cumplimiento	01/02/2019	31/03/2020	01/02/2019	\$ 13.427.400

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico Señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de cinco millones ochocientos treinta y ocho mil pesos **(\$5.838.000)**

Atentamente,


LINA MARIA JARAMILLO LÓPEZ
Supervisor y/o Interventor

