


**TABLA DE RIESGO Y FORMA
DE MITIGACIÓN.**

1. OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, para el desarrollo de la X versión de la “Feria de productos y servicios de la biodiversidad y amigables con el ambiente, BIOEXPO ES INNOVACIÓN 2023”, como un escenario que promueve y fortalece la participación para el desarrollo de la economía por la biodiversidad del país.

2. ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:


N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Contratación	operacional	CORPONOR no firma el convenio en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
2	General	Externo	Contratación	operacional	Cambios en los estudios previos que modifican las especificaciones previstas	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
3	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Cancelación del evento por causas imputables a la CORPONOR	Afectación de la ejecución del convenio.	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
4	Específico	interno	Ejecución	operacional	Cambios en la programación establecida en el plan operativo.	Afectación de las actividades pactadas en el anexo	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja



						Técnico				
5	Específico	interno	Ejecución	operacional	Cancelación de un ponente y/o conferencista y/o moderador	Afectación de las actividades Pactadas en el anexo técnico	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
6	General	Externo	Ejecución	operacional	Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, toque de queda, restricciones de orden sanitario o de salud pública, restricciones de movilidad en el país.	Poca afluencia de personal al evento	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja
7	General	Externo	Ejecución	operacional	Problemas de orden público en las fechas del evento	Poca afluencia de personal al evento	Improbable 2	Menor 2	Baja 2	baja

3. FORMA DE MITIGARLO:

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Contratista	Se establecen Plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.	improbable	Menor	Bajo	Bajo	SI	Grupo de Contratos – Área técnica	Septiembre 2023	Diciembre 2023	verificación de la suscripción del convenio en los términos señalados	Cada vez que se presente una solicitud de contratación.
Minambiente	Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	improbable	Menor	Bajo	Bajo	SI	Minambiente	Septiembre 2023	Septiembre 2023	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	Permanente



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

										compromisos del contratista	satisfacción.
Contratista	Que el contratista reprogramme el evento en atención	Improbable	Menor	Bajo	bajo	SI	Contratista	Septiembre 2023	Octubre 2023	Seguimiento en la ejecución del convenio	Permanente durante la ejecución del convenio
Compartido	Reajustes en la programación de los eventos y actividades programados en la Cambios en la programación.	improbable	Menor	Bajo	bajo	NO	Contrista	Septiembre 2023	Octubre 2023	Seguimiento o verificación del cumplimiento o de los compromisos pactados en el convenio.	Permanente durante la ejecución del convenio
Compartido	Cambio ponente y/o conferencista y/o moderador para el desarrollo del evento	improbable	Menor	Bajo	bajo	NO	Contrista	Septiembre 2023	Octubre 2023	Seguimiento o verificación del cumplimiento o de los compromisos pactados en el convenio.	Permanente durante la ejecución del convenio
Compartido	Acatar las medidas y restricciones	improbable	Menor	Bajo	bajo	NO	compartido	Septiembre 2023	diciembre 2023	Seguimiento	Permanente
Compartido	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio	improbable	Menor	Bajo	bajo	NO	compartido	Septiembre 2023	diciembre 2023	Seguimiento	Permanente