



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 787973 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C Y NELSON PASTRANA CASTAÑEDA

Entre los suscritos a saber, **LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.711.358, expedida en Bogotá D.C., en calidad de Directora Administrativa, nombrada mediante Resolución No. 2347 del 22 de octubre de 2018, y posesionada mediante Acta No. 0396 del 26 de octubre de 2018, debidamente delegada para celebrar, adjudicar y suscribir contratos, convenios de colaboración y/o cooperación con entidades públicas o privadas y contratos interadministrativos en cualquier cuantía o sin ella, de conformidad con la Resolución Reglamentaria No. 032 de fecha 30 de agosto de 2018, expedida por el señor Contralor de Bogotá D.C., quien para efectos del presente documento se denominará la **CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.**, y por la otra el señor **NELSON PASTRANA CASTAÑEDA**, identificado con C.C. No. **83.235.282**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., quien para los efectos del presente documento se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Prórroga No.1 y Adición No. 1**, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el día **31 de enero de 2019** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales número **787973 de 2019** con el señor **FREDY ENRIQUE CHALA PEDRAZA** identificado con cedula de ciudadanía número **93.365.991**, cuyo objeto corresponde a: **"Prestar servicios profesionales para el apoyo de las Estrategias Institucionales Anticorrupción de la Entidad 2019, en el marco del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Control a la Gestión Pública", Meta No. 5 "Desarrollar y ejecutar una estrategia Institucional en el marco del Plan Anticorrupción".** **SEGUNDA:** Que el día 31 de julio de 2019 se suscribió contrato de cesión entre el señor **FREDY ENRIQUE CHALA PEDRAZA** y el señor **NELSON PASTRANA CASTAÑEDA**. **TERCERA:** Que el valor inicial del contrato corresponde a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000.00)**. **CUARTA:** Que el plazo inicial del contrato se fijó por el término de **SIETE (7) MESES**, hecho que ocurrió el **01 de febrero de 2019**. **QUINTA:** Que mediante oficio con radicado No. **3-2019-23735 de agosto de 2019**, la Directora de **LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO** en calidad de Supervisora del contrato aludido, solicitó a la Directora Administrativa, prorrogar el contrato por el término de **DOS (2) MESES** y adicionarlo en la suma de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000)**, teniendo como nueva fecha de terminación el día **TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2019**, por lo tanto, se adjuntó la justificación de la necesidad por parte de la Supervisora del contrato, documento que hace parte integral de la presente. **SEXTA:** Que dicha solicitud de **Prórroga y Adición**, se encuentra aprobada por la Directora Administrativa de la Contraloría de Bogotá D.C. **SEPTIMA:** Que atendiendo las anteriores consideraciones, estando vigente el contrato y teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en las Leyes 80 de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 787973 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C Y NELSON PASTRANA CASTAÑEDA

1393, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás, normas concordantes las partes convienen en suscribir la presente **Prórroga No.1 y Adición No. 1**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato **No. 787973 de 2019**, por **DOS (2) MESES**, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, quedando vigente hasta el **TREINTA Y UNO DE OCTUBRE de 2019**. **SEGUNDA:** ADICIONAR el valor del contrato **No. 787973 de 2019**, por la suma de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000)**. **TERCERA:** La presente adición se encuentra amparada presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad **No. 812 DEL 28 DE AGOSTO DE 2019**. **CUARTA:** El Contratista deberá ampliar los amparos correspondientes de la póliza de seguros, inicialmente constituida para el contrato **No. 787973 de 2019**, con ocasión de la **prórroga No.1 y adición No. 1**, conforme a lo pactado en la cláusula primera y segunda del presente documento. **QUINTA:** Las demás estipulaciones del contrato en mención no sufren modificación alguna, quienes para constancia firman a los

29 AGO. 2019

LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

EL CONTRATISTA


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Directora Administrativa


NELSON PASTRANA CASTAÑEDA

Revisó: Enrique Torres Navarrete – Subdirector de Contratación

Proyectó: Juliana Álvarez Abril - Abogada Contratista Subdirección de Contratación

