

SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2181129	Solicitud Nro.	386	- 28 MAR 2019
Convenio	216144			
Gestor Convenio	JAIME JAVIER TALERO BELTRÁN			
Abogado Convenio	ERIKA CAROLINA SIERRA CRISSON			
Coordinador Grupo Ejecucion	JORGE HERNANDEZ RIVERA			

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC	29-NOV-16	12-DEC-16	30-JUN-21

Información del Contrato

Contratista	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, GRUPOS 1, 2, 3 Y 4, QUE INCLUYEN:		
PTAR:	<p>-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.</p>		
PTAP Y PTAR:	<p>-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA, EPMSC MAGANGUÉ, BOLIVAR Y EPMSC TIERRALTA, CORDOBA.</p> <p>-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ALTA SEGURIDAD COMBITA (EPAMSC- CAS CÓMBITA).</p>		
Fecha de Inicio	25 July 2018		
Fecha de Vencimiento	08 November 2019		
Valor Inicial/Adiciones/Total	\$264,563,384	\$67,087,143	\$331,650,527
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	10 Meses 15 días	1 Meses 122 días	11 Meses 137 días
Supervisor	JAIME JAVIER TALERO BELTRAN		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

2	21-SEP-18	MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA	\$67,087,143	120 días
1	01-OCT-18	SUSPENSION	\$0	1 días
3	30-JAN-19	SUSPENSION	\$0	1 días
4	01-MAR-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	\$0	1 Meses

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	REINICIO
Detalle de la Novedad	
Antecedentes	EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LEGALES, FONADE, SUSCRIBIÓ EL CONTRATO

SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

INTERADMINISTRATIVO 216144 CON LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, CUYO OBJETO CONSISTE EN "LA GERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA, AMPLIACIÓN DE CUPOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARCELARIA Y PENITENCIARIA DE ORDEN NACIONAL REQUERIDA POR LA USPEC, LO QUE SUPONE ADELANTAR ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN, ASÍ, COMO LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA", DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DE LOS DISEÑOS QUE PRESENTA LA USPEC.

LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), EVIDENCIÓ LA NECESIDAD DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE 32 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS PRIORIZADOS POR ESA MISMA ENTIDAD, PARA LO CUAL "SE REQUIERE PARA GARANTIZAR AL INPEC EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y CORRECTO TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DE LAS ÁREAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE TAL FORMA QUE CUMPLAN CON ÓPTIMAS CONDICIONES DE TRATAMIENTO"

LOS ESTABLECIMIENTOS QUE FUERON OBJETO DE INTERVENCIÓN, FUERON DEFINIDOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA USPEC BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

ATENCIÓN A ÓRDENES JUDICIALES
CRITERIOS DE LA EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA.
HACINAMIENTO.
CONSOLIDADO DE NECESIDADES DEL INPEC.

EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE AGUAS RESIDUALES PREVIENE EL COLAPSO DE LOS SISTEMAS DE LOS 32 ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EPAMS ERE LA DORADA.

ASÍ LAS COSAS, FONADE, EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SURTIÓ EL RESPECTIVO PROCESO DE CONTRATACIÓN Y RESULTANTE DEL MISMO SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO 2181129, SIENDO ADJUDICADO AL CONTRATISTA CONSTRUCTODO LTDA Y CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, SE SUSCRIBE ACTA DE INICIO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2018.

EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE AGUAS RESIDUALES PREVIENE EL COLAPSO DE LOS SISTEMAS DE LOS 32 ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ALTA SEGURIDAD VALLEDUPAR (EPAMSCAS VALLEDUPAR), ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPAMSCAS GIRÓN, SANTANDER, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SOCORRO "EPMSC SOCORRO", ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO VÉLEZ "EPMSC VÉLEZ", ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EP PUERTO TRIUNFO ; EL PESEBRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Y, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD PABELLÓN CARCELARIO ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN ESPECIAL EPAMS PC ERE LA DORADA CALDAS.

Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL ANEXO NO. 1

Justificación SE SOLICITA EL REINICIO A LA SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2181129 REFERENTE AL FRENTE DE EPAMS PC ERE LA DORADA A PARTIR DEL DÍA 28 DEL MES MARZO DEL AÑO 2019 DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ; USPEC, A TRAVÉS DE OFICIO N° E-2019-004054 DEL 22 DE MARZO DE 2019, INFORMA QUE LAS

**SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA**

ACTIVIDADES DEL RETIRO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¿ PTAR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EPAMS PC ERE LA DORADA FINALIZAN EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019, Y POR TANTO SOLICITA EL REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2181129 A PARTIR DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2019.

Solicitud SE SOLICITA EL REINICIO A LA SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2181129 REFERENTE AL FRENTE EPAMS PC ERE LA DORADA A PARTIR DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2019, TENIENDO EN CUENTA QUE USPEC A TRAVÉS DE OFICIO N° E-2019-004054 DEL 22 DE MARZO DE 2019, INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES DEL RETIRO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¿ PTAR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EPAMS PC ERE LA DORADA FINALIZAN EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019.

UNA VEZ REALIZADA ESTA ACTIVIDAD, SE CONSIDERAN SUPERADOS LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN PARCIAL NO.2 DEL CONTRATO.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 2180735 DE ACUERDO CON ESTA NOVEDAD CONTRACTUAL SERÁ EL 09 DE OCTUBRE DE 2019.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MODIFICAR LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO NO 2181129 DE ACUERDO CON ESTA NOVEDAD CONTRACTUAL.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
---------------------------	--------	---------------


JAIME JAVIER TALERO BELTRAN
Gerente De Convenio


JORGE HERNANDEZ RIVERA
Gerente De Unidad

