

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SA-CM-172-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y ECOINTEGRAL LTDA

CONTRATISTA:	ECOINTEGRAL LTDA
NIT.	830.009.030-3
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO – AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESION No. 001 DE 2002.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MARZO 29 DE 2022
FECHA DE ACTA DE INICIO	ABRIL 8 DE 2022
NO. Y FECHA DE CDP	No. 7100024113 de fecha 21 de Febrero de 2022 No. 7100032484 de fecha 11 de Diciembre de 2022
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 4600012135 de fecha Abril 7 de 2022 No. 4700005518 de fecha Diciembre 16 de 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 356'597.442.0
VALOR ADICIÓN 1	\$ 44'574.680.3
VALOR ADICIÓN 2	\$ 133'724.040.8
VALOR ADICIÓN 3	\$ 89'149.360.5
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 624'045.523.6
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIO	Abril 8 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 7 de 2022
PRÓRROGA 1	1 Mes
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diciembre 7 de 2022
PRÓRROGA 2	3 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diciembre 14 de 2022
PRÓRROGA 3	2 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Marzo 10 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 7 de 2023
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Catorce (14) meses
ADICIÓN 1	Diciembre 7 de 2022
VALOR ADICIÓN 1	\$ 44'754.680.3
NO. Y FECHA DE CDP	NA Pago con 1.5% Facturación FIDUBOGOTA
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	NA

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

0002 del 2 de Enero de 2020, y facultada mediante Decreto de Delegación No. 552 del 10 de diciembre de 2020, con NIT 899999114-0, quien para efectos del presente documento, actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE, NIT.899999114-0, en adelante EL DEPARTAMENTO, de una parte, y de otra parte **MARIA CONSUELO GOMEZ MARTINEZ**, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52'533.585 de Bogotá, actuando en su calidad de Subgerente y como tal Representante legal de ECOINTEGRAL LTDA, con NIT: 830.009.030 – 3, quien en adelante se denominará EL INTERVENTOR, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor de fecha Septiembre 27 de 2023, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Acta No. 1	Julio 19 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 2	Agosto 2 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 3	Septiembre 19 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 4	Diciembre 2 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 5	Diciembre 2 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 6	Diciembre 2 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 7	Diciembre 5 de 2022	\$ 44'574.680.26
Acta No. 8	Febrero 2 de 2023	\$ 44'574.680.26
Acta No. 9	Febrero 15 de 2023	\$ 44'574.680.26
Acta No. 10	Abril 11 de 2023	\$ 44'574.680.26
Acta No.11	Mayo 18 de 2023	\$ 44'574.680.26
Acta No.12	Junio 2 de 2023	\$ 44'574.680.26
Acta No.13	Junio 7 de 2023	\$ 44'574.680.26
Acta No.14	Julio 24 de 2023	\$ 44'574.680.26

El valor total del contrato SA-CM-172-2022 es de \$ 624'045.523.6, de los cuales el departamento destinó recursos por valor de \$ 333.724.040 y mediante el encargo fiduciario - 1.5% de la facturación, se destina el restante que es \$ 290.321.483,6.

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
----------	------	-------



	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

Valor inicial del Contrato	\$ 356'597.442.0	0
Valor Adiciones	\$ 267'448.081.6	0
Valor ejecutado del Contrato	0	\$ 624'045.523.6
Saldo a favor del contratista	0	0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	0	0
Sumas iguales	\$ 624'045.523.6	\$ 624'045.523.6

El valor ejecutado del Contrato No. SA-CM-172-2023 asciende a la suma de seiscientos veinte cuatro millones cuarenta y cinco mil quinientos veintitrés pesos y sesenta centavos M/L \$ (624'045.523.6), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

FIDUCIARIA BOGOTA, administradora de los recursos destinados para el pago de la Interventoría, emite el informe de fecha septiembre 25 de 2023, mediante el cual relaciona el detalle de rendimientos financieros que han sido efectivamente girados al Departamento de Cundinamarca, desde abril del año 2022 a julio del año 2023 en las fechas y cuentas que se relacionan a continuación:

BENEFICIARIO	ID BENEFICIARIO	Tipo	BCO	CUENTA	VALOR	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	396,03	10/05/2022	RENDIMIENTOS ABR 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	201,68	14/06/2022	RENDIMIENTOS MAY 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	299,79	19/07/2022	RENDIMIENTOS JUN 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	381,13	03/08/2022	RENDIMIENTOS JUL 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	654,56	02/09/2022	RENDIMIENTOS AGO 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	953,29	05/10/2022	RENDIMIENTOS SEP 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	701,47	01/11/2022	RENDIMIEMOTS OCT 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	797,06	07/12/2022	RENDIMIENTOS NOV 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	1.173.781,72	04/01/2023	RENDIMIENTOS DIC 2022
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	1.719.017,50	10/02/2023	RENDIMIENTOS ENE 2023
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	1.907.154,23	03/03/2023	RENDIMIENTOS FEB 2023
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	1.208.336,07	05/04/2023	RENDIMIENTOS MAR 2023
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	398.452,54	03/05/2023	RENDIMIENTOS ABR 2023
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	369.003,80	02/06/2023	RENDIMIENTOS MAY 2023
DEP CUNDINAMARCA	8 9 9 9 9 9 1 1 4	C H	51	473100052751	314.123,70	06/07/2023	RENDIMIENTOS JUN 2023

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

TOTAL RENDIMIENTOS	7.094.254,57	
---------------------------	--------------	--

Documentos del Acta de Liquidación

1. Informes presentados por el contratista, documentos soportes de pago de parafiscales, facturas de cobro.
2. Certificación presentada por FIDUBOGOTA rendimientos financieros.
3. Informes presentados por el Supervisor del Contrato.
4. Las Actas de Recibo Satisfacción y Certificado para pago de Contratos, expedidos por la Supervisión.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

SALVEDADES: No aplica.

OBSERVACIONES:

La Interventoría que ejecutó ECOINTEGRAL LTDA mediante el contrato SA-CM-172-2022, se realizó sobre el contrato de Concesión No. 001 de 2002 el cual tiene por objeto "Realizar por el sistema de concesión, conforme al documento de condiciones invitación a presentar propuesta con pluralidad de oferentes, y a este contrato, los estudios, diseños, construcción y/o montaje, operación y mantenimiento, cierre, clausura y postclausura de las instalaciones de un sistema para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el departamento de Cundinamarca en el área de Mondoñedo" y es ejecutado por el Consorcio Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.

ECOINTEGRAL LTDA, de acuerdo a la CLAUSULA TERCERA: PRODUCTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO, ha cumplido con las obligaciones estipuladas así:

DE PROGRAMACIÓN:

1. En los informes mensuales muestra el desarrollo de la ejecución de los trabajos supervisados, aprobados por la Interventoría.
2. Ha presentado 14 informes mensuales con balance del programa de avance del contratista.
3. Ha informado de las situaciones imprevistas con recomendaciones.
4. Continuamente proyecta y remita comunicaciones con notificaciones al Contratista anexadas al informe mensual.
5. Realiza y suscribe Actas de Reuniones.

DE CONTROL FINANCIERO Y DE COSTOS:

1. En el informe Mensual presenta los análisis y gráficos representativos de los movimientos financieros y de costos, y su comportamiento con relación a los programas previstos de flujo de fondos.
2. Presenta las Actas de Pago sustentadas, revisadas y aprobadas.
3. Ha informado al Departamento de situaciones imprevistas del presupuesto de los contratos, con recomendaciones de solución al respecto.

DE CONTROL CONTRACTUAL:

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

1. Ha presentado 14 informes mensuales al Departamento con registro de aspectos contractuales y recomendaciones al respecto.
2. Presenta los Informes Consolidados mensuales de cantidades de residuos que ingresan al relleno por usuario.
3. Ha incluido en el Informe al Departamento de situaciones imprevistas que no han afectado el normal desarrollo del contrato sin originar situaciones susceptibles de reclamación por parte del concesionario.

DE CONTROL TÉCNICO:

1. Ha presentado las memorias Técnicas de detalle de estudios y diseños de construcciones o modificaciones presentadas por el Concesionario y aprobadas por la Interventoría durante la etapa de operación.
2. Ha presentado 14 informes mensuales y ha incluido los resultados y análisis de las inspecciones y ensayos de los productos entregados por el concesionario.
3. Ha presentado 14 informes mensuales al Departamento con el resumen de las actividades realizadas durante el período.
4. H anexado en los informes las carteras de Campo entregadas por el Concesionario y aprobadas por la Interventoría de los levantamientos realizados en los vasos de disposición para el control de densidades de los residuos.
5. Realza y suscribe las actas de reuniones Técnicas efectuadas para tratar temas específicos.

PRODUCTOS INTERMEDIOS INTERNOS:

1. Realizan informes diarios de actividades, elaborados por el Inspector de obra, revisado y aprobado por el Ingeniero Residente.
2. Han revisado las Carteras topográficas, levantadas por el Concesionario, revisadas por el Topógrafo de la Interventoría y aprobadas por el Ingeniero Residente.
3. Han revisado y confirmado los resultados de ensayos del laboratorio aprobados para el proyecto, presentados por el Concesionario y revisados y aprobados por el Ingeniero Residente.
4. Han realizado y apoyado la revisión de las Actas de Reuniones a las personas asistentes, las cuales se han aprobado con la firma de esas personas en cada una de ellas.
5. Realizan una Bitácora diaria.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

POR EL DEPARTAMENTO



NIDIA CLEMENCIA RIANO RINCON
Secretaria del Ambiente
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA



MARIA CONSUELO GOMEZ MARTINEZ
Representante Legal ECOINTEGRAL LTDA
Contratista

Proyectó: Jose Antonio Pulido Cañarete - Supervisor Contrato SA-CM-172-2022 
Revisó: Omar Gomez, Abogado S.A. 
Marcela Bernal Perez - Contratista Jurídica Secretaria del Ambiente 