

1. ORDEN CONTRATO X MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., SEPTIEMBRE DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉZ

4. ADICIÓN PRÓRROGA X MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7056 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISORTHO SA
7. NIT/CEDULA	860529890-0
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	1 MES
11. JUSTIFICACIÓN	<p>Esta solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7056 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 77 % con un valor ejecutado de \$ 718.107.700 millones de pesos y vence el 30 de SEPTIEMBRE de 2023, con un valor inicial de \$ 110.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de \$ 120.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de \$211.892.300 millones de pesos. y una facturación pendiente por \$85.000.000 millones de pesos.</p>

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA VERDUGO

12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION									
<div> <div>  <p>Ministerio de Salud Corporación Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> </div> <div> <p>Versión: 2</p> <p>Fecha de aprobación: 17/08/2018</p> <p>Código: 18-02-FO-0007</p> </div> </div>									
CERTIFICACION: ☒				INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 7056 DE 2022				FECHA DEL INFORME: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	DISORTHO SA		NIT O C.C	860529890-0	Valor Inicial:	\$110.000.000		Fecha de inicio:	28/06/2022
Representant	JUAN CAMILO AMARILLO		Cedula	1.019.053.148	Adición 1:	\$68.000.000	Prórroga 1:	28/09/2022	30/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.				Adición 2:	\$120.000.000	Prórroga 2:	1/12/2022	31/01/2023
Duración	3 MESES				Adición 3:	\$20.000.000	Prórroga 3:	1/02/2023	15/03/2023
Disponibilidad es Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	\$60.000.000	Prórroga 4:	16/03/2023	30/04/2023	
				Adición 5:	\$62.000.000	Prórroga 5:	1/05/2023	31/05/2023	
				Adición 6:	\$120.000.000	Prórroga 6:	1/06/2023	30/06/2023	
				Adición 7:	\$80.000.000	Prórroga 7:	1/07/2023	31/07/2023	
				Adición 8:	\$50.000.000	Prórroga 8:	1/08/2023	31/08/2023	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	Adición 9:	\$120.000.000	Prórroga 9:	1/09/2023	30/09/2023		
			Adición 10:	\$120.000.000	Prórroga 10:				
			4245010401	Valor Total:	\$930.000.000	Fecha Terminación actual:	30/09/2023		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN:									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	CENTRO DE	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	
				Respuesta de	SI: X	Cumplimiento	SI: X		
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BA54901	05-07-2022	JULIO	11-07-2022	\$ 4.386.800	4.386.800	925.613.200	0%	
2	BA54902	05-07-2022	JULIO	11-07-2022	\$ 4.386.800	8.773.600	921.226.400	1%	
3	BA54961	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	\$ 4.915.800	13.689.400	916.310.600	1%	
4	BA54962	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	\$ 4.376.800	18.066.200	911.933.800	2%	
5	BA55271	13-07-2022	JULIO	14-07-2022	\$ 955.600	19.021.800	910.978.200	2%	
6	BA55307	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	\$ 66.900	19.088.700	910.911.300	2%	
7	BA55347	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	\$ 6.676.740	25.765.440	904.234.560	3%	
8	BA55556	21-07-2022	JULIO	22-07-2022	\$ 2.725.700	28.491.140	901.508.860	3%	
9	BA56035	01-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 4.346.300	32.837.440	897.162.560	4%	
10	BA56036	01-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 8.433.800	41.271.240	888.728.760	4%	
11	BA56037	01-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 4.915.800	46.187.040	883.812.960	5%	
12	BA56039	01-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 4.325.800	50.512.840	879.487.160	5%	
13	BA56040	01-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 2.358.900	52.871.740	877.128.260	6%	
14	BA56041	01-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 559.500	53.431.240	876.568.760	6%	
15	BA56596	10-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 1.817.300	55.248.540	874.751.460	6%	
16	BA56597	10-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 2.421.000	57.669.540	872.330.460	6%	
17	BA56603	10-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 822.000	58.491.540	871.508.460	6%	
18	BA56608	10-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 791.500	59.283.040	870.716.960	6%	
19	BA56646	11-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 21.998.700	81.281.740	848.718.260	9%	
20	BA56890	17-08-2022	AGOSTO	18-08-2022	\$ 7.070.000	88.351.740	841.648.260	10%	
21	BA57757	01-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	\$ 4.930.724	93.282.464	836.717.536	10%	
22	BA57758	01-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	\$ 216.000	93.498.464	836.501.536	10%	
23	BA57759	01-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	\$ 9.884.987	103.383.451	826.616.549	11%	
24	BA58369	13-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	\$ 1.929.800	105.313.251	824.686.749	11%	
25	BA58479	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	\$ 811.500	106.124.751	823.875.249	11%	
26	BA58493	16-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	\$ 16.732.538	122.857.289	807.142.711	13%	
27	BA59209	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 2.387.183	125.244.472	804.755.528	13%	
28	BA59256	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 1.379.700	126.624.172	803.375.828	14%	
29	BA59208	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 7.522.800	134.146.972	795.853.028	14%	
30	BA59206	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 8.153.700	142.300.672	787.699.328	15%	
31	BA59223	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 2.625.600	144.926.272	785.073.728	16%	
32	BA59207	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 5.088.700	150.014.972	779.985.028	16%	
33	BA59255	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 4.711.600	154.726.572	775.273.428	17%	
34	BA59353	03-10-2022	OCTUBRE	12-10-2022	\$ 4.376.300	159.102.872	770.897.128	17%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								
<div> <div>  <div> Ministerio del Interior Subsecretaría de Servicios al Ciudadano Sur Occidente E.S.E. </div> </div> <div> Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007 </div> </div>								
35	BA60608	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 3.504.800	162.607.672	767.392.328	17%
36	BA60610	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 2.790.800	165.398.472	764.601.528	18%
37	BA60613	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 4.915.800	170.314.272	759.685.728	18%
38	BA60614	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 4.208.638	174.522.910	755.477.090	19%
39	BA60615	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 3.780.810	178.303.720	751.696.280	19%
40	BA60617	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 996.000	179.299.720	750.700.280	19%
41	BA60618	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 13.334.600	192.634.320	737.365.680	21%
42	BA60619	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 752.784	193.387.104	736.612.896	21%
43	BA60620	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 16.308.368	209.695.472	720.304.528	23%
44	BA60621	04-11-2022	NOVIEMBRE	09-11-2022	\$ 18.062.730	227.758.202	702.241.798	24%
45	BA61057	17-11-2022	NOVIEMBRE	25-11-2022	\$ 6.832.800	234.591.002	695.408.998	25%
46	BA61284	23-11-2022	NOVIEMBRE	25-11-2022	\$ 5.185.838	239.776.840	690.223.160	26%
47	BA61827	05-12-2022	DICIEMBRE	16-12-2022	\$ 30.110.603	269.887.443	660.112.557	29%
48	BA61982	09-12-2022	DICIEMBRE	16-12-2022	\$ 1.552.500	271.439.943	658.560.057	29%
49	BA62144	12-12-2022	DICIEMBRE	16-12-2022	\$ 3.852.200	275.292.143	654.707.857	30%
50	BA62865	2/01/2023	ENERO	19-01-2023	\$ 5.133.700	280.425.843	649.574.157	30%
51	BA62866	2/01/2023	ENERO	19-01-2023	\$ 8.414.400	288.840.243	641.159.757	31%
52	BA63347	18/01/2023	ENERO	19-01-2023	\$ 4.208.638	293.048.881	636.951.119	32%
53	BA63346	18/01/2023	ENERO	19-01-2023	\$ 6.328.100	299.376.981	630.623.019	32%
54	BA64184	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 8.682.800	308.059.781	621.940.219	33%
55	BA64187	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 15.418.100	323.477.881	606.522.119	35%
56	BA64188	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 8.165.000	331.642.881	598.357.119	36%
57	BA64189	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 15.493.628	347.136.509	582.863.491	37%
58	BA64190	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 4.208.638	351.345.147	578.654.853	38%
59	BA64191	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 125.838	351.470.985	578.529.015	38%
60	BA64193	13/02/2023	FEBRERO	14-02-2023	\$ 4.643.000	356.113.985	573.886.015	38%
61	BA65457	13/03/2023	MARZO	14-03-2023	\$ 3.035.838	359.149.823	570.850.177	39%
62	BA65458	13/03/2023	MARZO	14-03-2023	\$ 5.477.900	364.627.723	565.372.277	39%
63	BA65459	13/03/2023	MARZO	14-03-2023	\$ 10.643.338	375.271.061	554.728.939	40%
64	BA100370	10/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$ 15.759.938	391.030.999	538.969.001	42%
65	BA100373	10/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$ 6.210.000	397.240.999	532.759.001	43%
66	BA100374	10/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$ 15.973.214	413.214.213	516.785.787	44%
67	BA100375	10/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$ 2.305.838	415.520.051	514.479.949	45%
68	BA100377	10/04/2023	ABRIL	13-04-2023	\$ 1.839.400	417.359.451	512.640.549	45%
69	BA100794	18/04/2023	ABRIL	19-04-2023	\$ 2.879.717	420.239.168	509.760.832	45%
70	BA100795	18/04/2023	ABRIL	19-04-2023	\$ 709.359	420.948.527	509.051.473	45%
71	BA100815	18/04/2023	ABRIL	19-04-2023	\$ 4.630.400	425.578.927	504.421.073	46%
72	BA101930	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 3.816.000	429.394.927	500.605.073	46%
73	BA101929	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 8.773.600	438.168.527	491.831.473	47%
74	BA101928	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 4.417.300	442.585.827	487.414.173	48%
75	BA101927	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 1.869.600	444.455.427	485.544.573	48%
76	BA101926	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 4.396.800	448.852.227	481.147.773	48%
77	BA101925	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 3.816.000	452.668.227	477.331.773	49%
78	BA101931	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 6.409.920	459.078.147	470.921.853	49%
79	BA101975	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 6.136.949	465.215.096	464.784.904	50%
80	BA101936	9/05/2023	MAYO	11-05-2023	\$ 4.544.200	469.759.296	460.240.704	51%
81	BA102687	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	\$ 5.277.500	475.036.796	454.963.204	51%
82	BA102688	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	\$ 8.735.200	483.771.996	446.228.004	52%
83	BA102689	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	\$ 3.229.600	487.001.596	442.998.404	52%
84	BA102690	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	\$ 5.500	487.007.096	442.992.904	52%
85	BA102691	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	\$ 1.103.600	488.110.696	441.889.304	52%
86	BA102692	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	\$ 2.307.018	490.417.714	439.582.286	53%
87	BA103390	5/06/2023	JUNIO	06-06-2023	\$ 2.033.000	492.450.714	437.549.286	53%
88	BA103389	5/06/2023	JUNIO	06-06-2023	\$ 2.929.500	495.380.214	434.619.786	53%
89	BA103388	5/06/2023	JUNIO	06-06-2023	\$ 939.000	496.319.214	433.680.786	53%
90	BA103903	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 1.064.600	497.383.814	432.616.186	53%
91	BA103904	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 15.891.788	513.275.602	416.724.398	55%
92	BA103905	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 7.028.338	520.303.940	409.696.060	56%
93	BA103906	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 1.864.100	522.168.040	407.831.960	56%
94	BA103907	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 1.908.300	524.076.340	405.923.660	56%
95	BA103908	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 1.936.500	526.012.840	403.987.160	57%
96	BA103918	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 7.854.000	533.866.840	396.133.160	57%
97	BA103919	15/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 2.000.500	535.867.340	394.132.660	58%
98	BA104074	20/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 6.119.500	541.986.840	388.013.160	58%
99	BA104165	20/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 3.974.700	545.961.540	384.038.460	59%
100	BA104271	22/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 8.631.100	554.592.640	375.407.360	60%
101	BA104304	23/06/2023	JUNIO	23-06-2023	\$ 666.400	555.259.040	374.740.960	60%
102	BA104970	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 4.396.800	559.655.840	370.344.160	60%
103	BA104971	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 1.072.600	560.728.440	369.271.560	60%
104	BA104972	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 4.396.800	565.125.240	364.874.760	61%
105	BA104973	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 21.860.158	586.985.398	343.014.602	63%
106	BA104974	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 1.465.300	588.450.698	341.549.302	63%
107	BA104975	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 6.844.000	595.294.698	334.705.302	64%
108	BA104976	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 2.351.889	597.646.587	332.353.413	64%
109	BA104977	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 70.600	597.717.187	332.282.813	64%
110	BA104978	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 939.000	598.656.187	331.343.813	64%
111	BA104980	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 971.000	599.627.187	330.372.813	64%
112	BA105170	10/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$ 368.305	599.995.492	330.004.508	65%

 Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007
113	BA105256	17/07/2023	JULIO	18-07-2023	\$	17.045.538	617.041.030	312.958.970	66%
114	BA106800	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	2.415.000	619.456.030	310.543.970	67%
115	BA106799	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	6.837.000	626.293.030	303.706.970	67%
116	BA106798	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	5.722.838	632.015.868	297.984.132	68%
117	BA106797	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	4.254.200	636.270.068	293.729.932	68%
118	BA106796	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	5.123.700	641.393.768	288.606.232	69%
119	BA106795	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	4.056.300	645.450.068	284.549.932	69%
120	BA106794	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	585.510	646.035.578	283.964.422	69%
121	BA106793	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	15.759.938	661.795.516	268.204.484	71%
122	BA106791	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	3.810.800	665.606.316	264.393.684	72%
123	BA106790	18/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	\$	4.417.300	670.023.616	259.976.384	72%
124	BA107701	6/09/2023	SEPTIEMBRE	08-09-2023	\$	15.759.938	685.783.554	244.216.446	74%
125	BA107702	6/09/2023	SEPTIEMBRE	08-09-2023	\$	15.691.868	701.475.422	228.524.578	75%
126	BA107703	6/09/2023	SEPTIEMBRE	08-09-2023	\$	1.406.400	702.881.822	227.118.178	76%
127	BA107704	6/09/2023	SEPTIEMBRE	08-09-2023	\$	15.209.878	718.091.700	211.908.300	77%
128	BA107705	6/09/2023	SEPTIEMBRE	08-09-2023	\$	16.000	718.107.700	211.892.300	77%
TOTAL						718.107.700	718.107.700	211.892.300	77%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado		SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CT						\$ 718.107.700	
Saldo por ejecutar		DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS M/CT						\$ 211.892.300	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BA107701* *BA107702* *BA107703* *BA107704* *BA107705* *				SEPTIEMBRE DE 2023					
VALOR A PAGAR				\$ 48.084.084					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:									
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO				BEATRIZ ELENA VERDUGO					
NOMBRE Y APELLIDOS				1024496970					
C.C. No.				INSTRUMENTADORA QUIRURGICA					
CARGO/PERFIL				UNIDAD DE KENNEDY					
AREA DE UBICACIÓN									