	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-07
		Versión: 2
	ACTA DE INICIO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	03	10	2023		02	12	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD


- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	Contrato de Obra N° 412 de 2023.
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR".
Interventor:	PROEZA INGENIERÍA S.A.S. con NIT 900.779.343-1, representante legal CLAUDIA ELENA YEPES MESA identificado con cedula de ciudadanía N° 21.549.136.
Supervisor:	LEINER IVAN MENA MURILLO — Secretario de Infraestructura
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ , con NIT 901.750.648-8, representante legal EDUIN JOSE DUMAR ARGUMEDO identificado con cedula de ciudadanía N° 79.793.148 Expedida en Bogotá.
Valor del contrato:	OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L (\$88.104.320.224,6).
Duración del contrato:	veintiséis (26) meses.

En el Municipio de Apartadó, se reunieron el Secretario de Infraestructura **LEINER IVAN MENA MURILLO**, en calidad de **SUPERVISOR**; la señora **CLAUDIA ELENA YEPES MESA**, identificado con cedula de ciudadanía número 21.549.136., obrando en nombre y representación de **PROEZA INGENIERÍA S.A.S.** con NIT 900.779.343-1, en calidad de **INTERVENTOR**; y **CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ**, con NIT 901.750.648-8, representante legal **EDUIN JOSE DUMAR ARGUMEDO** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.793.148 Expedida en Bogotá, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio al Contrato de Obra Nro.412 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR" por valor de **OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L (\$88.104.320.224,6)** y un plazo de veintiséis (26) meses.

Se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y la reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente contrato, y actualizaran las vigencias de pólizas a partir del


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-07
		Versión: 2
	ACTA DE INICIO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 2 de 2

acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 03 días del mes de octubre de 2023.



LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor



EDWIN JOSE DUMAR ARGUMEDO
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ
Contratista



CLAUDIA ELENA YEPES MESA
PROEZA INGENIERÍA S.A.S
Interventor

Elaboro: Lina Monroy/Aux. Adm. 

