

No. 05-1-2023-015168
06/10/2023

Itagüí, 06 de octubre de 2023

SEÑORES:

Centro Tecnológico del Mobiliario.– SENA

ASUNTO: Solicitud De Prórroga de Ejecución Contrato

En referencia al contrato No. CO1.PCCNTR.5143397 DEL 2023 , que tiene como objeto: Suministrar materiales y elementos para impartir formación, realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y para el proyecto de vivienda en CLT del Centro Tecnológico del Mobiliario. , el cual se nos adjudicó los siguientes grupos Lote 1: Ferretería y Herrajes, Lote 2: Laminas y Tableros, Lote 3: Impresión 3d y Plotters, Lote 4: Madera Sólida, Lote 5: Adso, Lote 6: Papelería, Lote 8: Robótica, Lote 10: Steam , con presupuesto inicial y adición por \$ 344.275.515,92 , el cual se ha ejecutado a la fecha un 80% del contrato.

Con el fin de solicitar 30 días de prórroga al plazo dado inicialmente, el motivo de la solicitud es que algunos materiales se encuentran agotados y en trámite de ingreso, ya que por mutuo acuerdo se adiciono en algunos lotes, donde incrementa los suministros a entregar, y por temporada alta, afecta el comercio y los tiempos.

Le agradecemos de ante mano la atención a la presente.

Atentamente,

Proponente: SUMINISTROS MAYBE SAS

Dirección: CALL3 78 # 52D-51

Teléfono: 4489948

Nombre Representante legal del proponente: LUZ MARINA MEJIA PEREZ

Dirección: CALL3 78 # 52D-51

Teléfono: 4489948

Documento de identificación: 43047767

Firma del Representante legal: _____

E-mail del Proponente o contacto: MAYBE@UNE.NET.CO

