

MATRIZ DE RIESGOS 2023
ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAMENTO AÉREO Y TERRESTRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

No.	1		2		3		4		5	
	Clase	Específico	Clase	Específico	Clase	Específico	Clase	Específico	Clase	Específico
	Fuente	Externo	Fuente	Externo	Fuente	Externo	Fuente	Externo	Fuente	Externo
	Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución
Tipo	Economico		Regulatorio		De la naturaleza		FINANCIERO		OPERATIVO	
	Riesgo de alteracion del equilibrio economico del contrato, teniendo en cuenta que se pueden presenten variaciones en los precios del mercado de los materiales y los insumos con la variacion de dolar para los insumos importados en la elaboracion de las estibas, precios de importación y fletes de trasporte		Impuestos y tasas que incrementen el valor de los bienes		Cierres de las vias de comunicacion debido a las inclemencias del clima, por derrumbes, pandemias o protestas sociales y alteración del orden publico		Riesgo por discontinuar productos por parte de las empresas fabricante,tener encuesta productos silimares de igual o mejor calidad que cumpla las mismas condiciones técnicas reueridas		Riesgo por mala calidad de los bienes entregados por el contratista.	
	El no cumplimiento de la entrega de los bienes requeridos, repercute negativamente en el almacenaje y alistamiento de armamento aéreo y terrestre del Grupo Técnico, Grupo de seguridad y cumplimiento de la misión de la FAC		Afectaria directamente al contratista en su presupuesto de utilidades y la ejecución contractual, que traeria retrasos, modificaciones, prorroas		Retrasos por parte del contratista para efectuar la entrega de los elementos por cierres viales o fronterizos, llegando a generar modificatorios del proceso o reservas presupuestales		El no cumplimiento de la entrega de los bienes requeridos, repercute negativamente en el almacenaje y alistamiento de armamento aéreo y terrestre del Grupo Técnico, Grupo de seguridad y cumplimiento de la misión de la FAC, generando modificaciones al contrato		El no cumplimiento de la entrega de los bienes requeridos, repercute negativamente en el almacenaje y alistamiento de armamento aéreo y terrestre del Grupo Técnico, Grupo de seguridad y cumplimiento de la misión de la FAC, generando modificaciones al contrato	
	Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Probabilidad		Probable		Probable	
Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto		Moderado		Mayor		Moderado		Moderado	
	Valoración del riesgo		7		8		7		7	
	Categoría		Riesgo Alto		Riesgo Extremo		Riesgo Alto		Riesgo Alto	
	¿A quién se le asigna?		Contratista y la Entidad		Contratista y la Entidad		Contratista		Contratista	
Impacto después del tratamiento	Demostración de desequilibrio equilibrio por parte del contratista, verificación de estudio de mercado para ajuste de desequilibrio económico para lograr el restablecimiento de la ecuación contractual.		Una vez probado materialmente el desequilibrio economico, la entidad procederá a realizar el ajuste en cantidades o en el valor unitario de los bienes.		Dependiendo la secuencia en el tiempo del riesgo se puede presentar lo siguiente: -Seguimiento al estado de las vias y las restricciones de movilidad a nivel nacional y mundial, verificando rutas alternas o medios de transporte diferentes. -Realizar modificatorio o reserva presupuestal		Seguimiento y entrega de elementos al momento del cumplimiento del contrato comparandolo con ficha tecnica según lo requerido, realizando los modificatorios correspondientes.		Solicitar la garantia del producto por parte del supervisor y por parte del contratista realizar la entrega del nuevo producto cumpliendo con la garantia solicitada	
	Probabilidad		raro		menor		Posible		Posible	
	Impacto		menor		menor		Moderado		Moderado	
	Valoración del riesgo		3		5		6		6	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Categoría		Riesgo Bajo		Riesgo medio		Riesgo Alto		Riesgo Alto	
	SI		SI		SI		SI		SI	
	contratista / Supervisor de Contrato / estructurador Económico		Contratista		Contratista / Supervisor de Contrato		Supervisor de Contrato / Contratista		Supervisor de Contrato / contratista	
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Durante la ejecución		Durante la Ejecución		Durante la ejecución		Durante la ejecución	
Monitoreo y revisión	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha final de entrega y ejecución		Fecha final de entrega y ejecución		Fecha final de entrega y ejecución		Fecha final de entrega y ejecución	
	Informe de la manifestación de la declaración de desequilibrio económico por parte del contratista		Seguimiento constante al mercado, en caso de variaciones se debe presentar la solicitud con el soporte probatorio del desequilibrio contractual .		Seguimiento por medio de los canales oficiales de vias alternas o medios alternos de transporte que permitan acceder a la Unidad		Modificatorios del contrato de presentarse la novedad		solicitud garantia por parte del supervisor y por parte del contratista entrega de la garantia solicitada	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Cuando se presente la novedad		De presentarse la novedad		De presentarse la novedad		De presentarse la novedad	
	Periodicidad ¿Cuándo?		Cuando se presente la novedad		De presentarse la novedad		De presentarse la novedad		De presentarse la novedad	