

PRÓRROGA No. 11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No.5257-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., E INVERSIONES DRILLTEX SAS

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT: 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CARLOS ALBERTO LATTANZIO RESTREPO**, también mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.304.899, en su calidad de Representante Legal de la firma **INVERSIONES DRILLTEX SAS**, con NIT: 860.502.682-8, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al contrato **No.5257-2018**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 15 de agosto de 2018, EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **No.5257-2018**. 2) Que el objeto contractual consiste en el **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD."** 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS (\$106.000.000.00) M/CTE., INCLUIDO IVA**. 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual, plazo que se causó a partir del 29 de Agosto de 2018 hasta el 28 de Noviembre de 2018. 5) Que el 20 de noviembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1**, por el término de **TREINTA Y TRES (33) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 29 de Noviembre de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018. 6) Que el 17 de Diciembre de 2018, se suscribió **MODIFICACIÓN No.1**, con el fin de MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA: VALOR, del CONTRATO No.5257-2018, la cual quedará así: "El valor total del presente contrato, para todos sus efectos se fija en la suma CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$56.000.000.00) M/Cte., incluido IVA." De igual manera en la CLÁUSULA SEGUNDA se establece: "CLÁUSULA SEGUNDA: liberar el saldo sin ejecutar del Contrato No.5255-2018, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000.00) M/Cte. 7) Que el día veintiún (21) del mes de Diciembre de 2018, se suscribió la **PRORROGA 2**, por el termino de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 01 de Enero de 2019, hasta el 31 de enero de 2019. 8) Que el 30 de Enero de 2019 se suscribió **ADICION N° 1** por la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) M/CTE** y **PRORROGA N° 3** por el término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 01 de febrero de 2019, hasta el 15 de marzo de 2019. 9) Que el 26 de Febrero de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 4**, por el plazo de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 hasta el 15 de Abril de 2019. 10) Que el 2 de Abril de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 5**, por el plazo de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 16 de Abril de 2019 hasta el 30 de Abril de 2019. 11). Que el 12 de Abril de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 6**, por el plazo de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 01 de Mayo de 2019 hasta el 31 de Mayo de 2019. 12). Que el 23 de mayo de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 7**, por el plazo de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019. 13) Que el 29 de Junio de 2019, se suscribió **PRORROGA N°8**, por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del 01 de Julio de 2019 hasta el 30 de Julio de 2019 y **ADICION**

PRÓRROGA No. 11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No.5257-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., E INVERSIONES DRILLTEX SAS

Nº 2, por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.00) M/CTE.** **14)** Que el 26 de Julio de 2019, se suscribió **PRORROGA Nº 9**, por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del **1 de Agosto de 2019** hasta el **31 de Agosto de 2019.** **15)** Que el 30 de agosto de 2019, se suscribió **PRORROGA Nº 10**, por el término de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de septiembre de 2019** hasta el **15 de septiembre de 2019.** **16)** Que mediante comunicación recibida el 11 de septiembre de 2019 la Profesional Universitaria en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno del Director Administrativo solicita prorrogar el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES**, con base en la siguiente justificación: **“CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, ES NECESARIO PRORROGAR EL SIGUIENTE CONTRATO DADO QUE EL MISMO CUENTA CON SALDO A LA FECHA.”** **7)** Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN:** **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el término de ejecución del Contrato **5257-2018** por **UN (1) MES**, contado a partir del **16 de septiembre de 2019** hasta el **16 de octubre de 2019.** **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al plazo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente Prórroga se entenderá perfeccionada con la suscripción de la misma por la partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **No. 5257-2018**, conservarán su vigencia. **Dada en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de septiembre de 2019.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.