



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE 882 DEL DÍA 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)		Realizar seguimiento al proceso de puesta en marcha F.E.								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Diana Guerra	39492553	X		NA	Tus Accesorios	Nayaccesorios0@gmail.com	3017541771	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL.
2	Jully Johana Lopez Romero	40935964		X	NA	SENA /SBDC	jjlopez@sena.edu.co	7274608 – 53615	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No. GEE - 882		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender – NAY ACCESORIOS.		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 11 de octubre de 2023.	HORA INICIO: 8:30 a.m.	HORA FIN: 9:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://sena4-my.sharepoint.com/:v/g/personal/jilopez_sena_edu_co/EdXrnudBjEllvOgMNP11n3EB-vmlYvT-hqHfoKxGaVSBAA	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Datos generales del proyecto.2. Realizar seguimiento al proceso de puesta en marcha F.E.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento al proceso de puesta en marcha F. E		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>1. Datos generales del proyecto.</p> <p>Plan de Negocio : TUS ACCESORIOS Emprendedor : Diana Guerra. Cédula de ciudadanía: 39.492.553 Teléfono : 3017541771 Email : nayaccesorios0@gmail.com</p> <p>2. Realizar seguimiento al proceso de puesta en marcha F.E.</p> <p>Se realiza seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa Nay Accesorios, conocer el estado de avances de los compromisos pendientes generados en la segunda especial la cual se desarrolló en el mes de septiembre debido a los pocos avances en el proceso de puesta en marcha de la empresa, lo cual compromete el éxito del proceso.</p> <p>Sin embargo, a la fecha la emprendedora no ha cumplido con el cargue de la documentación que se generó como compromiso en la segunda agenda especial, por lo cual durante el seguimiento se le recuerda la importancia de cumplir con los compromisos que se generan para el buen desarrollo del proceso y sobre todo para el cumplimiento de los indicadores de gestión. La emprendedora manifiesta que se encuentra realizando todas las gestiones para cumplir con las actividades del plan operativo, sin embargo, ha transcurrido el tiempo y no se ven avances que permitan el desarrollo adecuado de la puesta en marcha.</p> <p>La emprendedora se compromete a cargar la documentación, pero no da una fecha específica al respecto, pero se le reitera la preocupación por el poco avance de su proceso de puesta en marcha con tanto tiempo transcurrido desde la fecha de inicio.</p>		



CONCLUSIONES

Se realizó seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa Nay Accesorios en donde se verificaron documentos y avances del proceso.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cargar documentación en plataforma en los tiempos estipulados y cumplir los compromisos de la segunda agenda especial.	Diana Guerra (Emprendedora).	20 de octubre 2023.

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

Reunión de seguimiento puesta en marcha F.E – NAY ACCESORIOS.





Fuente: TEAMS (11 de octubre de 2023) Reunión de seguimiento puesta en marcha. SENA Regional Guajira.

