

SEVICOL LTDA.
Grupo 10

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR-2465689 DEL 29 DE ABRIL DE 2021

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE DE 2023

ÍNDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vo Bo	5
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)	5
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	5
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO	5
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID19))	7
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	7
1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID 19))	10
1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	10
1.4. PERSONAL	13
1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)	13
1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	13
1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES	13
1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES	13
1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)	14
1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:	15
1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)	15
1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Modificaciones a los inventarios)	15
1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)	17
1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES	17
1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	17
2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo	18

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA	18
2.1.1. RELACIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO	19
2.1.2. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS Y MUJERES	19
2.1.3. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS.....	19
2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)	19
2.2. VISITAS COORDINADOR	20
2.3. HURTOS	20
2.3.1. HISTÓRICO	20
2.3.2. DEL MES	22
3. COMPONENTE TÉCNICO Vo Bo	23
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	23
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS). ...	23
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS	25
3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.	27
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	27
3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)	28
3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL	31
4. Hallazgos y Plan de Acción.....	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado.....	5
Tabla 2 Participantes Capacitación del período	6
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación.....	7
Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado	7
Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo	10
Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo	10
Tabla 7 Cronograma de Actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado	11
Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.	12
Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes	13
Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales.....	13
Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes	13
Tabla 12 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia.	14
Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal.....	14
Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario	15
Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes.....	17
Tabla 16 Relación de Seguimiento a Casos de COVID 19 Acumulado	18
Tabla 17 Seguimiento a Casos de COVID 19, relación por período	18
Tabla 18 Relación de Servicios.....	18
Tabla 20 Relación Histórico de Hurtos	20
Tabla 21 Relación de Hurtos por período.....	22
Tabla 22 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad	23
Tabla 23 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño	23
Tabla 24 Relación de Sistemas Monitoreados.....	25
Tabla 25 Relación de mantenimientos preventivos.....	28
Tabla 26 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos	28
Tabla 27 Hallazgos y Plan de Acción	31

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vo Bo Delvanc

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa	Promoción al buen trato.	Prevención de desastres y primer respondiente.	Infancia y Adolescencia – Refuerzo.	Cursos de relacionamiento interpersonal.	Plan de bienestar y Modalidad de Contratación.	Uso de tecnologías de la información y comunicación.	Uso eficiente de energía, agua y gestión de residuos	Derechos Humanos

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Seguridad Física: Protocolo en Protección de activos y uso de elementos.	Protocolo de sellamiento de áreas.	Ley de Infancia y Adolescencia.	Seguridad Física: Protocolo en caso de pérdidas o hurtos y abuso de menores	Seguridad Electrónica Atención de menores infractores	SST: Hábitos saludables, Ergonomía, Reporte de AT, Tarjeta Acción. Maltrato infantil	Servicio al cliente Protección de la infancia y adolescencia	Primeros Auxilios Protección de la Infancia y Adolescencia	Seguridad Física: Manejo de Extintores Protección de la Infancia y Adolescencia

ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023
Infancia y Adolescencia – Refuerzo.	Seguridad Electrónica Atención de menores infractores.	Servicio al cliente Protección de la infancia y adolescencia.	Primeros Auxilios Protección de la Infancia y Adolescencia.	Seguridad y atención en el trabajo Protección de la Infancia y Adolescencia.
JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
Salud Pública: Enfermedades Inmunoprevenibles	Riesgo Público.	Riesgo Mecánico. PVE Cardiovascular.	Diversidad, Inclusión y Equidad	PVE Biomecánico. Trastornos Musculo esqueléticos

1.1.2.1. Descripción de actividad

En el mes de septiembre de 2023, la capacitación que se desarrolló para el personal de **SED SUBA** fue sobre: **Diversidad, Inclusión y Equidad.**; Su objetivo principal es formar en todo lo relacionado con conductas y comportamientos que promuevan entornos de trabajo más justos, equitativos e incluyentes, se refuerza el tema de protección de infancia y adolescencia.

Tema

- Diversidad, Inclusión y Equidad.

1.1.2.2. Cuando se realizo

La actividad se realizó del 23 de Septiembre de 2023 desde la 01:00 p.m. Hasta las 05:00 p.m.

1.1.2.3. Como se realizo

Mediante la plataforma de YouTube en la cual se conectó el personal y el capacitador quien impartió el tema, usando ayudas audiovisuales, videos y actividades en línea. Al finalizar la transmisión del video se aplicó una evaluación virtual en la que el personal registro su asistencia y se evidenció la efectividad de la actividad.

1.1.2.4. Cuantas personas participaron

Para lograr la asistencia del personal se establecieron 04 sesiones de 01 hora cada una, en la cual se pueden conectar hasta 100 participantes, en la siguiente tabla se registran el total de colaboradores y el total de participantes en la capacitación de este período.

Tabla 2 Participantes Capacitación del período

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes a la fecha
441	441

En total se cuenta con la participación de 441 trabajadores.

1.1.2.5. Porcentaje de participación

Basados en el total de colaboradores, el porcentaje de participación fue del 100%.

1.1.2.6. Promedio de evaluación

Se realizó la evaluación de la capacitación por medio de un formulario de Google enviado a través de los grupos de WhatsApp con un link de ingreso. El 100% de los participantes obtuvieron resultados satisfactorios al cuestionario, teniendo en cuenta que quienes en un primer intento

perdieron la evaluación con calificaciones menores a 80 puntos, se contactaron, se retroalimentaron y volvieron a resolver el cuestionario para obtener una calificación satisfactoria. El promedio final de calificación fue de 95 sobre 100. Información disponible para ser revisada en visita administrativa.

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total, de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
441	95 / 100

Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 7 Capacitaciones.

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID19).

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Política Integral SGRL, Responsabilidades SST	Entrega de Elementos de Bioseguridad Planes de Vacunación.	Lavado de Manos Planes de Vacunación	Prevención de caídas. Charla Autocuidado. Inspecciones Puestos.	Autocuidado Entrega de Elementos de Bioseguridad.	Entrega de Elementos de Bioseguridad. Socialización Lecciones Aprendidas AT.	Plan Anual de Trabajo SG-SST. Presupuesto para el año 2022. Socialización Video sobre el Riesgo Locativo.	Envío cartas a los rectores sobre condiciones inseguras. Visita a puestos de trabajo. Entrega de Elementos de Bioseguridad.	Capacitación Virtual sobre Salud Mental. Visita a puestos de trabajo. Entrega de Elementos de Bioseguridad.

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Capacitación Durante y Después de un ATEL. Conducción Emocional y Seguridad Vial. Entrega de Elementos de Bioseguridad.	Visita a puestos de trabajo. Entrega de Elementos de Bioseguridad. Plan estratégico de seguridad Vial (PESV)	Capacitación en Riesgo Público. Entrega de Elementos de Bioseguridad. (Alcohol)	Visita a puestos de trabajo. Refuerzo en Derechos Humanos. Entrega de Elementos de Bioseguridad. (Alcohol)	Visita a puestos de trabajo. Capacitación en Salud Pública. Entrega de Elementos de Bioseguridad.	Visita a puestos de trabajo. PyP Riesgo Cardiovascular. Gestión Ambiental. Entrega de Alcohol.	Actualización Matriz de Riesgos. Riesgo Mecánico. Capacitación Virtual sobre Ergonomía Laboral	Visita a puestos de trabajo. Capacitación Virtual sobre Seguridad de la información. Capacitación Virtual sobre Accidentes e Incidentes de Tránsito	Socialización Lecciones Aprendidas Accidentes Trabajo. Capacitación virtual sobre prevención de adicciones

ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
Socialización accidentalidad Sucursal Bogotá 2022, por Formulario de Google. Visita a puestos de trabajo.	* Campaña "Vigila Tu Camino" a nivel Nacional. Capacitación Virtual Seguridad Vial Personal. Motorizado a nivel Nacional por YouTube. Participación en la elección del COPASST para el periodo 2023-2025.	Socialización Lecciones Aprendidas AT. Encuesta de Morbilidad Sentida 2023.	Capacitación Virtual en Prevención de Accidentalidad y Enfermedad Laboral. Aspectos y mejores prácticas para la prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en los servicios de seguridad privada. Inspección de motocicletas Supervisores.	Capacitación Derechos Humanos, Derechos Internacionales y mecanismos de protección. Visita a puestos de trabajo. Aplicación Batería Riesgo Psicosocial.	* Campaña Vigila Tu Camino, en el Sendero Activar tus Sentidos. * Lecciones aprendidas de Accidentes de Trabajo "Aprende de los errores y protege tu vida laboral". * Capacitación Riesgo Químico. * Visita a puestos de trabajo. * Inspección Motocicletas Supervisores.

JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023
Socialización política seguridad vial. Socialización revisión gerencial SIG 2022. Socialización equipo SIG Nacional.	Capacitación Riesgo Cardiovascular. Visita a puestos de trabajo. Inspección De Dotación Inspección de Motos. Capacitación Supervisores.	Socialización Lecciones aprendidas de AT Campaña Una vida en un Segundo, Abróchate a la Vida Visita a puestos de trabajo Día Mundial del Corazón.	Riesgo Biológico por picaduras y mordeduras Servicio al Cliente PVE Biomecánico por trastornos musculo esqueléticos Inspección periódica de Motocicletas.		

1.2.1.2. Descripción de actividad

- Visitas a quince (15) puestos de trabajo de los Colegios Gonzalo Arango Sede B.
- Juan Lozano & Lozano Sede A y C, Álvaro Gómez Hurtado Sede A.
- Nueva Colombia Sede A, Nicolás Buenaventura Sede A.
- Lecciones aprendidas de AT.
- Campaña Una vida en un Segundo, Abróchate a la Vida para personal supervisores del contrato.
- Día Mundial de la salud.

1.2.1.3. Subprograma e intervención

El subprograma es el de Higiene y Seguridad Industrial intervención en los riesgos asociados a su labor, Riesgo Biomecánico, públicos, locativos, de tránsito, Psicosocial, cardiovascular.

1.2.1.4. Cuando se realizo

Realizadas durante el mes de Septiembre de 2023 con todo el personal asignado al contrato Secretaría de Educación del distrito de la localidad de Suba.

1.2.1.5. Como se realizo

Las socializaciones se realizaron de forma virtual, por medio de correos y grupos de WhatsApp al personal de SED localidad de Suba para visualizar los videos y registrar la asistencia.

1.2.1.6. Cuantas personas participaron

En la siguiente tabla se registran el total de colaboradores y el total de participantes en la capacitación de este período.

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
441	441

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Se evidenció en la Socialización, lecciones aprendidas de Accidentes de Trabajo “Aprende de los errores y protege tu vida laboral”, hubo una participación del 100% de la población, puesto que la actividad se desarrolló durante varios días con el fin de dar cubrimiento a toda la población.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se logra evidenciar una satisfacción general del personal del dispositivo, quienes en la evaluación califican si el espacio de formación cumplió con las expectativas.

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
441	100%	100%

Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 14 Seguridad y Salud en el trabajo.

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID 19).

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 7 Cronograma de Actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Festival de la familia	No se realizo	*Sinergia *Lo nuestro	*Sinergia *Lo nuestro *Día de la seguridad (cultura)	*Día de la seguridad *Reconocimiento SINCROS	*Impacto *Sevicol sabor a la navidad *Días y noches con bienestar. *sinergia	*Estudio de plan de trabajo. *Premiación estrategia impacto	No se realizo	*Apoyo emocional *Apoyo económico *Celebración del día de la mujer.

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022
Días y noches con bienestar	*Días y noches con bienestar *seguimiento psicosocial de incapacidades prolongadas *Espacio de escucha y seguimiento	*Día del padre *Visitas domiciliarias *Seguimiento psicosocial de incapacidades prolongadas

JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
*Días y noches con bienestar * Seguimiento psicosocial *Incapacidades prolongadas * Espacio de escucha	*Espacio de escucha * Seguimiento psicosocial *Incapacidades prolongadas	*Festival de la familia *Días y noches con bienestar	*Días y noches con bienestar *Espacio de escucha seguimiento *Incapacidades prolongadas	*Espacio de escucha seguimiento *Incapacidades prolongadas	*Impacto (Estrategia de reconocimiento laboral) *Festival de la familia (Estrategia línea familiar) * Visita domiciliaria *Espacio de escucha psicosocial *Entrega de ancha y tamal de fin de año

ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
• Seguimiento psicosocial • Incapacidades prolongadas • Espacio de escucha.	• Estudio de plan de trabajo • Seguimiento psicosocial de incapacidades prolongadas • Espacio de escucha y seguimiento.	• Espacio de escucha y seguimiento • Seguimiento psicosocial de incapacidades prolongadas.	• Seguimiento psicosocial de incapacidades prolongadas • Espacio de escucha y seguimiento • Días Y Noches Con Bienestar (educación financiera) • Capacitación Primeros auxilios psicológicos – EPS Sura.	• Espacio de escucha y seguimiento. • Celebración Día de la Madre. • Campaña de incentivos y crédito con caja de compensación.	• Seguimiento psicosocial de incapacidades prolongadas • Espacio de escucha y seguimiento •Seguimiento embargos.

JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023
•Seguimiento psicosocial •Incapacidades prolongadas •Espacio de escucha •Sinergia	•Espacio de escucha •Seguimiento psicosocial Incapacidades prolongadas •Sinergia •Días y noches con bienestar	•Espacio de escucha •Seguimiento psicosocial Incapacidades prolongadas	•Espacio de escucha seguimiento •Incapacidades prolongadas	•Espacio de escucha seguimiento •Incapacidades prolongadas	•Impacto (Estrategia de reconocimiento laboral) •Festival de la familia •Espacio de escucha psicosocial. •Entrega de ancha y tamal de fin de año.

1.3.1.2. Descripción de actividad

Se brinda espacio de escucha como una herramienta que facilita la comunicación laboral entre los colaboradores y la empresa implementándolo desde sus circunstancias personales y laborales, realizando un seguimiento constante dependiendo el caso o la situación presentando alternativas y posibilidades de re direccionar o brindarle respuesta al colaborador. Seguimientos de solicitud embargos entidades financieras y solicitudes de descuento por nómina.

1.3.1.3. Cuando se realizó

Las actividades se realizaron durante el mes de septiembre de 2023, estas actividades se continuarán realizando durante los próximos meses, los espacios de escucha, continúan abiertos para todos los colaboradores. Las incapacidades prolongadas, se realizará el seguimiento cada 15 días, ya que es necesario brindar un acompañamiento y atención psicosocial - emocional a los colaboradores que se encuentren incapacitados, los seguimientos de embargos y descuentos se realizan cuando las entidades nos notifican de la situación y se les realiza notificación y seguimiento vía telefónica.

1.3.1.4. Como se realizó

Seguimientos a incapacidades prolongadas psicosocial, se realiza quincenal con el apoyo de los equipos operativos de seguridad y salud en el trabajo para brindar un acompañamiento emocional a los colaboradores vía telefónica.

Se le brinda acompañamiento y espacio de escucha a las colaboradoras ROSA ELENA BLANCO URBANO, HECTOR CARRILLO, ADISABEL MARIA LOPEZ SALGADO y LEIDY LAURA MARCELA ALONSO. Seguimiento de incapacidades prolongadas a: WILLIAM HURTADO GRANADOS y GLORIA ASTRID VARGAS HERNANDEZ.

1.3.1.5. Cuantas personas participaron

En la siguiente tabla se registraron el total de colaboradores y el total de participantes en las actividades de este período.

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
441	6

1.3.1.6. Porcentaje de participación

Se evidenció una participación del 1.34% y una satisfacción del 100% con la actividad del mes.

1.3.1.7. Porcentaje de satisfacción

Se evidencio un 100% de satisfacción por parte de los colaboradores a los seguimientos y apoyos realizados por parte del Área de Responsabilidad Social Empresarial y Bienestar.

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
441	1.34%	100%	06

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL).

Para el mes de Septiembre de 2023. No se presentaron novedades que afectaran la prestación del servicio del contrato **SED SUBA**.

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

No ha sido modificado a la fecha.

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Los soportes de las novedades se registran en el CD Anexo 16 Matriz de Personal.

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
0	28	10

1.4.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
15	15	02

1.4.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal. Los cambios que se registren en el periodo se informaran en su oportunidad y se tendrán los soportes de la SVSP.

Tabla 12 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia.

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Número Documento	NIT	Razón Social	Tipo Servicio	Cargo	Vigencia Acreditación	Estado
LEÑOS	MARTINEZ	RICARDO		94466616	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE	2024/09/08	ACREDITADO
ARRIETA	BOLAÑO	JOSE	CARLOS	15683374	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
MORENO	ROMERO	LIEIA	ISABEL	1022327294	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
ESCALANTE	SALAS	ISAAC	ENRIQUE	1042999038	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
RIOS	CODEZO	ANA	CECILIA	63341296	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
PEDROZA	CHARRIS	NEY	JOSE	6571738	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
BERMEO	TOLEDO	KATERINE		1014230271	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
MENDIETA		YESICA	KATHERINE	1002676153	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
MORENO	PIÑEROS	CLARA	INES	53130995	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION
VANEGAS	ARNACHE	YISAIRIS		1065170931	8902041620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	Empresa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION

1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal).

En el contrato del grupo 10 de la localidad de suba para el mes de septiembre de 2023 todas las novedades se cubrieron con el personal disponible y generando turnos adicionales que fueron pagados por la empresa para eventualidades cubiertas por disponibles.

Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TORRES DUARTE PAULINA	52131693
RESTREPO PORRAS HÉCTOR JOSÉ	80165490
ESCALANTE SALAS ISAAC	1042999038
ZAMBRANO VARGAS RUBEN DARIO	1090482798
BEATRIZ HELENA JIMÉNEZ DURAN	1058274399
GUTIÉRREZ URÁN HENOVER	94192247

1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:

Para el mes de septiembre de 2023, se efectuaron tres (03) entregas de dotación para vigilantes para nuevos ingresos y uno (01) dotación vencida (Supervisor Motorizado), actividad realizada de acuerdo a la programación establecida y en cumplimiento con el personal que ya tiene derecho a esta entrega. Esta información está disponible para ser validada en la visita administrativa.

1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia).

Se realizaron las visitas de la supervisión en la aplicación **PASO** a cada uno de los colegios, los cuales quedaron registrados en el programa de ronda, se anexan a este informe. En el anexo 05 del CD.

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Modificaciones a los inventarios.

Relación de colegios donde hubo cambio de inventario:

Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

Colegio	Localidad	Sede	Tipo	Novedad
I.E.D. LA GAITANA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. LA GAITANA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. JULIO FLÓREZ	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. JULIO FLÓREZ	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	SUBA	E	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRIA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRIA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRIA	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR

I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. LA TOSCANA - LISBOA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. LA TOSCANA - LISBOA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. LA TOSCANA - LISBOA	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. LA TOSCANA - LISBOA	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. GONZALO ARANGO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. GONZALO ARANGO	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	SUBA	E	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. EL SALITRE - SUBA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. EL SALITRE - SUBA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. EL SALITRE - SUBA	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. PRADO VERANIEGO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. PRADO VERANIEGO	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VISTA BELLA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VISTA BELLA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VISTA BELLA	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VILLA ELISA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VILLA ELISA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VILLA ELISA	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. VILLA ELISA	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR EL SEÑOR RECTOR

I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	SUBA	A1	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	SUBA	D	N/A	NO APLICA, EL COLEGIO NO HA REALIZADO INVENTARIO
I.E.D. GERARDO PAREDES	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. GERARDO PAREDES	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. GERARDO PAREDES	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. GERARDO PAREDES	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. HUNZA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. HUNZA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. HUNZA	SUBA	C	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. HUNZA	SUBA	D	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. HUNZA	SUBA	E	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. HUNZA	SUBA	F	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FÍSICO POR LA SEÑORA RECTORA
I.E.D. SUBA COMPARTIR	SUBA	A	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR
I.E.D. SUBA COMPARTIR	SUBA	B	N/A	DIGITALIZADO, IMPRESO Y FIRMADO EN FISICO POR EL SEÑOR RECTOR

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones).

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

En el mes de Septiembre de 2023, no se presenta novedad en las comunicaciones radiales ni en los celulares corporativos.

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

SEPTIEMBRE DE 2023					VALOR TOTAL CONTRATO	Valor Ejecutado contrato	% Ejecutado contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador Supervisor	Monitoreo	Mant, correctivos	Total				
\$1.531.249.735	\$ 6.342.465	\$ 6.781.088	\$3.091.316	\$ 1.548.191.552	\$40.607.495.806	\$37.999.870.711	93.58%	\$ 2.607.625.095

1.8. COVID 19

1.9. Acumulado

La información que se presenta a continuación es el consolidado de los casos asociados a contagios o sospechas de contagio presentados en el dispositivo a Septiembre de 2023:

Tabla 16 Relación de Seguimiento a Casos de COVID 19 Acumulado

Total, Vigilantes	Total, Positivos	Recuperados	Aislados	Fallecidos	Reintegrados
432	37	36	52	01	52

1.10. Por mes a septiembre de 2023

Tabla 17 Seguimiento a Casos de COVID 19, relación por período

Inicio septiembre con Positivos	Presentados en septiembre nuevos	Recuperados	Aislados	Reintegrados
0	0	0	0	0

1.11. Actividades desarrolladas en el mes para la prevención de contagio

- Se realizó seguimiento al Plan de vacunación.
- Recordatorio diario sobre el Reporte COVID-19 (Kuvanty) #SiNosCuidamosAvanzamos
- Envío de comunicados sobre la importancia del Refuerzo de la vacuna COVID-19
- Desinfección de los puestos y elementos usados en el servicio.

Los soportes de las actividades se registran en el CD Anexo 17 COVID 19.

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 18 Relación de Servicios

CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS			TIPO DE SERVICIOS				
GRUPO	LOCALIDAD	SEDES	A	B	C	D	E
	SUBA		24H	12HD	12HN	12HDLV	8HLS
10	COLEGIOS Y SEDES	77	111	2	12	48	7
SUBTOTAL SEDES		77	111	2	12	48	7

En el mes de septiembre de 2023 se pasó revista con supervisión a los siguientes predios que no cuentan con servicio de vigilancia fija estos son:

Predio CAFAM GAVILANES CALLE 143 A Nro. 147- 21 (Zona 1).

Predio LEVAPAN CARRERA 101 Nro. 156-09 (Zona 2).

En los recorridos de supervisión se reportaron y dejaron evidenciadas la correspondientes revistas y en el soporte del programa PASO. Con la única novedad que desde el día jueves 21 de septiembre, habitantes de calle y recicladores con niños, hicieron presencia en el lote del predio CAFAM y lo empezaron a invadir, las autoridades para el día sábado 30 de septiembre de 2023, realizo el desalojamiento de estas personas, recuperando el espacio nuevamente.

2.1.1. RELACIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Modalidad	Valor Prima mensual	Valor Día	# Vigilantes	Días	Valor Base	Valor AyS	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	1.650	55	333	30	549.450	43.956	593.406	59.341	11.275	604.681
A = 24H	1.650	55			-	-	-	-	-	-
A = 24H	1.650	55			-	-	-	-	-	-
B = 12H	1.650	55	2	30	3.300	264	3.564	356	68	3.632
C=12HN	1.650	55			-	-	-	-	-	-
C=12HN	1.650	55	12	30	19.800	1.584	21.384	2.138	406	21.790
D=12HDLV	1.650	55	47	30	77.550	6.204	83.754	8.375	1.591	85.345
D=12HDLV	1.650	55	1	30	1.650	132	1.782	178	34	1.816
D=12HDLV	1.650	55			-	-	-	-	-	-
E= 8HDLS	1.650	55	5	30	8.250	660	8.910	891	169	9.079
E= 8HDLS	1.650	55	2	5	550	44	594	59	11	605
E= 8HDLS	1.650	55			-	-	-	-	-	-
E= 8HDLS	1.650	55			-	-	-	-	-	-
			402		660.550		713.394,00			726.948

2.1.2. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS Y MUJERES

El porcentaje de participación de menores de 28 años a corte del 30 de septiembre de 2023 es de 4.62% correspondiente a 20 vigilantes de 432 del total del dispositivo de la localidad Suba; y el personal femenino corresponde a un 54.86% correspondiente a 237 vigilantes femeninas.

2.1.3. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Para el periodo del mes de septiembre de 2023, no se realizó instalación ni levantamiento de servicios.

2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

No se presentaron novedades en el periodo de este informe.

2.2. VISITAS COORDINADOR

Para el mes de septiembre de 2023. Por parte del coordinador del contrato de Sevicol Ltda., Sr. John Torres. Realizó visita personalizada a las 77 sedes, siendo atendido en algunos casos por los rectores o los almacenistas, se efectuó la visita y se dejó constancia en las minutas de servicio de las I.E.D. que se anexan al presente informe, dentro de la temática tratada se les resalto la importancia de la prestación del servicio al cliente interno y externo, se realizó reentrenamientos al personal de vigilancia y se les socializo el cumplimiento de lo dispuesto por la SED. Estas visitas quedaron en el sistema paso que se anexa.

Los soportes de las visitas del coordinador del contrato se registran en el CD Anexo 5 Ronderos:

2.3. HURTOS

2.3.1. HISTÓRICO

Tabla 19 Relación Histórico de Hurtos

Mes	Colegio / sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Mayo 2021	El salitre	A	Televisor Samsung 48"	Responsable	SI
Agosto 2021	Gerardo paredes	B	Medidor de agua	No responsable	N/A
Septiembre 2021	Virginia Gutiérrez	A	Computador portátil	No responsable	N/A
Noviembre 2021	Álvaro Gómez hurtado	A	Computador portátil	No responsable	N/A
Noviembre 2021	Álvaro Gómez hurtado	A	Tabletas	No responsable	N/A
Septiembre 2021	Álvaro Gómez hurtado	D	Tabletas	No responsable	N/A
Septiembre 2021	Álvaro Gómez hurtado	A	Tabletas cámaras	No responsable	N/A
Enero 2022	Vista bella	C	Medidor de agua	No responsable	N/A
Enero 2022	Juan lozano y lozano	B	Medidor de agua	No responsable	N/A
Septiembre 2021	Nueva Zelandia	A	Tableta	No responsable	N/A
Marzo 2022	Alberto lleras Camargo	A	Portátil	No responsable	N/A
Mayo 2022	La toscana	A	Elementos tecnológicos	Responsable	SI
Mayo 2022	La toscana	A	Computador portátil	Responsable	SI
Mayo 2022	Nicolás Buenaventura	B	Cámara Fotográfico	No responsable	N/A
Junio 2022	Gerardo Paredes	D	01 televisor	Responsable	SI

Agosto 2022	República Dominicana	B	Computador portátil	No responsable	N/A
Agosto 2022	El salitre	C	Perdida celular corporativo	Responsables	SI
Agosto 2022	Aníbal Fernández Soto	B	Tablet Lenovo	Responsables	SI
Agosto 2022	Nueva Colombia	A	Medidor de gas	No responsable	N/A
Septiembre 2022	Juan Lozano y Lozano	A	Rejillas	No responsable	N/A
Septiembre 2022	Filarmónico Simón Bolívar	D	Juego Mancuernas	Responsables	SI
Septiembre 2022	Ramón de Zubiria	B	Portátil	No responsable	N/A
Septiembre 2022	Ramón de Zubiria	A	Portátil	No responsable	N/A
Septiembre 2022	La Gaitana	A	Cámara Fotográfica	No responsable	N/A
Septiembre 2022	Ramón de Zubiria	A	Bicicleta	No responsable	N/A
Octubre 2022	La Toscana – Lisboa	B	Elementos ETB (REDP)	No responsable	N/A
Octubre 2022	República Dominicana	B	Computador portátil	No responsable	N/A
Diciembre 2022	Ramón de Zubiria	C	Celular corporativo	No responsable	N/A
Diciembre 2022	Nueva Colombia	A	Herramientas de jardinería	Responsable	SI
Diciembre 2022	Nueva Colombia	A	Hidro-lavadora	No responsable	N/A
Enero 2023	Nueva Colombia	A	Herramientas de jardinería	Responsables	SI
Enero 2023	El Salitre	C	Blue rain	No responsable	N/A
Febrero 2023	Nueva Colombia	A	Elemento agrícola	Responsable	SI
Febrero 2023	Gerardo molina Ramírez	A	Televisor plasma 51"	Responsable	SI
Marzo 2023	Ramón de Zubiria	C	Teléfono celular corporativo	No responsable	N/A
Marzo 2023	El salitre	A	Uno video Beam y uno computador portátil	No responsable	N/A
Marzo 2023	Álvaro Gómez Hurtado	A	Puerta Metálica	Responsable	SI
Mayo 2023	Nueva Colombia	A	Computador Portátil	No responsable	N/A
Junio 2023	Veintiún Ángeles	A	Computador Portátil	No responsable	N/A

Julio 2023	Nicolás Buenaventura	A	Tapas de medidores del agua	No responsable	N/A
Julio 2023	Nicolás Buenaventura	A	Tapa de cemento caja del medidor	No responsable	N/A
Julio 2023	Tibabuyes Universal	C	Computador Portátil y bafle de sonido	Por Establecer	Por Establecer
Agosto 2023	Gerardo Paredes	B	Medidor y tapa de medidor del agua	Por Establecer	Por Establecer
Agosto 2023	Vista Bella	C	Computador Portátil	No responsable	N/A
Agosto 2023	El Salitre	A	Uno (01) Computador Portátil, Uno (01) video Beam.	No responsable	N/A
Septiembre 2023	Toscana - Lisboa	C	Uno (01) Computador Portátil	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Suba Compartir	A	Uno (01) Computador Portátil	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Juan Lozano & Lozano	A	Medidor de agua y parte de la cometida	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Álvaro Gómez Hurtado	A	Reflector	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Tibabuyes Universal	A	Uno (01) Computador Portátil	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Filarmónico Simón Bolívar	A	Uno (01) Computador Portátil.	Por Establecer	Por Establecer

2.3.2. DEL MES

Tabla 20 Relación de Hurtos por período

Mes	Colegio / sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Septiembre 2023	Toscana - Lisboa	C	Uno (01) Computador Portátil	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Suba Compartir	A	Uno (01) Computador Portátil	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Juan Lozano & Lozano	A	Medidor de agua y parte de la cometida	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Álvaro Gómez Hurtado	A	Reflector	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Tibabuyes Universal	A	Uno (01) Computador Portátil	Por Establecer	Por Establecer
Septiembre 2023	Filarmónico Simón Bolívar	A	Uno (01) Computador Portátil.	Por Establecer	Por Establecer

3. COMPONENTE TÉCNICO Vo Bo _____

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Tabla 21 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA				
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	CANTIDAD CCTV	MANTENIMIENTO DE CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIE NTO ACCESOS
10	SUBA	77	85	20	4	5	0

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS).

Tabla 22 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
SUBA	I.E.D. LA GAITANA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	B	DESMONTADO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	E	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	C	PEQUEÑO

SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	D	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. COMPARTIR SUBA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GONZALO ARANGO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. PRADO VERANIEGO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NUEVA ZELANDIA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NUEVA COLOMBIA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA GAITANA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JULIO FLOREZ	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMON DE ZUBIRIA	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMON DE ZUBIRIA	C	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. GONZALO ARANGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. PRADO VERANIEGO	A	MEDIANO

SUBA	I.E.D. NUEVA ZELANDIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. COMPARTIR SUBA	A	GRANDE

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 23 Relación de Sistemas Monitoreados

Instituto Educativo Distrital	SEDE	PANEL
I.E.D. LA GAITANA	A	1
I.E.D. LA GAITANA	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	A	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	A	1
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	1
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	B	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	B	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	B	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	B	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	C	1
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	A	1
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	B	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	A	1

I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	B	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	C	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	1
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	1
I.E.D. GONZALO ARANGO	A	1
I.E.D. GONZALO ARANGO	A	1
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	1
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	B	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	C	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	A	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	B	0
I.E.D. GONZALO ARANGO	B	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	C	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	E	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	B	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	C	1
I.E.D. PRADO VERANIEGO	A	1
I.E.D. PRADO VERANIEGO	B	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	1
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	A	1
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	B	1
I.E.D. VISTA BELLA	A	1
I.E.D. VISTA BELLA	B	1
I.E.D. VISTA BELLA	C	1
I.E.D. VILLA ELISA	A	1

I.E.D. VILLA ELISA	A	1
I.E.D. VILLA ELISA	B	1
I.E.D. VILLA ELISA	C	1
I.E.D. VILLA ELISA	D	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	A	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	A	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	B	1
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	A	1
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	B	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	B	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	C	1
I.E.D. HUNZA	A	1
I.E.D. HUNZA	B	1
I.E.D. HUNZA	C	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	B	1
I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	A	1
I.E.D. SUBA COMPARTIR	A	1
I.E.D. SUBA COMPARTIR	B	1
I.E.D. EI SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	D	1
	TOTAL	85

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado).

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizó ninguna renovación de medios tecnológicos.

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No se realizaron mantenimientos preventivos en el mes de septiembre de 2023, estos se realizaron en el mes de octubre de 2022.

Tabla 24 Relación de mantenimientos preventivos

RESUMEN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				
Ítem	Nombre de Colegio	Sede	Sistema	Valor Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Se realizaron los mantenimientos correctivos según lo autorizado por la **SED** y se relacionan en el siguiente cuadro.

Tabla 25 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

ITEM	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	SEDE	DESCRIPCION	CANT.	SISTEMA	VALOR DEL IVA 19 %	VALOR TOTAL
1	COLEGIO JULIO FLOREZ (IED)	B	Cámara Fija Análoga HD Varifocal 2,8-12 de tipo mini domo o bullet. Con IR	1	CCTV	\$ 28.306	\$ 177.284
2	COLEGIO JULIO FLOREZ (IED)	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO JULIO FLOREZ (IED)						\$33.997	\$ 212.926
3	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	A	Cámara Fija IP 2MP Varifocal 2,8-12 de tipo mini domo o valet. Con IR	1	CCTV	\$ 68.267	\$ 427.568
4	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)						\$73.958	\$ 463.210
5	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	A	Expansor de 8 zonas, de Fabricante reconocido	1	ALARMA	\$ 26.859	\$ 168.222
6	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642

COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)						\$32.550	\$ 203.864
7	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	A	Batería 12v / 7A	1	ALARMA	\$ 10.033	\$ 62.840
8	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)						\$15.724	\$ 98.483
9	COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	A	Repetidor Inalámbrico NEO	1	ALARMA	\$ 41.872	\$ 262.253
10	COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)						\$47.563	\$ 297.895
11	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	A	RECEPTOR DSC	1	ALARMA	\$ 44.998	\$ 281.830
12	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)						\$50.689	\$ 317.472
13	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	A	DVR penta hibrido (HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP) 16 ch, capacidad de 2 - discos de 4 TB, o superior, de almacenamiento, salida VGA/HDMI. 16+8Ch	1	CCTV	\$ 136.498	\$ 854.907
14	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	A	Valor Instalación DVR ó NVR	1		\$ 28.574	\$ 178.966
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)						\$165.072	\$ 1.033.872
15	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ (IED)	B	REPARACION DE MONITOR	1	CCTV	\$ 41.990	\$ 262.990

16	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ (IED)	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ (IED)						\$ 5.691	\$ 298.632
17	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ (IED)	A	Batería 12v / 7A	1	ALARMA	\$ 10.033	\$ 62.840
18	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ (IED)	A	Video balum pasivos pareja	4		\$ 7.797	\$ 48.835
19	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ (IED)	A	Fuente de poder para cámara fija mínimo de 2A.	1		\$ 2.817	\$ 17.644
20	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ (IED)	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable.	1		\$ 5.691	\$ 35.642
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ (IED)						\$ 26.338	\$ 164.961
TOTAL, CORRECTIVOS						\$ 3.091.316	

RESUMEN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS				
Ítem	Nombre de Colegio	Sede	Sistema	Valor Total
1	COLEGIO JULIO FLOREZ (IED)	B	CCTV	\$ 212.926
2	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	A	CCTV	\$ 463.210
3	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	A	Alarma	\$ 203.864
4	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	A	Alarma	\$ 98.483
5	COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	A	Alarma	\$ 297.895
6	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	A	Alarma	\$ 317.472
7	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	A	CCTV	\$ 1.033.872
8	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ (IED)	B	CCTV	\$ 298.632
9	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ (IED)	A	Alarma	\$ 164.961
TOTAL				\$ 3.091.316

3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL

En el mes de septiembre de 2023 el equipo técnico se encuentra en cabeza del ingeniero Andrés Tapiero, y sus respectivos técnicos de zona Iván Calderón y Hernando Martínez.

4. Hallazgos y Plan de Acción

Se dio respuesta a los hallazgos encontrados, presentados en la siguiente tabla.

Tabla 26 Hallazgos y Plan de Acción

COMPONENTE	CAPÍTULO	SEGMENTO	GRUPO 10			
			%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
ADMINISTRATIVO	PERSONAL	NÓMINA		Aporta actas de liquidación son su respectivo soporte de pago?	Se realiza pago de seguridad social a los técnicos de zona e ingeniero pertenecientes al mes de septiembre	TÉCNICO 1- IVAN CALDERON  TÉCNICO 2- HERNANDO MARTINEZ 
				Se realizan los aportes mensuales de Seguridad Social y Parafiscales en las fechas establecidas?	Se realiza pago de seguridad social a los técnicos de zona e ingeniero pertenecientes al mes de septiembre	INGENIERO ANDRES TAPIERO 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


John Fredy Torres Vanegas.
 Coordinador Contrato SED
 LOCALIDAD SUBA GRUPO 10


Ángela Díaz infante
 Representante Legal
 SEVICOL LTDA


V°B° Julián Andrés Puentes Becerra
 Director Interventoría
 CONSORCIO SEGURIDAD S2



RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 29

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. **BOGO 7200**
MONI 1284

LILIANA LINDARTE RODRIGUEZ, identificada con C. C. 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de Vigilancia y Seguridad Privada No CO1 PCCNTR 2465689 del 29-04-2021 del grupo 10

CERTIFICA:

Que la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA con NIT 890.204.162-0 ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de Servicio de Vigilancia No.CO1.PCCNTR.2465689, del 29 de Abril de 2021; cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL" de conformidad con la adjudicación del Grupo 10 de la licitación pública SED-LP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "Forma de pago" del pliego de condiciones del contrato; se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023 para el Servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	\$ 25.460.574.021
Valor Adición 1	\$ 428.847.699
Valor Adición 2	\$ 4.122.719.810
Valor Adición 3	\$ 7.988.780.820
Valor Adición 4	\$ 2.606.573.456
Valor Total del Contrato	\$ 40.607.495.806
Saldo antes de esta factura	\$ 4.155.816.647
Valor de la factura	\$ 1.548.191.552
Saldo después de esta Factura	\$ 2.607.625.095
Grupo	10
Localidad	SUBA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (Período del 01 al 30 de septiembre de 2023)

Modalidad	Costo del Servicio Diario	# Servicios	Días	Base 9.06 SMLVM	Valor A.I.S	Valor Base A.I.U	Valor A.I.U (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
A = 24H	350.320	111	30	1.166.565.600	93.325.248	1.259.890.848	125.989.085	23.937.926	1.283.828.774
A = 24H	350.320			0	0	0	0	0	0
A = 24H	350.320			0	0	0	0	0	0
B= 12HD L-D	156.859	2	30	9.411.557	752.925	10.164.482	1.016.448	193.125	10.357.607
C=12 HN L-D	193.461	12	30	69.645.858	5.571.669	75.217.527	7.521.753	1.429.133	76.646.660
C=12 HN L-D	193.461			0	0	0	0	0	0
D = 12HD L-V	156.859	46	20	144.310.541	11.544.843	155.855.384	15.585.538	2.961.252	158.816.636
D = 12HD L-V	156.859	1	19	2.980.326	238.426	3.218.752	321.875	61.156	3.279.909
D = 12HD L-V	156.859	1	20	3.137.186	250.975	3.388.161	338.816	64.375	3.452.536
D = 12HD L-V	AJUSTE			-15.990.015	-1.279.201	-17.269.216	-1.726.922	-328.115	-17.597.331
E=8 H D L-S	104.573	5	24	12.548.743	1.003.899	13.552.642	1.355.264	257.500	13.810.142
E=8 H D L-S		2	5	1.045.729	83.658	1.129.387	112.939	21.458	1.150.845
E=8 H D L-S	AJUSTE			-2.268.057	-181.445	-2.449.502	-244.950	-46.541	-2.496.042
Total Vigilancia Humana				1.391.387.467	111.310.997	1.502.698.464	150.269.846	28.551.271	1.531.249.735

1.1 PRIMA SEGURO DE VIDA COLECTIVO (Período del 01 al 30 de septiembre de 2023)

Modalidad	Valor Prima mensual	Valor Día	# Vigilantes	Días	Valor Base	Valor AyS	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	1.650	55	333	30	549.450	43.956	593.406	59.341	11.275	604.681
A = 24H	1.650	55			-	-	-	-	-	-
A = 24H	1.650	55			-	-	-	-	-	-
B = 12H	1.650	55	2	30	3.300	264	3.564	356	68	3.632
C=12HN	1.650	55			-	-	-	-	-	-
C=12HN	1.650	55	12	30	19.800	1.584	21.384	2.138	406	21.790
D=12HDLV	1.650	55	47	30	77.550	6.204	83.754	8.375	1.591	85.345
D=12HDLV	1.650	55	1	30	1.650	132	1.782	178	34	1.816
D=12HDLV	1.650	55			-	-	-	-	-	-
E= 8HDLS	1.650	55	5	30	8.250	660	8.910	891	169	9.079
E= 8HDLS	1.650	55	2	5	550	44	594	59	11	605
E= 8HDLS	1.650	55			-	-	-	-	-	-
E= 8HDLS	1.650	55			-	-	-	-	-	-
			402		660.550		713.394,00			726.948

451



RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 29

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. BOGO 7200
MONI 1284

2. VALOR SERVICIO DE MONITOREO (Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023)

Servicio	Costo del Servicio Diario	Sistemas Monitoreados	Días	Valor Base	Valor A.I.S.	Valor IVA (19%)	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Monitoreo	\$ 2.647,04	81	30	\$ 6.432.298	\$ 643.230	\$ 122.214			\$ 6.554.511,82
	\$ 2.647,04	4	21	\$ 222.351	\$ 22.235	\$ 4.225			\$ 226.575,72
Total Servicio Monitoreo		85		\$ 6.654.649	\$ 665.465	\$ 126.438	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.781.088

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023)

Servicio Mto. Correctivos de	Sistemas	Subtotal del Servicio	Subtotal Mano de Obra	Valor Antes de IVA	Valor AIU (10%) IVA	Valor IVA 19%	Valor total
Alarmas	5		-	853.946		162.250	1.016.196
CCTV	4		-	1.743.798		331.322	2.075.120
Total Mantenimiento Correctivo			-	\$ 2.597.745		493.571	3.091.316

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023)

Servicio Mto. Preventivo de	Sistemas	Valor Antes de IVA	Valor IVA 19%	Valor total
ALARMAS		-	-	-
Total Mantenimiento Preventivo	0	-	-	-

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023)

Tipo de Servicio	Valor servicio día	Cant. Servicios	Cant. Días	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA 19%	Valor total
Coordinador General	207.473	1	30	6.224.205	622.420,48	118.259,89	6.342.464,89
Supervisor Adicional							
Total Servicios Adicionales		1	30	6.224.205	622.420,48	118.259,89	6.342.465

SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1.503.411.858
SERVICIO DE MONITOREO	\$ 6.654.649
SERVICIO ADICIONAL	\$ 6.224.205
SUBTOTAL	\$ 1.516.290.712
AIU (10%)	\$ 151.629.071
IVA 19%	\$ 28.809.523
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 2.597.745
IVA 19%	\$ 493.572
SUBTOTAL	\$ 1.518.888.457
IVA 19%	\$ 29.303.095
TOTAL	\$ 1.548.191.552

La presente certificación es dada a los 06 días del mes de octubre de 2023, en Bogotá D.C.

ANGELA DEYANIRA DÍAZ INFANTE
Representante Legal
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ
Delegada Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD S2