

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN			JEP-FR-08-04	Página 1 de 8
				Versión 0.0	2019-04-24

MARQUE CON X EL TIPO DE TRAMITE:

Adición: ____ Prórroga: X Modificación: x Suspensión: ____ Terminación: ____

INFORMACIÓN CONTRACTUAL:						
Número: JEP-729-2023	CONTRATO	X	CONVENIO:		ORDEN DE ACEPTACIÓN:	
Objeto:	<i>"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN EN FLUJOS DE TRABAJO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIENCIAS EN CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIOS (MEDIA) DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ EN SU TERCERA FASE."</i>					
Supervisor/ Interventor:	HERNANDO SALAZAR PALACIO					
Contratista:	VCR LTDA					
Valor:	\$2.269.970.136	Plazo inicial de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento efectivo de los requisitos de perfeccionamiento, y ejecución del contrato hasta 30 de noviembre de 2023, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.				
Fecha de inicio:	15	de	agosto	de	2023	
Fecha de terminación:	30	de	noviembre	de	2023	

Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:

El contrato JEP-729-2023 no ha sido modificado

SOLICITUD	
Disponibilidad Presupuestal: CDP	N/A
Solicitud realizar:	a 1. Prórroga:

 JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 2 de 8
		Versión 0.0	2019-04-24

	<p>Se solicita prorrogar el plazo de ejecución del Contrato JEP-729-2023 hasta el 22 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.</p> <p>En consecuencia, la cláusula quinta del contrato quedara de la siguiente manera:</p> <p>CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:</p> <p>El plazo de ejecución del contrato será hasta 22 de diciembre de 2023, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.</p> <p>2. Modificación CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO:</p> <p>UN PRIMER PAGO: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, IVA incluido; una vez cumplidas las actividades que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega del SOW (Statement Of Work, Declaración de Trabajos), que incluya cronograma de actividades, ajustados a los tiempos fijados para el desarrollo del proyecto por la JEP, que comprenda todos los servicios, tareas y acciones detalladas, responsables de las mismas, equipamiento, elementos y demás necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual, tal y como se estipula en las obligaciones del contratista. • Presentación de la orden de compra de la totalidad de los equipos de la solución. • Presentación de la totalidad de las fichas técnicas, que incluyan todas las características técnicas solicitadas. • Presentación de la factura correspondiente de los equipos y licencias entregados. • Entrega al supervisor del contrato del 92.5% de los equipos, licencias y elementos requeridos de acuerdo al anexo técnico de este proceso. Debe relacionarse en detalle el valor de cada uno de los elementos entregados.
--	--

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 3 de 8
		Versión 0.0	2019-04-24

	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de manifiesto de aduana y/o declaración de importación de los equipos y licencias entregados bajo el objeto del contrato. • Certificación del Supervisor(es) que garantice el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos. <p>UN SEGUNDO PAGO equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, IVA incluido; una vez cumplidas las actividades que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega al supervisor del contrato de la totalidad de los equipos, licencias y elementos requeridos de acuerdo al anexo técnico del método de selección. Debe relacionarse en detalle el valor de cada uno de los elementos entregados. • Presentación de manifiesto de aduana y/o declaración de importación de la totalidad 100% de los equipos y licencias suministrados bajo el objeto del contrato. • Presentación de la factura correspondiente a los equipos y licencias entregados. • Entrega al supervisor del contrato, la implementación completa de proyecto, una vez realizada la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos que componen el sistema adquirido bajo el protocolo de pruebas dinámicas del sistema. • Entrega de documentación correspondiente derivada del proyecto, correspondiente a estudios, diseños, configuraciones, pruebas, resultados, manuales de operación y mantenimiento de equipos, sistemas y programas, así como licencias gratuitas y perpetuas para la utilización del sistema. • Impartición de las capacitaciones a que hubiere lugar sobre la operación de los equipos, de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones especiales y en la propuesta presentada por el contratista dentro del proceso de selección y entrega de los soportes de las mismas. • Suscripción del acta de entrega de recibo a satisfacción, por parte del supervisor e interventor designado por la JEP. • Puesta a punto del sistema de medios de acuerdo con lo estipulado en el proceso en cuanto al funcionamiento integral del sistema,
--	--

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 4 de 8
		Versión 0.0	2019-04-24

	<p>recibido a satisfacción por parte del personal técnico de la JEP y de la supervisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suscripción del acta de entrega de recibo a satisfacción, por parte de la supervisión designada por la JEP. • Certificación del(os) Supervisor(es) que garantice el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos.
Justificación de la solicitud:	<p>El contratista VCR mediante comunicación de fecha 13 de octubre de 2023 manifiesta la imposibilidad de realizar la entrega de la totalidad de los equipos adquiridos mediante contrato JEP-729-2023 teniendo en cuenta que la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. – Ci2 S.A es la empresa autorizada por BOSCH para la distribución de equipos de la línea de audio en Latinoamérica, BOSCH en su proceso de producción y fabricación de los sistemas de micrófonos cuello de ganso y discusión digital solicitados como requerimiento técnico del contrato informó el pasado 20 de octubre que podría hacer entrega para importación de equipos entre la segunda y tercera semana del mes de diciembre de 2023, lo cual supone que no llegarán antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato el 30 de noviembre de 2023.</p> <p>No obstante, de conformidad con las características técnicas y con la finalidad de realizar correctamente la integración del sistema de gestión de medios, la referencia que da cumplimiento a las características solicitadas por la entidad es la de la marca Bosch, y por lo tanto, los tiempos de entrega por producción del fabricante corresponden al periodo indicado por el distribuidor autorizado para Latinoamérica.</p> <p>En consecuencia, el retraso que presenta la entrega de los equipos persiste con los distribuidores a nivel global, por cuanto el tiempo de producción está determinado por la marca Bosch.</p> <p>Por lo anterior, el contratista VCR Ltda., solicita se prorrogue el contrato JEP-729-2023 hasta el 22 de diciembre de 2023 con el fin de poder realizar la entrega de la totalidad de los equipos y contar con el</p>

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 5 de 8
		Versión 0.0	2019-04-24

	<p>tiempo para la instalación, integración, puesta en marcha y capacitación en el Sistema.</p> <p>Dadas las situaciones descritas por EL CONTRATISTA, la Supervisión del contrato considera necesario prorrogar el Contrato JEP-729-2023 hasta el 22 de diciembre de 2023, con el fin de que EL CONTRATISTA haga entrega de la totalidad de los equipos así como la instalación, integración, puesta en marcha y capacitaciones. Lo anterior, dado que de los documentos presentados como soporte de la prórroga, entre otros, la orden de compra de los equipos, se puede evidenciar que estos fueron requeridos con un plazo razonable luego de la firma del acta de inicio del contrato, lo cual evidencia que EL CONTRATISTA dio lugar a las acciones tendientes al cumplimiento de su obligación de suministrar los equipos requeridos por LA JEP, sin embargo, el distribuidor autorizado para Latinoamérica manifestó que los equipos serán entregados entre la segunda y tercera semana de diciembre de 2023, constituyéndose en un hecho de un tercero que impide la ejecución del contrato cabalmente.</p> <p>A pesar de lo anterior, el contratista ha dado cumplimiento a las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de la implementación, planos preliminares de montaje según el alcance solicitado. 2. Diseño de mesas tipo rack y estructuras de montaje. 3. Tendido y validación de cableado a las salas de audiencias básicas 1 y 5. 4. Se encuentra en la instalación de equipos en las salas 1 y 5. 5. Diseño en 3D del montaje de equipos. 6. Entrega del SOW. 7. Entrega de certificaciones de fabrica donde indican que son distribuidores autorizados. 8. Entrega de la oferta económica y hojas de vida. 9. Entrega de la totalidad de las fichas técnicas de los equipos. 10. Entrega de las órdenes de compra de la totalidad de los equipos que componen la solución.
--	---

Por lo anterior, la Supervisión hace constar que el contratista ha hecho entrega del 92.5% de los equipos por un valor de \$1.795'848.290 y correspondientes documentos de importación.

A la fecha de la solicitud de prórroga, objeto del presente otrosí, tiene pendiente por entrega los siguientes equipos:

1.SALA INTERMEDIA DE AUDIENCIAS (ALFREDO MOLANO)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD FASE 3	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR POR CANTIDAD IVA INCLUIDO
MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO PARA CONFERENCIA CON ESTACIÓN BASE DE CONTROL	10	\$4.477.179	\$44.771.790
UNIDAD DE DISCUSIÓN DIGITAL	1	\$15.837.355	\$15.837.355

TOTAL= \$ 60.609.145

2. DOS SALA BÁSICA DE AUDIENCIAS (SALA 1 Y 5)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD FASE 4	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR POR CANTIDAD IVA INCLUIDO
MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO PARA CONFERENCIA CON ESTACIÓN BASE DE CONTROL	10	\$4.477.179	\$44.771.790
UNIDAD DE DISCUSION DIGITAL	2	\$15.837.355	\$31.674.710

TOTAL = \$ 76.446.500

4. COMPLEMENTOS TÉCNICOS SALA DE AUDIENCIAS AVANZADA, (ALBERT CAMUS)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD FASE 4	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR POR CANTIDAD IVA INCLUIDO
-------------	--------------------	--------------------------------------	---


MICRÓFONO PARA CONFERENCIA CON ESTACIÓN BASE DE CONTROL COMPATIBLE Y FUNCIONAL CON EL SISTEMA DE DISCUSIÓN DIGITAL DE LA SALA AVANZADA ACTUAL INSTALADA.	2	\$4.575.264	\$9.150.528						
TOTAL=			\$9.150.528						
<p>Con un valor total de \$146.206.173 correspondiente a los equipos que están pendientes por entregar. El valor restante del contrato atiende a los valores servicios de ingeniería, instalación, configuración, integración, adecuaciones e instalaciones locativas y pruebas por \$293.866.120. Es decir, que el estado de la ejecución del contrato es el siguiente:</p> <table><tr><td>TOTAL, EQUIPOS ENTREGADOS</td><td>\$ 1.795.848.290</td><td>92,5%</td></tr><tr><td>EQUIPOS POR ENTREGAR</td><td>\$ 146.206.173</td><td>7,5%</td></tr></table> <p>VALOR TOTAL DE ENTREGA DE EQUIPOS \$ \$ 1.942.054.463</p> <p>TOTAL, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIONES. MUEBLES, ESTRUCTURAS DE MONTAJE Y CABLEADO \$ 293.866.120</p> <p>SALDO A LIBERAR \$ 34.049.553</p> <p>TOTAL, PROYECTO= \$ 2.269.970.136</p> <p>Por lo anterior, y con el fin de que EL CONTRATISTA continúe con la entrega de todos los equipos incluyendo la instalación, integración, puesta en marcha y capacitación se requiere prorrogar el contrato hasta el 22 de diciembre de 2023.</p> <p>De otra parte, y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA VCR Ltda. ya realizó la entrega del 92.5% de los equipos, le es posible continuar con el proceso de implementación, instalación, configuración, cableado y adecuaciones en las salas de audiencias, lo cual no genera un retraso en la configuración del sistema de gestión de medios,</p>				TOTAL, EQUIPOS ENTREGADOS	\$ 1.795.848.290	92,5%	EQUIPOS POR ENTREGAR	\$ 146.206.173	7,5%
TOTAL, EQUIPOS ENTREGADOS	\$ 1.795.848.290	92,5%							
EQUIPOS POR ENTREGAR	\$ 146.206.173	7,5%							

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 8 de 8
		Versión 0.0	2019-04-24

	<p>motivo por el cual, para la supervisión es procedente la solicitud de modificación de la forma de pago.</p> <p>Por consiguiente, se solicita modificar la forma de pago, modificando el primero pago originalmente establecido en el contrato correspondiente a la actividad de entrega al supervisor del contrato de los equipos, licencias y elementos requeridos de acuerdo con el anexo técnico de este método de selección.</p> <p>Por lo tanto, es necesario realizar la prórroga de este contrato y modificación de la forma de pago, con el fin de que se garantice la operación del Sistema de Gestión de Medios planteado conforme lo permite el numeral 2.4.6 Modificaciones Contractuales, literales A) y C) del Manual de Contratación de la JEP.</p> <p>Así, en nuestra calidad de supervisores solicitamos a la Subdirección de Contratación se realice el trámite de prórroga y modificación a la forma de pago del contrato número JEP-729-2023.</p>
--	--

26 de octubre de 2023

Firma:



HERNANDO SALAZAR PALACIO
Subdirector de Comunicaciones
Supervisor de los aspectos funcionales.



JORGE DANIEL GUALTEROS
Técnico I
Supervisor de los aspectos técnicos

Bogotá DC, Octubre 13 de 2023

Señores
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Sr. HERNANDO SALAZAR
Subdirector de Comunicaciones
Supervisor Contrato

REF.Solicitud OtroSi al contrato 729-2023
Asunto: Solicitud Prórroga
Primer Pago 40%

Apreciado Señor,

La presente con el fin de poner a su consideración la siguiente solicitud de Otrosí teniendo en cuenta que:

A la fecha hemos entregado todos los equipos relacionados en el contrato, que suman el 92.5% de los equipos ofertados, descontando los elementos a utilizar en instalación y montaje como son muebles y cables de conexión los cuales ya tenemos disponibles para tal efecto.

Los equipos entregados a la fecha suman un total de 1.795'848.290.00

La marca Bosch por demoras en su fabricación nos confirma el despacho de los equipos pendientes hasta al tercera o cuarta semana de noviembre. Esto nos impide entregar la totalidad de los equipos como se establece en el contrato.

Dado que no fue posible cambiar los equipos de esta marca y referencia ya que debían integrarse con los ya instalados, no es posible entregar otros diferentes a los establecidos, y siendo ésta una situación que se escapa de nuestro control de acuerdo con lo anterior comedidamente solicitamos :

- Ampliar el plazo de terminación del contrato hasta el 22 de Diciembre del año en curso, solicitud que hacemos teniendo presente la fecha dada por la fábrica para el despacho de los micrófonos.
- Autorizar nos sea aprobado el primer pago teniendo en cuenta la entrega efectuada del 92,5% de los equipos y la documentación exigida.

VCR continúa con la instalación y configuración de quipos dejando prevista la conexión de este pendiente de tal manera que en cuanto lleguen fácilmente sean incluidos y se finalice el contrato de forma inmediata.

Estamos solicitando la carta del fabricante a la empresa representante en Colombia, en cuanto la tengamos disponible se la estaremos haciendo llegar a ustedes.

Lamentamos los inconvenientes que esta demora adicional les pueda causar, y por supuesto, de ser posible adelantar el tiempo de entrega, así lo estaremos haciendo.

Quedamos atentos a su respuesta, para proceder con la ampliación de las pólizas inmediatamente.

Agradecemos la atención a la presente.



HERNAN SUESCUN CORTES
Representante Legal
VCR LTD.
NIT.800.196.743-7

Bogotá, 20 de octubre de 2023

Señores
VCR AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL
ATN., Alejandra Romero.
Ciudad

REF. NOTIFICACIÓN PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS OC 689-2023

Respetados Señores:

Mediante el presente documento, actuando en mi calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. – Ci2 S.A.**, me permito informar que los equipos de audio del fabricante BOSCH objeto de la OC 689-2023, serán entregados por parte de fábrica entre la segunda y tercera semana del mes de diciembre de 2023.

Estamos trabajando para mejorar los tiempos de entrega, se estará informando de los avances.

Agradezco toda la atención prestada, quedo atento a sus importantes comentarios.

Cordialmente,



PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ
Representante Legal



AUDIO & VIDEO PROFESIONAL
NIT. 800.196.743-7

PURCHASE ORDER

No.687-2023

NAME CO-LINK LLC - EIN

REFERENC JEP PROJECT

PAYMENT PREPAID **DATE** AGO.23/2023

SHIP TO: VCR LTDA/ DESCARGUE DIRECTO

CRA. 49 # 102 A 63

BOGOTA D.C.

COLOMBIA - C.P. 111111

CONTACT PHONE 601 7 44 66 29

QTY.	DESCRIPTION	UNIT PRICE USD	TOTAL PRICE USD
8	AW-UE150/PANASONIC CAMARA HD PTZ		
3	U841R/ AUDIOTECHNICA OMNI CONDENSER		
3	X2U/SHURE ADAPT.XLR TO USB		
3	MY CLOUD EXPERT S 4TB EX2 Ultra 2-Bay		
3	Hha-R400A/LECTROSONICS		
3	MK415/ WHIRLWIND		
3	AO25-8XPro3 / ALVA		
3	AI25-8XPro3/ALVA		
2	AES25-4F4MPro1/ALVA		
2	NA2MPMF/ NEUTRIK		
1	DIGIFACE DANTE / RME		
7	GSM4212PX/ NETGEAR		
3	DVS SINGLE MACH. LICENCE/AUDINATE		
4	MDR-7506/SONY		
1	DCI 2 1250 /CROWN		
6	CONTROL 226C/T /JBL		
2	SIGNATURE 12 MTK/SOUNDCRAFT		
6	MK420/WHIRLWIND		
6	MST2R06US /WHIRLWIND		
24	MX415LP/C-MX400DP /SHURE		
3	PT-WEBCAM-80/PTZ OPTICS		
3	BDMINIHDMI/ BIRDDOG		
10	64GB Extreme PRO UHS-II SDXC / SANDISK		
3	iSeries 2617-12/ SKB		
8	ENELOOP/ PANASONIC		
1	MINICONVERTER / BLACKMAGIC		

CONTACT: alejandrromero@vcr.com.co

TOTAL USD

Carrera 49 # 102 A 63 - PBX: (601) 744 66 29 - EXT.129
Bogotá D.C. Colombia



AUDIO & VIDEO PROFESIONAL
NIT. 800.196.743-7

PURCHASE ORDER

No.688-2023

NAME CO-LINK LLC - EIN 651101534

REFERENCE JEP PROJECT-NEWTEK ITEMS

PAYMENT PREPAID **DATE** AGO.21/2023

SHIP TO: VCR LTDA/ DESCARGUE DIRECTO

CRA. 49 # 102 A 63

BOGOTA D.C.

COLOMBIA - C.P. 111111

CONTACT PHONE 601 7 44 66 29

QTY.	DESCRIPTION	UNIT PRICE USD	TOTAL PRICE USD
8	PPTZUCC LICENCIA PARA PTZ PANASONIC		
1	2STRIPE2023P PANEL 2 STRIPE PARA TC2		
2	TC1P2RU TRICASTER TC1 PRO		
2	TC1SP PANEL PARA TC1		
1	NSP3GIO SPARK PLUS IO 3G-SDI		

CONTACT: alejandrromero@vcr.com.co

TOTAL USD

ORDEN DE COMPRA
No.689-2023
NOMBRE Ci2 NIT.

REFERENCIA BOSH PROYECTO JEP

PAGO 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA

FACTURAR A

VCR LTDA NIT. 800.196.743-7
CRA 49 # 102 A 63
BOGOTA D.C. COLOMBIA

FECHA

AGOSTO 25 DE 2023

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	CCSD-DL MICROFONO CUELLO GANSO	551,23	12.127,06
3	CCSD-CURD UNIDAD DISCUSION DIGITAL	2.179,96	6.539,88
1	CARRETE DE CABLE LBB4116/00 100m	562,57	562,57
1	PAQUETE CONECTORES LBB4119/00	286,96	286,96
1	LBB4116/02 SYS EXTENSION CABLE 2m	57,84	57,84
1	LBB4116/05 SYS EXTENSION CABLE 5m	95,27	95,27
1	LBB4116/10 SYS EXTENSION CABLE 10m	131,46	131,46
1	LBB4116/15 SYS EXTENSION CABLE 15m	142,91	142,91
1	LBB4116/20 SYS EXTENSION CABLE 20m	188,08	188,08
1	LBB4116/25 SYS EXTENSION CABLE 25m	188,28	188,28
<p>TODO SEGÚN COTIZACION ENVIADA A VCR LTDA.</p>			

SUB- TOTAL USD	20.320,31
IVA 19%	3.860,86
TOTAL USD	24.181,17

alejandraromero@vcr.com.co



AUDIO & VIDEO PROFESIONAL
NIT. 800.196.743-7

PURCHASE ORDER

No.690-2023

NAME CALREC AUDIO LTD

REFERENCE PROYECTO JEP

PAYMENT PREPAID **DATE** AGO 24/ 2023

SHIP TO: VCR LTDA/DESCARGUE DIRECTO

CRA. 49 # 102 A 63

BOGOTA D.C.

COLOMBIA

CONTACT PHONE 571 7 44 66 29

QTY.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1	Type R - Type R System with 1 x surface		
1	Type R - Type R License		
	ALL ACCORDING TO QUOTE Q272502-1N		

CONTACT ALEJANDRA ROMERO
alejandraromero@vcr.com.co

SUB- TOTAL GBP

TOTAL GBP

Carrera 49 # 102 A 63 - PBX: (571) 744 66 29 - EXT.129
Bogotá D.C. Colombia



AUDIO & VIDEO PROFESIONAL
NIT. 800.196.743-7

PURCHASE ORDER

No.691-2023

NAME DPA MICROPHONES A/S

REFERENCE PROYECTO JEP

PAYMENT 30 DAYS **DATE:** AGO.25 /23

SHIP TO:

VCR Ltd./ DESCARGUE DIRECTO

CARRERA 49 # 102 A - 63

Bogota DC - Colombia

CONTACT PHONE 571-744 66 29

QTY.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
3	4018VL-B-SL1		

alejandraromero@vcr.com.co

SUB- TOTAL EUR

TOTAL EUR

Carrera 49 # 102 A 63 - PBX: (571) 744 66 29 - BOGOTA D.C. COLOMBIA



AUDIO & VIDEO PROFESIONAL

NIT. 800.196.743-7

PURCHASE ORDER

No.692-2023

NAME GENELEC

PAYMENT 100% PREPAID

REF. JEP **DATE** :AGO/29/23

SHIP TO: VCR LTDA/ DESCARGUE DIRECTO

CRA. 49 # 102 A 63

BOGOTA D.C.

COLOMBIA

CONTACT PHONE 601 7 44 66 29

QTY.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
6	8020DPM		
5	8030CP		

CONTACT alejandraromero@vcr.com.co

SUB- TOTAL EUR

TOTAL EUR

Carrera 49 # 102 A 63 - PBX: (601) 744 66 29 - EXT.129
Bogotá D.C. Colombia