

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
		SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTÁ, OCTUBRE 2023

DE OSCAR ORLANDO CUBILLOS RINCON
Supervisor Administrativo (E)ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 5755-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.


 Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

RECIBIDO

Fecha: 20 OCT 2023

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN

X

SUSPENSIÓN

REINICIO

MODIFICACIÓN

ACLARATORIO

PRORRÓGA

VALOR DE LA ADICIÓN:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE

(194.000.000)

PLAZO

d/a(s) /mes(es)

DESDE

HASTA

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA ADICIONAR EL CONTRATO 5755-2023 CON EL PROVEEDOR DISCOLMEDICA S.A.S ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y ASI ABASTECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. SIEMPRE Y CUANDO NO AUMENTEN LOS CONSUMOS

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA EJECUCION DEL MISMO.

A LA FECHA EL CONTRATO 5755-2023 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE 95,18%

Y EL SALDO ACTUAL DE \$ 54.869.394

VALOR PROMEDIO FACTURADO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

\$ 249.408.668


95,18%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION
\$ 1.137.817.336	\$ 1.082.947.942	\$ 54.869.394	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
15/5/2023 AL 14/7/2023	15/7/2023 31/8/2023 1/9/2023 30/9/2023 1/10/2023 31/10/2023 1/11/2023 AL 30/11/2023	N/A	AL


OSCAR ORLANDO CUBILLOS RINCON
Supervisor Administrativo (E)


ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA: OCTUBRE 7 DE 2023					
INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:	
No. DE CONTRATO:		5755-2023		CONTRATISTA: DISCOLMEDICA S.A.S	
OBJETO:		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
DATOS DEL CONTRATISTA:		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: 828002423-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS			
ASESOR COMERCIAL:		YULI CULMA			
DIRECCIÓN:		CALLE 15 No. 33 - 02			
E-MAIL:		BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO			
NOMBRES Y APELLIDOS:		OSCAR ORLANDO CUBILLOS			
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)			
DIRECCIÓN:		CR 20 47B 35 SUR			
CORREO ELECTRÓNICO:		gestionsuministros@subredsur.gov.co			
APOYO A LA SUPERVISIÓN:		ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL			
CARGO/PERFIL:		APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN			
CORREO ELECTRÓNICO:		compasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co			
FECHA ACTA DE INICIO:		2023-05-15		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 2023-07-14	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 498.817.336		VALOR INICIAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRES CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.C.T.E	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO: 4245010401	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)		N/A		CÓDIGO DEL RUBRO: N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		812		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2023-02-24	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:		16962		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023-05-10	
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO					
N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:
1	\$ 140.000.000	2023-07-28	2282	2023-07-28	25307
2	\$ 250.000.000	2023-08-29	2545	2023-08-22	25599
3	\$ 249.000.000	2023-08-29	2770	2023-08-12	25658
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIÓN REALIZADAS AL CONTRATO					
N°	PRORROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 Mes y 17 Dias	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-29	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-20	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-26	2023-11-01	30/11/2023
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES					
N°	OTRO SI	CONSIDERACIÓN DEL OTRO SI			
1	SI	MODIFICAR: Parcialmente el Anexo Técnico Económico No. 01 descrito en la cláusula segunda especificaciones técnicas, el cual			
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar					
ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
1	2023-05-15	92781	92781	\$ 751.820	\$ 498.061.516
2	2023-05-15	92780	92780	\$ 4.545.000	\$ 493.516.516
3	2023-05-19	93316	93316	\$ 1.680.000	\$ 491.836.516
4	2023-05-16	92498	92498	\$ 1.980.760	\$ 489.855.756
5	2023-05-16	92530	92530	\$ 30.614.196	\$ 459.241.554
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI: 2023-08-20					
VALOR CANCELADO					



FECHA:

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V5

OCTUBRE 7 DE 2023

6	2023-05-30	92511	V2000000012997	\$	1,720.387	\$	457,521.167	00000000497440	2023-10-17	\$	1,720.387	\$	457,521.167	00000000497440	2023-10-17	\$	1,720.387
7	2023-05-26	92889	V2000000012996	\$	22,324.412	\$	435,196.755	00000000497440	2023-10-17	\$	22,324.412	\$	435,196.755	00000000497440	2023-10-17	\$	22,324.412
8	2023-05-25	93787	V2000000013011	\$	666.982	\$	434,578.773	00000000497440	2023-10-17	\$	666.982	\$	434,578.773	00000000497440	2023-10-17	\$	666.982
9	2023-05-27	94001	V2000000013010	\$	1,370.224	\$	433,155.549	00000000497440	2023-10-17	\$	1,370.224	\$	433,155.549	00000000497440	2023-10-17	\$	1,370.224
10	2023-05-30	92686	V2000000013023	\$	6,189.075	\$	426,969.674	00000000497440	2023-10-17	\$	6,189.075	\$	426,969.674	00000000497440	2023-10-17	\$	6,189.075
11	2023-05-30	94127	V2000000013022	\$	250.008	\$	426,719.666	00000000497440	2023-10-17	\$	250.008	\$	426,719.666	00000000497440	2023-10-17	\$	250.008
12	2023-05-30	92078	V2000000013021	\$	1,733.165	\$	424,986.501	00000000497440	2023-10-17	\$	1,733.165	\$	424,986.501	00000000497440	2023-10-17	\$	1,733.165
13	2023-06-02	94365	V2000000013069	\$	13,587.773	\$	411,399.228			\$	13,587.773	\$	411,399.228				
14	2023-06-05	94522	V2000000013060	\$	492.052	\$	410,143.196			\$	492.052	\$	410,143.196				
15	2023-06-10	95161	V2000000013087	\$	763.980	\$	410,143.196			\$	763.980	\$	410,143.196				
16	2023-06-09	95016	V2000000013096	\$	32,062.714	\$	378,080.482			\$	32,062.714	\$	378,080.482				
17	2023-06-14	95363	V2000000013095	\$	12,231.520	\$	365,848.962			\$	12,231.520	\$	365,848.962				
18	2023-06-23	96191	V2000000013145	\$	10,325.982	\$	355,522.980			\$	10,325.982	\$	355,522.980				
19	2023-06-23	96211	V2000000013141	\$	25,475.154	\$	330,047.826			\$	25,475.154	\$	330,047.826				
20	2023-06-02	94396	V2000000013155	\$	59,820.747	\$	270,227.079			\$	59,820.747	\$	270,227.079				
21	2023-06-02	94360	V2000000013154	\$	3,528.405	\$	266,698.674			\$	3,528.405	\$	266,698.674				
22	2023-06-10	95156	V2000000013159	\$	2,475.950	\$	264,222.724			\$	2,475.950	\$	264,222.724				
23	2023-06-10	95158	V2000000013158	\$	7,139.191	\$	257,083.533			\$	7,139.191	\$	257,083.533				
24	2023-06-23	96228	V2000000013160	\$	34,484.056	\$	222,599.477			\$	34,484.056	\$	222,599.477				
25	2023-06-23	96256	V2000000013157	\$	11,063.668	\$	211,535.809			\$	11,063.668	\$	211,535.809				
26	2023-06-27	96583	V2000000013161	\$	2,082.798	\$	209,453.011			\$	2,082.798	\$	209,453.011				
27	2023-06-27	96581	V2000000013156	\$	6,245.721	\$	201,207.260			\$	6,245.721	\$	201,207.260				
28	2023-06-23	96241	V2000000013163	\$	5,486.031	\$	197,721.271			\$	5,486.031	\$	197,721.271				
29	2023-06-26	96404	V2000000013165	\$	202.900	\$	197,518.371			\$	202.900	\$	197,518.371				
30	2023-06-26	96402	V2000000013162	\$	1,085.703	\$	196,432.668			\$	1,085.703	\$	196,432.668				
31	2023-06-27	96588	V2000000013167	\$	56.460	\$	196,337.208			\$	56.460	\$	196,337.208				
32	2023-06-27	96585	V2000000013166	\$	84.109	\$	196,253.099			\$	84.109	\$	196,253.099				
33	2023-06-28	96610	V2000000013164	\$	4,753.824	\$	191,499.275			\$	4,753.824	\$	191,499.275				
34	2023-06-28	96748	V2000000013178	\$	2,026.401	\$	188,872.874			\$	2,026.401	\$	188,872.874				
35	2023-06-26	96747	V2000000013177	\$	83,016.952	\$	105,855.922			\$	83,016.952	\$	105,855.922				
36	2023-07-07	97411	V2000000013207	\$	561.660	\$	105,294.262			\$	561.660	\$	105,294.262				
37	2023-07-07	97457	V2000000013206	\$	11,102.027	\$	94,132.235			\$	11,102.027	\$	94,132.235				
38	2023-07-14	98132	V2000000013258	\$	3,696.616	\$	90,435.019			\$	3,696.616	\$	90,435.019				
39	2023-07-14	98137	V2000000013257	\$	1,040.720	\$	89,394.899			\$	1,040.720	\$	89,394.899				
40	2023-07-14	98018	V2000000013265	\$	854.482	\$	88,540.417			\$	854.482	\$	88,540.417				
41	2023-07-14	98117	V2000000013264	\$	267.882	\$	88,272.535			\$	267.882	\$	88,272.535				
42	2023-07-14	98135	V2000000013263	\$	9,108.179	\$	79,164.356			\$	9,108.179	\$	79,164.356				
43	2023-07-14	98137	V2000000013262	\$	32,439.997	\$	46,724.359			\$	32,439.997	\$	46,724.359				
44	2023-08-03	98609	V2000000013429	\$	15,306.948	\$	171,417.411			\$	15,306.948	\$	171,417.411				
45	2023-08-03	98658	V2000000013430	\$	206.985	\$	171,210.426			\$	206.985	\$	171,210.426				
46	2023-08-03	98668	V2000000013432	\$	77,277.656	\$	93,932.770			\$	77,277.656	\$	93,932.770				
47	2023-08-03	98657	V2000000013435	\$	21,213	\$	93,911.557			\$	21,213	\$	93,911.557				
48	2023-08-08	100668	V2000000013434	\$	15,460.225	\$	78,451.332			\$	15,460.225	\$	78,451.332				
49	2023-08-08	100070	V2000000013436	\$	9,957.584	\$	68,493.748			\$	9,957.584	\$	68,493.748				
50	2023-08-02	95740	V2000000013437	\$	5,252.803	\$	62,240.945			\$	5,252.803	\$	62,240.945				
51	2023-08-02	95743	V2000000013438	\$	38,725.350	\$	24,489.345			\$	38,725.350	\$	24,489.345				
52	2023-08-03	98653	V2000000013439	\$	10,258.044	\$	14,257.551			\$	10,258.044	\$	14,257.551				
53	2023-08-03	98606	V2000000013440	\$	363.600	\$	13,893.951			\$	363.600	\$	13,893.951				
54	2023-08-08	100074	V2000000013441	\$	10,140.037	\$	3,732.014			\$	10,140.037	\$	3,732.014				
55	2023-08-08	100072	V2000000013442	\$	3,334.975	\$	418.939			\$	3,334.975	\$	418.939				
56	2023-09-04	102109	V2000000013565	\$	6,614.258	\$	243,804.681			\$	6,614.258	\$	243,804.681				
57	2023-09-04	102108	V2000000013566	\$	3,657.346	\$	240,147.335			\$	3,657.346	\$	240,147.335				
58	2023-09-02	102550	V2000000013573	\$	7,879.204	\$	232,268.131			\$	7,879.204	\$	232,268.131				
59	2023-09-09	102694	V2000000013598	\$	10,109.704	\$	213,158.427			\$	10,109.704	\$	213,158.427				
60	2023-09-07	102516	V2000000013611	\$	966.294	\$	212,192.133			\$	966.294	\$	212,192.133				
61	2023-09-07	102515	V2000000013613	\$	25,796.557	\$	186,395.576			\$	25,796.557	\$	186,395.576				
62	2023-09-07	102519	V2000000013620	\$	73,596.267	\$	156,916.438			\$	73,596.267	\$	156,916.438				
63	2023-09-07	102512	V2000000013621	\$	10,972.038	\$	83,120.171			\$	10,972.038	\$	83,120.171				
64	2023-09-07	102517	V2000000013622	\$	37,975.228	\$	72,448.133			\$	37,975.228	\$	72,448.133				
65	2023-09-07	102520	V2000000013623	\$	384.775	\$	34,372.905			\$	384.775	\$	34,372.905				
66	2023-09-07	102514	V2000000013624	\$	25,566.005	\$	8,422.125			\$	25,566.005	\$	8,422.125				
67	2023-09-07	102518	V2000000013625	\$	7,879.204	\$	542.221			\$	7,879.204	\$	542.221				
68	2023-09-13	102594	V2000000013700	\$	74,331.069	\$	375,311.852			\$	74,331.069	\$	375,311.852				
69	2023-09-26	103923	V2000000013701	\$	15,800.420	\$	158,511.432			\$	15,800.420	\$	158,511.432				
70	2023-09-27	104031	V2000000013702	\$	103,642.038	\$	54,669.394			\$	103,642.038	\$	54,669.394				
71	2023-09-20	23692313	V200000004737	\$						\$							
TOTAL EJECUTADO										\$	1,082,947.942	\$				73,830.835	

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	498,817.336	VALOR PAGADO:	\$	73,830.835
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$	639,000.000	SALDO POR PAGAR:	\$	1,009,117.107
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	1,137,817.336	SALDO A REINTEGRAR		



FECHA:

OCTUBRE 7 DE 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V5

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a Colizar del presente proceso	SI		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la selección de personal por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social, contribuciones parafiscales, no la fecha, lugar y hora establecido por el Subred de la Subred	SI		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	SI		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos médicos quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a Garantizar la entrega de toda la información que la sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	SI		
5	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza el Subred Sur a través del personal técnico que ésta designe.	SI		
6	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	SI		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médicos quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	SI		
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	SI		
9	Garantizar que transporte en sus vehículos un stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos médicos quirúrgicos requeridos por el contrato.	SI		
10	Entregar insumos certificados por el INVIMA, y producidos por laboratorios con BPM.	SI		
11	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	SI		
12	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presentar baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor quirúrgico que sean requeridos por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médicos	SI		
13	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médicos	SI		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos médicos quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	SI		
15	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	SI		
16	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	SI		
17	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	SI		
18	Identificar y asumir los costos que se causen a terceros, a bienes propios o a terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de responsabilidad civil, criminal o administrativa a cargo del Contratista, deberá responder por sus acciones y	SI		
19	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	SI		
20		SI		
OBSERVACIONES:				
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	95,18%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador

ESPECIFICANDO EL MES

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

Stephann Jimenez S

ANEXOS (CD)

N/A

FECHA:



FECHA:

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V5

OCTUBRE 7 DE 2023

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME

CARGO/PERFIL

TOTAL FOLIOS

1

FECHA:

FECHA:

FIRMA



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD: 20 DE OCTUBRE DE 2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
DEPENDENCIA

CARMENZA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2023)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	\$ 194.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 194.000.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 04 AL CONTRATO 5755-2023 cuyo objeto es
"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS
MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

LUIS FERNANDO BINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativa

Reviso: Sandra Johanna Cano Losada - Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion

Aprobo: Maria Helena Naránjo Pulido - Lider de Presupuesto

B/V Solicitante: Carmenza Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación

Aprobo: John Alejandro Jaramillo Santa - Subgerente Corporativo (E.)

NOTA: De acuerdo a la Resolución No. 581 del 28 de Abril de 2020, serán delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolución no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT **900958564**

FECHA DE EXPEDICIÓN: octubre 27 De 2023

CDP: 3316

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD.4 CTO 5755 2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA EL 30/11/2023

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	\$ 194.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	\$ 194.000.000,00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 65 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.


RESPONSABLE PRESUPUESTO

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTÁ, OCTUBRE 2023

DE OSCAR ORLANDO CUBILLOS
Supervisor Administrativo (E)

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 5755-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐
PRORROGA ☒

VALOR DE LA ADICIÓN:

PLAZO día(s) /mes(es) DESDE 1/11/2023 HASTA 30/11/2023

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA PRORROGAR EL CONTRATO 5755-2023 CON EL PROVEEDOR DISCOLMEDICA S.A.S ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y ASI ABASTECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. SIEMPRE Y CUANDO NO AUMENTEN LOS CONSUMOS ES IMPORTANTE RECALCAR QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA EJECUCION DEL MISMO.

A LA FECHA EL CONTRATO 5755-2023 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE 95,18%
Y EL SALDO ACTUAL DE \$ 54.869.394

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
\$ 249.408.688	95,18%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
\$ 1.137.817.336	\$ 1.082.947.942	\$ 54.869.394	1/11/2023	30/11/2023

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR	
15/5/2023 AL 14/7/2023	15/7/2023 31/8/2023 1/9/2023 30/9/2023 1/10/2023 31/10/2023 AL	N/A	1/11/2023	AL 30/11/2023

OSCAR ORLANDO CUBILLOS
Supervisor Administrativo (E)

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA: Octubre 05 de 2023					
INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:	
No. DE CONTRATO:		5755-2023		CONTRATISTA: DISCOLMEDICA S.A.S	
OBJETO:		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
DATOS DEL CONTRATISTA:		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: 828002423-5			
REPRESENTANTE LEGAL: ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 7727146			
COMERCIAL: YULI CULMA		TELÉFONO: 7764038			
DIRECCIÓN: CALLE 15 No. 33 - 02		CELULAR: 3016034973			
E-MAIL: BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO		PÁGINA WEB: 0			
NOMBRES Y APELLIDOS: OSCAR ORLANDO CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79316535			
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)		ÁREA O DEPENDENCIA: ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS			
DIRECCIÓN: CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO: 0			
CORREO ELECTRÓNICO: gactionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR: 3026188659			
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52953523			
CARGO/PERFIL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN		ÁREA O DEPENDENCIA: ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS			
CORREO ELECTRÓNICO: comprasmmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR: 3006593051			
FECHA ACTA DE INICIO: 2023-05-15		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 2023-07-14		PLAZO INICIAL: 2 Meses	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 498.817.336		VALOR INICIAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 812		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2023-02-24	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: 16962		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2023-05-10	
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO					
N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°
1	\$ 140.000.000	2023-07-28	2282	2023-07-28	25307
2	\$ 250.000.000	2023-08-29	2545	2023-08-22	25599
3	\$ 249.000.000	2023-09-20	2770	2023-09-12	29658
3. INFORMACIÓN DE PROROGAS O SUSPENSIÓNES REALIZADAS AL CONTRATO					
N°	PROROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PROROGA	1 Mes y 17 Días	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PROROGA	1 Mes	2023-08-29	2023-09-01	30/09/2023
3	PROROGA	1 Mes	2023-09-20	2023-10-01	31/10/2023
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES					
N°	OTRO SI	CONSIDERACION DEL OTRO SI			
1	Si	MODIFICAR: Parcialmente el Anexo Técnico Económico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato y la cláusula sexta- valor del contrato en el sentido de excluir los 17 ítems relacionados en la parte motiva del presente documento			
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar					
ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ORDEN DE PAGO
1	2023-05-15	92783	VZ000000012919	\$ 755.820	498.061.516
					FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI
					2023-09-20
					VALOR CANCELADO



FECHA:

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 VS

Octubre 05 de 2023

2	2023-05-15	92780	VZ000000012918	5	4,245,000	5	493,516,516	
3	2023-05-19	93315	VZ000000012969	5	1,680,006	5	491,836,510	
4	2023-05-16	92498	VZ000000012995	5	1,986,760	5	489,855,750	
5	2023-05-16	92539	VZ000000012994	5	30,614,196	5	459,244,554	
6	2023-05-20	92511	VZ000000012997	5	1,720,387	5	457,521,167	
7	2023-05-26	93899	VZ000000012996	5	22,324,412	5	435,195,755	
8	2023-05-25	93767	VZ000000013001	5	666,982	5	434,529,773	
9	2023-05-27	94001	VZ000000013010	5	1,370,224	5	433,159,549	
10	2023-05-30	92685	VZ000000013023	5	6,189,875	5	426,069,674	
11	2023-05-30	94127	VZ000000013022	5	250,008	5	426,739,666	
12	2023-05-30	92678	VZ000000013021	5	1,733,165	5	424,986,501	
13	2023-06-02	94365	VZ000000013059	5	13,587,273	5	411,399,228	
14	2023-06-05	94522	VZ000000013059	5	492,032	5	410,907,176	
15	2023-06-10	95161	VZ000000013087	5	763,980	5	410,143,196	
16	2023-06-09	95016	VZ000000013096	5	32,063,714	5	378,080,482	
17	2023-06-14	95303	VZ000000013095	5	12,233,520	5	365,848,952	
18	2023-06-23	96211	VZ000000013141	5	10,325,982	5	355,522,980	
19	2023-06-23	96211	VZ000000013141	5	25,475,154	5	350,047,826	
20	2023-06-02	94396	VZ000000013155	5	59,620,747	5	270,227,079	
21	2023-06-02	94360	VZ000000013154	5	3,528,405	5	266,698,674	
22	2023-06-10	95156	VZ000000013159	5	2,475,250	5	264,222,724	
23	2023-06-10	95158	VZ000000013158	5	7,139,191	5	257,083,533	
24	2023-06-23	96228	VZ000000013160	5	34,484,056	5	221,599,477	
25	2023-06-23	96236	VZ000000013157	5	11,053,668	5	211,535,809	
26	2023-06-27	96583	VZ000000013161	5	2,082,798	5	209,453,014	
27	2023-06-27	96581	VZ000000013156	5	6,246,721	5	203,207,290	
28	2023-06-23	96241	VZ000000013163	5	5,486,019	5	197,721,271	
29	2023-06-26	96404	VZ000000013165	5	202,900	5	197,518,371	
30	2023-06-26	96402	VZ000000013167	5	1,085,703	5	196,432,668	
31	2023-06-27	96588	VZ000000013167	5	99,460	5	196,337,208	
32	2023-06-27	96585	VZ000000013166	5	84,109	5	196,253,099	
33	2023-06-28	96610	VZ000000013164	5	4,753,824	5	191,499,275	
34	2023-06-29	96748	VZ000000013172	5	2,626,401	5	188,872,874	
35	2023-06-29	96747	VZ000000013177	5	83,010,932	5	105,855,922	
36	2023-07-07	97411	VZ000000013207	5	561,660	5	105,294,262	
37	2023-07-07	97457	VZ000000013206	5	11,162,027	5	94,132,235	
38	2023-07-14	98132	VZ000000013258	5	3,686,616	5	90,625,629	
39	2023-07-14	98137	VZ000000013257	5	1,960,720	5	89,594,899	
40	2023-07-13	98018	VZ000000013263	5	854,482	5	88,540,417	
41	2023-07-14	98117	VZ000000013263	5	267,882	5	88,272,535	
42	2023-07-14	98135	VZ000000013262	5	9,108,179	5	79,164,356	
43	2023-08-03	98197	VZ000000013429	5	32,489,997	5	46,724,359	
44	2023-08-03	98669	VZ000000013430	5	15,506,948	5	171,417,411	
45	2023-08-03	98658	VZ000000013432	5	206,985	5	171,210,426	
46	2023-08-03	98668	VZ000000013435	5	77,277,656	5	93,592,770	
47	2023-08-03	98657	VZ000000013435	5	21,213	5	93,911,557	
48	2023-08-08	100068	VZ000000013434	5	15,460,225	5	78,451,332	
49	2023-08-08	100070	VZ000000013437	5	9,957,584	5	68,493,748	
50	2023-08-02	99740	VZ000000013437	5	5,253,803	5	63,240,945	
51	2023-08-02	99743	VZ000000013438	5	38,725,350	5	24,489,345	
52	2023-08-03	99853	VZ000000013439	5	10,258,044	5	14,257,551	
53	2023-08-03	99856	VZ000000013440	5	363,600	5	13,893,951	
54	2023-08-08	100074	VZ000000013441	5	10,140,037	5	3,753,914	
55	2023-08-08	100072	VZ000000013442	5	3,334,975	5	418,699	
56	2023-09-04	102109	VZ000000013565	5	6,614,258	5	243,804,681	
57	2023-09-24	102108	VZ000000013565	5	3,657,346	5	240,147,335	
58	2023-09-24	102150	VZ000000013573	5	7,873,204	5	232,268,121	
59	2023-09-29	102684	VZ000000013598	5	15,109,704	5	213,158,427	
60	2023-09-07	102516	VZ000000013611	5	966,294	5	212,192,133	
61	2023-09-07	102515	VZ000000013613	5	25,795,557	5	186,995,576	
62	2023-09-07	102519	VZ000000013620	5	28,479,138	5	156,616,438	
63	2023-09-07	102512	VZ000000013621	5	73,596,267	5	83,320,171	
64	2023-09-07	102517	VZ000000013622	5	10,972,038	5	72,348,133	
65	2023-09-07	102520	VZ000000013623	5	37,975,228	5	34,372,905	
66	2023-09-07	102514	VZ000000013624	5	184,775	5	33,086,130	
67	2023-09-07	102518	VZ000000013625	5	25,566,065	5	8,422,125	
68	2023-09-13	102994	VZ000000013700	5	7,873,204	5	542,921	
69	2023-09-26	103923	VZ000000013701	5	74,231,069	5	175,311,852	
70	2023-09-27	104031	VZ000000013702	5	16,890,420	5	158,511,432	
71	2023-10-03	104547	VZ000000013712	5	69,861,301	5	88,629,131	
72	2023-10-03	104634	VZ000000013713	5	403,200	5	88,225,931	
73	2023-09-20	36794	VZ100000004737	5	32,915,558	5	55,309,373	



FECHA:

Octubre 05 de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V5

74	2023-09-30	230902313	VZL10000004770	\$	439.979	\$	54.869.394
TOTAL EJECUTADO				\$	1.082.947.942	\$	

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	438.817.336	VALOR PAGADO:	\$			
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$	639.000.000	SALDO POR PAGAR:	\$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	\$	1.137.817.336	SALDO A REINTEGRAR	\$			1.082.947.942

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL							
No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN			
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a Cotizar del presente proceso	Si					
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si					
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si					
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos médicos quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si					
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si					
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si					
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si					
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médicos quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si					
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si					
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medicquirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si					
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si					
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si					
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presentar baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que lo Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si					
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médicos quirúrgico que lo requieran.	Si					
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos médicos quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	Si					
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si					
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si					
18	Assumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si					
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si					
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si					



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 VS

FECHA:

Octubre 05 de 2023

OBSERVACIONES:

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 95,18%

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES

8. INFORMACION SOPORTES DE EJECUCION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION	Esteban Jimenez	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	[Signature]	TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: