

	ACTA SUSPENSIÓN O REINICIACIÓN DE CONTRATOS	Código: R GJP01-7
		Versión: 4
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 3

ACTA DE REINICIO N° 01 DE 2023

DEL CONTRATO N° 0102 DE 2022, ENTRE CORPOGUAJIRA y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:	0102 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA BPIN 20223201010014
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
SUPERVISOR:	YURI PAULIN HURTADO GARCÍA
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES DE RECIBO
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE FEBRERO 2023
FECHA SUSPENSIÓN 01:	31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA REINICIO No. 01:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$ 138'750.000,00)
PLAZO:	NUEVE (9) MESES

En las oficinas de Corpoguajira, en la ciudad de Riohacha, el Primero (01) de Noviembre de 2023, se reunieron, la Ing. YURI PAULÍN HURTADO GARCÍA, en calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0102 DE 2022, en representación de CORPOGUAJIRA, y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, mayor de edad, identificado con la cédula No. 84.096.536, en su condición de CONTRATISTA con el fin de dejar constancia, por medio de la presente acta, del Reinicio de las actividades del Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022.

	ACTA SUSPENSIÓN O REINICIACIÓN DE CONTRATOS	Código: R GJP01-7
		Versión: 4
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 2 de 3

El supervisor del Contrato de Interventoría y el contratista, pusieron en conocimiento lo siguiente:

QUE:

- En el desarrollo de las obras del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, se presentaron inconvenientes no previstos en la ejecución del proyecto, que ocasionaron dificultades al desarrollo de las actividades, debido a la escasez del recurso hídrico, proveniente de las lluvias (originadas, normalmente, en la primera temporada invernal del año 2023) y a la ocurrencia del fenómeno meteorológico de “El Niño” en el país (altas temperaturas y sequía en la presente anualidad), por tal motivo, no existían las condiciones climáticas favorables para el buen desarrollo de las actividades de siembras.
- En razón de la situación mencionada se acordó entre las partes realizar la suspensión temporal del contrato hasta que se dieran las condiciones climáticas para continuar con las actividades contempladas en el contrato.
- El contrato de interventoría No. 0102 de 2022 fue suscrito con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a las actividades del contrato No. 0108 de 2022 del PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA

Que los motivos anteriormente mencionados y que dieron pie a la suspensión han sido superados y a la fecha de hoy se vienen presentando precipitaciones constantes mejorando las condiciones climáticas para dar continuidad a las actividades del proyecto, y que se dió reinicio al contrato de obra No. 108 de 2022, en consecuencia, las partes:

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato de interventoría No. 0102 de 2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA BPIN 20223201010014 a partir del día, Martes Primero (01) de Noviembre de 2023, ya que a la fecha existen las condiciones climáticas favorables (lluvias constantes), para continuar con la ejecución del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, el cual es objeto de Interventoría.
2. Que el contratista de Interventoría se compromete a actualizar las garantías o pólizas del


	ACTA SUSPENSIÓN O REINICIACIÓN DE CONTRATOS	Código: R GJP01-7
		Versión: 4
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 3 de 3

Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022.

3. Que una vez reiniciado el contrato de la interventoría se compromete actualizar la programación de actividades.

Verificado lo anterior, se hace constar y establece como fecha de Reinicio del Contrato de interventoría No. 0102 de 2022, el día, Primero (01) del mes de Noviembre de 2023. Por lo expresado, anteriormente, se firma la presente Acta de Reinicio por las personas que intervinieron en la reunión:


YURI PAUL HURTADO GARCIA
 Supervisor Contrato No. 0102 de 2022


ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
 Contratista