



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 del 31/10/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL CAQUETÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No Aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4623398
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de carácter temporal, para contribuir con el cumplimiento de los indicadores de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y de construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las áreas de Producción Agrícola, Cacao y Chocolatería, Caucho, Café y Agroindustria de la Panela.
VALOR:	\$24.060.000 COP
CONTRATISTA:	JONATHAN ENEL AGUDELO ORTIZ
C.C.:	1.117.523.335
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia - Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/02/2023
FECHA DE INICIO:	15/02/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	180 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$38.095.000 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$8.020.000 COP
PRÓRROGA No x:	3 meses y 15 días
ADICIÓN No. x:	\$14.035.000
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$38.095.000). a) Un (1) primer pago por el mes de febrero del 2023, por el valor DOS MILLONES



	CINCO MIL PESOS M/CTE (\$2.005.000). b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2023, por valor de CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$4.010.000) cada uno.
--	---

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTO/ EVIDENCIAS
1. Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.	Realizó la sensibilización e inducción al proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en las áreas de producción Agropecuaria Ecológica, Café, Producción Agrícola, Cosecha y Pos Cosecha de Frutas y Hortalizas y Cacao y Chocolatería a un grupo de 239 aspirantes en las normas NSCL 270401124 – 270412031 y 270405074, 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, de manera presencial y virtual durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023. Registro en el aplicativo DSNFT los 239 aspirantes para la certificación en las NSCL 270401124 – 270412031 y 270405074, 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, correspondiente a las áreas de producción Agropecuaria Ecológica, Café, Producción Agrícola, Cosecha y Pos Cosecha de Frutas y Hortalizas y Cacao y Chocolatería, durante los meses de febrero a octubre de 2023.	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II. Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II. Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.



	<p>Revisó los instrumentos de evaluación para aplicar las evidencias de Conocimiento, Desempeño y Producto a 239 candidatos de los proyectos 710 de las NSCL270412031; proyecto 560 de la NSCL 270405074; proyecto nacional 1011 de las NSCL 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, con la dinamizadora del proceso MARYI CAROLINA SALINAS RAMIREZ a través de Medio Virtual plataforma Microsoft Teams, de las áreas de producción Agropecuaria Ecológica, Café, Producción Agrícola, Cosecha y Pos Cosecha de Frutas y Hortalizas y Cacao y Chocolatería, durante los meses de febrero a octubre de 2023.</p> <p>Aplicó las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a 190 candidatos que corresponde a 255 evaluaciones en las 270401124 – 270412031 y 270405074, 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, correspondiente a las áreas de producción Agropecuaria Ecológica, Café, Producción Agrícola, Cosecha y Pos Cosecha de Frutas y Hortalizas y Cacao y Chocolatería, durante los</p>	<p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p> <p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p>
--	--	---



	<p>meses de febrero a octubre de 2023.</p> <p>Construyó los instrumentos de Evaluación del proyecto 4415 de la NSCL 270405074, correspondiente a 70 ítems de conocimiento, 20 criterios de Desempeño y 2 criterios de Producto, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo del 2023</p>	
<p>2. Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso a desarrollarse para los evaluadores de competencias laborales de ECCL</p>	<p>Participó de manera presencial en la inducción a los evaluadores y transferencia de conocimientos de los lineamientos para la ECCL, estipulados en el manual de gestión de certificación de competencias laborales V.02 e instructivo para la recolección de evidencias de conocimiento, desempeño y producto GCC-I-003 v.04, los días 15 y 16 de febrero de 2023.</p> <p>Participó de manera virtual en la transferencia de conocimientos denominada rol evaluador ECCL-DSFNT, por parte de la Dirección del Sistema de Información Nacional de formación para el trabajo. DSFNT, el día 14 de marzo de 2023</p>	<p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p> <p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p>
<p>3. Colaborar en la construcción de un proyecto de instrumentos de</p>	<p>Colaboró en la construcción del proyecto 4415 de la NSCL 270405074 del área</p>	<p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente</p>



<p>evaluación de competencia laboral por cada 4 meses de contrato, conforme con la metodología establecida por el proceso Gestión de Evaluación y certificación de competencias laborales. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado.</p>	<p>de café, en donde diseño 70 ítems de conocimiento, 20 ítems de desempeño y 2 ítems de producto, cada uno de los ítems ya cuentan con aprobación metodológica y se encuentran en revisión técnica. Lo anterior lo desarrollo durante los meses de febrero, marzo y abril de 2023.</p>	<p>electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p>
<p>4. Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso Gestión de Evaluación y Competencias de Competencias Laborales del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato.</p>	<p>Aplicó la prueba de conocimiento a un total de 190 candidatos pertenecientes a los proyectos 710 de las NSCL 270412031; proyecto 560 de la NSCL 270405074; proyecto nacional 1011 de las NSCL 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, 270405074, 270405069 cumpliendo parcialmente con la meta al corte del 17 de octubre del 2023, con un 75,92% en inscritos, 83,86%, en evaluaciones, 64% personas evaluadas.</p>	<p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p>
<p>5. Apoyar en calidad de experto técnico para revisar y estandarizar instrumentos de evaluación, así como participar en comités técnicos de construcción de instrumentos y consultas</p>	<p>Apoyó en calidad de experto la revisión y estandarización de instrumentos de evaluación para la mesa sectorial de caucho natural, el día 13 de marzo de 2023, junto con el</p>	<p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p>



	profesional grado 2 Mario Daniel Cardoso.	
6. Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales.	No realizó esta actividad para los meses de febrero a octubre de 2023, debido a que no ha sido requerido por la dinamizadora o Dirección General.	No hay evidencia ya que no se realizó esta actividad en los meses objeto de cobro.
7. Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA.	Informó a los candidatos de los proyectos 710 de las NSCL 270412031, proyecto 560 de la NSCL 270405074; proyecto nacional 1011 de las NSCL 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, 270405074, 270405069 realizada en los meses de febrero a octubre de 2023.	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.
8. Colaborar en la validación de información de la evaluación de competencias laborales registrada en el Sistema de Información DSNFT	Colaboró en el registro de las calificaciones obtenidas por los candidatos en el aplicativo dsntf.sena.edu.co, de los proyectos 710 de las NSCL 270412031, proyecto 560 de la NSCL 270405074; proyecto nacional 1011 de las NSCL 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, 270405074, 270405069 realizada en los meses de febrero a octubre de 2023.	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.
9. Contribuir en la elaboración de informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la evaluación de competencias laborales, por proyecto evaluado.	Realizó el informe cualitativo de fortalezas y debilidades identificadas durante el desarrollo del proyecto cual se emitió juicio en los meses de febrero a septiembre del 2023	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.



10. Colaborar en el reporte al dinamizador de ECCL – centro de formación, los casos de éxito identificados en el proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.	No reportó a la fecha, casos de éxito identificados en el proceso de Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en los diferentes proyectos desarrollados en los meses de febrero a septiembre del 2023	No hay evidencia ya que no se realizó esta actividad en los meses objeto de cobro.
11. Apoyar en el registro en el Sistema de Información DSNFT de la información relacionada con la evaluación de competencias laborales, en coordinación con el apoyo administrativo.	Apoyó el registro en el Sistema de Información DSNFT, de los aspirantes pertenecientes a los 710 de las NSCL 270412031, proyecto 560 de la NSCL 270405074; proyecto nacional 1011 de las NSCL 270406021, 270401124, 270403056, 270412038, 270405074, 270405069 en los meses de febrero a septiembre de 2023.	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.
12. Realizar el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD de la Amazonia, que corresponde al porcentaje de 1.5% establecido por la normatividad con respecto al valor total del contrato.	Realizó el pago de estampilla Pro universidad de la Amazonía, en el mes de febrero de 2023.	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.
13. Las demás que le sean asignadas propias a su objeto contractual.	Realizó y aprobó la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo y la capacitación del módulo 1 Generalidades en Seguridad y Salud en el Trabajo en la página SICONTRATISTAS, Módulo 2 “Riesgos en el puesto de trabajo y medidas de prevención de la entidad” y realicé y aprobé la capacitación “protocolos de bioseguridad” durante los	Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.



	<p>meses febrero, marzo y abril del 2023</p> <p>Participó de manera presencial en la reunión: “Articulación Equipo APE con Equipo de ECCL” en las instalaciones de la APE, el día 02 de marzo de 2023.</p> <p>Participó de manera virtual en la Socialización de la Estrategia CampeSENA y bienvenida al proceso ECCL 2023, por parte de la Dirección Nacional, el día 16 de marzo de 2023.</p> <p>Participo de manera presencial en la reunión de seguimiento de metas del equipo de ECCL, el día 17 de abril de 2023.</p>	<p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p> <p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p> <p>Informes mensuales de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.4623398 en SECOP II.</p>
--	---	---

FECHA	No. CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/02/2023	001	2.005.000 COP	\$ 4.010.000	89%
31/03/2023	002	4.010.000 COP		
30/04/2023	003	4.010.000 COP		
31/05/2023	004	4.010.000 COP		
30/06/2023	005	4.010.000 COP		
31/07/2023	006	4.010.000 COP		
31/08/2023	007	4.010.000 COP		
30/09/2023	008	4.010.000 COP		
31/10/2023	009	4.010.000 COP		



OBSERVACIONES

El presente informe se presenta a fin de comunicar el error de digitación presentando en el contrato PCCNTR.4623398 de fecha 15 de febrero del 2023 suscrito con el contratista JONATHAN ENEL AGUDELO ORTIZ, con respecto a la adición por el valor de CATORCE MILLONES TRENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$14.035.000) y la prórroga del 15 de agosto al 30 de noviembre de año 2023; y que conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que dispone "DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales", por cuanto equivocadamente el plazo prorrogado y la adición realizada, superan el 50% del tiempo y valor inicialmente pactado; en consecuencia, la ampliación del tiempo sería hasta el **15 de noviembre de 2023**.

Así mismo, se requiere la liberación del saldo por el valor de **DOS MILLONES CINCO MIL PESOS M/CTE (\$2.005.000)**, para realizar un nuevo contrato por quince días, dando cumplimiento al compromiso presupuestal.

Se aclara que en la fecha de presentación de este informe el contratista no tiene procesos sancionatorios en curso.

Elaboró: Mario Daniel Cardoso Cordoba- Supervisor del Contrato

Revisó: Dilma Constanza Lozada Reina, Abogada Apoyo Formación Profesional Integral