

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096270 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 a 25 de octubre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 de noviembre de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

CONTRATISTA: CONSORCIO PAE MEDELLÍN
(Integrado por: Nutriser Colombia SAS – 50% y Fundación Alimentarte 50%)

NIT: 901595316-3

REPRESENTANTE LEGAL: EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43.973.527

OBJETO: “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar en la modalidad de ración industrializada y vaso de leche”

VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$39.557.157.518) EXCLUIDO IVA

ADICIÓN 1: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO PESOS M.L (\$13.337.873.008) QUE CORRESPONDE AL 29,07% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ADICIÓN 2: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.244.076.644) QUE CORRESPONDE AL 20,15% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,22%.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

VALOR MÁS ADICIONES:	SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (\$ 62.139.107.170)
DURACIÓN INICIAL:	Cien (100) días calendario escolar equivalentes a ciento setenta y tres (173) días calendario
AMPLIACIÓN 1:	Cinco (5) días calendario, es decir, hasta julio seis (06) de 2023
AMPLIACIÓN 2:	Treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)
AMPLIACIÓN 3:	Veintisiete (27) días calendario escolar (equivalentes a (47) días calendario)
AMPLIACIÓN 4:	Seis (06) días calendario escolar (equivalente a 8 días calendario)
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento sesenta y cuatro (164) días calendario escolar (equivalente a 281 días calendario)
FECHA DE INICIO:	Diez (10) de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinticinco (25) de octubre de 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

OBJETO DEL INFORME

El CONSORCIO PAE NIÑ@S MEDELLÍN 2023, identificado con NIT 901683054-6 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600097387 de 2023, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2023, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600096270 DE 2022 suscrito entre la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín y CONSORCIO PAE MEDELLÍN.

El alcance de este informe comprende los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los componentes administrativo, técnico, financiero-contable y jurídico, de la Selección Abreviada SA 9014773 de 2022, del contratista CONSORCIO PAE MEDELLÍN en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en los establecimientos educativos que se encontraban activos y en la bodega de almacenamiento y distribución de los alimentos, donde el contratista realiza la logística y transporte para la atención a los Titulares de Derecho en las zonas de operación del contratista.

La metodología implementada por la Interventoría en desarrollo del PLAN OPERATIVO DE INTERVENTORÍA comprende la verificación en sitio a establecimientos educativos y bodega del Contratista, además de la verificación del informe mensual de éste y los soportes que dan cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Desde el área técnico alimentaria la interventoría, verificó en los diferentes espacios de operación del Programa de Alimentación Escolar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista, así mismo estableció realizar visitas de verificación a los lugares de ejecución del programa, para lo cual se llevó a cabo el 100% de las visitas a los establecimientos educativos y a las dos bodegas del contratista; donde se realizó la revisión periódica de los soportes contenidos en el sistema de información dispuesto por el Equipo de Seguridad Alimentaria Nutricional y la información reportada por el contratista en su informe de ejecución mensual.

Para el periodo del informe, la Interventoría realizó visitas a algunos de los 211 establecimientos educativos atendidos por el contratista en las modalidades Complemento Ración Industrializada (RI) y vaso de leche (VL). Además, se realizaron 24 visitas a planta del contratista.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado por la Interventoría, dentro del componente técnico para el periodo del informe el cual contó con 12 días hábiles. Es de aclarar que la interventoría inició visita en bodega y en establecimientos educativos el 01 de marzo de 2023, así mismo de los 12 días hábiles de atención a los restaurantes escolares durante el mes de octubre, la interventoría realizó 12 visitas a cada una de las bodegas del contratista.

Durante la ejecución del periodo en el momento en que se identificaron aspectos que no se ajustaron a las especificaciones técnicas, se levantaron los hallazgos correspondientes, los cuales fueron validados por el enlace técnico para ser notificados al contratista, con el fin de que realizara las acciones correspondientes para subsanar y que aportara las evidencias de dichas acciones a las cuales se le realizará el seguimiento respectivo; en aquellas situaciones en que el contratista no presentó acciones de mejora satisfactorias, se hizo la solicitud de plan de mejora o requerimiento según el caso, algunos aspectos llevaron a la determinación de descuentos los cuales serán aplicados para el pago correspondiente al mes de octubre de 2023.

Como producto de la verificación realizada por la interventoría del Consorcio PAE Niñ@s Medellín 2023, se presenta a continuación el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

TABLA 1. Seguimiento a obligaciones Técnico Alimentarias, Administrativas, Jurídicas y Financieras. Del 01 al 25 de octubre de 2023.

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
1	-	Crear el usuario en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	No aplica para este contrato
2	-	Revisar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la digitación y vinculación de la información después de creado el usuario respectivo.	No aplica para este contrato
4	-	Facilitar el acceso a la información (que posea el Municipio de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.	No aplica para este contrato
5	-	Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del contrato.	No aplica para este contrato
6	-	Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	No aplica para este contrato
7	-	Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los objetivos y productos del servicio que se contrata.	No aplica para este contrato
-	1	Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.	Para la ejecución del presente contrato el contratista dispuso de dos bodegas ubicadas en el Valle de Aburrá, en la CL 34 A N 44 03 y otra en la KR 42 N 32 27, las dos en el municipio de Itagüí, y cuentan con las condiciones higiénico sanitarias exigidas por la resolución 2674 de 2013.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			Las dos bodegas tienen concepto sanitario FAVORABLE vigente emitido por la autoridad sanitaria correspondiente el 29/11/2022 y 02/12/2022 respectivamente, lo cual se puede verificar en el ID 670468 - Concepto Sanitario- del sistema de información del ESAN, y fue verificado por la interventoría desde el mes de marzo de 2023. Durante las 24 visitas a las dos bodegas del contratista realizadas por la interventoría en el mes de octubre, se pudo verificar que el contratista conservó las condiciones higiénico-sanitarias de estas.
-	6	Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas.	Desde el inicio del contrato el contratista cumplió con la entrega en calidad de préstamo, de los termómetros a las sedes educativas que le fueron asignadas, desde el inicio del contrato en el mes de enero, lo cual fue verificado por el equipo de seguridad alimentaria y nutricional - ESAN y aprobado en el ID 672719 . Acta de entrega de equipos en préstamo. La interventoría realizó visitas de campo a los establecimientos educativos operados por el contratista CONSORCIO PAE MEDELLÍN - LOTE 3, donde pudo verificar para el mes de octubre, la permanencia de termómetros en las modalidades Ración Industrializada (RI y Vaso de Leche (VL) en los establecimientos educativos que se

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			alcanzaron a visitar durante dicho periodo.
	7	El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	La interventoría constató durante el mes de octubre, el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista mediante visitas a las bodegas y a los establecimientos educativos, verificando mediante controles metrológicos pesaje de preparaciones el cumplimiento en los gramajes exigidos en el anexo A, así mismo en las preparaciones de los diferentes menú suministrados a los beneficiarios del programa entre otros. A pesar de lo anterior, la interventoría generó un hallazgo por gramaje inadecuado en la ración de la manipuladora de alimentos, el cual fue subsanado por el contratista antes del cierre del presente informe. Se recibieron durante el mes de octubre, (17) solicitudes de autorización para cambio de menú, las cuales fueron tramitadas oportunamente y se justificaron por situaciones relacionadas principalmente por, cambio de sabor en el yogur e intercambio de la bebida de las raciones industrializadas, que no afectaron la prestación del servicio. Las autorizaciones tramitadas por el contratista, se encuentran en el sistema de información del ESAN con el ID. 762446, "Solicitud de Autorizaciones".
8	8	El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los	Desde el mes de marzo la interventoría pudo identificar que el

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		Anexos A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la UAPA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	contratista cumplió con la entrega en los comedores escolares, de los anexos A, E, F y ficha técnica, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones definidas por el MEN, y durante el mes de octubre se verificó la permanencia de dichos anexos en los restaurantes escolares que se alcanzaron a visitar durante dicho periodo.
9	9	Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar.	Durante el mes de octubre el contratista no recibió solicitud de la administración municipal para el suministro de ciclos de menú diferenciales para población étnica.
10	10	Suministrar alimentos de primera calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los alimentos, utilizando las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	Las visitas realizadas por la interventoría tanto a plantas como a establecimientos educativos durante el mes de octubre, permitieron evidenciar que el contratista garantizó el suministro de alimentos acorde a lo establecido en el Anexo B "características generales de los alimentos", así mismo, utilizó las marcas autorizadas y realizó el cargue

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			del listado en el ID 763265. "<i>Listado de marcas</i>". Durante las visitas a planta, la interventoría realizó verificación de los alimentos, de los productos establecidos para suministro a beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. No obstante, durante el mes de octubre la interventoría generó un hallazgo debido a que no se verificó la temperatura de las bebidas en la recepción de alimentos, el cual fue subsanado oportunamente por el contratista. Por otro lado dos hallazgos en establecimientos educativos, uno por una fruta y otro por un panificado con material extraño. Así mismo, desde la planta del contratista se generó un hallazgo porque se evidencia apelmazamiento en el hojaldre de un pastel, dónde no se contó con la textura crujiente que los caracteriza. Al cierre del presente informe, el contratista subsanó uno de los hallazgos de los establecimientos educativos, y la interventoría está a la espera de la respuesta del contratista para la subsanación del otro hallazgo. En el informe final se informará el avance.
11	11	Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá	Desde el inicio del contrato en el mes de enero de 2023, el contratista cargó al sistema de información del ESAN con el ID 670512. " <i>Procedimiento manejo producto no conforme</i> ".

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		identificarlos como "productos no conformes" e indicar por escrito el procedimiento para la disposición final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.	Durante el mes de octubre no se identificaron productos no conformes en los espacios operados por el contratista, ni en las plantas del contratista, ni en los establecimientos educativos operados por este y que se alcanzó a visitar por la interventoría.
13	13	Cumplir con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).	Desde el inicio del contrato el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, seleccionó el laboratorio Biotrend's para realizar el muestreo de alimentos para el rastreo microbiológico y físico-químico. Para el mes de octubre de 2023, no se requirió toma de muestras para análisis de laboratorio, debido a que el momento 4, para lote 3 finalizó en el mes de septiembre de 2023.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
14	14	El contratista enmarcará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen	Las visitas realizadas por la interventoría durante el mes de octubre a las plantas del contratista y a los pocos establecimientos educativos que se alcanzaron a visitar durante este periodo y que son operados por el contratista, permitieron evidenciar que en su mayoría, este ejecutó procesos teniendo en cuenta las directrices contenidas en la resolución 2674 de 2013 y las demás normas vigentes; no obstante, la interventoría generó un hallazgo en un establecimiento educativo por deficiencias higiénico sanitarias estipuladas en la resolución 2674 de 2013, como fue el uso de una manilla por parte de una manipuladora de alimentos mientras realizaba sus labores. El hallazgo fue subsanado por el contratista antes del cierre del presente informe.
15	15	El contratista diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una (1) muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote a los que haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Las visitas realizadas durante el mes de octubre por la interventoría a las dos plantas del contratista, permitieron evidenciar que este guardó a diario una muestra (contramuestra) del menú de las modalidades vaso de leche y ración industrializada suministrado para los comedores escolares.
16	16	El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más beneficiarios, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Distrito,	Durante el periodo del presente informe, el contratista no presentó notificaciones de presunta enfermedad o brote alimentario en los beneficiarios.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.	
17	17	Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la interventoría o supervisión acorde a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	Desde el mes de marzo la interventoría evaluó y aprobó el plan de saneamiento básico tanto para las plantas del contratista, como para los comedores escolares. Dichos documentos se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN en los ID 673343 y 673334 respectivamente: "Plan de Saneamiento Básico". Los documentos se proyectaron bajo los parámetros de la resolución 2674 de 2013 y contienen objetivo, alcance, responsables, procedimientos, cronograma, formatos para registros, fichas técnicas de los plaguicidas y los productos para limpieza y desinfección. Durante el mes de octubre se evidenció la necesidad de control físico de plagas en 1 establecimiento educativo; a la fecha de elaboración del presente informe el contratista aportó soportes que dan cuenta de la instalación de barreras lo cual se puede verificar en el ID 762442 - "Instalación de Barreras" en el Sistema de Información del ESAN. Por otra parte, durante este periodo la interventoría evidenció la necesidad de aplicación de productos químicos para control de plagas en 1 establecimientos educativo, en donde se realizó la correspondiente fumigación por parte del contratista, y

Página 12 de 59

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			de lo cual se puede verificar en el ID 763782 "<i>Control Químico</i>" del Sistema de Información del ESAN. Adicional a lo anterior, la interventoría generó un hallazgo en establecimiento educativo porque el registro diario de limpieza y desinfección, de control de plagas, de manejo de residuos sólidos, y de calidad sensorial del agua, fueron firmados por una manipuladora que no hizo presencia ese día en el restaurante escolar. Así mismo se generó un hallazgo por no realizar los procesos de limpieza y desinfección de las bolsas de las bebidas de acuerdo con el plan de saneamiento básico. Se generaron otros hallazgos por documento físico de remisión de kit de aseo, por registro Anexo G1 de agua residual de desinfección, por una barrera física mal instalada, pero todos los hallazgos fueron subsanados oportunamente por el contratista.
18	18	El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema.	Las visitas realizadas por la interventoría durante el mes de octubre permitieron evidenciar que el contratista realizó limpieza a once (11) trampas de grasa ubicadas en los servicios de alimentación. El documento con los soportes fue cargado al sistema de información del ESAN con el ID 763252 "<i>Mantenimiento Trampa de Grasa</i>".

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
19	19	Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.	Las visitas realizadas por la interventoría durante el mes de octubre a establecimientos educativos permitieron evidenciar en su mayoría la existencia de insumos necesarios para implementar el programa de limpieza y desinfección. Pese a lo anterior, la interventoría generó un hallazgo en establecimiento educativo por entregar los productos de aseo sin remisión, imposibilitando la confirmación de los insumos y las cantidades al personal manipulador de alimentos. El hallazgo fue subsanado por el contratista antes de la terminación del presente informe. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN los soportes que dan cuenta de ello con el ID 763279 - "Remisión de Aseo"
23	23	Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.	Durante las visitas realizadas por interventoría a establecimientos educativos durante el mes de octubre, permitieron evidenciar en su mayoría la entrega oportuna de los complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas y anexos; sin embargo, se evidenció en dos establecimientos educativos la entrega por fuera de los horarios descritos para las modalidades suministradas en el Programa de Alimentación Escolar de Medellín (RI - VL 6:00 am -08:00 am). Los dos hallazgos fueron subsanados antes de la realización del presente informe.
25	25	Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario	Esta obligación no le aplica al contratista por las modalidades que

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		(Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.	suministra que son Ración Industrializada y Vaso de Leche.
28	28	Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los beneficiarios acorde a lo establecido en el establecimiento educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.	En las visitas realizadas en el mes de octubre por la interventoría, se pudo comprobar que el contratista entregó los complementos alimentarios respetando los horarios establecidos y las características de los alimentos descritas en las especificaciones técnicas, a excepción de dos sedes educativas donde se generó hallazgo por retraso en el suministro de los complementos. Los dos hallazgos quedaron subsanados antes del cierre del presente informe.
29	29	Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas.	En las visitas diarias de interventoría a las plantas del contratista durante el mes de octubre, se evidenció disponibilidad de una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche y Ración Industrializada, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría en el momento del despacho.
30	30	En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme	Durante el periodo evaluado, la interventoría a través de las visitas

Página 15 de 59

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		al anexo B de Especificaciones Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento de características nutricionales y de costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM.	realizadas a la bodega del contratista logró evidenciar disponibilidad de alimentos con características nutricionales y de costo similar para ser suministrados en caso de presentarse alguna desviación del menú establecido.
31	31	Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico - sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.	La interventoría verificó que el transporte de los alimentos que realizó el contratista durante el periodo evaluado, en términos generales se llevó a cabo con 38 vehículos higiénicos y cumpliendo las directrices establecidas por la resolución 2674 de 2013 y la resolución 2505 de 2004. El soporte de dicha verificación se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN con el ID 763784 <i>"Consolidado de documentación de vehículos"</i>
32	32	Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material,	Las verificaciones realizadas por la interventoría durante el mes de octubre en establecimientos educativos y bodegas del contratista, permitieron evidenciar que los

Página 16 de 59

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Gestión y Innovación Tecnológica
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación. Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Medellín, escudos o frases como "trabajamos para el Distrito Especial de Medellín".	vehículos empleados para el transporte de alimentos estaban identificados y tenían la existencia de identificación de acuerdo con los lineamientos emitidos por el área de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Pese a lo anterior, la interventoría identificó en una institución educativa que el vehículo transportador con placas EXU 727 no contó con el aviso del programa PAE. A la fecha del cierre del presente informe.
33	33	El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar,	Esta obligación no le aplica al contratista por las modalidades que suministra: Ración Industrializada y Vaso de Leche.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		(ver anexo especificaciones técnicas)	
42	42	Para la ración industrializada del lote 3 suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con rótulo de color rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a noveno y negro para decimo y once, con la siguiente leyenda: "Municipio de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente de la Alcaldía de Medellín, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde sea empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.	Durante las visitas de interventoría a las plantas del contratista y a los establecimientos educativos operados por éste, se constató que durante el mes de octubre el contratista suministró los productos panificados en bolsa de polipropileno transparente con el logo y eslogan del municipio de Medellín y diferenciados por grupos etareos.
43	43	En el empaque de las bebidas para ración industrializada del lote 3 y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su	Durante el mes de octubre, la interventoría pudo constatar en sus visitas a planta y a los establecimientos educativos, que las bebidas lácteas se distribuyeron con el logo y eslogan del municipio de Medellín, y con la leyenda "Distrito

Página 18 de 59

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área de comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	<i>Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización"</i>
46	46	Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	Durante el periodo de ejecución del mes de octubre no se presentaron situaciones de imprevistos que afectaran la prestación del servicio ni el normal desarrollo del programa, que tuvieran que ser reportadas por el contratista.
48	48	Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los proveedores contratados.	Durante la ejecución del mes de octubre, de acuerdo con las visitas realizadas por la interventoría a las plantas de contratista, no se encontraron excedentes de empaques con la imagen del municipio de Medellín que estuvieran siendo empleados por proveedores para distribución de alimentos ajenos al programa de alimentación escolar PAE.
49	49	Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los EE donde el Distrito Especial de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	La interventoría verificó durante el mes de octubre, la prestación del servicio por parte del contratista, de forma continua y permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en los establecimientos educativos bajo su cobertura.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

OBLIGACIÓN No.		OBLIGACIÓN No.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
-	2	Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada Institución y sede educativa para la adecuada prestación del servicio acorde a la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas	Inventario de equipos: El contratista Consorcio PAE Medellín, presentó el soporte de inventario de equipos, el cual a la fecha la interventoría se encuentra en proceso de verificación. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN, con ID: 677614. Inventario. Diagnóstico de necesidades de equipos y menaje: El contratista presentó el diagnóstico de necesidades de equipos y menaje el cual se encuentra verificado y aprobado por parte de la interventoría. Ver ID: 677616 Diagnóstico de necesidades.
-	3	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, de planta y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas.	El contratista, presentó al equipo de supervisión del ESAN el plan de mantenimientos, en el cual explicó todos los procesos a ejecutar en cada situación que se requiera realizar mantenimientos a los equipos de cada establecimiento educativo atendido, siendo aprobado con ID: 670470. Plan de mantenimientos. Cronograma Mantenimiento Preventivo: El contratista presentó el cronograma de mantenimientos preventivos, por el cual se evidenciaron todos los establecimientos educativos atendidos por el contratista durante el mes de octubre. Este se encuentra aprobado por parte de la interventoría. ID: 670471. Cronograma.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			El equipo de seguridad alimentaria ESAN autorizo a los contratistas del PAE una segunda adición de mantenimientos preventivos con un porcentaje del 20.15% equivalente a 42 establecimientos educativos, se aclara, que el contratista hace entrega de la primera parte de los preventivos, para la ejecución y finalización de los mismos, continuar con la verificación de los soportes en el sistema de información ESAN por parte de la interventoría estos se encuentran en estado aprobado. Frente a la cotización de mantenimientos preventivos, esta fue enviada por el contratista y aprobada por parte del equipo de supervisión del ESAN, con ID: 678035. Cotizaciones
-	4	Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.	En las verificaciones realizadas por parte de interventoría en el mes de octubre de 2023, durante las visitas realizadas a establecimientos educativos atendidos por el contratista, se evidenció que las hojas de vida y fichas técnicas de los equipos, se actualizaron de acuerdo con los diferentes mantenimientos realizados. El contratista durante el mes de octubre realizó (14) mantenimientos correctivos a los establecimientos educativos de los cuales 13 correctivos aprobados y un correctivo no aprobado con descuento, según lo establecido en la tabla de costos y precios actuales. Así mismo el contratista presentó una primera parte de 21

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		establecimientos educativos como mantenimientos preventivos del cronograma para la segunda adición aprobada por el ESAN, todos los soportes se encuentran verificados y aprobados de parte de la interventoría. Respecto a la entrega de la copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador, el contratista se encuentra dentro del plazo descrito en las obligaciones contractuales. ID:763778 Notificación Rectores
-	5	Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas. Durante el periodo comprendido del 001 al 31 de octubre de 2023, la interventoría evidenció que no se le presentó al contratista ninguna situación que requiriera de un equipo para suplir la función de otro por reparación o mantenimiento.

- Porcentaje de ejecución física 98.54%
- Retención en la fuente:

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Ret.renta servicios generales. 4%	\$ 1.151.112.752
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 113.576.000
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 567.876.687
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 575.556.376
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 143.889.094
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 374.111.642
TOTAL, GENERAL	\$ 2.926.122.551

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Las retenciones realizadas corresponden a las certificaciones y pagos comprendidos entre el periodo de enero a septiembre de 2023.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre - Noviembre	66894182	\$ 71.814.600	\$ 305.351.200	\$ 23.932.800	\$401.098.600

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/11/2023	Hasta el 31/10/2023	CONSORCIO PAE MEDELLÍN: EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA (REPRESENTANTE LEGAL) YESSICA TATIANA RUIZ CORREA (Tarjeta Profesional No.145234-T)
14/11/2023	Hasta el 31/10/2023	FUNDACIÓN FUNDALIMENTARTE: DAIRO ALBERTO ROJAS RESTREPO (TP 111745-T -Revisor Fiscal Principal)
15/11/2023	Hasta el 31/10/2023	NUTRISER COLOMBIA S.A.S: WILMER MANUEL MOSQUERA RENTERÍA (TP # 153496-T Revisor Fiscal Principal)

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. No aplica para el período.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para el período.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: al contrato 4600096270 de 2022 se le han realizado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN 1:

1. Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.
2. Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el 02 de julio de 2023 hasta el 06 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

MODIFICACIÓN 2:

1. Adicionar al valor del contrato TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO PESOS M.L (\$13.337.873.008) que corresponde al 29,07% del valor del contrato
2. Ampliar la ejecución del contrato en treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario).

MODIFICACIÓN 3:

1. Adicionar al valor del contrato NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.244.076.644) QUE CORRESPONDE AL 20,15% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,22%.
2. Ampliar la ejecución del contrato en Veintisiete (27) días calendario escolar (equivalentes a (47) días calendario).

MODIFICACIÓN 4:

1. Ampliar la ejecución del contrato en Seis (06) días calendario escolar (equivalente a 8 días calendario)
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: No aplica para el período.
 - Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica para el período
 - Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para el período
 - Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: No aplica para el período.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.: No aplica para el período
- Sin otros aspectos relevantes

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

OBLIGACIÓN No.		OBLIGACIÓN No.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
3	-	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos.	La interventoría verificó el pago de la seguridad social del periodo octubre - noviembre de 2023 y lo constató contra las novedades reportadas por el contratista en la base de datos de octubre. De igual forma, se constató la información en el certificado de parafiscales del período. Para el mes de octubre se evidenció suspensión de contratos debido al receso escolar, período en el que el contratista realizó el aporte a pensión. La información del recurso humano se revisó hasta el 25 de octubre acorde a la fecha de terminación del contrato del operador ID 769423 - Planilla seguridad social octubre ID 773109 - Certificado de parafiscales octubre ID 764752 - Base datos personal Octubre
12	12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de	En el cuadro a continuación se desglosa el porcentaje de cumplimiento del contratista con relación a lo dispuesto en la Ley 2046 de 2020. Se toma como

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal (Medellín), departamental (Antioquia) o Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato	referencia el 30% del valor de alimentos tanto del presupuesto inicial como de la adición 1 y 2. Importante anotar que el porcentaje de cumplimiento puede variar una vez se tome el valor de la ejecución del rubro de alimentos.																					
			<table><tr><td>30% alimentación (Valor inicial + adición 1 + adición 2)</td><td>\$15.497.238.926</td></tr></table>	30% alimentación (Valor inicial + adición 1 + adición 2)	\$15.497.238.926																			
			30% alimentación (Valor inicial + adición 1 + adición 2)	\$15.497.238.926																				
<table><tr><th>Mes</th><th>Valor Mes</th></tr><tr><td>Ene</td><td>\$1.107.821.412</td></tr><tr><td>Feb</td><td>\$1.864.524.725</td></tr><tr><td>Mar</td><td>\$2.018.332.147</td></tr><tr><td>Abr</td><td>\$1.547.124.954</td></tr><tr><td>May</td><td>\$2.126.065.571</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$280.761.019</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$2.014.623.961</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$1.877.650.841</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>\$1.888.904.053</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>\$840.895.100</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$15.566.703.783</td></tr></table>	Mes	Valor Mes	Ene	\$1.107.821.412	Feb	\$1.864.524.725	Mar	\$2.018.332.147	Abr	\$1.547.124.954	May	\$2.126.065.571	Junio	\$280.761.019	Julio	\$2.014.623.961	Agosto	\$1.877.650.841	Septiembre	\$1.888.904.053	Octubre	\$840.895.100	Total	\$15.566.703.783
Mes	Valor Mes																							
Ene	\$1.107.821.412																							
Feb	\$1.864.524.725																							
Mar	\$2.018.332.147																							
Abr	\$1.547.124.954																							
May	\$2.126.065.571																							
Junio	\$280.761.019																							
Julio	\$2.014.623.961																							
Agosto	\$1.877.650.841																							
Septiembre	\$1.888.904.053																							
Octubre	\$840.895.100																							
Total	\$15.566.703.783																							

Del valor del presupuesto inicial y de adición en alimentos se observa un avance del 30,13% del 30% esperado.

En revisión documental de formato MEN de compras locales, facturas y abono a proveedores, la interventoría constató para el mes correspondiente, que el contratista

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			realizó compras al proveedor: Cooperativa Colanta, ID 763263 - Formato MEN y Facturas octubre ID 763289 - Abono a proveedores octubre
21	21	Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y whatsapp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.	El contratista cargó en el Sistema de información del ESAN - SIESAN, documento con la información de contacto, así como el personal asignado para la atención de los diferentes medios de comunicación. PBX: 4445654 EXT 113-120-121-122-101 Línea fija: 3719120 Correos electrónicos: admon.medellin@fundacionalimentarte.org – Alejandra Gil, administradora calidadpaamedellin@fundacionalimentarte.org - – Luz Aidé Morales, Jefe de calidad calidad.fundalimentarte@gmail.com – Luz Aidé Morales, Jefe de calidad jefedelogistica@fundacionalimentarte.org – Anderson Castro, Jefe de logística La interventoría constató mediante llamadas telefónicas y envío de correos, los medios de comunicación. Sin novedad a reportar para el periodo de análisis. ID 671055 líneas telefónicas
26	26	Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018.	La interventoría constató el cargue del certificado de consulta de inhabilidades del personal que reportó el contratista como novedad de ingreso, según base de datos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			reportada. No se evidencia ninguna inhabilidad a reportar. ID 764752 - Base datos personal Octubre ID 763182, 763176 - Certificado inhabilidades octubre
27	27	Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web https://www.mineduccion.gov.co/portal/micrositios-preescolarbasica-media/Programa-de-alimentacionEscolar-PAE-/DocumentosyFormatos/369472: Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.	La interventoría evidenció el cargue de los soportes de la ejecución del contrato. Así como de aquellos que requieren verificarse en las instalaciones de los contratistas en visita técnica o administrativa. En las visitas de campo realizadas por la interventoría a los restaurantes escolares durante el mes de octubre se evidenció que el contratista utilizó los formatos establecidos por el MEN. Desde el área financiera de la Interventoría, se verificó el ingreso al Sistema de Información del ESAN el formato de registro y control diario de asistencia correspondientes al mes de septiembre de 2023, por parte del contratista. Desde el área administrativa se constató el formato MEN de compras locales.
35	35	Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo	En octubre, la interventoría constató el cargue del informe de ejecución del mes de octubre. Así como de los soportes que dan cuenta de la ejecución. En los casos en los que se encontró falencias en la información, la interventoría solicitó al contratista los ajustes, los cuales fueron resueltos por el contratista.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalarán al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.	ID 764632 - informe de ejecución de octubre
36	36	Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capítulo ii, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	En revisión documental, la interventoría evidenció que el contratista dispuso del personal requerido para la ejecución del contrato, tanto en cantidad como idoneidad. De igual forma, se constató la entrega de dotación del personal que reportó el contratista como novedad de ingreso, así como de elementos de protección (tapabocas) a todo el personal que laboró en el mes. ID 764752 - Base datos personal Octubre ID 763204 - Hojas de vida octubre ID 763354 - Entrega de dotación octubre ID 763350- Entrega de elementos de protección personal octubre
37	37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de	La interventoría constató los certificados de aptitud laboral del personal reportado como novedad

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar sólo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.	de ingreso en el mes y constató la vigencia de los demás, por lo que se encuentra que el personal es apto para la manipulación de alimentos. En las visitas de campo realizadas a establecimientos educativos por parte de la interventoría en el mes de octubre, se evidenció el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista. ID 764752- Base datos personal octubre ID 763157, 763186, 767353- Certificado aptitud laboral octubre
38	38	Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	La interventoría constató la información del personal administrativo por medio de los soportes que reposan en el Sistema de Información del ESAN. Y la de personal operativo en visita administrativa realizada el día 17 de octubre. De igual forma, se verificó el pago de aportes a la seguridad social para el período octubre- noviembre, el cual se encuentra acorde al tiempo y modalidad de contratación. Así como, pago de nómina del mes correspondiente y liquidación, de acuerdo con las fechas de terminación de contratos con el personal. En cuanto a la periodicidad de pago se evidenció que el contratista realiza pagos quincenales al personal administrativo y mensuales a los operativos. Lo que se evidenció en la revisión de colillas de pago y contrastó con las transferencias bancarias.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			ID 763212, 763217- Reporte de entrega de contratos octubre ID 765038, 768546, 768555 Colillas de pago octubre ID 769423 - Pagos aportes a la seguridad social octubre ID 764776, 765010, 768553 Pagos transferencias bancarias octubre ID 760099 visita administrativa octubre
39	39	Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista	La interventoría verificó que el contratista cargó en el Sistema de información del ESAN - SISAN-, el certificado de estándares mínimos con una calificación de 100% con fecha 20 de diciembre de 2022. Así mismo, observó su implementación, en documentos como el plan de trabajo para el 2023 y el manual del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y de acciones, que el contratista reporta para el mes de octubre como jornadas de inducción al personal, realización de reuniones de comités (copasst, de emergencias), la realización de pausas activas, la afiliación y pago de aportes a la seguridad social, realización de exámenes médicos de ingreso y la entrega de dotación y de elementos de protección personal. De las verificaciones realizadas por la interventoría en campo, se pudo constatar que en los comedores escolares reposa la ruta de acción del programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			ID 673852, 685854, 764622 - Soportes de implementación del SGSST octubre
40	40	El contratista seleccionado deberá contar con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista, el cual deberá ser presentado previo al inicio del contrato y será verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de bioseguridad deberá cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción. Adicionalmente el contratista y sus trabajadores deberán estar inscritos y autorizados en la plataforma "Medellín me cuida".	El contratista cuenta con un protocolo de bioseguridad aprobado previamente por la supervisión. Se evidencia su implementación en los espacios de intervención e instalaciones. ID 673792 - Protocolo de bioseguridad
41	41	Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de capacitación continua a realizar con el personal manipulador de alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la	La interventoría constató en el cronograma de capacitación (aprobado previamente por la Supervisión del ESAN), que el contratista no programó para el mes de octubre capacitaciones en el marco de la Directiva 00848 de 1998. Para el mes de septiembre, el contratista cumplía con las 10 horas de capacitación programadas. Se constató soportes de adiestramiento al personal que reportó como novedad de ingreso en el mes de octubre. ID 688031 - Plan de capacitación

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		actualización, cronograma y temas específicos a impartir; plan que debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 10 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato	ID 763366 - Asistencia adiestramiento octubre
47	47	Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria	En las visitas a campo realizadas durante el mes de octubre, se generaron tres hallazgos por los interventores de planta por trabajadores del contratista con uniforme incompleto y otros sin el logo y slogan vigente del municipio de Medellín. Así mismo se generó por parte de los interventores de campo un hallazgo en una sede educativa por una manipuladora de alimentos trabajando con ropa de calle, es decir sin el uniforme con logo y eslogan del municipio de Medellín. Los hallazgos fueron subsanados por el contratista antes del cierre de la elaboración del presente informe.
50	50	Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.	Se dio respuesta a 4 pqrds que se encontraban pendientes del mes de septiembre. En octubre se recibió 1 pqrds por acciones u omisiones de lote 3, que fue trasladada al contratista para que diera respuesta, recibiendo la interventoría la respuesta en el msn mes. ID 762954
51	51	Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato	En el mes de octubre, el contratista recibió y permitió la entrada de los interventores a todos los espacios de operación del programa PAE, tanto a las plantas del contratista como a los establecimientos educativos bajo su cobertura.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	El día 17 de octubre se llevó a cabo visita administrativa, para la revisión de soportes relacionados con la contratación del personal operativo. La información se encontró acorde por lo que no fue necesario el levantamiento de hallazgo al contratista. ID 760099 visita administrativa octubre
52	52	Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. En el evento que el contratista, oferte como valor agregado a su propuesta, cantidad y/o calidad adicional en el personal, éste deberá cumplir con su permanencia durante toda la ejecución del contrato contemplando adiciones y prórrogas a las que haya lugar. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones de estos y en los tiempos requeridos.	El contratista ofertó como criterio de calidad los siguientes: 1. Vehículos amigables con el medio ambiente: el contratista dispone para la operación 5 vehículos con matrícula inferior a 5 años. 2. Pequeño productor agropecuario local y productores de la ACFC: contrato proveeduría con Colanta. 3. Estímulo a la Industria Nacional (4 bienes nacionales): el contratista da cumplimiento al criterio en mención, tal y como se mencionó en el informe anterior. 4. Personal con discapacidad (conforme a lo establecido en el Decreto 392 de 2018): el documento que valida su cumplimiento se encuentra vigente a la fecha. 5. Emprendimiento y Empresas de Mujeres: el contratista presenta certificación laboral y pago de seguridad social de 4 mujeres, dos por cada una de las empresas que conforman el Consorcio. ID 763342 - Vehículos amigables octubre

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			IID 763148 - Certificado personal con discapacidad octubre ID 769467 - Emprendimiento mujeres octubre
56	56	El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes.	El contratista no presentó plan de mejora por hallazgos no subsanados en septiembre.
57	57	El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.	La interventoría, constató el cargue de los soportes de la ejecución del mes de octubre. En los casos donde evidenció falencias o falta de soportes, se realizó la respectiva solicitud a través del Sistema de Información del ESAN.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

58	58	Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal.	La interventoría evidenció que el contratista dispuso del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato tanto en cantidad como idoneidad. En revisión documental, encontró consistente la información del personal reportado en la base de datos del mes, los pagos a la seguridad social y el pago de salarios y liquidaciones, de acuerdo con la modalidad de contratación. ID 764752 - Base de datos octubre
59	59	Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	La interventoría constató en revisión documental los soportes de afiliación al SGSSI, del personal operativo que el contratista reportó como novedad de ingreso en el mes para. En cuanto al personal operativo, se verificó en visita administrativa realizada el 17 de octubre, sin novedad para reportar en este informe. De igual forma constató que todo el personal cuenta con ARL. ID 764752 - Base de datos octubre
60	60	Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	La interventoría revisó la totalidad de soportes de colillas de pago de nómina y liquidaciones y los cotejó contra las transferencias bancarias, del personal que laboró en el mes. De igual forma, se evidenció que el contratista cuenta con un archivo físico, con los soportes del recurso humano contratado para la ejecución. ID 764752 - Base de datos octubre ID 763212, 763217- Reporte de entrega de contratos octubre ID 765038, 768546, 768555 Colillas de pago octubre

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			ID 769423 - Pagos aportes a la seguridad social octubre ID 764776, 765010, 768553 Pagos transferencias bancarias octubre ID 760099 visita administrativa octubre
61	61	Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral:	La interventoría constató el pago de salarios a la totalidad del personal contratado, de acuerdo a la modalidad de contratación. Y contrastó la información de las colillas de pago contra las transferencias bancarias. ID 764752 - Base de datos octubre ID 765038, 768546, 768555 Colillas de pago octubre ID 764776, 765010, 768553 Pagos transferencias bancarias octubre
62	62	Tener a disposición de la Administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 15 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.	La interventoría constató la información que cargó el contratista, al Sistema de Información del ESAN, del personal administrativo. De igual forma, en visita administrativa realizada el día 17 de octubre, verificó la documentación del personal operativo. ID 760099 visita administrativa octubre
63	63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 10 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando	El contratista cumplió con la condición de contar con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Lo cual se constató por medio de la verificación de soportes como base de datos, pago de aportes a la seguridad social, pago de nómina, colillas y transferencias bancarias.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	ID 764752 - Base de datos octubre ID 765038, 768546, 768555 Colillas de pago octubre ID 769423 - Pagos aportes a la seguridad social octubre ID 764776, 765010, 768553 Pagos transferencias bancarias octubre ID 760099 visita administrativa octubre
64	64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	La interventoría verificó la información de transportadores con relación al pago de la seguridad social y paz y salvos. El servicio de transporte del contratista es en su totalidad ejercido por terceros, los cuales presentan seguridad social como independientes, soportes que el contratista se encuentra en el tiempo para su presentación, acorde a lo que dicta la norma en relación con los pagos, que para el caso depende del número de cédula del personal transportador. El reporte de la información faltante se hará en el informe final de la ejecución del contratista. En cuanto a la información de meses anteriores, la interventoría aplicará descuentos al contratista por inconsistencias en soportes del personal transportador. Información que se reportará en el último pago al contratista. ID 763796, 769464, 769480 Documentos transportadores octubre

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

65	65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: • La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. • Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. • En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en El Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago	La interventoría constató que el contratista cuenta con un documento de autoevaluación de estándares mínimos de fecha 22 de diciembre de 2022, con una calificación de 100%. De igual forma, se evidencian acciones como la realización de reuniones de comités, entrega de elementos de protección personal y realización de exámenes médicos, entre otras. Así mismo se verificó la entrega de elementos de protección personal, que para el caso es tapabocas a todo el personal y de dotación al personal que reportó como novedad de ingreso. ID 665854 - autoevaluación del Sistema ID 763354 - Entrega de dotación octubre ID 763350- Entrega de elementos de protección personal octubre ID 764622 - reporte de acciones de implementación del SG-SST
----	----	---	--

3 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- Relación de la imputación del gasto

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Gestión de Finanzas, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupues- tal	Proyecto	COP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	valor facturado
4600096270	110090123	72200000	232020200 6	200075	4100000355	9014782	4700054818	\$ 39.557.157.518
	110090223				4000114329	9014995	4700055184	\$ 8.844.313.360
	110022623				4000114723		4700055281	\$ 4.354.542.533
	110020423	71100000		200396	4000114753	9015035	4700055287	\$ 4.031.655.264
	110020623							
	110020617							

• Relación de los pagos realizados

Contrato	Fecha Contabilizaci	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
4600096270	21/02/2023	PAE 7	5100402668	4700054818	200075	110090123	3.406.375.910
	6/03/2023	PAE8	5100403416	4700054818	200075	110090123	767.968.876
	23/03/2023	PAE 9	5100404449	4700054818	200075	110090123	\$ 7.127.191.479
	21/04/2023	PAE 10	5100405800	4700054818	200075	110090123	\$ 7.809.706.289
	24/05/2023	PAE 11	5100405800	4700054818	200075	110090123	\$ 5.701.786.831
	23/06/2023	PAE 13	5100405800	4700054818	200075	110090123	\$ 7.665.258.154
	26/07/2023	PAE 14	5100411728	4700054818	200075	110090123	\$ 1.658.637.592
	24/08/2023	PAE 15	5100413299	4700054818	200075	110090123	\$ 1.380.901.113
	24/08/2023	PAE 15*	5100413300	4700055184	200075	110090223	\$ 6.040.444.645
	21/09/2023	PAE16	5100415059	4700054818	200075	110090123	\$ 2.641.210.541
	21/09/2023	PAE16	5100415059	4700054818	200075	110090123	\$ 1.398.120.733
	21/09/2023	PAE16*	5100415064	4700055184	200075	110090223	\$ 1.004.751.186
	21/09/2023	PAE16**	5100415068	4700055287	200396	110020423	\$ 2.223.314.581
	21/09/2023	PAE16**	5100415068	4700055287	200396	110020423	\$ 451.931.187
	21/09/2023	PAE16***	5100415074	4700055287	200396	110020617	\$ 615.937
	26/10/2023	PAE17	5100417425	4700055184	200075	110090223	\$ 1.799.117.529
	26/10/2023	PAE17*	5100417426	4700055287	200396	110020423	\$ 1.355.793.559
	26/10/2023	PAE17**	5100417427	4700055281	200075	110022623	\$ 4.354.542.533
TOTAL							\$ 56.787.668.675

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín División de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096270	4700054818	72200000	Incl.Social y Ffa	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN	\$ 39.557.157.518	\$ 39.557.157.518	\$ 0
	4700055184					\$ 13.337.873.008	\$ 8.844.313.360	\$ 4.493.559.648
	4700055281					\$ 5.122.552.987	\$ 4.354.542.533	\$ 768.010.434
	4700055287	71100000	Educación	200396	Educación	\$ 4.121.523.877	\$ 4.031.655.284	\$ 89.868.413
TOTAL						\$ 62.139.107.170	\$ 56.787.668.675	\$ 5.351.438.495

- Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$ 39.557.157.518
Adiciones 1 Y 2	\$ 22.581.949.652
Total valor del contrato más adiciones 1 Y 2	\$ 62.139.107.170
Pagos Realizados (Acumulado a sept 30)	\$ 56.787.668.675
Pago parcial 1, autorizado del mes de octubre	\$ 3.929.292.489
Porcentaje de ejecución financiera SIN pago parcial 1 de octubre	91,39%
Porcentaje de ejecución financiera CON pago parcial 1 de octubre	97,71%

La ejecución comprendida entre el 01 y el 25 de octubre (finalización del contrato 4600096270 de 2022), es de \$4.309.692.393 (cuatro mil trescientos nueve millones seiscientos noventa y dos mil trescientos noventa y tres pesos, pero se certifican para el pago sólo \$3.929.292.489. equivalente a un 91.21%, quedando pendiente por certificar para el próximo informe de pago un valor de \$380.399.904 (trescientos ochenta millones trescientos noventa y nueve mil novecientos cuatro pesos) equivalente al 8.79%.

- Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y acumulada)

	CONTRATISTA	CONSORCIO PAE MEDELLÍN
	NÚMERO DE CONTRATO	4600096270
	LOTE	3
	VALOR CONTRATO	39.557.157.518
	VALOR ADICION 01	13.337.873.008

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	VALOR ADICION 02	9.244.076.644
	VALOR TOTAL	62.139.107.170
TOTAL, ENERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	4.174.344.786
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 0
	TOTAL, ENERO	4.174.344.786
TOTAL, FEBRERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.120.929.370
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	0
	CORRECTIVOS	6.262.109
	TOTAL, FEBRERO	7.127.191.479
TOTAL, MARZO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.803.592.852
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	0
	CORRECTIVOS	6.113.437
	TOTAL, MARZO	7.809.706.289
TOTAL, ABRIL 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	5.742.334.305
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	44.657.664
	CORRECTIVOS	4.110.190
	TOTAL, ABRIL	5.791.786.831
TOTAL, MAYO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.663.550.051
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	1.976.085
	CORRECTIVOS	3.684.188
	TOTAL, MAYO	7.665.258.154
TOTAL, JUNIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	1.588.839.226
	RECONOCIMIENTOS	93.375.865
	DESCUENTOS	27.901.508
	CORRECTIVOS	4.324.009
	TOTAL, JUNIO	1.658.637.592
TOTAL, JULIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.418.274.356
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	4.950.260
	CORRECTIVOS	8.021.662
	TOTAL, JULIO	7.421.345.758
TOTAL, AGOSTO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.735.738.581

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	25.623.017
	CORRECTIVOS	9.828.601
	TOTAL, AGOSTO	7.719.944.165
TOTAL, SEPTIEMBRE 30	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.517.332.468
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	11.930.378
	CORRECTIVOS	4.051.531
	TOTAL, SEPTIEMBRE	7.509.453.621
PAGO PARCIAL 1 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	4.326.917.220
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	22.072.451
	CORRECTIVOS	4.847.624
	TOTAL, OCTUBRE	4.309.692.393
TOTAL, EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	VALOR EJECUCIÓN	61.097.361.068
	VALOR POR EJECUTAR	1.041.746.102
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98,32%

Reconocimientos y descuentos

CONTRATO	PERÍODO PAGO	RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DESCUENTOS	CORRECTIVOS	OBSERVACIONES
Contrato-4600096270	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. OCTUBRE DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN NOVIEMBRE DE 2023.		\$ 22.072.451		Descuento por: víveres de octubre \$22,072,451
				\$ 4.847.624	Reconocimientos por: * Mantenimientos Correctivos: octubre \$4,847,624

La interventoría realizó descuentos al contratista por víveres entre el 01 al 25 de octubre por valor de \$22.072.451

Así mismo, realizó reconocimientos por mantenimientos correctivos entre el 01 hasta el 25 de octubre de 2023, por valor de \$4.847.624.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución recursos de mantenimientos correctivos

NÚMERO DE CONTRATO	VALOR INICIAL CORRECTIVOS	VALOR ADICIÓN CORRECTIVOS	VALOR CORRECTIVOS	VALOR EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
4600096270	\$ 144.991.418	\$ 0	\$ 144.991.418	\$ 51.243.351	\$ 93.748.067	35,34%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución acumulada del contrato: enero 10 a octubre 25 de 2023

MODALIDAD		RACION INDUSTRIALIZADA					VL				
ZONA		1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
EJECUCION ACUMULADA RACIONES VALORES	CANTIDAD T*	405.977	49.726	96.674	194.809	88.197	0	3.160	49.990	13.901	47.138
	CANTIDAD 1* a 3*	1.210.535	194.284	262.185	692.246	362.662	617	28.564	133.344	38.234	198.602
	CANTIDAD 4* a 5*	817.574	107.127	174.060	369.430	271.958	1.503	54.121	68.815	48.617	141.849
	CANTIDAD 6* a 9	1.846.522	212.343	206.895	586.782	556.547	5.445	147.694	333.807	120.498	156.521
	CANTIDAD 10* a 11*	609.941	135.147	158.057	176.481	229.568	1.170	26.793	83.552	29.858	85.188
	TOTAL ACUMULADO	1.635.960.656	200.238.991	389.421.255	785.953.027	355.488.111	0	9.057.612	143.341.581	39.909.057	135.646.688
	RACIONES T*	\$ 1.635.960.656	\$ 200.238.991	\$ 389.421.255	\$ 785.953.027	\$ 355.488.111	\$ 0	\$ 9.057.612	\$ 143.341.581	\$ 39.909.057	\$ 135.646.688
	RACIONES 1* a 3*	\$ 5.489.522.564	\$ 880.310.420	\$ 1.188.968.810	\$ 3.141.354.149	\$ 1.642.823.147	\$ 1.751.663	\$ 82.110.743	\$ 383.599.768	\$ 109.542.355	\$ 571.038.647
	RACIONES 4* a 5*	\$ 4.243.997.067	\$ 556.053.584	\$ 902.793.984	\$ 1.917.409.551	\$ 1.412.735.000	\$ 4.267.017	\$ 155.666.630	\$ 197.266.197	\$ 139.117.498	\$ 406.878.864
	RACIONES 6* a 9	\$ 10.198.757.446	\$ 1.174.231.733	\$ 1.141.082.449	\$ 3.242.564.211	\$ 3.075.521.243	\$ 15.458.355	\$ 423.429.914	\$ 958.550.340	\$ 346.236.480	\$ 450.594.107
	RACIONES 10* a 11*	\$ 3.708.359.053	\$ 822.356.016	\$ 964.638.474	\$ 1.074.269.459	\$ 1.397.023.693	\$ 3.325.530	\$ 76.478.441	\$ 239.950.749	\$ 85.623.383	\$ 244.260.483
	ACUMULADO EJECUCION	25.276.596.786	3.633.190.744	\$ 4.586.904.772	10.161.550.397	\$ 7.883.591.194	24.802.665	746.743.340	1.922.708.635	720.428.773	1.808.418.789
RECONOCIMIENTOS TOTALES		93.375.865									

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

DESCUENTOS TOTALES			117.038.912									
MANT. CORRECTIVOS TOTALES			46.395.727									
EJECUCION ACUMULADA ENERO_SEPT 2023			56.787.668.675									
S E M A N A D E L 02 A L 06 D E O C T U B R E 20 23	R A C I O N E S	CANTIDAD T°	11.565	1.395	2.485	5.374	2.303	0	104	1.556	376	1.502
		CANTIDAD 1° a 3°	34.276	5.315	7.579	19.768	8.872	0	507	4.020	828	6.045
		CANTIDAD 4° a 5°	21.302	2.916	4.429	9.798	7.411	0	1.847	1.459	892	3.432
		CANTIDAD 6° a 9	50.252	5.823	4.942	17.179	15.800	0	3.777	9.647	3.748	5.551
		CANTIDAD 10° a 11°	16.576	4.243	5.017	5.648	6.435	0	348	2.681	764	1.808
	V A L O R E S	RACIONES T°	48.029.445	5.793.435	10.320.205	22.318.222	9.564.359	\$ 0	\$ 304.512	\$ 4.555.968	\$ 1.100.928	\$ 4.397.856
		RACIONES 1° a 3°	\$ 160.068.920	\$ 24.821.050	\$ 35.393.930	\$ 92.316.560	\$ 41.432.240	\$ 0	\$ 1.484.496	\$ 11.770.560	\$ 2.424.384	\$ 17.699.760
		RACIONES 4° a 5°	114.072.210	15.615.180	23.717.295	52.468.290	39.685.905	\$ 0	\$ 5.408.016	\$ 4.271.952	\$ 2.611.776	\$ 10.048.896
		RACIONES 6° a 9	286.084.636	33.150.339	28.134.806	97.800.047	89.949.400	\$ 0	\$ 11.059.056	\$ 28.246.416	\$ 10.974.144	\$ 16.253.328
		RACIONES 10° a 11°	103.815.488	26.573.909	31.421.471	35.373.424	40.302.405	\$ 0	\$ 1.018.944	\$ 7.849.968	\$ 2.236.992	\$ 5.293.824
		VALOR EJECUCIÓN	712.070.699	105.953.913	128.987.707	300.276.543	220.934.309	0	19.275.024	56.694.864	19.348.224	53.693.664
S E M A N A D E L 17 A L 20 D E	R A C I O N E S	CANTIDAD T°	10.722	1.220	2.588	5.576	2.395	0	104	1.556	376	1.512
		CANTIDAD 1° a 3°	32.694	4.974	7.856	20.332	8.706	0	487	4.020	828	5.422
		CANTIDAD 4° a 5°	20.532	2.745	4.468	9.849	7.572	0	1.587	1.474	892	2.926
		CANTIDAD 6° a 9	49.388	4.668	5.116	16.513	15.869	0	2.854	9.856	3.748	4.974
		CANTIDAD 10° a 11°	15.645	3.335	5.224	5.503	6.425	0	217	2.556	764	1.884
	V A L O	RACIONES T°	44.528.466	5.066.660	10.747.964	23.157.128	9.946.435	\$ 0	\$ 304.512	\$ 4.555.968	\$ 1.100.928	\$ 4.427.136
		RACIONES 1° a 3°	152.680.980	23.228.580	36.687.520	94.950.440	40.657.020	\$ 0	\$ 1.425.936	\$ 11.770.560	\$ 2.424.384	\$ 15.875.616

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OCTUBRE 2023	RES	RACIONES 4° a 5°	109.948.860	14.699.475	23.926.140	52.741.395	40.548.060	\$ 0	\$ 4.646.736	\$ 4.315.872	\$ 2.611.776	\$ 8.567.328
		RACIONES 6° a 9	281.165.884	26.574.924	29.125.388	94.008.509	90.342.217	\$ 0	\$ 8.356.512	\$ 28.858.368	\$ 10.974.144	\$ 14.563.872
		RACIONES 10° a 11°	97.984.635	20.887.105	32.717.912	34.465.289	40.239.775	\$ 0	\$ 635.376	\$ 7.483.968	\$ 2.236.992	\$ 5.516.352
		VALOR EJECUCIÓN	686.308.825	90.456.744	133.204.924	299.322.761	221.733.507	0	15.369.072	56.984.736	19.348.224	48.950.304
SEMANA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2023	RACIONES	CANTIDAD T°	8.440	1.077	1.504	3.592	1.875	0	78	778	214	1.107
		CANTIDAD 1° a 3°	25.864	4.038	4.592	12.657	6.975	0	412	2.060	498	4.495
		CANTIDAD 4° a 5°	16.165	2.187	2.598	6.309	5.841	0	1.280	822	509	2.568
		CANTIDAD 6° a 9	37.988	3.990	3.110	10.270	11.650	0	1.657	5.640	2.140	3.744
		CANTIDAD 10° a 11°	12.937	2.871	3.297	3.248	4.359	0	93	1.477	460	957
	VALORES	RACIONES T°	\$ 35.051.320	\$ 4.472.781	\$ 6.246.112	\$ 14.917.576	\$ 7.786.875	\$ 0	\$ 228.384	\$ 2.277.984	\$ 626.592	\$ 3.241.296
		RACIONES 1° a 3°	\$ 120.784.880	\$ 18.857.460	\$ 21.444.640	\$ 59.108.190	\$ 32.573.250	\$ 0	\$ 1.206.336	\$ 6.031.680	\$ 1.458.144	\$ 13.161.360
		RACIONES 4° a 5°	\$ 86.563.575	\$ 11.711.385	\$ 13.912.290	\$ 33.784.695	\$ 31.278.555	\$ 0	\$ 3.747.840	\$ 2.406.816	\$ 1.490.352	\$ 7.519.104
		RACIONES 6° a 9	\$ 216.265.684	\$ 22.715.070	\$ 17.705.230	\$ 58.467.110	\$ 66.323.450	\$ 0	\$ 4.851.696	\$ 16.513.920	\$ 6.265.920	\$ 10.962.432
		RACIONES 10° a 11°	\$ 81.024.431	\$ 17.981.073	\$ 20.649.111	\$ 20.342.224	\$ 27.300.417	\$ 0	\$ 272.304	\$ 4.324.656	\$ 1.346.880	\$ 2.802.096
		VALOR EJECUCIÓN	\$ 539.689.890	\$ 75.737.769	\$ 79.957.383	\$ 186.619.795	\$ 165.262.547	\$ 0	\$ 10.306.560	\$ 31.555.056	\$ 11.187.888	\$ 37.686.288
TOTAL EJECUCIÓN	RACIONES	CANTIDAD T°	30.727	3.692	6.577	14.542	6.573	-	286	3.890	966	4.121
		CANTIDAD 1° a 3°	92.834	14.327	20.027	52.757	24.553	-	1.406	10.100	2.154	15.962
		CANTIDAD 4° a 5°	57.999	7.848	11.495	25.956	20.824	-	4.714	3.755	2.293	8.926
		CANTIDAD 6° a 9	137.628	14.481	13.168	43.962	43.319	-	8.288	25.143	9.636	14.269
		CANTIDAD 10° a 11°	45.158	10.449	13.538	14.399	17.219	-	658	6.714	1.988	4.649
	VALORES	RACIONES T°	127.609.231	15.332.876	27.314.281	60.392.926	27.297.669	0	837.408	11.389.920	2.828.448	12.066.288

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

ACIONES A OCT 25 20 23	VALORES	RACIONES 1° a 3°	433.534.780	66.907.090	93.526.090	246.375.190	114.662.510	0	4.116.768	29.572.800	6.306.912	46.736.736
		RACIONES 4° a 5°	310.584.645	42.026.040	61.555.725	138.994.380	111.512.520	0	13.802.592	10.994.840	6.713.904	26.135.328
		RACIONES 6° a 9	783.516.204	82.440.333	74.965.424	250.275.666	246.615.067	0	24.267.264	73.618.704	28.214.208	41.779.632
		RACIONES 10° a 11°	282.824.554	65.442.087	84.788.494	90.180.937	107.842.597	0	1.926.624	19.658.592	5.820.864	13.612.272
		VALOR EJECUCIÓN	1.938.069.414	272.148.426	342.150.014	786.219.099	607.930.363	\$ 0	44.950.656	145.234.656	49.884.336	140.330.256
RECONOCIMIENTOS			\$ 0									
DESCUENTOS			\$ 22.072.451									
MANT. CORRECTIVOS			\$ 4.847.624									
TOTAL EJECUCION OCTUBRE 2023			4.309.692.393									
EJECUCION ACUMULADA RACIONES VALORES	RACIONES	CANTIDAD T°	436.704	53.418	103.251	209.351	94.770	0	3.446	53.880	14.867	51.259
		CANTIDAD 1° a 3°	1.303.369	208.611	282.212	745.003	387.215	617	29.970	143.444	40.388	214.564
		CANTIDAD 4° a 5°	875.573	114.975	185.555	395.386	292.782	1.503	58.835	72.570	50.910	150.775
		CANTIDAD 6° a 9	1.984.150	226.824	220.063	630.744	599.866	5.445	155.982	358.950	130.134	170.790
		CANTIDAD 10° a 11°	655.099	145.596	171.595	190.880	246.787	1.170	27.451	90.266	31.846	89.837
	VALORES	RACIONES T°	\$ 1.763.569.887	\$ 215.571.867	\$ 416.735.536	\$ 846.345.953	\$ 382.785.780	\$ 0	\$ 9.895.020	\$ 154.731.501	\$ 42.737.505	\$ 147.712.976
		RACIONES 1° a 3°	\$ 5.923.057.344	\$ 947.217.510	\$ 1.282.494.700	\$ 3.387.729.339	\$ 1.757.485.657	\$ 1.751.663	\$ 86.227.511	\$ 413.172.568	\$ 115.849.267	\$ 617.775.383
		RACIONES 4° a 5°	\$ 4.554.581.712	\$ 598.079.624	\$ 964.349.709	\$ 2.056.403.931	\$ 1.524.247.520	\$ 4.267.017	\$ 169.469.222	\$ 208.260.837	\$ 145.831.402	\$ 433.014.192
		RACIONES 6° a 9	\$ 10.982.273.650	\$ 1.256.672.066	\$ 1.216.047.873	\$ 3.492.839.877	\$ 3.322.136.310	\$ 15.458.355	\$ 447.697.178	\$ 1.032.169.044	\$ 374.450.888	\$ 492.373.739
		RACIONES 10° a 11°	\$ 3.991.183.607	\$ 887.798.103	\$ 1.049.426.968	\$ 1.164.450.396	\$ 1.504.866.290	\$ 3.325.530	\$ 78.405.065	\$ 259.609.341	\$ 91.444.247	\$ 257.872.755
		ACUMULADO VALOR EJECUCIÓN	27.214.666.200	3.905.339.170	\$ 4.929.054.786	10.947.769.496	\$ 8.491.521.557	24.802.565	791.693.996	2.067.943.291	770.313.109	1.948.749.045

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
20	20	Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuenta con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Esta obligación no aplica para el contratista, dado que no suministra la modalidad ración preparada en sitio.
22	22	Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado por el equipo de seguridad Alimentaria, con todas las novedades que hayan sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato	La interventoría verificó a través de las remisiones de la entrega de alimentos, certificaciones y los pedidos en los formatos definidos por la Supervisión, las novedades o cambios ocurridos durante el periodo de ejecución (octubre 01 al 25 de 2023). De igual forma, verificó que el contratista reportó al Equipo de Seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los establecimientos educativos atendidos en el tiempo definido por la Supervisión del ESAN.
24	24	Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.	La interventoría verificó que el contratista consignó durante el periodo del 01 al 25 del mes de octubre el consolidado de todos los despachos realizados diariamente en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior. Esta verificación se realizó con la matriz de pedidos reportada por la coordinación del PAE y las remisiones de entrega en cada una de las modalidades asignadas a él.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

34	34	Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presentan las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas). El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y realizará una vez se inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.	Durante el mes de octubre, por solicitud del CIF, se realizó en trece oportunidades el traslado de alimentos por parte del contratista, de acuerdo a la información reportada por la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos a la interventoría. Desde el área financiera, se verificó que los formatos diseñados por la supervisión para el intercambio de productos y donaciones correspondientes al periodo del 01 al 25 de octubre, se anexaron a las remisiones de entrega de raciones.
53	53	Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.	La interventoría, en revisión documental verificó el ingreso de soportes por parte del contratista, como: remisiones de complementos PAE las cuales se verificaron con la matriz de pedidos de acuerdo a las modalidades asignadas, Certificado de rectores, registro diario de asistencia. En cuanto el certificado de cobertura, éste no fue cargado al Sistema de Información del ESAN, ya que depende del costo/ración enviado desde el área financiera de la Supervisión. El cargue de estos soportes se realizará dentro de los 4 días hábiles siguientes después del envío de los costos al contratista. Igualmente en octubre, se verificó el cargue de información relacionada con el pago de nómina

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			y liquidación (colillas y transferencias bancarias). Con respecto a los reconocimientos por mantenimientos correctivos, el área de mantenimientos de la interventoría verificó el ingreso de la información y soportes por parte del contratista al ESAN durante el periodo del 01 al 25 del mes de octubre de 2023. Después del análisis de esta información por dicho equipo, desde el área financiera se procede a generar el acta de reconocimiento por valor de \$4.847.624.
54	54	El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, la paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.	En octubre, en revisión documental de soportes como transferencias bancarias y base de datos mensual de proveedores, la interventoría constató que el contratista realizó abono a proveedores de laboratorio y de suministro de alimentos por valor de \$2.956.891.446. ID 763289, 763257 - Pago abono a proveedores y base de datos octubre
55	55	Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.	Durante las visitas de interventoría realizadas a las dos plantas del contratista durante el mes de octubre, se identificó que se hace seguimiento y control a la recepción de materia prima de acuerdo al programa de gestión de proveedores, y se registró la información con el ID 763332 "Soportes de Implementación del sistema de Gestión"

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			Proveedores". En este mismo ID, se registró la información de la recepción de productos (alimentos) en la planta principal del contratista. A la fecha el contratista no ha realizado visitas de auditoría a sus proveedores, y tampoco se ha generado registro de rechazo de productos por parte del contratista a los proveedores durante este periodo.
--	--	--	--

3. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; NO APLICA para el período.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes NO APLICA para el período.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Durante el mes de OCTUBRE se encuentran vigentes las garantías del contrato.

Póliza de cumplimiento

Estado de Cumplimiento						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.955.715.751,80
		Cumplimiento	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.955.715.751,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	03/07/2026	10/01/2023	\$ 1.977.857.875,90
MODIFICACIÓN No. 1						

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Gestión y Tecnología de la Información
Versión 16		

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	06/01/2024		\$3.955.715.751,80
		Cumplimiento	10/01/2023	06/01/2024		\$3.955.715.751,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	06/07/2026		\$ 1.977.857.875,90
MODIFICACIÓN No. 2						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	02/03/2024		\$ 5.289.503.062,60
		Cumplimiento	10/01/2023	02/03/2024		\$ 5.289.503.062,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	31/08/2026		\$ 2.644.751.526,30
MODIFICACIÓN No. 3						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	17/04/2024		\$ 6.213.910.717,00
		Cumplimiento	10/01/2023	17/04/2024		\$ 6.213.910.717,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	17/10/2026		\$ 3.106.955.358,50

MODIFICACIÓN No. 4

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	25/04/2024		\$ 6.213.910.717,00
		Cumplimiento	10/01/2023	25/04/2024		\$ 6.213.910.717,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	25/10/2026		\$ 3.106.955.358,50

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	03/07/2023	10/01/2023	\$ 1.977.857.875,90
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	3/07/2023	10/01/2023	\$ 593.357.362,77
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	3/07/2023	10/01/2023	\$ 593.357.362,77
MODIFICACIÓN No. 1						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	6/07/2023		\$ 1.977.857.875,90
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	6/07/2023		\$ 593.357.362,77
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	6/07/2023		\$ 593.357.362,77
MODIFICACIÓN No. 2						

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	31/08/2026		\$ 2.644.751.526,30
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	31/08/2023		\$ 793.425.457,89
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	31/08/2026		\$ 793.425.457,89

MODIFICACIÓN No. 3

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	17/10/2023		\$ 2.644.751.526,30
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	17/10/2023		\$ 793.425.457,89
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	17/10/2023		\$ 793.425.457,89

MODIFICACIÓN No. 4

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza	Fecha de Aprobación	Valor Amparado
------------------------	-----------	----------------	------------------------	---------------------	----------------

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			Desde	Hasta	de la Garantía	
Seguros del Estado S.A.	65-40- 10106882 0	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	25/10/2023		\$ 2.644.751.526,30
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	25/10/2023		\$ 793.425.457,89
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	25/10/2023		\$ 793.425.457,89

OBLIGACIONES JURÍDICAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
44	44	Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	El contratista cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato.
45	45	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan	Durante el mes de octubre no se presentaron hechos que puedan perjudicar al contratista.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 – PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Para dar cumplimiento al Acuerdo 020 el contratista realiza las siguientes acciones:

Solicitó a los proveedores las fichas técnicas de los empaques de los productos que les suministran y aunque los proveedores todavía no entregan la información, el contratista ha identificado algunos componentes: - Polipropileno biorientado transparente - Poliéster

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

transparente, poliéster metalizado y polietileno de baja densidad transparente. - Película laminada, Poliéster.

CUMPLIMIENTO LEY 2042 DE 2020

El contratista da cumplimiento a la ley 2042 de 2020, al garantizar que el personal procesador y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los establecimientos educativos.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$3.929.292.489).**

Esta autorización corresponde al pago parcial 1 de la ejecución total del 01 al 25 de octubre de 2023.

La segunda y última certificación por valor de \$380.399.904, se realizará para el siguiente informe presentado por la interventoría.

Atentamente,


MARIA EDILIA BONILLA SANCHEZ
Líder General de la Interventoría
Consorcio PAE NIÑ@S MEDELLÍN

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:	Vo.bo Jurídica:
Javier Sanchez Blanco, enlace Técnico de Interventoría María Ángela Calle Vera, Enlace financiero Adriana Castillo, Enlace administrativo Yudis González, Enlace jurídico	Constanza Medina Coordinador Técnico	María Edilia Bonilla Sánchez Líder General de Interventoría	Yudis Gonzalez Doval Interventor jurídico