



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 3923 DE 2018		
FECHA DEL INFORME	03 de octubre de 2019	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	Nit No 900124455-5
OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan En las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE."	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$125.000.000)	
C.D.P No. Y FECHA	No. 353 del 09 de febrero de 2018	
R.P. No. Y FECHA	19256 DEL 13 DE ABRIL DE 2018	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOS	CODIGO 321020102
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	03 de abril de 2018	
FECHA DE INICIACION	03 de abril de 2018	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02 de julio de 2018	
SUPERVISOR	MARISOL VILLOTA ESCANDÓN	
ADICION / PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
ADICIÓN 1		
VALOR ADICIONADO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$125.000.000.00) M/cte.	
CDP No Y FECHA	No. 994 del 30 de mayo de 2018	
R.P No. Y FECHA		
FECHA DE SUSCRIPCION	08 de junio de 2018	
ADICIÓN 2		
VALOR ADICIONADO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$125.000.000.00) M/cte.	
CDP No Y FECHA	No. 1236 del 23 de julio de 2018	
R.P No. Y FECHA		
FECHA DE SUSCRIPCION	21 de agosto de 2018	
ADICIÓN 3		
VALOR ADICIONADO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$125.000.000.00) M/cte.	
CDP No Y FECHA	No. 1562 del 21 de septiembre de 2018	
R.P No. Y FECHA		
FECHA DE SUSCRIPCION	25 de septiembre 2018	
ADICIÓN 4		



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VALOR ADICIONADO	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$34.135.288) M/cte.
CDP No Y FECHA	No. 2059 del 17 de diciembre de 2018,
R.P No. Y FECHA	
FECHA DE SUSCRIPCION	27 de diciembre de 2018
ADICIÓN 5	
VALOR ADICIONADO	SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$664.135.288) M/CTE.
CDP No Y FECHA	No. 117 del 15 de enero de 2019
R.P No. Y FECHA	
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de enero de 2019
ADICIÓN 6	
VALOR ADICIONADO	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (160.000.000) M/CTE.
CDP No Y FECHA	No. 0301 de 26 de febrero de 2019
R.P No. Y FECHA	
FECHA DE SUSCRIPCION	01 de marzo de 2019
PRORROGA No.1	
PLAZO DE LA PRORROGA	NOVENTA Y UN DÍAS (91) CALENDARIO
DESDE Y HASTA	a partir del 03 de julio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2018.
FECHA DE SUSCRIPCION	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	01 de octubre de 2018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$824.082.656)
PRORROGA No.2	
PLAZO DE LA PRORROGA	CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO,
DESDE Y HASTA	A partir del 02 de octubre de 2018 hasta el 10 de enero de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	25 de septiembre del 2018
FECHA FINAL DEL CONTRATO	10 de enero de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$824.082.656)
PRORROGA No.3	
PLAZO DE LA PRORROGA	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,
DESDE Y HASTA	A partir del 11 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	27 de diciembre de 2018
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de enero de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-03-FO-0003

	(\$824.082.656)
PRORROGA No.4	
PLAZO DE LA PRORROGA	CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO.
DESDE Y HASTA	A partir del 01 de febrero de 2019 hasta el 15 de marzo de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de enero de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15 de marzo de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$824.082.656)
PRORROGA No.5	
PLAZO DE LA PRORROGA	VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO,
DESDE Y HASTA	A partir del 16 de marzo de 2019 hasta el 10 de abril de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	19 de febrero de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	10 de abril de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$824.082.656)
PRORROGA No.6	
PLAZO DE LA PRORROGA	DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO,
DESDE Y HASTA	A partir del 11 de abril de 2019 hasta el 26 de Abril de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	05 de abril de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	26 de abril de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$824.082.656)
PRORROGA No.7	
PLAZO DE LA PRORROGA	DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO.
DESDE Y HASTA	A partir del 27 de abril de 2019 hasta el 15 de mayo de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	24 de abril de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15 de mayo de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$824.082.656)

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI / NO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Subred Sur y la Subred Suroccidente. 2. El proveedor mantendrá un stock del material de osteosíntesis e injertos óseos permanente en las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur y la Subred Suroccidente, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen, Tunal, Kennedy, Fontibón, Bosa), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso. 3. El proveedor soportara técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera. 4. El proveedor dará acompañamiento con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se genere un costo adicional para las Subredes de Salud Sur y Suroccidente. 5. El Proveedor será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (Chalecos, cuellos, monogafas, entre otros). 6. El proveedor deberá entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 7. Para la colocación o retiro de implantes el proveedor deberá enviar a las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur y Suroccidente, el instrumental requerido 	SI CUMPLIO



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar.

8. El proveedor deberá garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el proveedor deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.
9. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur (Meissen Y Tunal) y las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Suroccidente (Kennedy, Fontibón y Bosa) de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.
10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.
11. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados.
12. De acuerdo a los insumos entregados por parte del Proveedor, la fecha de expiración NO debe ser inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año.
13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los mismos, sin que lo anterior genere algún costo para la Subred Sur y Suroccidente.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003

14. Indemnizara la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato.
15. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Subred Sur E.S.E., y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.
16. Así mismo el proveedor se compromete a mantener los precios de su oferta económica presentada inicialmente y en los casos de que se requiera algún ítem que no le haya sido adjudicado, deberá suministrarlo previa solicitud por parte de los servicios asistenciales de la Subred Sur E.S.E., y de la Subred Suroccidente, manteniendo los precios inicialmente ofertados.
17. De acuerdo a la necesidad eventual de los servicios asistenciales de la Subred Sur E.S.E., y de la Subred Suroccidente, donde se requiera de algún ítem que no se encuentre contratado, podrá ser incluido dentro del contrato, previa cotización emitida por parte del proveedor y avalada por el Supervisor del Contrato.
18. El proveedor deberá entregar en la Central de esterilización un documento, legible y completo, del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la Coordinadora de la central de esterilización. En dicho documento se deberá relacionar, el material para osteosíntesis e injertos óseos entregados por parte del proveedor, cantidades por ítems y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre procedimiento quirúrgico, nombre del paciente, número de identificación y el nombre del médico programado para la cirugía.



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003



19. El proveedor debe entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la Subred Sur y de la Subred Suroccidente, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.
20. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico.
21. En los casos de procedimientos quirúrgicos de Urgencia, el proveedor deberá realizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud.
22. Radicar las facturas en el término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Subred Sur y la Subred Suroccidente.
23. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de Gestión de Suministros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y de la Subred Suroccidente.
24. El proveedor deberá cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la Subred Sur y de la Subred Suroccidente.
25. El proveedor se compromete a capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la Subred Sur y la Subred Suroccidente.
26. El proveedor garantiza que no suspenderá,

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003

<p>cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.</p> <p>El proveedor asumirá la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.</p>	
PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	<p>El contrato 3923 de 2018 celebrado con la firma SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S tuvo una ejecución de un 100% quedando un saldo de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 52.632). Por lo anterior se solicita su liquidación con el fin de liberar estos recursos.</p>
<p>Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el ara financiera.</p>	

EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/ CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO	FECHA
1	BOGC 29608	23/04/2018	\$ 2.760.824	821.374.464	47912	27/07/2018
2	BOGC 29612	23/04/2018	\$ 5.371.168	816.003.296	47912	27/07/2018
3	BOGC 29611	23/04/2018	\$ 3.407.272	812.596.024	47912	27/07/2018
4	BOGC 29610	23/04/2018	\$ 2.923.184	809.672.840	47912	27/07/2018
5	BOGC 29609	23/04/2018	\$ 3.917.496	805.755.344	47912	27/07/2018
6	BOGC 29607	23/04/2018	\$ 211.820	805.543.524	47912	27/07/2018
7	BOGC 29606	23/04/2018	\$ 2.760.824	802.782.700	47912	27/07/2018
8	BOGC 29605	23/04/2018	\$ 3.222.472	799.560.228	47912	27/07/2018
9	BOGC 29604	23/04/2018	\$ 2.760.824	796.799.404	47912	27/07/2018
10	BOGC 30299	4/05/2018	\$	793.823.464	52039	28/08/2018



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

			2.975.940			
11	BOGC 30117	3/05/2018	\$ 3.007.928	790.815.536	52039	28/08/2018
12	BOGC 30119	3/05/2018	\$ 2.650.120	788.165.416	52039	28/08/2018
13	BOGC 30121	3/05/2018	\$ 839.344	787.326.072	52039	28/08/2018
14	BOGC 30122	3/05/2018	\$ 2.461.536	784.864.536	52039	28/08/2018
15	BOGC 30234	4/05/2018	\$ 1.468.894	783.395.642	52039	28/08/2018
16	BOGC 30297	4/05/2018	\$ 3.407.272	779.988.370	52039	28/08/2018
17	BOGC 30298	4/05/2018	\$ 2.760.824	777.227.546	52039	28/08/2018
18	BOGC 30303	4/05/2018	\$ 3.676.928	773.550.618	52039	28/08/2018
19	BOGC 30333	4/05/2018	\$ 3.407.272	770.143.346	52039	28/08/2018
20	BOGC 30334	4/05/2018	\$ 2.760.824	767.382.522	52039	28/08/2018
21	BOGC 30335	4/05/2018	\$ 2.708.640	764.673.882	52039	28/08/2018
22	BOGC 30608	11/05/2018	\$ 675.680	763.998.202	52039	28/08/2018
23	BOGC 30607	11/05/2018	\$ 3.248.696	760.749.506	52039	28/08/2018
24	BOGC 30585	10/05/2018	\$ 809.390	759.940.116	52039	28/08/2018
25	BOGC 30583	10/05/2018	\$ 491.660	759.448.456	52039	28/08/2018
26	BOGC 30716	15/05/2018	\$ 675.680	758.772.776	52039	28/08/2018
27	BOGC 30720	15/05/2018	\$ 2.760.824	756.011.952	52039	28/08/2018
28	BOGC 30763	16/05/2018	\$ 3.518.724	752.493.228	52039	28/08/2018
29	BOGC 30811	17/05/2018	\$ 2.308.508	750.184.720	52039	28/08/2018
30	BOGC 31136	25/05/2018	\$ 3.222.472	746.962.248	52039	28/08/2018
31	BOGC 31131	25/05/2018	\$ 3.007.928	743.954.320	52039	28/08/2018
32	BOGC 31074	23/05/2018	\$ 385.750	743.568.570	52039	28/08/2018
33	BOGC 31073	23/05/2018	\$ 2.760.824	740.807.746	52039	28/08/2018
34	BOGC 31078	24/05/2018	\$ 998.850	739.808.896	52039	28/08/2018
35	BOGC 31460	1/06/2018	\$ 675.680	739.133.216	57006	28/09/2018
36	BOGC 31462	1/06/2018	\$ 385.750	738.747.466	57006	28/09/2018
37	BOGC 31468	1/06/2018	\$ 4.123.812	734.623.654	57006	28/09/2018
38	BOGC 31477	1/06/2018	\$ 2.760.824	731.862.830	57006	28/09/2018
39	BOGC 31453	1/06/2018	\$ 2.760.824	729.102.006	57006	28/09/2018



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

40	BOGC 31458	1/06/2018	\$ 2.760.824	726.341.182	57006	28/09/2018
41	BOGC 31464	1/06/2018	\$ 2.949.408	723.391.774	57006	28/09/2018
42	BOGC 31465	1/06/2018	\$ 2.461.536	720.930.238	57006	28/09/2018
43	BOGC 31469	1/06/2018	\$ 2.945.624	717.984.614	57006	28/09/2018
44	BOGC 31795	7/06/2018	\$ 2.650.120	715.334.494	57006	28/09/2018
45	BOGC 31499	1/06/2018	\$ 2.461.536	712.872.958	57006	28/09/2018
46	BOGC 31625	1/06/2018	\$ 63.774	712.809.184	57006	28/09/2018
47	BOGC 31744	6/06/2018	\$ 2.760.824	710.048.360	57006	28/09/2018
48	BOGC 31646	1/06/2018	\$ 2.708.640	707.339.720	57006	28/09/2018
49	BOGC 32061	14/06/2018	\$ 2.890.888	704.448.832	57006	28/09/2018
50	BOGC 32064	14/06/2018	\$ 327.082	704.121.750	57006	28/09/2018
51	BOGC 32069	14/06/2018	\$ 1.212.362	702.909.388	57006	28/09/2018
52	BOGC 32364	21/06/2018	\$ 2.760.824	700.148.564	57006	28/09/2018
53	BOGC 32287	20/06/2018	\$ 7.009.816	693.138.748	57006	28/09/2018
54	BOGC 32283	20/06/2018	\$ 2.760.824	690.377.924	57006	28/09/2018
55	BOGC 32284	20/06/2018	\$ 2.760.824	687.617.100	57006	28/09/2018
56	BOGC 32170	18/06/2018	\$ 279.840	687.337.260	57006	28/09/2018
57	BOGC 32171	18/06/2018	\$ 2.760.824	684.576.436	57006	28/09/2018
58	BOGC 32215	19/06/2018	\$ 2.760.824	681.815.612	57006	28/09/2018
59	BOGC 32168	18/06/2018	\$ 597.570	681.218.042	57006	28/09/2018
60	BOGC 32748	3/07/2018	\$ 2.649.006	678.569.036	87	23/11/2018
61	BOGC 32747	3/07/2018	\$ 2.760.824	675.808.212	87	23/11/2018
62	BOGC 32746	3/07/2018	\$ 120.560	675.687.652	87	23-11-20178
63	BOGC 33059	6/07/2018	\$ 3.407.272	672.280.380	87	23/11/2018
64	BOGC 33039	6/07/2018	\$ 2.760.824	669.519.556	87	23/11/2018
65	BOGC 33038	6/07/2018	\$ 6.987.200	662.532.356	87	23/11/2018
66	BOGC 33037	6/07/2018	\$ 2.319.928	660.212.428	87	23/11/2018
67	BOGC 33036	6/07/2018	\$ 2.760.824	657.451.604	87	23/11/2018
68	BOGC 33035	6/07/2018	\$ 2.027.040	655.424.564	87	23/11/2018
69	BOGC 33034	6/07/2018	\$ 4.250.418	651.174.146	87	23/11/2018



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

70	BOGC 33033	6/07/2018	\$ 2.760.824	648.413.322	87	23/11/2018
71	BOGC 33032	6/07/2018	\$ 2.760.824	645.652.498	87	23/11/2018
72	BOGC 33029	6/07/2018	\$ 2.760.824	642.891.674	87	23/11/2018
73	BOGC 33246	11/07/2018	\$ 2.760.824	640.130.850	87	23/11/2018
74	BOGC 33808	23/07/2018	\$ 1.768.536	638.362.314	87	23/11/2018
75	BOGC 33807	23/07/2018	\$ 205.100	638.157.214	87	23/11/2018
76	BOGC 33806	23/07/2018	\$ 205.100	637.952.114	87	23/11/2018
77	BOGC 33805	23/07/2018	\$ 2.760.824	635.191.290	87	23/11/2018
78	BOGC 33804	23/07/2018	\$ 2.760.824	632.430.466	87	23/11/2018
79	BOGC 33803	23/07/2018	\$ 1.993.598	630.436.868	87	23/11/2018
80	BOGC 33785	23/07/2018	\$ 4.705.844	625.731.024	87	23/11/2018
81	BOGC 33687	18/07/2018	\$ 2.760.824	622.970.200	87	23/11/2018
82	BOGC 33642	17/07/2018	\$ 2.760.824	620.209.376	87	23/11/2018
83	BOGC 34282	1/08/2018	\$ 2.945.624	617.263.752	185	30/11/2018
84	BOGC 34283	1/08/2018	\$ 2.945.624	614.318.128	185	30/11/2018
85	BOGC 34421	2/08/2018	\$ 2.949.408	611.368.720	185	30/11/2018
86	BOGC 34422	2/08/2018	\$ 2.411.200	608.957.520	185	30/11/2018
87	BOGC 34423	2/08/2018	\$ 5.496.341	603.461.179	185	30/11/2018
88	BOGC 34425	2/08/2018	\$ 2.760.824	600.700.355	185	30/11/2018
89	BOGC 34509	3/08/2018	\$ 2.461.536	598.238.819	185	30/11/2018
90	BOGC 34636	3/08/2018	\$ 169.684	598.069.135	185	30/11/2018
91	BOGC 34284	1/08/2018	\$ 4.373.396	593.695.739	185	30/11/2018
92	BOGC 35580	23/08/2018	\$ 2.945.624	590.750.115	185	30/11/2018
93	BOGC 35578	23/08/2018	\$ 3.222.472	587.527.643	185	30/11/2018
94	BOGC 35441	21/08/2018	\$ 2.949.408	584.578.235	185	30/11/2018
95	BOGC 35442	21/08/2018	\$ 1.832.707	582.745.528	185	30/11/2018
96	BOGC 35445	21/08/2018	\$ 3.236.024	579.509.504	185	30/11/2018
97	BOGC 35447	21/08/2018	\$ 2.949.408	576.560.096	185	30/11/2018
98	BOGC 35448	21/08/2018	\$ 2.760.824	573.799.272	185	30/11/2018
99	BOGC 35382	21/08/2018	\$ 4.847.140	568.952.132	185	30/11/2018

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-03-FO-0003

100	BOGC 35189	15/08/2018	\$ 2.634.342	566.317.790	185	30/11/2018
101	BOGC 35188	15/08/2018	\$ 3.378.400	562.939.390	185	30/11/2018
102	BOGC 35187	15/08/2018	\$ 2.945.624	559.993.766	185	30/11/2018
103	BOGC 35186	15/08/2018	\$ 2.760.824	557.232.942	185	30/11/2018
104	BOGC 35190	15/08/2018	\$ 2.546.456	554.686.486	185	30/11/2018
105	BOCE 144	10/09/2018	\$ 2.287.296	552.399.190	336	14/12/2018
106	BOCE 133	10/09/2018	\$ 2.760.824	549.638.366	336	14/12/2018
107	BOCE 129	10/09/2018	\$ 2.760.824	546.877.542	336	14/12/2018
108	BOCE 128	10/09/2018	\$ 491.660	546.385.882	336	14/12/2018
109	BOCE 701	17/09/2018	\$ 3.222.472	543.163.410	336	14/12/2018
110	BOCE 904	19/09/2018	\$ 2.461.536	540.701.874	336	14/12/2018
111	BOCE 821	19/09/2018	\$ 4.191.338	536.510.536	336	14/12/2018
112	BOCE 822	19/09/2018	\$ 2.760.824	533.749.712	336	14/12/2018
113	BOCE 819	19/09/2018	\$ 2.760.824	530.988.888	336	14/12/2018
114	BOGE 89	24/09/2018	\$ 2.760.824	528.228.064	336	14/12/2018
115	BOGE 88	24/09/2018	\$ 1.498.875	526.729.189	336	14/12/2018
116	BOGE 73	24/09/2018	\$ 2.409.352	524.319.837	336	14/12/2018
117	BOGE 76	24/09/2018	\$ 3.735.183	520.584.654	336	14/12/3018
118	BOGE 87	24/09/2018	\$ 4.328.808	516.255.846	336	14/12/2018
119	BOGE 613	2/10/2018	\$ 147.840	516.108.006	4657	27/12/2018
120	BOGE 612	2/10/2018	\$ 2.760.824	513.347.182	4657	27/12/2018
121	BOGE 611	2/10/2018	\$ 2.945.624	510.401.558	4657	27/12/2018
122	BOGE 1120	11/10/2018	\$ 2.409.352	507.992.206	4657	27/12/2018
123	BOGE 1119	11/10/2018	\$ 1.441.613	506.550.593	4657	27/12/2018
124	BOGE 1118	11/10/2018	\$ 718.908	505.831.685	4657	27/12/2018
125	BOGE 1117	11/10/2018	\$ 3.516.744	502.314.941	4657	27/12/2018
126	BOGE 1116	11/10/2018	\$ 2.760.824	499.554.117	4657	27/12/2018
127	BOGE 1115	11/10/2018	\$ 3.102.396	496.451.721	4657	27/12/2018
128	BOGE 1114	11/10/2018	\$ 3.547.984	492.903.737	4657	27/12/2018
129	BOGE 1113	11/10/2018	\$ 2.650.120	490.253.617	4657	27/12/2018



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

130	BOGE 1074	11/10/2018	\$ 2.760.824	487.492.793	4657	27/12/2018
131	BOGE 1278	17/10/2018	\$ 3.319.248	484.173.545	4657	27/12/2018
132	BOGE 1556	22/10/2018	\$ 2.923.184	481.250.361	4657	27/12/2018
133	BOGE 1557	22/10/2018	\$ 2.546.456	478.703.905	4657	27/12/2018
134	BOGE 1558	22/10/2018	\$ 2.760.824	475.943.081	4657	27/12/2018
135	BOGE 1559	22/10/2018	\$ 580.800	475.362.281	4657	27/12/2018
136	BOGE 1560	22/10/2018	\$ 211.820	475.150.461	4657	27/12/2018
137	BOGE 1561	22/10/2018	\$ 317.730	474.832.731	4657	27/12/2018
138	BOGE 1562	22/10/2018	\$ 3.248.696	471.584.035	4657	27/12/2018
139	BOGE 1563	22/10/2018	\$ 3.664.584	467.919.451	4657	27/12/2018
140	BOGE 1564	22/10/2018	\$ 2.760.824	465.158.627	4657	27/12/2018
141	BOGE 1565	22/10/2018	\$ 2.760.824	462.397.803	4657	27/12/2018
142	BOGE 1649	23/10/2018	\$ 2.760.824	459.636.979	4657	27/12/2018
143	BOGE 1673	23/10/2018	\$ 2.949.408	456.687.571	4657	27/12/2018
144	BOGE 2241	2/11/2018	\$ 3.959.000	452.728.571	9783	7/02/2019
145	BOGE 2242	2/11/2018	\$ 2.949.408	449.779.163	9783	7/02/2019
146	BOGE 2465	7/11/2018	\$ 3.007.928	446.771.235	9783	7/02/2019
147	BOGE 2513	9/11/2018	\$ 2.760.824	444.010.411	9783	7/02/2019
148	BOGE 2514	9/11/2018	\$ 3.319.248	440.691.163	9783	7/02/2019
149	BOGE 2515	9/11/2018	\$ 2.760.824	437.930.339	9783	7/02/2019
150	BOGE 2751	15/11/2018	\$ 4.140.462	433.789.877	9783	7/02/2019
151	BOGE 2753	15/11/2018	\$ 6.101.152	427.688.725	9783	7/02/2019
152	BOGE 2798	16/11/2018	\$ 2.760.824	424.927.901	9783	7/02/2019
153	BOGE 2799	16/11/2018	\$ 3.889.000	421.038.901	9783	7/02/2019
154	BOGE 2800	16/11/2018	\$ 3.922.398	417.116.502	9783	7/02/2019
155	BOGE 2801	16/11/2018	\$ 12.509.000	404.607.502	9783	7/02/2019
156	BOGE 2908	19/11/2018	\$ 385.750	404.221.752	9783	7/02/2019
157	BOGE 3058	22/11/2018	\$ 3.085.544	401.136.208	9783	7/02/2019
158	BOGE 3517	3/12/2018	\$ 3.474.064	397.662.144	18050	14/03/2019
159	BOGE 3518	3/12/2018	\$ 299.288	397.362.856	18050	14/03/2019

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-03-FO-0003

160	BOGE 3519	3/12/2018	\$ 2.389.846	394.973.010	18050	14/03/2019
161	BOGE 3520	3/12/2018	\$ 2.708.640	392.264.370	18050	14/03/2019
162	BOGE 3521	3/12/2018	\$ 4.112.600	388.151.770	18050	14/03/2019
163	BOGE 3522	3/12/2018	\$ 2.650.120	385.501.650	18050	14/03/2019
164	BOGE 3630	3/12/2018	\$ 6.214.296	379.287.354	18050	14/03/2019
165	BOGE 3633	3/12/2018	\$ 1.441.614	377.845.741	18050	14/03/2019
166	BOGE 3635	3/12/2018	\$ 1.110.746	376.734.995	18050	14/03/2019
167	BOGE 3637	3/12/2018	\$ 4.877.789	371.857.206	18050	14/03/2019
168	BOGE 4081	11/12/2018	\$ 3.222.472	368.634.734	18050	14/03/2019
169	BOGE 4114	11/12/2018	\$ 3.222.472	365.412.262	18050	14/03/2019
170	BOGE 4218	13/12/2018	\$ 2.760.824	362.651.438	18050	14/03/2019
171	BOGE 4149	12/12/2018	\$ 3.940.283	358.711.155	18050	14/03/2019
172	BOGE 4215	13/12/2018	\$ 3.706.182	355.004.973	18050	14/03/2019
173	BOGE 4217	13/12/2018	\$ 2.936.736	352.068.237	18050	14/03/2019
174	BOGE 4216	13/12/2018	\$ 2.365.787	349.702.450	18299	18/03/2019
175	BOGE 4278	14/12/2018	\$ 378.710	349.323.740	18050	14/03/2019
176	BOGE 4403	18/12/2018	\$ 4.233.842	345.089.898	18050	14/03/2019
177	BOGE 4404	18/12/2018	\$ 1.969.736	343.120.162	18050	14/03/2019
178	BOGE 4405	18/12/2018	\$ 3.412.112	339.708.050	18050	14/03/2019
179	BOGE 4406	18/12/2018	\$ 2.760.824	336.947.226	18050	14/03/2019
180	BOGE 4407	18/12/2018	\$ 3.222.472	333.724.754	18050	14/03/2019
181	BOGE 4408	18/12/2018	\$ 3.219.436	330.505.318	18050	14/03/2019
182	BOGE 4423	18/12/2018	\$ 2.923.184	327.582.134	18050	14/03/2019
183	BOGE 4891	8/01/2019	\$ 2.760.824	324.821.310	18565	5/04/2019
184	BOGE 4890	8/01/2019	\$ 687.228	324.134.082	18565	5/04/2019
185	BOGE 4892	8/01/2019	\$ 2.945.624	321.188.458	18565	5/04/2019
186	BOGE 4893	8/01/2019	\$ 2.760.824	318.427.634	18565	5/04/2019
187	BOGE 4894	8/01/2019	\$ 2.591.600	315.836.034	18565	5/04/2019
188	BOGE 4895	8/01/2019	\$ 4.579.960	311.256.074	18565	5/04/2019
189	BOGE 4896	8/01/2019	\$ 2.364.508	308.891.566	18565	5/04/2019

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-03-FO-0003



190	BOGE 4897	8/01/2019	\$ 3.407.272	305.484.294	18565	5/04/2019
191	BOGE 4898	8/01/2019	\$ 2.906.123	302.578.171	18565	5/04/2019
192	BOGE 4899	8/01/2019	\$ 2.945.624	299.632.547	18565	5/04/2019
193	BOGE 4900	8/01/2019	\$ 2.945.624	296.686.923	18565	5/04/2019
194	BOGE 4901	8/01/2019	\$ 2.760.824	293.926.099	18565	5/04/2019
195	BOGE 4903	8/01/2019	\$ 2.945.624	290.980.475	18565	5/04/2019
196	BOGE 4902	8/01/2019	\$ 5.105.778	285.874.697	18565	5/04/2019
197	BOGE 5752	22/01/2019	\$ 3.102.396	282.772.301	18565	5/04/2019
198	BOGE 5753	22/01/2019	\$ 5.150.942	277.621.359	18565	5/04/2019
199	BOGE 5754	22/01/2019	\$ 2.949.408	274.671.951	18565	5/04/2019
200	BOGE 5755	22/01/2019	\$ 3.312.340	271.359.611	18565	5/04/2019
201	BOGE 5756	22/01/2019	\$ 2.371.662	268.987.949	18565	5/04/2019
202	BOGE 5757	22/01/2019	\$ 3.219.436	265.768.513	18565	5/04/2019
203	BOGE 5758	22/01/2019	\$ 2.760.824	263.007.689	18565	5/04/2019
204	BOGE 5759	22/01/2019	\$ 2.591.600	260.416.089	18565	5/04/2019
205	BOGE 5760	22/01/2019	\$ 2.760.824	257.655.265	18565	5/04/2019
206	BOGE 5761	22/01/2019	\$ 2.832.368	254.822.897	18565	5/04/2019
207	BOGE 5762	22/01/2019	\$ 2.562.340	252.260.557	18565	5/04/2019
208	BOGE 5763	22/01/2019	\$ 2.257.904	250.002.653	18565	5/04/2019
209	BOGE 5764	22/01/2019	\$ 870.413	249.132.240	18565	5/04/2019
210	BOGE 5765	22/01/2019	\$ 2.760.824	246.371.416	18565	5/04/2019
211	BOGE 6143	1/02/2019	\$ 3.840.000	242.531.416	29311	31/05/2019
212	BOGE 6144	1/02/2019	\$ 1.394.800	241.136.616	29311	31/05/2019
213	BOGE 6145	1/02/2019	\$ 3.172.736	237.963.881	29311	31/05/2019
214	BOGE 6146	1/02/2019	\$ 846.280	237.117.601	29311	31/05/2019
215	BOGE 6147	1/02/2019	\$ 2.802.320	234.315.280	29311	31/05/2019
216	BOGE 6148	1/02/2019	\$ 169.684	234.145.596	29311	31/05/2019
217	BOGE 6149	1/02/2019	\$ 2.760.824	231.384.772	29311	31/05/2019
218	BOGE 6150	1/02/2019	\$ 1.441.614	229.943.158	29311	31/05/2019
219	BOGE 6151	1/02/2019	\$ 3.407.272	226.535.886	29311	31/05/2019

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



220	BOGE 6152	1/02/2019	\$ 2.760.824	223.775.062	29311	31/05/2019
221	BOGE 6153	1/02/2019	\$ 2.760.824	221.014.238	29311	31/05/2019
222	BOGE 6154	1/02/2019	\$ 2.760.824	218.253.414	29311	31/05/2019
223	BOGE 6155	1/02/2019	\$ 2.708.640	215.544.774	29311	31/05/2019
224	BOGE 6156	1/02/2019	\$ 2.650.120	212.894.654	29311	31/05/2019
225	BOGE 6157	1/02/2019	\$ 4.015.741	208.878.913	29311	31/05/2019
226	BOGE 6158	1/02/2019	\$ 3.407.272	205.471.641	29311	31/05/2019
227	BOGE 6159	1/02/2019	\$ 2.760.824	202.710.817	29311	31/05/2019
228	BOGE 6160	1/02/2019	\$ 2.981.440	199.729.377	29311	31/05/2019
229	BOGE 6595	5/02/2019	\$ 2.570.114	197.159.264	29311	31/05/2019
230	BOGE 6611	5/02/2019	\$ 2.650.120	194.509.144	29311	31/05/2019
231	BOGE 6662	6/02/2019	\$ 1.969.736	192.539.408	29311	31/05/2019
232	BOGE 6856	13/02/2019	\$ 2.760.824	189.778.584	29311	31/05/2019
233	BOGE 6857	15/02/2019	\$ 2.760.824	187.017.760	29311	31/05/2019
234	BOGE 6994	15/02/2019	\$ 972.972	186.044.788	29311	31/05/2019
235	BOGE 6995	15/02/2019	\$ 3.007.928	183.036.860	29311	31/05/2019
236	BOGE 6996	15/02/2019	\$ 2.760.824	180.276.036	29311	31/05/2019
237	BOGE 7005	15/02/2019	\$ 360.360	179.915.676	29311	31/05/2019
238	BOGE 7006	15/02/2019	\$ 3.263.414	176.652.263	29311	31/05/2019
239	BOGE 7226	19/02/2019	\$ 2.650.120	174.002.143	29311	31/05/2019
240	BOGE 7227	19/02/2019	\$ 105.910	173.896.233	29311	31/05/2019
241	BOGE 7228	19/02/2019	\$ 3.222.472	170.673.761	29311	31/05/2019
242	BOGE 7631	1/03/2019	\$ 3.590.000	167.083.761	35999	9/07/2019
243	BOGE 7632	1/03/2019	\$ 2.949.408	164.134.353	35999	9/07/2019
244	BOGE 7633	1/03/2019	\$ 1.424.954	162.709.399	35999	9/07/2019
245	BOGE 7634	1/03/2019	\$ 2.534.314	160.175.085	35999	9/07/2019
246	BOGE 7635	1/03/2019	\$ 1.969.736	158.205.350	35999	9/07/2019
247	BOGE 7952	5/03/2019	\$ 2.908.166	155.297.184	35999	9/07/2019
248	BOGE 7953	5/03/2019	\$ 120.560	155.176.624	35999	9/07/2019
249	BOGE 7954	5/03/2019	\$ 3.222.472	151.954.152	35999	9/07/2019



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

250	BOGE 7955	5/03/2019	\$ 2.760.824	149.193.328	35999	9/07/2019
251	BOGE 7956	5/03/2019	\$ 3.407.272	145.786.056	35999	9/07/2019
252	BOGE 8268	12/03/2019	\$ 382.228	145.403.828	35999	9/07/2019
253	BOGE 8269	12/03/2019	\$ 2.760.824	142.643.004	35999	9/07/2019
254	BOGE 8270	12/03/2019	\$ 3.007.928	139.635.076	35999	9/07/2019
255	BOGE 8271	12/03/2019	\$ 1.515.360	138.119.716	35999	9/07/2019
256	BOGE 8272	12/03/2019	\$ 3.102.396	135.017.320	35999	9/07/2019
257	BOGE 8418	14/03/2019	\$ 3.590.000	131.427.320	35999	9/07/2019
258	BOGE 8419	14/03/2019	\$ 5.069.592	126.357.728	35999	9/07/2019
259	BOGE 8583	18/03/2019	\$ 2.760.824	123.596.904	35999	9/07/2019
260	BOGE 8584	18/03/2019	\$ 2.051.544	121.545.360	35999	9/07/2019
261	BOGE 8585	18/03/2019	\$ 3.150.120	118.395.240	35999	9/07/2019
262	BOGE 8747	19/03/2019	\$ 2.650.120	115.745.120	35999	9/07/2019
263	BOGE 8845	21/03/2019	\$ 2.461.536	113.283.584	35999	9/07/2019
264	BOGE 8846	21/03/2019	\$ 1.782.164	111.501.420	35999	9/07/2019
265	BOGE 8875	21/03/2019	\$ 3.222.472	108.278.948	35999	9/07/2019
266	BOGE 8894	22/03/2019	\$ 3.007.928	105.271.020	35999	9/07/2019
267	BOGE 9212	1/04/2019	\$ 3.737.507	101.533.513	41289	30/07/2019
268	BOGE 9211	1/04/2019	\$ 3.222.472	98.311.041	41289	30/07/2019
269	BOGE 9213	1/04/2019	\$ 703.480	97.607.561	41289	30/07/2019
270	BOGE 9214	1/04/2019	\$ 3.521.760	94.085.801	41289	30/07/2019
271	BOGE 9215	1/04/2019	\$ 2.760.824	91.324.977	41289	30/07/2019
272	BOGE 9216	1/04/2019	\$ 2.708.640	88.616.337	41289	30/07/2019
273	BOGE 9217	1/04/2019	\$ 3.248.696	85.367.641	41289	30/07/2019
274	BOGE 9218	1/04/2019	\$ 5.248.128	80.119.513	41289	30/07/2019
275	BOGE 9219	1/04/2019	\$ 382.228	79.737.285	41289	30/07/2019
276	BOGE 9220	1/04/2019	\$ 1.559.424	78.177.862	41289	30/07/2019
277	BOGE 9221	1/04/2019	\$ 1.515.360	76.662.502	41289	30/07/2019
278	BOGE 9222	1/04/2019	\$ 597.570	76.064.932	41289	30/07/2019
279	BOGE 9243	1/04/2019	\$ 2.832.368	73.232.564	41289	30/07/2019



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

280	BOGE 9288	2/04/2019	\$ 2.760.824	70.471.740	41289	30/07/2019
281	BOGE 9472	3/04/2019	\$ 4.170.269	66.301.471	41289	30/07/2019
282	BOGE 9563	4/04/2019	\$ 226.470	66.075.001	41289	30/07/2019
283	BOGE 9726	9/04/2019	\$ 63.774	66.011.226	41289	30/07/2019
284	BOGE 9747	9/04/2019	\$ 4.006.690	62.004.536	41289	30/07/2019
285	BOGE 9863	11/04/2019	\$ 3.894.000	58.110.536	41289	30/07/2019
286	BOGE 9864	11/04/2019	\$ 174.240	57.936.296	41289	30/07/2019
287	BOGE 9865	11/04/2019	\$ 2.546.456	55.389.840	41289	30/07/2019
288	BOGE 10052	15/04/2019	\$ 1.969.736	53.420.104	41289	30/07/2019
289	BOGE 10053	15/04/2019	\$ 3.698.000	49.722.104	41289	30/07/2019
290	BOGE 10055	15/04/2019	\$ 4.159.866	45.562.238	41289	30/07/2019
291	BOGE 10090	15/04/2019	\$ 4.816.390	40.745.848	41289	30/07/2019
292	BOGE 10127	16/04/2019	\$ 1.021.210	39.724.638	41289	30/07/2019
293	BOGE 10261	23/04/2019	\$ 2.760.824	36.963.814	41289	30/07/2019
294	BOGE 10264	23/04/2019	\$ 2.776.763	34.187.051	41289	30/07/2019
295	BOGE 10265	23/04/2019	\$ 2.546.456	31.640.595	41289	30/07/2019
296	BOGE 10266	23/04/2019	\$ 2.708.640	28.931.955	41289	30/07/2019
297	BOGE 10267	23/04/2019	\$ 2.760.824	26.171.131	41289	30/07/2019
298	BOGE 10268	23/04/2019	\$ 2.949.408	23.221.723	41289	30/07/2019
299	BOGE 10269	23/04/2019	\$ 3.796.000	19.425.723	41289	30/07/2019
300	BOGE 10270	23/04/2019	\$ 2.708.640	16.717.083	41289	30/07/2019
301	BOGE 10271	23/04/2019	\$ 2.832.368	13.884.715	41289	30/07/2019
302	BOGE 10272	23/04/2019	\$ 871.200	13.013.515	41289	30/07/2019
303	BOGE 10273	23/04/2019	\$ 2.760.824	10.252.691	41289	30/07/2019
304	BOGE 10274	24/04/2019	\$ 2.100.784	8.151.907	41289	30/07/2019
305	BOGE 10919	3/05/2019	\$ 1.408.660	6.743.247	51347	6/09/2019
306	BOGE 10817	3/05/2019	\$ 2.760.824	3.982.423	51347	6/09/2019
307	BOGE 10818	3/05/2019	\$ 3.929.790	52.632	51347	6/09/2019
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$824.082.656			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$125.000.000	VALOR CANCELADO		\$824.082.656	



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VALOR DE ADICIONES	\$699.135.288	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$824.135.288	SALDO A REINTEGRAR	\$52.632

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Señale las novedades u observaciones que se hayan presentado durante la ejecución del contrato, así mismo reportar las novedades que persistan durante el tiempo.

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.
-------	--

(Firma)

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN

C.C No. 53.075.367

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE
Instrumentadora Quirúrgica

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 1
Fecha de aprobación: 29/08/2017
Código: 16-02-FO-0014



CERTIFICACION: _____		INFORME PARCIAL: <u> X </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 3522 DE 2018		FECHA DEL INFORME: 03 DE OCTUBRE DE 2019			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C.	900124455-5	Valor Inicial:	\$125.000.000
Representante Legal:	KENNETH GARCIA MARQUES	Cédula de Identificación No.	548435	Adición 1:	\$125.000.000
Objeto del Contrato:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Prórroga 1:	3/07/2018
Duración Inicial:	TRES MESES			Prórroga 2:	2/10/2018
Disponibilidades Numeros:	353 del 08 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales:		Prórroga 3:	11/01/2019
Rubro presupuestal:	Material Médico Quirúrgico	CODIGO:	321020102	Prórroga 4:	15/03/2019
				Prórroga 5:	16/03/2019
				Prórroga 6:	11/04/2019
				Prórroga 7:	27/04/2019
				Prórroga 8:	
				Prórroga 9:	
				Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$824.135.288
				Fecha Terminación actual:	15/05/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x NO:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOGC 29608	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.760.824	\$ 2.760.824	\$ 821.374.464	0%	
2	BOGC 29612	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 5.371.168	\$ 8.131.992	\$ 816.003.296	1%	
3	BOGC 29611	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 3.407.272	\$ 11.539.264	\$ 812.596.024	1%	
4	BOGC 29610	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.923.184	\$ 14.462.448	\$ 809.672.840	2%	
5	BOGC 29609	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 3.917.496	\$ 18.379.944	\$ 805.755.344	2%	
6	BOGC 29607	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 211.820	\$ 18.591.764	\$ 805.543.524	2%	
7	BOGC 29606	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.760.824	\$ 21.352.588	\$ 802.782.700	3%	
8	BOGC 29605	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 3.222.472	\$ 24.575.060	\$ 799.560.228	3%	
9	BOGC 29604	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.760.824	\$ 27.335.884	\$ 796.799.404	3%	
10	BOGC 30299	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 2.975.940	\$ 30.311.824	\$ 793.823.464	4%	
11	BOGC 30117	3/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 3.007.928	\$ 33.319.752	\$ 790.815.536	4%	
12	BOGC 30119	3/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 2.650.120	\$ 35.969.872	\$ 788.165.416	4%	
13	BOGC 30121	3/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 839.344	\$ 36.809.216	\$ 787.326.072	4%	
14	BOGC 30122	3/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 2.461.536	\$ 39.270.752	\$ 784.864.536	5%	
15	BOGC 30234	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 1.468.894	\$ 40.739.646	\$ 783.395.642	5%	
16	BOGC 30297	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 3.407.272	\$ 44.146.918	\$ 779.988.370	6%	
17	BOGC 30298	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 2.760.824	\$ 46.907.742	\$ 777.227.546	6%	
18	BOGC 30303	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 3.676.928	\$ 50.584.670	\$ 773.550.618	6%	
19	BOGC 30333	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 3.407.272	\$ 53.991.942	\$ 770.143.346	7%	
20	BOGC 30334	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 2.760.824	\$ 56.752.766	\$ 767.382.522	7%	
21	BOGC 30335	4/05/2018	MAYO	8/05/2018	\$ 2.708.640	\$ 59.461.406	\$ 764.673.882	7%	
22	BOGC 30608	11/05/2018	MAYO	15/05/2018	\$ 675.680	\$ 60.137.086	\$ 763.988.202	7%	
23	BOGC 30607	11/05/2018	MAYO	15/05/2018	\$ 3.248.696	\$ 63.385.782	\$ 760.749.506	8%	
24	BOGC 30585	10/05/2018	MAYO	15/05/2018	\$ 809.390	\$ 64.195.172	\$ 759.940.118	8%	
25	BOGC 30583	10/05/2018	MAYO	15/05/2018	\$ 491.660	\$ 64.686.832	\$ 759.448.458	8%	
26	BOGC 30716	15/05/2018	MAYO	17/05/2018	\$ 675.680	\$ 65.362.512	\$ 758.772.778	8%	
27	BOGC 30720	15/05/2018	MAYO	17/05/2018	\$ 2.760.824	\$ 68.123.336	\$ 756.011.952	8%	
28	BOGC 30763	16/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$ 3.518.724	\$ 71.642.060	\$ 752.493.228	9%	
29	BOGC 30811	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$ 2.308.508	\$ 73.950.568	\$ 750.184.720	9%	
30	BOGC 31136	25/05/2018	MAYO	25/05/2018	\$ 3.222.472	\$ 77.173.040	\$ 746.962.248	9%	
31	BOGC 31131	26/05/2018	MAYO	29/05/2018	\$ 3.007.928	\$ 80.180.968	\$ 743.964.320	10%	
32	BOGC 31074	23/05/2018	MAYO	26/05/2018	\$ 385.750	\$ 80.566.718	\$ 743.568.570	10%	
33	BOGC 31073	23/05/2018	MAYO	26/05/2018	\$ 2.760.824	\$ 83.327.542	\$ 740.807.746	10%	
34	BOGC 31078	24/05/2018	MAYO	26/05/2018	\$ 998.850	\$ 84.326.392	\$ 739.808.896	10%	
35	BOGC 31460	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 675.680	\$ 85.002.072	\$ 739.133.216	10%	
36	BOGC 31462	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 385.750	\$ 85.387.822	\$ 738.747.466	10%	
37	BOGC 31468	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 4.123.812	\$ 89.511.634	\$ 734.623.854	11%	
38	BOGC 31477	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 2.760.824	\$ 92.272.458	\$ 731.862.630	11%	
39	BOGC 31453	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 2.760.824	\$ 95.033.282	\$ 729.102.006	12%	
40	BOGC 31458	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 2.760.824	\$ 97.794.106	\$ 726.341.182	12%	
41	BOGC 31464	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 2.949.408	\$ 100.743.514	\$ 723.391.774	12%	
42	BOGC 31465	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 2.461.536	\$ 103.205.050	\$ 720.930.238	13%	
43	BOGC 31469	1/06/2018	JUNIO	5/06/2018	\$ 2.945.624	\$ 106.150.674	\$ 717.984.614	13%	
44	BOGC 31795	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	\$ 2.650.120	\$ 108.800.794	\$ 715.334.494	13%	
45	BOGC 31499	1/06/2018	JUNIO	8/06/2018	\$ 2.461.536	\$ 111.262.330	\$ 712.872.958	14%	
46	BOGC 31625	1/06/2018	JUNIO	8/06/2018	\$ 63.774	\$ 111.326.104	\$ 712.809.184	14%	
47	BOGC 31744	8/06/2018	JUNIO	8/06/2018	\$ 2.760.824	\$ 114.086.928	\$ 710.048.360	14%	
48	BOGC 31646	1/06/2018	JUNIO	8/06/2018	\$ 2.708.640	\$ 116.795.568	\$ 707.338.720	14%	

49	BOGC 32061	14/06/2018	JUNIO	15/06/2018	\$	2.890.888	\$	119.686.456	704.448.832	16%		
50	BOGC 32064	14/06/2018	JUNIO	15/06/2018	\$	327.082	\$	120.013.538	704.121.750	15%		
51	BOGC 32069	14/06/2018	JUNIO	15/06/2018	\$	1.212.362	\$	121.225.900	702.908.388	15%		
52	BOGC 32364	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	2.760.824	\$	123.986.724	700.148.564	15%		
53	BOGC 32287	20/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	7.009.816	\$	130.996.540	693.138.748	16%		
54	BOGC 32283	20/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	2.760.824	\$	133.757.364	690.377.924	16%		
55	BOGC 32284	20/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	2.760.824	\$	136.518.188	687.617.100	17%		
56	BOGC 32170	18/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	279.840	\$	136.798.028	687.337.280	17%		
57	BOGC 32171	18/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	2.760.824	\$	139.558.852	684.578.436	17%		
58	BOGC 32215	19/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	2.760.824	\$	142.319.676	681.815.612	17%		
59	BOGC 32168	18/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$	597.570	\$	142.917.246	681.218.042	17%		
60	BOGC 32748	3/07/2018	JULIO	5/07/2018	\$	2.649.006	\$	145.566.252	678.569.036	18%		
61	BOGC 32747	3/07/2018	JULIO	5/07/2018	\$	2.760.824	\$	148.327.076	675.808.212	18%		
62	BOGC 32746	3/07/2018	JULIO	5/07/2018	\$	120.560	\$	148.447.636	675.687.652	18%		
63	BOGC 33059	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	3.407.272	\$	151.854.908	672.280.380	18%		
64	BOGC 33039	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.760.824	\$	154.615.732	669.619.556	19%		
65	BOGC 33038	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	6.987.200	\$	161.802.932	667.932.356	20%		
66	BOGC 33037	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.319.928	\$	163.922.860	660.212.428	20%		
67	BOGC 33036	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.760.824	\$	166.683.684	657.451.604	20%		
68	BOGC 33035	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.027.040	\$	168.710.724	655.424.584	20%		
69	BOGC 33034	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	4.250.418	\$	172.961.142	651.174.146	21%		
70	BOGC 33033	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.760.824	\$	175.721.966	648.413.322	21%		
71	BOGC 33032	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.760.824	\$	178.482.790	645.652.488	22%		
72	BOGC 33029	6/07/2018	JULIO	11/07/2018	\$	2.760.824	\$	181.243.614	642.891.674	22%		
73	BOGC 33246	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	\$	2.760.824	\$	184.004.438	640.130.850	22%		
74	BOGC 33808	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	1.768.536	\$	185.772.974	638.362.314	23%		
75	BOGC 33807	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	205.100	\$	185.978.074	638.157.214	23%		
76	BOGC 33806	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	205.100	\$	186.183.174	637.952.114	23%		
77	BOGC 33805	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	2.760.824	\$	188.943.998	635.191.290	23%		
78	BOGC 33804	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	2.760.824	\$	191.704.822	632.430.466	23%		
79	BOGC 33803	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	1.993.598	\$	193.698.420	630.438.868	24%		
80	BOGC 33785	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	4.705.844	\$	198.404.264	625.731.024	24%		
81	BOGC 33687	19/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	2.760.824	\$	201.165.088	622.970.200	24%		
82	BOGC 33642	17/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	2.760.824	\$	203.925.912	620.209.376	25%		
83	BOGC 34282	1/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	\$	2.945.624	\$	208.871.536	617.263.752	25%		
84	BOGC 34283	1/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	\$	2.945.624	\$	209.817.160	614.318.128	25%		
85	BOGC 34421	2/08/2018	AGOSTO	3/08/2018	\$	2.949.408	\$	212.766.568	611.368.720	26%		
86	BOGC 34422	2/08/2018	AGOSTO	3/08/2018	\$	2.411.200	\$	215.177.768	608.957.520	26%		
87	BOGC 34423	2/08/2018	AGOSTO	3/08/2018	\$	5.496.341	\$	220.674.109	603.461.179	27%		
88	BOGC 34425	2/08/2018	AGOSTO	3/08/2018	\$	2.760.824	\$	223.434.933	600.700.355	27%		
89	BOGC 34509	3/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	2.461.536	\$	225.896.489	598.238.819	27%		
90	BOGC 34636	3/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	169.684	\$	228.066.153	598.069.135	27%		
91	BOGC 34284	1/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	4.373.396	\$	230.439.549	593.695.739	28%		
92	BOGC 35580	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.945.624	\$	233.385.173	590.750.115	28%		
93	BOGC 35578	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	3.222.472	\$	236.607.645	587.527.643	29%		
94	BOGC 35441	21/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.949.408	\$	239.557.053	584.578.235	29%		
95	BOGC 35442	21/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	1.832.707	\$	241.389.760	582.745.558	29%		
96	BOGC 35445	21/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.326.024	\$	244.625.784	579.509.504	30%		
97	BOGC 35447	21/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.949.408	\$	247.575.192	576.560.096	30%		
98	BOGC 35448	21/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.760.824	\$	250.336.016	573.799.272	30%		
99	BOGC 35382	21/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	4.847.140	\$	255.183.156	568.952.132	31%		
100	BOGC 35189	15/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.634.342	\$	257.817.498	566.317.790	31%		
101	BOGC 35188	15/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	3.378.400	\$	261.195.898	562.939.390	32%		
102	BOGC 35187	15/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.945.624	\$	264.141.522	559.993.766	32%		
103	BOGC 35186	15/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.760.824	\$	266.902.346	557.232.942	32%		
104	BOGC 35190	15/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	2.546.456	\$	269.448.802	554.686.486	33%		
106	BOCE 144	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	2.287.296	\$	271.736.098	552.399.190	33%		
106	BOCE 133	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	2.760.824	\$	274.496.922	548.638.366	33%		
107	BOCE 129	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	2.760.824	\$	277.257.748	546.877.542	34%		
108	BOCE 128	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	491.660	\$	277.748.406	546.385.882	34%		
109	BOCE 701	17/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$	3.222.472	\$	280.971.878	543.163.410	34%		
110	BOCE 904	18/09/2018	SEPTIEMBRE	20/09/2018	\$	2.461.536	\$	283.433.414	540.701.874	34%		
111	BOCE 821	19/09/2018	SEPTIEMBRE	20/09/2018	\$	4.191.338	\$	287.624.752	536.510.536	35%		
112	BOCE 822	19/09/2018	SEPTIEMBRE	20/09/2018	\$	2.760.824	\$	290.385.576	533.749.712	35%		
113	BOCE 819	19/09/2018	SEPTIEMBRE	20/09/2018	\$	2.760.824	\$	293.148.400	530.988.888	36%		
114	BOGE 89	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	\$	2.760.824	\$	295.907.224	528.228.064	36%		
115	BOGE 88	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	\$	1.498.875	\$	297.406.099	526.779.189	36%		
116	BOGE 73	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	\$	2.409.352	\$	298.815.451	524.319.837	36%		
117	BOGE 76	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	\$	3.735.183	\$	303.550.634	520.584.854	37%		
118	BOGE 87	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	\$	4.328.808	\$	307.879.442	516.255.846	37%		
119	BOGE 613	21/09/2018	OCTUBRE	31/09/2018	\$	147.840	\$	308.027.282	516.108.006	37%		
120	BOGE 612	21/09/2018	OCTUBRE	31/09/2018	\$	2.760.824	\$	310.788.106	513.347.162	38%		
121	BOGE 611	21/09/2018	OCTUBRE	31/09/2018	\$	2.945.624	\$	313.733.730	510.401.558	38%		
122	BOGE 1120	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	2.409.352	\$	316.143.082	507.992.206	38%		
123	BOGE 1119	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	1.441.613	\$	317.584.695	506.550.593	39%		
124	BOGE 1118	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	718.908	\$	318.303.603	505.831.685	39%		
125	BOGE 1117	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	3.516.744	\$	321.820.347	502.314.941	39%		
126	BOGE 1116	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	2.760.824	\$	324.581.171	499.554.117	39%		
127	BOGE 1115	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	3.102.396	\$	327.683.567	496.451.721	40%		
128	BOGE 1114	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	3.547.984	\$	331.231.551	492.903.737	40%		
129	BOGE 1113	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	2.650.120	\$	333.881.671	490.253.617	41%		
130	BOGE 1074	11/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	2.760.824	\$	336.642.495	487.492.793	41%		
131	BOGE 1278	17/10/2018	OCTUBRE	18/10/2018	\$	3.319.248	\$	339.961.743	484.173.545	41%		
132	BOGE 1556	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	2.923.184	\$	342.884.927	481.250.361	42%		
133	BOGE 1557	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	2.546.456	\$	345.431.383	478.703.905	42%		
134	BOGE 1558	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	2.760.824	\$	348.192.207	475.943.081	42%		
135	BOGE 1559	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	580.800	\$	348.773.007	475.362.281	42%		
136	BOGE 1560	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	211.820	\$	348.984.827	475.150.461	42%		
137	BOGE 1561	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	317.730	\$	349.202.557	474.832.731	42%		
138	BOGE 1562	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	3.248.696	\$	352.561.253	471.584.035	43%		
139	BOGE 1563	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	3.664.584	\$	356.215.837	467.919.451	43%		
140	BOGE 1564	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	2.760.824	\$	358.976.681	465.156.627	44%		
141	BOGE 1565	22/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$	2.760.824	\$	361.737.485	462.387.803	44%		

145	BOGE 2242	2/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	\$	2.949.408	\$	374.356.125	449.779.163	48%		
146	BOGE 2465	7/11/2018	NOVIEMBRE	13/11/2018	\$	3.007.928	\$	377.354.053	446.771.235	46%		
147	BOGE 2513	3/11/2018	NOVIEMBRE	13/11/2018	\$	2.760.824	\$	380.124.877	444.010.411	46%		
148	BOGE 2514	3/11/2018	NOVIEMBRE	13/11/2018	\$	3.319.248	\$	383.444.125	440.691.163	47%		
149	BOGE 2515	3/11/2018	NOVIEMBRE	13/11/2018	\$	2.760.824	\$	386.204.949	437.930.339	47%		
150	BOGE 2751	15/11/2018	NOVIEMBRE	16/11/2018	\$	4.140.462	\$	390.345.411	433.789.677	47%		
151	BOGE 2753	15/11/2018	NOVIEMBRE	16/11/2018	\$	6.101.152	\$	396.446.563	427.688.725	48%		
152	BOGE 2798	16/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$	2.760.824	\$	399.207.387	424.927.901	48%		
153	BOGE 2799	16/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$	3.889.000	\$	403.096.387	421.038.901	49%		
154	BOGE 2800	16/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$	3.922.398	\$	407.018.786	417.116.502	49%		
155	BOGE 2801	16/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$	12.509.000	\$	419.527.786	404.807.502	61%		
156	BOGE 2908	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$	385.750	\$	419.913.536	404.221.752	61%		
157	BOGE 3058	22/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	\$	3.085.544	\$	422.999.080	401.136.208	61%		
158	BOGE 3517	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	3.474.064	\$	426.473.144	397.662.144	62%		
159	BOGE 3518	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	299.288	\$	426.772.432	397.362.856	62%		
160	BOGE 3519	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	2.389.846	\$	429.162.278	394.973.010	62%		
161	BOGE 3520	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	2.708.640	\$	431.870.918	392.264.370	62%		
162	BOGE 3521	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	4.112.600	\$	435.983.518	388.151.770	63%		
163	BOGE 3522	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	2.650.120	\$	438.633.638	385.501.650	63%		
164	BOGE 3630	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	6.214.296	\$	444.647.934	379.287.354	64%		
165	BOGE 3633	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	1.441.614	\$	446.289.547	377.845.741	64%		
166	BOGE 3635	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	1.110.746	\$	447.400.293	376.734.995	64%		
167	BOGE 3637	3/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$	4.877.789	\$	452.278.082	371.857.206	65%		
168	BOGE 4081	11/12/2018	DICIEMBRE	12/12/2018	\$	3.222.472	\$	455.500.554	368.634.734	65%		
169	BOGE 4114	11/12/2018	DICIEMBRE	12/12/2018	\$	3.222.472	\$	458.723.026	365.412.262	66%		
170	BOGE 4218	13/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	2.760.824	\$	461.483.850	362.551.438	66%		
171	BOGE 4149	12/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	3.940.283	\$	465.424.133	358.711.155	66%		
172	BOGE 4215	13/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	3.706.182	\$	469.130.315	355.004.973	67%		
173	BOGE 4217	13/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	2.936.736	\$	472.067.051	352.068.237	67%		
174	BOGE 4216	13/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	2.365.787	\$	474.432.838	348.702.450	68%		
175	BOGE 4278	14/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	378.710	\$	474.811.548	340.323.740	68%		
176	BOGE 4403	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	4.233.842	\$	479.045.390	345.089.898	68%		
177	BOGE 4404	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	1.969.736	\$	481.015.126	343.120.162	68%		
178	BOGE 4405	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	3.412.112	\$	484.427.238	339.708.050	69%		
179	BOGE 4406	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	2.760.824	\$	487.188.062	336.947.226	69%		
180	BOGE 4407	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	3.222.472	\$	490.410.534	333.724.754	69%		
181	BOGE 4408	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	3.219.436	\$	493.629.970	330.505.316	69%		
182	BOGE 4423	18/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	2.923.184	\$	496.553.154	327.502.134	69%		
183	BOGE 4891	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.760.824	\$	499.313.978	324.621.310	61%		
184	BOGE 4890	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	687.228	\$	500.001.206	324.134.082	61%		
185	BOGE 4892	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.945.624	\$	502.846.830	321.185.458	61%		
186	BOGE 4893	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.760.824	\$	505.707.654	318.427.634	61%		
187	BOGE 4894	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.591.600	\$	508.299.254	315.836.034	62%		
188	BOGE 4895	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	4.579.960	\$	512.879.214	311.256.074	62%		
189	BOGE 4896	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.364.508	\$	515.243.722	308.891.566	63%		
190	BOGE 4897	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	3.407.272	\$	518.650.994	305.484.284	63%		
191	BOGE 4898	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.906.123	\$	521.557.117	302.578.171	63%		
192	BOGE 4899	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.945.624	\$	524.502.741	299.632.547	64%		
193	BOGE 4900	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.945.624	\$	527.448.365	296.666.923	64%		
194	BOGE 4901	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.760.824	\$	530.209.189	293.926.099	64%		
195	BOGE 4903	8/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	2.945.624	\$	533.154.813	290.980.475	65%		
196	BOGE 4902	8/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	5.105.778	\$	538.260.591	285.874.697	66%		
197	BOGE 5752	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	3.102.396	\$	541.362.987	282.772.301	66%		
198	BOGE 5753	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	5.150.942	\$	546.513.929	277.621.359	66%		
199	BOGE 5754	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.949.408	\$	549.463.337	274.671.951	67%		
200	BOGE 5755	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	3.312.340	\$	552.775.677	271.359.611	67%		
201	BOGE 5756	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.371.662	\$	555.147.339	268.967.949	67%		
202	BOGE 5757	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	3.219.436	\$	558.366.775	265.768.513	68%		
203	BOGE 5758	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.760.824	\$	561.127.599	263.007.689	68%		
204	BOGE 5759	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.591.600	\$	563.719.199	260.416.089	68%		
205	BOGE 5760	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.760.824	\$	566.480.023	257.655.265	69%		
206	BOGE 5761	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.832.368	\$	569.312.391	254.822.697	69%		
207	BOGE 5762	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.562.340	\$	571.874.731	252.260.557	69%		
208	BOGE 5763	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.257.904	\$	574.132.635	250.002.653	70%		
209	BOGE 5764	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	870.413	\$	575.003.048	249.132.240	70%		
210	BOGE 5765	22/01/2019	ENERO	23/01/2019	\$	2.760.824	\$	577.763.872	246.371.416	70%		
211	BOGE 6143	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	3.840.000	\$	581.603.872	242.531.416	71%		
212	BOGE 6144	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	1.394.800	\$	582.908.672	241.136.616	71%		
213	BOGE 6145	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	3.172.736	\$	586.171.407	237.963.881	71%		
214	BOGE 6146	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	846.280	\$	587.017.687	237.117.601	71%		
215	BOGE 6147	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.802.320	\$	589.820.008	234.135.280	72%		
216	BOGE 6148	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	169.684	\$	589.989.692	234.145.596	72%		
217	BOGE 6149	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.760.824	\$	592.750.516	231.384.772	72%		
218	BOGE 6150	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	1.441.614	\$	594.192.130	229.943.158	72%		
219	BOGE 6151	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	3.407.272	\$	597.599.402	226.535.886	73%		
220	BOGE 6152	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.760.824	\$	600.360.226	223.775.062	73%		
221	BOGE 6153	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.760.824	\$	603.121.050	221.014.238	73%		
222	BOGE 6154	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.760.824	\$	605.881.874	218.253.414	74%		
223	BOGE 6155	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.708.640	\$	608.590.514	215.544.774	74%		
224	BOGE 6156	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.650.120	\$	611.240.634	212.894.854	74%		
225	BOGE 6157	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	4.015.741	\$	615.256.375	208.878.913	75%		
226	BOGE 6158	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	3.407.272	\$	618.663.647	205.471.641	75%		
227	BOGE 6159	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.760.824	\$	621.424.471	202.710.817	75%		
228	BOGE 6160	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	2.981.440	\$	624.405.911	199.729.377	76%		
229	BOGE 6595	6/02/2019	FEBRERO	7/02/2019	\$	2.570.114	\$	628.976.024	197.159.264	76%		
230	BOGE 6611	6/02/2019	FEBRERO	7/02/2019	\$	2.650.120	\$	629.626.144	194.509.144	76%		
231	BOGE 6662	6/02/2019	FEBRERO	7/02/2019	\$	1.969.736	\$	631.595.880	192.539.408	77%		
232	BOGE 6856	13/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	2.760.824	\$	634.356.704	189.778.584	77%		
233	BOGE 6857	15/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	2.760.824	\$	637.117.528	187.017.780	77%		
234	BOGE 6994	15/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	972.972	\$	638.090.500	186.044.786	77%		
235	BOGE 6995	15/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	3.007.928	\$	641.098.428	183.036.860	78%		
236	BOGE 6996	15/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	2.760.824	\$	643.858.252	180.276.036	78%		
237	BOGE 7005	15/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	360.360	\$	644.219.612	179.915.876	78%		
238	BOGE 7006	15/02/2019	FEBRERO									

241	BOGE 7228	18/02/2019	FEBRERO	20/02/2019	\$	3.222.472	\$	653.461.527	170.673.761	79%		
242	BOGE 7631	1/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	3.590.000	\$	657.051.527	167.063.761	80%		
243	BOGE 7632	1/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	2.949.408	\$	660.000.935	164.134.353	80%		
244	BOGE 7633	1/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	1.424.954	\$	661.425.889	162.709.399	80%		
245	BOGE 7634	1/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	2.534.314	\$	663.960.203	160.175.085	81%		
246	BOGE 7635	1/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	1.969.736	\$	665.929.938	158.205.350	81%		
247	BOGE 7952	6/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	2.908.166	\$	668.838.104	155.297.184	81%		
248	BOGE 7953	6/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	120.560	\$	668.958.684	155.176.624	81%		
249	BOGE 7954	6/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	3.222.472	\$	672.181.136	151.954.152	82%		
250	BOGE 7955	6/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	2.760.824	\$	674.941.980	149.193.328	82%		
251	BOGE 7956	6/03/2019	MARZO	8/03/2019	\$	3.407.272	\$	678.349.232	145.786.056	82%		
252	BOGE 8268	12/03/2019	MARZO	13/03/2019	\$	382.228	\$	678.731.460	145.403.828	82%		
253	BOGE 8269	12/03/2019	MARZO	13/03/2019	\$	2.760.824	\$	681.492.284	142.643.004	83%		
254	BOGE 8270	12/03/2019	MARZO	13/03/2019	\$	3.007.928	\$	684.500.212	139.635.076	83%		
255	BOGE 8271	12/03/2019	MARZO	13/03/2019	\$	1.515.360	\$	686.015.572	138.119.716	83%		
256	BOGE 8272	12/03/2019	MARZO	13/03/2019	\$	3.102.396	\$	689.117.968	135.017.320	84%		
257	BOGE 8418	14/03/2019	MARZO	14/03/2019	\$	3.590.000	\$	692.707.968	131.427.320	84%		
258	BOGE 8419	14/03/2019	MARZO	14/03/2019	\$	5.069.592	\$	697.777.560	126.357.738	85%		
259	BOGE 8583	18/03/2019	MARZO	20/03/2019	\$	2.760.824	\$	700.538.384	123.596.904	85%		
260	BOGE 8584	18/03/2019	MARZO	20/03/2019	\$	2.051.544	\$	702.589.926	121.545.360	85%		
261	BOGE 8585	18/03/2019	MARZO	20/03/2019	\$	3.150.120	\$	705.740.048	118.395.240	86%		
262	BOGE 8747	19/03/2019	MARZO	20/03/2019	\$	2.650.120	\$	708.390.168	115.745.120	86%		
263	BOGE 8845	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	\$	2.461.536	\$	710.851.704	113.283.584	86%		
264	BOGE 8846	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	\$	1.782.164	\$	712.633.888	111.501.420	86%		
265	BOGE 8875	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	\$	3.222.472	\$	715.856.340	108.278.948	87%		
266	BOGE 8894	22/03/2019	MARZO	22/03/2019	\$	3.007.928	\$	718.864.268	105.271.020	87%		
267	BOGE 9212	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	3.737.507	\$	722.601.775	101.533.513	88%		
268	BOGE 9211	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	3.222.472	\$	725.824.247	98.311.041	88%		
269	BOGE 9213	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	703.480	\$	726.527.727	97.607.561	88%		
270	BOGE 9214	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	3.521.760	\$	730.049.487	94.085.801	89%		
271	BOGE 9215	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	2.760.824	\$	732.810.311	91.324.977	89%		
272	BOGE 9216	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	2.708.640	\$	735.518.951	88.616.337	89%		
273	BOGE 9217	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	3.248.696	\$	738.767.847	85.367.641	90%		
274	BOGE 9218	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	5.248.128	\$	744.015.775	80.119.513	90%		
275	BOGE 9219	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	382.228	\$	744.398.003	78.737.285	90%		
276	BOGE 9220	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	1.559.424	\$	745.957.426	76.177.862	91%		
277	BOGE 9221	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	1.515.360	\$	747.472.786	76.662.502	91%		
278	BOGE 9222	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	597.570	\$	748.070.356	76.064.932	91%		
279	BOGE 9243	1/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	2.832.368	\$	750.902.724	73.232.564	91%		
280	BOGE 9288	2/04/2019	ABRIL	2/04/2019	\$	2.760.824	\$	753.603.548	70.471.740	91%		
281	BOGE 9472	3/04/2019	ABRIL	4/04/2019	\$	4.170.269	\$	757.833.817	68.301.471	92%		
282	BOGE 9563	4/04/2019	ABRIL	8/04/2019	\$	226.470	\$	758.060.287	66.075.001	92%		
283	BOGE 9726	9/04/2019	ABRIL	10/04/2019	\$	63.774	\$	758.124.062	66.011.226	92%		
284	BOGE 9747	9/04/2019	ABRIL	10/04/2019	\$	4.006.690	\$	762.130.752	62.004.536	92%		
285	BOGE 9863	11/04/2019	ABRIL	12/04/2019	\$	3.894.000	\$	766.024.752	58.110.536	93%		
286	BOGE 9864	11/04/2019	ABRIL	12/04/2019	\$	174.240	\$	766.198.902	57.936.296	93%		
287	BOGE 9865	11/04/2019	ABRIL	12/04/2019	\$	2.546.456	\$	768.745.448	55.389.840	93%		
288	BOGE 10052	15/04/2019	ABRIL	16/04/2019	\$	1.969.736	\$	770.715.184	53.420.104	94%		
289	BOGE 10053	15/04/2019	ABRIL	16/04/2019	\$	3.698.000	\$	774.413.184	49.722.104	94%		
290	BOGE 10055	15/04/2019	ABRIL	16/04/2019	\$	4.159.866	\$	778.573.050	45.562.236	94%		
291	BOGE 10090	16/04/2019	ABRIL	16/04/2019	\$	4.816.390	\$	783.389.440	40.745.848	95%		
292	BOGE 10127	16/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	1.021.210	\$	784.410.650	39.724.638	95%		
293	BOGE 10261	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.760.824	\$	787.171.474	36.963.814	96%		
294	BOGE 10264	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.776.763	\$	789.948.237	34.187.051	96%		
295	BOGE 10265	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.546.456	\$	792.494.693	31.640.595	96%		
296	BOGE 10266	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.708.640	\$	795.203.333	28.931.955	96%		
297	BOGE 10267	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.760.824	\$	797.964.157	26.171.131	97%		
298	BOGE 10268	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.949.408	\$	800.913.565	23.221.723	97%		
299	BOGE 10269	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	3.796.000	\$	804.709.565	19.425.723	98%		
300	BOGE 10270	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.708.640	\$	807.418.205	16.717.083	98%		
301	BOGE 10271	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.832.368	\$	810.250.573	13.884.715	98%		
302	BOGE 10272	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	871.200	\$	811.121.773	13.013.515	98%		
303	BOGE 10273	23/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.760.824	\$	813.882.597	10.253.891	99%		
304	BOGE 10274	24/04/2019	ABRIL	24/04/2019	\$	2.100.784	\$	815.983.381	6.151.907	99%		
305	BOGE 10919	3/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	1.408.660	\$	817.392.041	6.743.247	99%		
306	BOGE 10817	3/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	2.760.824	\$	820.152.865	3.982.423	100%		
307	BOGE 10818	3/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	3.929.790	\$	824.082.656	52.632	100%		
TOTAL						824.082.656		0				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	\$ 824.082.656
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	\$ 52.632

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista. Y hay cumplimiento del objeto del contrato.

ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
NOMBRE Y APELLIDOS	53075307
C.C. No.	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
CARGO/PERFIL	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY
AREA DE UBICACION	