

	Numero: 36552													
	Descripción: Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de trasferencia segura de archivos													
	Diligenció: John Fredy Diaz Diaz													
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	Entidad/Contratista	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2023	44888	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad/Contratista	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
5	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

[illegible]

[illegible]