

**Informe de Gestión No. 34**  
**Contrato de Adhesión No. 1 Municipio de Tauramena**  
**Período del 01 al 30 de Septiembre del 2023**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNT.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Septiembre 30 de 2023**



## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero.....</b>     | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo.....                       | 3         |
| 1.2 Informe Financiero.....                           | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria.....                         | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación.....                         | 6         |
| 3.3 Informe Evaluación .....                          | 7         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación..... | 8         |
| 3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría.....  | 8         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                 | <b>12</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                   | <b>14</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 1; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de septiembre de 2023, del contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Tauramena, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de septiembre de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor) Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de septiembre del año 2023.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo.

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Número de Adhesión                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                         | Entidad Adherente  | Municipio de Tauramena                                                 |
| Fecha de Inicio                                                                    | 20/11/2020                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                        |
| Duración                                                                           | Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                    |                                                                        |
| Valor Total del Contrato                                                           | \$1.377.803.000                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                        |
| Valor Aporte SENA                                                                  | \$877.803.000                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                        |
| Valor Aporte Aliado                                                                | \$500.000.000                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                        |
| Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender                                    | Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento                                                                                                                                                              |                    |                                                                        |
| Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada                               | María M. Quiñonez Arévalo                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| Nombre del Contacto en Entidad Aliada                                              | María M. Quiñonez Arévalo                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| Cargo del Contacto en Entidad Aliada                                               | Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Tauramena                                                                                                                                                                              |                    |                                                                        |
| Número Telefónico o Celular                                                        | 3142082260<br>(+57)86247410                                                                                                                                                                                                                | Correo Electrónico | desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co                          |
| Nombre de orientador regional SENA                                                 | Dayra Stella Escobar Macualo                                                                                                                                                                                                               | Correo Electrónico | dsescobarm@sena.edu.co                                                 |
| Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia | Alirio Rodríguez                                                                                                                                                                                                                           | Correo Electrónico | <a href="mailto:alrodriguezi@unal.edu.co">alrodriguezi@unal.edu.co</a> |
| Nombre de profesional de enlace                                                    | Paula Mendoza                                                                                                                                                                                                                              | Correo Electrónico | pmendozam@unal.edu.co                                                  |

Durante el período del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 1.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| No. Convocatoria   | 168            |
| Recursos SENA      | \$ 877.803.000 |
| Recursos Adherente | \$ 500.000.000 |

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria (a)</b>               | <b>\$ 1.377.803.000</b> |
| <b>Total recursos planes aprobados CDN (b)</b>             | <b>\$ 1.731.724.446</b> |
| <b>Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)</b> | <b>\$ 0</b>             |
| <b>Total recursos planes con desistimientos (d)</b>        | <b>\$ 616.654.943</b>   |
| <b>Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)</b>         | <b>\$ 262.733.497</b>   |
| <b>Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)</b>        | <b>\$ 1.115.069.503</b> |
| <b>Valor Reintegro Aliado.</b>                             | <b>\$ 0</b>             |
| <b>Fecha de Reintegro</b>                                  | <b>NA</b>               |

Tabla 3. Información Financiera -Fiducia del Contrato de Adhesión No 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Valor Trasladado a la Fiducia SENA             | \$ 789.415.415          |
| Valor Trasladado a la Fiducia Adherente        | \$ 449.654.088          |
| <b>Valor Trasladado a la fiducia acumulada</b> | <b>\$ 1.239.069.503</b> |
| Ejecución recursos SENA                        | \$ 569.163.882          |
| Ejecución recursos Adherente                   | \$ 324.197.959          |
| <b>Ejecución acumulada total de recursos</b>   | <b>\$ 893.361.841</b>   |

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare


|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco</b>                                              | <b>DAVIVIENDA</b>       |
| <b>Cuenta de Ahorros No</b>                               | <b>0077-0086-8925</b>   |
| <b>Saldo Total en Bancos</b>                              | <b>\$ 53.046.766,37</b> |
| <b>Valor Total Rendimientos Financieros en Banco</b>      | <b>\$ 2.700.852,43</b>  |
| <b>Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado</b> | <b>\$ 0,00</b>          |

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo 1. EXTRACTO DAV 8925 SEPTIEMBRE 2023.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 168 perteneciente al municipio de Tauramena, Casanare, al 30 de septiembre de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.115.069.503 equivalentes al 80.93% de los recursos de la convocatoria. Dejando un saldo por comprometer de \$262.733.497 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$893.361.841, equivalentes al 80.12% de los recursos comprometidos y 64.84% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.



Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Prevía solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava del contrato de adhesión.

## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

## 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales* (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el contrato de adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

### 3.1 Informe Convocatoria

*La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de*

financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 168 específica para el municipio de Tauramena, Casanare, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1682020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

|                                    |            |                                          |               |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>      | 168        |                                          |               |
| <b>Fecha de Lanzamiento</b>        | 29/10/2020 | <b>Monto Máximo a Financiar por Plan</b> | \$124.000.000 |
| <b>Fecha de Apertura</b>           | 09/12/2020 | <b>Fecha de cierre</b>                   | 03/05/2021    |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 1</b> | 10/01/2021 | <b>Fecha de Cierre Corte No. 2</b>       | 03/05/2021    |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 3</b> | 11/07/2022 |                                          |               |

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado hasta la fecha, cuyos resultados se entregaron de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

|                                         |                       |                               |    |                              |   |                        |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----|------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>           |                       |                               |    | <b>168</b>                   |   |                        |                   |
| <b>Corte No. 1</b>                      | <b>Fecha Apertura</b> |                               |    | <b>09/12/2020</b>            |   | <b>Fecha de Cierre</b> | <b>10/01/2021</b> |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 20/01/21              | Número de Planes Formalizados | 11 | Número de Planes Acreditados | 9 | % de Acreditación      | <b>82%</b>        |
| <b>Corte No. 2</b>                      | <b>Fecha Apertura</b> |                               |    | <b>11/01/2021</b>            |   | <b>Fecha de Cierre</b> | <b>05/03/2021</b> |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/03/21              | Número de Planes Formalizados | 11 | Número de Planes Acreditados | 8 | % de Acreditación      | <b>73%</b>        |
| <b>Corte No. 3</b>                      | <b>Fecha Apertura</b> |                               |    |                              |   | <b>Fecha de Cierre</b> | <b>11/07/2022</b> |

| Número de Convocatoria                  |          |                               |   | 168                          |   |                   |      |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|------|
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 18/07/22 | Número de Planes Formalizados | 4 | Número de Planes Acreditados | 4 | % de Acreditación | 100% |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria 168 - municipio de Tauramena, Casanare, cuyos resultados se entregaron de acuerdo al cronograma de la convocatoria.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 168                           |                 |                          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 09/12/2020 |                               | Fecha de Cierre |                          | 10/01/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 09/02/21       | Número de Planes Evaluados | 9          | Número de Planes Viabilizados | 4               | % de Viabilización       | 44%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 10/02/21       | Fecha de Consejo Directivo | 17/02/21   | Número de Planes a Financiar  | 4               | Valor Planes a Financiar | \$495.520.084 |
| Corte No. 2                           | Fecha Apertura |                            | 11/01/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 05/03/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 06/04/21       | Número de Planes Evaluados | 8          | Número de Planes Viabilizados | 7               | % de Viabilización       | 88%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/05/21       | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21   | Número de Planes a Financiar  | 7               | Valor Planes a Financiar | \$864.204.362 |
| Corte No. 3                           | Fecha Apertura |                            |            |                               | Fecha de Cierre |                          | 11/07/2022    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/08/22       | Número de Planes Evaluados | 4          | Número de Planes Viabilizados | 3               | % de Viabilización       | 75%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 17/09/22       | Fecha de Consejo Directivo | 29/09/22   | Número de Planes a Financiar  | 3               | Valor Planes a Financiar | \$372.000.000 |

### **3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación**

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

### **3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría**

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 168, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 168.



## Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 168 1C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios                       | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO                 |
|----|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1  | 73570               | 256-168-2021 | TAUPEZ                                        | 13/07/2021      | 13/07/2022  | \$123.770.223      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | TERMINACIÓN ANTICIPADA |
| 2  | 74112               | 257-168-2021 | EKOCLEAN SAS                                  | 14/07/2021      | 14/07/2022  | \$123.999.861      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | TERMINACIÓN ANTICIPADA |
| 3  | 74125               | 258-168-2021 | INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE<br>INDULAC SAS | 12/07/2021      | 12/07/2022  | \$124.000.000      | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 99,99%                              | TERMINADO              |
| 4  | 74229               | 259-168-2021 | BALCONES DEL CACIQUE SAS                      | 9/07/2021       | 9/07/2022   | \$123.750.000      | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO              |

## Planes de negocio segundo corte

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 168 2C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios              | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO                 |
|----|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1  | 74445               | 295-168-2021 | SOLUCIONES AGRICOLAS SAS             | 23/08/2021      | 23/08/2022  | \$123.559.536      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | RENUNCIA               |
| 2  | 74073               | 289-168-2021 | PIÑATEXIL                            | 9/09/2021       | 9/09/2022   | \$121.325.323      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | TERMINACIÓN ANTICIPADA |
| 3  | 74074               | 290-168-2021 | TOQUE DE SUEÑO                       | 24/08/2021      | 24/08/2022  | \$123.997.630      | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO              |
| 4  | 74228               | 291-168-2021 | EH PRODUCCIONES SAS                  | 30/09/2021      | 30/11/2022  | \$123.819.847      | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO              |
| 5  | 74255               | 292-168-2021 | DELIPIÑA SAS                         | 8/09/2021       | 8/09/2022   | \$123.849.915      | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO              |
| 6  | 74383               | 293-168-2021 | BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI        | 25/08/2021      | 25/08/2022  | \$123.912.175      | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO              |
| 7  | 74392               | 294-168-2021 | COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S. | 13/08/2021      | 13/08/2022  | \$123.739.936      | 80,00%               | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO              |

## Planes de negocio tercer corte

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 168 3C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios                | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO       |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1  | 82276               | 553-168-2022 | JALISCO CENTRO ECOTURISTICO            |                 |             | \$124.000.000      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | NO EJECUTADO |
| 2  | 82277               | 554-168-2022 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GROUP - CS | 14/06/2023      | 14/06/2024  | \$124.000.000      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE      |
| 3  | 82281               | 555-168-2022 | ECOMUNDO                               | 1/08/2023       | 1/08/2024   | \$124.000.000      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE      |

## Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 7 planes de negocio. Para los planes entregados que aún no cuentan con resolución de condonación se espera por parte del Consejo Directivo Nacional SENA la expedición de la resolución de aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 168 – Tauramena.

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

| No | ID Plan de Negocio | Nombre del Plan de Negocio                 | Estado Contractual | Entrega a SENA | Recomendación | Resolución CDN | No. de Resolución | Valor Condonado |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 74074              | TOQUE DE SUEÑO                             | TERMINADO          | 7/06/2023      | CONDONACIÓN   | 0              | 0                 | \$-             |
| 2  | 74125              | INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS | TERMINADO          | 24/08/2022     | CONDONACIÓN   | CONDONADO      | 1-0071-2023       | 123.993.400     |
| 3  | 74228              | EH PRODUCCIONES SAS                        | TERMINADO          | 7/06/2023      | CONDONACIÓN   | 0              | 0                 | \$-             |
| 4  | 74229              | BALCONES DEL CACIQUE SAS                   | TERMINADO          | 23/12/2022     | CONDONACIÓN   | 0              | 0                 | \$-             |
| 5  | 74255              | DELIPIÑA SAS                               | TERMINADO          | 7/02/2023      | CONDONACIÓN   | 0              | 0                 | \$-             |
| 6  | 74383              | BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI              | TERMINADO          | 7/06/2023      | CONDONACIÓN   | 0              | 0                 | \$-             |
| 7  | 74392              | COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S.       | TERMINADO          | 7/02/2023      | CONDONACIÓN   | 0              | 0                 | \$-             |

Para el plan de negocio identificado con el ID 74125, nos permitimos informar que, nos encontramos en proceso de preparación de documentos, conformación de expedientes de acuerdo con los lineamientos emitidos por el SENA para realizar los procesos de cierre y liquidación de acuerdo con el protocolo de liquidaciones del Fondo Emprender.

#### 4 Atención al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 168, la cual, resume los aspectos de mayor interés de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica de la convocatoria No. 168 Municipio de Tauramena, Casanare.

| Consolidado General Convocatoria                                          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>                                  | <b>\$1.377.803.000</b> |
| Número total de planes formalizados                                       | 26                     |
| Número total de planes acreditados                                        | 21                     |
| Número total de planes viables                                            | 14                     |
| Número de planes financiables                                             | 14                     |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>                                  | <b>14</b>              |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>                                    | <b>\$1.731.724.446</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos | 5                      |
| Total recursos planes con desistimientos (-)                              | \$ 616.654.943         |
| Planes pendientes de aprobación CDN                                       | 0                      |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN                        | \$ -                   |
| Total recursos comprometidos                                              | \$1.115.069.503        |
| Saldo de recursos por comprometer                                         | \$ 262.733.497         |
| Ejecución acumulada de recursos                                           | \$ 893.361.841         |

Estado contractual de planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 168 – Municipio de Tauramena, Casanare.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 168 Municipio de Tauramena, Casanare.



**Como conclusiones generales del período comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2023, podemos encontrar:**

1. La Convocatoria 168 tuvo su primer cierre el día 10/01/2021, donde se formalizaron 11 planes de negocio, el proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 168 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 9 de los 11 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 82% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 168 viabiliza 4 de los 9 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 44% de viabilidad. Los 4 planes de negocio financiados en el primer corte, que representan el 36% de los planes formalizados, apropian el 36% de los recursos disponibles de la convocatoria por un valor total de \$495.520.084
3. El día 05/03/2021 la convocatoria 168 tuvo su segundo cierre, donde se formalizaron 11 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 168 acreditó 8 de los 11 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 73% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 168 viabiliza 7 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 88% de viabilidad. Los 7 planes aprobados en el segundo cierre apropian recursos por un valor total de recursos de \$864.204.362.
5. El día 11/07/2022 tuvo lugar el tercer cierre de la convocatoria 168, en el cual se acreditaron los 4 planes de negocio formalizados para un desempeño del 100%.
6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre se viabilizaron y se aprobaron para financiación 3 planes de negocio por valor de \$372.000.000.
7. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 5 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (2), terminación anticipada (2) y prórroga (1) para la convocatoria 168 - Tauramena, solicitudes resueltas oportunamente.
8. A la fecha 5 planes de negocio han presentado renuncia, no ejecución o terminación anticipada a los recursos de financiamiento de la convocatoria 168 – Tauramena, así: I) ID 74445 - SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S por valor de \$123.559.536, II) ID 74073 - PIÑA TEXTIL por valor de \$121.325.323, III) 74112 – ECO KLEAN por valor de \$123.999.861, IV) ID 73570 – TAUPES por valor de \$123.770.223 y V) ID 82276 - JALISCO CENTRO ECOTURISTICO por valor de \$124.000.000, los cuales suman un valor de \$616.654.943.
9. Con corte al presente informe 7 planes de negocio han culminado la ejecución de su contrato de cooperación empresarial asociado a la convocatoria 168.
10. Los planes de negocio en el marco de la convocatoria Fondo Emprender 168 - Tauramena presentan una ejecución acumulada de \$893.361.841.
11. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma, se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o el SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
12. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 4 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0

abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 1 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 2 cerradas).

13. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 4 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 1 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 2 cerradas).
14. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 168 se ha presentado 3 pagos exitoso en el periodo de estudio, al cierre de septiembre de 2023 se tiene un acumulado de 10 pagos rechazados de los cuales el 70% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 20% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
15. Desde la Universidad Nacional se está haciendo un seguimiento a la puesta en marcha de los planes de negocio, teniendo en cuenta su fecha de inicio y la fecha de finalización, verificando que estos no vayan a superar los tiempos del contrato marco suscrito entre la Universidad Nacional y el Sena. En este sentido, nuestra recomendación es que el ente aliado nos apoye en el seguimiento de estos planes de tal manera que su cumplimiento se dé entre las fechas del contrato del plan de cooperación empresarial.

### PROYECCIONES A OCTUBRE 31 DE 2023

Se espera para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados y aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 168 la remisión por parte del Consejo Directivo Nacional - SENA de la resolución de condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados en los proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 168 por valor total de \$262.733.497,00 por el SENA (\$167.388.408,84) y el ente adherente (\$95.345.088,16), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$2.700.852,43, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

### ANEXOS

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Anexo 1 | EXTRACTO DAV 8925 SEPTIEMBRE 2023       |
| Anexo 2 | Ejecución por Emprendimiento            |
| Anexo 3 | Estado de avance emprendimientos CV 168 |

## **Anexo 1\_EXTRACTO\_AGOSTO\_2023**



# DAVIVIENDA



H.63

## CUENTA DE AHORROS 0077 0086 8925

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 01SENA-TARAURAMENA-CASANARE

GESTESOR\_NAL@UNAL.EDU.CO

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$52,712,254.41 |
| Más Créditos   | \$334,511.96    |
| Menos Débitos  | \$0.00          |
| Nuevo Saldo    | \$53,046,766.37 |
| Saldo Promedio | \$52,712,254.41 |

| Fecha | Valor          | Doc. | Clase de Movimiento             | Oficina |
|-------|----------------|------|---------------------------------|---------|
| 30 09 | \$ 334,511.96+ | 0000 | Ganancia Intereses Adicionales. | 0000    |

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE  
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
**SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL**  
**01 DE NOVIEMBRE DE 2023,**  
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**  
OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS"**.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Septiembre 30 de 2023

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO          | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES       | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO   | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 73570       | TAUPEZ                   | 168             | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74112       | EKOCLEAN SAS             | 168             | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74125       | INDUSTRIAS LACTEA DEL CA | 168             | \$ 124.000.000,00             | \$ 496.000,00   | \$ 124.496.000,00   | \$ 123.993.400,00  | \$ 495.973,60          | \$ 124.489.373,60 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 6.626,40        |
| 74229       | BALCONES DEL CACIQUE SA  | 168             | \$ 123.750.000,00             | \$ 495.000,00   | \$ 124.245.000,00   | \$ 123.750.000,00  | \$ 495.000,00          | \$ 124.245.000,00 | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74073       | PIÑATEXTIL               | 168-2           | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74074       | TOQUE DE SUEÑO           | 168-2           | \$ 123.997.630,00             | \$ 495.990,52   | \$ 124.493.620,52   | \$ 123.997.630,00  | \$ 495.990,52          | \$ 124.493.620,52 | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74228       | EH PRODUCCIONES SAS      | 168-2           | \$ 123.819.847,00             | \$ 495.279,39   | \$ 124.315.126,39   | \$ 123.819.846,29  | \$ 495.279,39          | \$ 124.315.125,68 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 0,71            |
| 74255       | DELIPIÑA SAS             | 168-2           | \$ 123.849.915,00             | \$ 495.399,66   | \$ 124.345.314,66   | \$ 123.849.914,01  | \$ 495.399,66          | \$ 124.345.313,67 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 0,99            |
| 74383       | BORDADOS Y SUBLIMACION   | 168-2           | \$ 123.912.175,00             | \$ 495.648,70   | \$ 124.407.823,70   | \$ 123.912.175,00  | \$ 495.648,70          | \$ 124.407.823,70 | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74392       | COMERCIALIZADORA EL TR   | 168-2           | \$ 123.739.936,00             | \$ 494.959,74   | \$ 124.234.895,74   | \$ 123.738.876,00  | \$ 494.955,50          | \$ 124.233.831,50 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 1.064,24        |
| 74445       | SOLUCIONES AGRICOLAS SA  | 168-2           | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 82276       | JALISCO CENTRO ECOTURIS  | 168-3           | \$ 124.000.000,00             | \$ 496.000,00   | \$ 124.496.000,00   | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ 124.496.000,00  |
| 82277       | CENTRO ESPECIALIZADO OT  | 168-3           | \$ 124.000.000,00             | \$ 496.000,00   | \$ 124.496.000,00   | \$ 9.000.000,00    | \$ 36.000,00           | \$ 9.036.000,00   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 115.460.000,00  |
| 82281       | ECOMUNDO                 | 168-3           | \$ 124.000.000,00             | \$ 496.000,00   | \$ 124.496.000,00   | \$ 17.300.000,00   | \$ 69.200,00           | \$ 17.369.200,00  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 107.126.800,00  |
| TOTAL       |                          |                 | \$ 1.239.069.503,00           | \$ 4.956.278,01 | \$ 1.244.025.781,01 | \$ 893.361.841,30  | \$ 3.573.447,37        | \$ 896.935.288,67 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 347.090.492,34  |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 73570                          |
| <b>Plan de Negocios:</b> | TAUPEZ                         |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - Tauramena - Primer corte |
| <b>Beneficiario</b>      | JHON WILDER CARDENAS SOTO      |
| <b>Cedula</b>            | 1116547384                     |
| <b>No. Contrato</b>      | 256-168-2021                   |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.770.223, 00              |
| <b>Estado</b>            | TERMINACIÓN ANTICIPADA         |

#### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razón social</b> | TAUPEZ S.A.S  |
| <b>Nit</b>          | 901.498.030-7 |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena     |
| <b>Departamento</b> | Casanare      |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 7/13/2021                           |
| <b>Segunda visita</b>     | 11/11/2021                          |
| <b>Tercera visita</b>     |                                     |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 7/13/2022                           |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 19                     | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$110.700.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.770.223, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74112                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | EKOCLEAN SAS                       |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - Tauramena - Primer corte     |
| <b>Beneficiario</b>      | GENIA SOLANGIE PIÑEROS CASTIBLANCO |
| <b>Cedula</b>            | 1115913823                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 257-168-2021                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.999.861, 00                  |
| <b>Estado</b>            | TERMINACIÓN ANTICIPADA             |

#### EMPRESA

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Razón social</b> | EKOCLEAN S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.499.630-0  |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena      |
| <b>Departamento</b> | Casanare       |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 7/14/2021                           |
| <b>Segunda visita</b>     |                                     |
| <b>Tercera visita</b>     |                                     |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 7/14/2022                           |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 20                     | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$129.121.940, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.999.861, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74125                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - Tauramena - Primer corte             |
| <b>Beneficiario</b>      | EILY NAYIBE ALFONSO LANCHEROS              |
| <b>Cedula</b>            | 1115913922                                 |
| <b>No. Contrato</b>      | 258-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$124.000.000, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                  |

#### EMPRESA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | INDUSTRIA LACTEA DEL CASANARE S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.498.528-2                       |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                           |
| <b>Departamento</b> | Casanare                            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 7/12/2021                           |
| <b>Segunda visita</b>     | 11/10/2021                          |
| <b>Tercera visita</b>     | 3/10/2022                           |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 7/12/2022                           |

| INDICADORES       |                   |          |                        |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                   |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 5                 | 100%     | 2                      | 2                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                   |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                 | 100%     | 21                     | 6452              | 84%      |
| VENTAS            |                   |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$217.020.000, 00 | \$229.028.000, 00 | 105,53%  | \$124.000.000, 00      | \$123.993.400, 00 | 99,99%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74229                          |
| <b>Plan de Negocios:</b> | BALCONES DEL CACIQUE SAS       |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - Tauramena - Primer corte |
| <b>Beneficiario</b>      | JOSE MORENO FONSECA            |
| <b>Cedula</b>            | 74856601                       |
| <b>No. Contrato</b>      | 259-168-2021                   |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.750.000, 00              |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                      |

#### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razón social</b> | BALCONES DEL CACIQUE S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.497.916-2              |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                  |
| <b>Departamento</b> | Casanare                   |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 7/9/2021                            |
| <b>Segunda visita</b>     | 11/9/2021                           |
| <b>Tercera visita</b>     | 3/8/2022                            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 7/9/2022                            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 6                | 100%     | 9                      | 9                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 22                     | 2031              | 44%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$135.745.000, 00 | \$24.286.930, 00 | 17,89%   | \$123.750.000, 00      | \$123.750.000, 00 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74073                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PIÑATEXTIL                                 |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ                   |
| <b>Cedula</b>            | 74857012                                   |
| <b>No. Contrato</b>      | 289-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$121.325.323, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINACIÓN ANTICIPADA                     |

#### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razón social</b> | PIÑATEXTIL S.A.S ZOMAC BIC |
| <b>Nit</b>          | 901.514.994-0              |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                  |
| <b>Departamento</b> | Casanare                   |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/9/2021                        |
| <b>Segunda visita</b>     |                                 |
| <b>Tercera visita</b>     |                                 |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/9/2022                        |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 23                     | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$210.000.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$121.325.323, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74074                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | TOQUE DE SUEÑO                             |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | YENY MARCELA PORES ROJAS                   |
| <b>Cedula</b>            | 1118539717                                 |
| <b>No. Contrato</b>      | 290-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.997.630, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                  |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | TOQUE DE SUEÑO S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.512.513-2        |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena            |
| <b>Departamento</b> | Casanare             |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/24/2021                       |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/21/2021                      |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/11/2022                       |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/24/2022                       |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEREO             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 5                      | 5                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 24                     | 8329              | 116%     |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$218.799.008, 00 | \$98.095.000, 00 | 44,83%   | \$123.997.630, 00      | \$123.997.630, 00 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74228                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | EH PRODUCCIONES SAS                        |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | EDWIN LEONARDO HIDALGO CUBIDES             |
| <b>Cedula</b>            | 1094248262                                 |
| <b>No. Contrato</b>      | 291-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.819.847, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                  |

#### EMPRESA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Razón social</b> | EH PRODUCCIONES S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.525.182-4         |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena             |
| <b>Departamento</b> | Casanare              |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/30/2021                       |
| <b>Segunda visita</b>     | 2/10/2022                       |
| <b>Tercera visita</b>     | 6/29/2022                       |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           | 2                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/30/2022                      |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 7                      | 7                  | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 25                     | 337                | 70%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$141.400.000, 00 | \$98.983.241, 00 | 70%      | \$123.819.847, 00      | \$123.819.846,2 90 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74255                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | DELIPIÑA SAS                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | FLOR ANGELA CARDOZO COY                    |
| <b>Cedula</b>            | 47440210                                   |
| <b>No. Contrato</b>      | 292-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.849.915, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                  |

#### EMPRESA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Razón social</b> | DELIPIÑA TAURAMENA SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.514.438-7          |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena              |
| <b>Departamento</b> | Casanare               |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/8/2021                        |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/27/2021                      |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/13/2022                       |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/8/2022                        |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 6                      | 6                  | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 26                     | 6116               | 22%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$163.455.000, 00 | \$28.177.000, 00 | 17,24%   | \$123.849.915, 00      | \$123.849.914,0 10 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74383                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI              |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | NUVIA ESTHER ROJAS PERILLA                 |
| <b>Cedula</b>            | 23467917                                   |
| <b>No. Contrato</b>      | 293-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.912.175, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                  |

#### EMPRESA

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | LA PATRONA BORDADOS Y SUBLIMACIONES S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.513.188-6                             |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                                 |
| <b>Departamento</b> | Casanare                                  |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/25/2021                           |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/21/2021                          |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/25/2022                           |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/25/2022                           |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 27                     | 391               | 20%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$121.007.340, 00 | \$11.799.910, 00 | 9,75%    | \$123.912.175, 00      | \$123.912.175, 00 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74392                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S.       |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | LUIS ALFREDO CORREDOR LOPEZ                |
| <b>Cedula</b>            | 74856498                                   |
| <b>No. Contrato</b>      | 294-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.739.936, 00                          |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                  |

#### EMPRESA

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO EMPRESA GANADERA S.A.S<br>ZOMAC BIC |
| <b>Nit</b>          | 901.510.443-6                                                     |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                                                         |
| <b>Departamento</b> | Casanare                                                          |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/13/2021                           |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/3/2021                           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/5/2022                            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/13/2022                           |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 4                | 80%      | 3                      | 3                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 28                     | 14231             | 18%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$111.960.000, 00 | \$35.950.900, 00 | 32,11%   | \$123.739.936, 00      | \$123.738.876, 00 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74445                                      |
| <b>Plan de Negocios:</b> | SOLUCIONES AGRICOLAS SAS                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | LUIS ALBERTO CONTRERAS ROJAS               |
| <b>Cedula</b>            | 74856626                                   |
| <b>No. Contrato</b>      | 295-168-2021                               |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.559.536, 00                          |
| <b>Estado</b>            | RENUNCIA                                   |

#### EMPRESA

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | SOLUCIONES AGRICOLAS CPS S.A.S ZOMAC |
| <b>Nit</b>          | 901.512.231-0                        |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                            |
| <b>Departamento</b> | Casanare                             |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/23/2021                           |
| <b>Segunda visita</b>     |                                     |
| <b>Tercera visita</b>     |                                     |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                     |
| <b>Prorroga</b>           |                                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/23/2022                           |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 6                 | 0          | 0,0%     | 10                     | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 29                     | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$186.300.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.559.536, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte - 3

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 82277                                     |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GROUP - CS    |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | CESAR AUGUSTO SABOGAL GARCIA              |
| <b>Cedula</b>            | 80217173                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 554-168-2022                              |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$124.000.000, 00                         |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                   |

#### EMPRESA

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GRUOP - CS S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.712.478-0                                |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena                                    |
| <b>Departamento</b> | Casanare                                     |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 6/14/2023                |
| <b>Segunda visita</b>     | 10/20/2023               |
| <b>Tercera visita</b>     |                          |
| <b>Cuarta visita</b>      |                          |
| <b>Prorroga</b>           |                          |
| <b>Fecha finalización</b> | 6/14/2024                |

| INDICADORES       |            |          |                        |                 |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                 |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado      | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 4                      | 0               | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                 |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado      | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 30                     | 0               | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                 |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado      | % Avance |
| \$133.200.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$124.000.000, 00      | \$9.000.000, 00 | 7,26%    |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte - 3

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 82281                                     |
| <b>Plan de Negocios:</b> | ECOMUNDO                                  |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | SORAYDA JIMENEZ BARRETO                   |
| <b>Cedula</b>            | 24228672                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 555-168-2022                              |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$124.000.000, 00                         |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                   |

#### EMPRESA

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Razón social</b> | CLEANEARTH S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.736.297-8    |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena        |
| <b>Departamento</b> | Casanare         |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/1/2023                 |
| <b>Segunda visita</b>     |                          |
| <b>Tercera visita</b>     |                          |
| <b>Cuarta visita</b>      |                          |
| <b>Prorroga</b>           |                          |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/1/2024                 |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 31                     | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$139.050.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$124.000.000, 00      | \$17.300.000, 00 | 13,95%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte - 3

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 82276                                     |
| <b>Plan de Negocios:</b> | JALISCO CENTRO ECOTURISTICO               |
| <b>Convocatoria</b>      | 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte |
| <b>Beneficiario</b>      | HELIANA LICETH TRUJILLO VALENCIA          |
| <b>Cedula</b>            | 1115913774                                |
| <b>No. Contrato</b>      | 553-168-2022                              |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$124.000.000, 00                         |
| <b>Estado</b>            | NO EJECUTADO                              |

#### EMPRESA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Razón social</b> |           |
| <b>Nit</b>          |           |
| <b>Ciudad</b>       | Tauramena |
| <b>Departamento</b> | Casanare  |

#### INTERVENTORÍA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Interventor(a)</b>     |  |
| <b>Fecha de Inicio</b>    |  |
| <b>Segunda visita</b>     |  |
| <b>Tercera visita</b>     |  |
| <b>Cuarta visita</b>      |  |
| <b>Prorroga</b>           |  |
| <b>Fecha finalización</b> |  |

| INDICADORES    |            |          |                        |            |          |
|----------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS        |            |          | MERCADERO              |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 0              | 0          | 0,0%     | 0                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 0              | 0          | 0,0%     | 32                     | 0          | 0,0%     |
| VENTAS         |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$ ,000        | \$ ,000    | 0,0%     | \$124.000.000, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |