

SEDES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ARAUCA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
Decreto 020 de 13 de Enero de 2005
NIT 834000166-1

Santa Teresita
Almirante Padilla
Oscar Mogollón Jaimés
Divino Niño

ANEXO 1


MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS																						
"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PAZ, LA RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y EL RESPETO POR LA LIBERTAD DE CULTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"																						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Institución	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	IS	Funcionario responsable del proceso	Fecha de la publicación de la Convocatoria.	Fecha de aceptación	Verificación de observaciones en el SECOP II	Diariamente

Calle 14 23-27 Barrio Santa Teresita Arauca - Arauca
Tel. 3160185335 correo stateresitarauca@yahoo.es

www.santateresita.edu.co



SEDES
Santa Teresita
Almirante Padilla
Oscar Mogollón Jaimes
Divino Niño
NIT 834000166-1
Decreto 020 de 13 de Enero de 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ARAUCA

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA


General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	4	SI	Funcionario responsable del proceso	Fecha de la publicación de la Convocatoria.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de observaciones en el SECOP II	Claramente
General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Requerimientos adicionales durante la ejecución del contrato	Retraso en la entrega de los elementos	2	3	5	Riesgo alto	Entidad /contratista	Revisar constantemente las actividades dentro de los tiempos del contrato	1	2	3	4	SI	Funcionario responsable del proceso	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato y durante la ejecución	diana
4	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por no entrega de los bienes	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el cumplimiento del contrato y declaratoria de incumplimiento	3	2	5	4	SI	Funcionario responsable del proceso	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato y durante la ejecución	diana


LUZ MABEL CORTÉS DE OVIEDO

Tesorera

Calle 14 23-27 Barrio Santa Teresita Arauca- Arauca
Tel. 3160185335 correo statateresitarauca@yahoo.es

www.santateresita.edu.co



SEDES
Santa Teresita
Almirante Padilla
Oscar Mogollón Jaimes
Divino Niño

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ARAUCA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
Decreto 020 de 13 de Enero de 2005
NIT 834000166-1

ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.


MATRIZ DE RIESGOS

"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PAZ, LA RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y EL RESPETO POR LA LIBERTAD DE CULTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Verificación de observaciones en el SECOPI II	Diariamente
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos	Declaración de desistimiento del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Institución	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	5	Funcionario responsable del proceso	Fecha de la publicación de la Convocatoria	Verificación de observaciones en el SECOPI II	Diariamente

Calle 14 23-27 Barrio Santa Teresita Arauca- Arauca
Tel. 3160185335 correo stateresitarauca@yahoo.es

www.santateresita.edu.co



SEDES
 Santa Teresita
 Almirante Padilla
 Oscar Mogollón Jaimes
 Divino Niño
 Decreto 020 de 13 de Enero de 2005
 NIT 834000166-1

2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	4	IS	Funcionario responsable del proceso	Fecha de la publicación de la Convocatoria	Fecha de aceptación	Verificación de observaciones en el SECOP II	Díariamente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Requerimientos adicionales durante la ejecución del contrato	Retraso en la entrega de los elementos	2	3	5	Riesgo alto	Entidad /contratista	Revisar constantemente las actividades dentro de los tiempos del contrato	1	2	3	4	IS	Funcionario responsable del proceso	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato y durante la ejecución	díaria
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por no entrega de los bienes	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el cumplimiento del contrato y declaratoria de incumplimiento	3	2	5	4	IS	Funcionario responsable del proceso	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato y durante la ejecución	díaria


LUZ MABEL CORTÉS DE OVIEDO

Tesorera

Calle 14 23-27 Barrio Santa Teresita Arauca - Arauca
 Tel. 3160185335 correo stateresitarauca@yahoo.es

www.santateresita.edu.co