



SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
NIT 901.017.547-1
KM1 VIA PAMPLONA NO 1 - 97 EDIF AQUARIUM APTO 2007
Tel: (57) 3168718211
Bucaramanga - Colombia
seringi.sas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 109

Señores	MUNICIPIO DE MATANZA		
NIT	890.206.696-	Teléfono	(607) 3103030713
Dirección	Carrera 5 # 5 - 85	Ciudad	Matanza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2023, 16:25
Expedición	30/11/2023, 16:25
Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER	1,00	9,653,181.32

Total items: 1

Valor en Letras: Trece millones de pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 13,000,000.01

Observaciones: FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Total Bruto	9,562,339.10
Administración 29.00%	2,773,078.34
Imprevistos 1.00%	95,623.39
Utilidad 5.00%	478,116.96
IVA 19%	90,842.22
Total a Pagar	13,000,000.01

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060374042 aprobado en 20231122 prefijo FE desde el número 106 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 7eae264de65e5e16c854fa2634c96f05399a175a2eea63e049afa3ee44b1a21bd5ed6dbc54b22a339bd241f413a9ae2

CONTRATO N°190-2023

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.

INFORME DE EJECUCIÓN

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
09 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS /
DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
NIT. 901017547-1**



**PRESENTADO A:
ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SUPERVISOR**

**OFICINA DE PLANEACION
MATANZA, SANTANDER**

**NOVIEMBRE DE 2023
MATANZA
SANTANDER**



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE
LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE
MATANZA SANTANDER.



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
LISTA DE ANEXOS	2
1.0. INTRODUCCIÓN	3
2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO	4
2.1. LOCALIZACIÓN.....	4
3.0. CONTRATO DE OBRA.....	7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL	8
4. REGISTRO FOTOGRAFICO	9

1

LISTA DE ANEXOS

ANEXO SEGURIDAD SOCIAL	16
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	12

 	<p>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.</p>	 SERINGI SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
---	--	---

1.0. INTRODUCCIÓN

Entre los suscritos a saber, CESAR ARMANDO LOZADA DURÁN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.684.965 expedida en Matanza (Santander), actuando en representación legal del Municipio de Matanza (Santander), Entidad Estatal, con N.I.T. 890.206.696-0, en la calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual realizó Diligencia de Posesión según Acta No. 001 de fecha 1 de Enero de 2020, emanada de la Notaría Única del Círculo de Matanza (Santander), en uso de las facultades legales concedidas mediante la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normas reglamentarias; quien se denominara el MUNICIPIO, por una parte; y, por la otra la empresa SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS, con Nit. 901.017.547-1, representada legalmente por DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.531.402 DE BUCARAMANGA, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra Pública obra N°190 – 2023 el cual tiene como objeto:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.

cuyo supervisor de obra es el ingeniero EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON/ JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION.

En atención a que cumplió con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones, y presentó una propuesta económica ajustada a los requerimientos y al presupuesto oficial.

Fue así como el alcalde del municipio de matanza en la fecha 01 DE NOVIEMBRE de 2023 dio la suscripción del contrato de obra N°190 – 2023.

En el presente informe correspondiente al período comprendido entre el 09 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023, se presenta el avance de las actividades relacionadas con los diferentes aspectos técnicos, administrativos y financieros desarrollados conforme al pliego de condiciones y documentos contractuales.

 	<p>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.</p>	 SERINGI SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
---	--	---

2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En desarrollo del objeto del contratista se compromete con el municipio de Matanza a realizar las obras planteadas en el presupuesto, cumpliendo cabalmente con las especificaciones planteadas y en las cantidades mínimas contratadas.

2.1. LOCALIZACIÓN

El área del proyecto se encuentra en el municipio de Matanza, Santander.
En las siguientes especificaciones:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1.00	CAMINOS LOS MUJICAS VEREDA SANTA BÁRBARA. 6 KMS		
1.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	6000
1.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	6000
2.00	CAMINO LOS HOYOS VEREDA SANTA BÁRBARA. 5 KMS.		
2.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	5000
2.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	5000
3.00	CAMINO ESCUELA SANTA BÁRBARA ALTO DE LAS TABLAS 6 KMS.		
3.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	6000
3.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	6000
4.00	CAMINO ESCUELA SANTA BÁRBARA FINCA GOMES 4 KMS		

4.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	4000
4.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	4000
5.00	CAMINO PIEDRA GORDA QUEBRADA LOS ANIMES. 10 KMS		
5.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	10000
5.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	10000
6.00	CAMINO PIEDRA GORDA. LAS TARAZONAS. FINCA, ACUEDUCTO. 8 KILOMETROS		
6.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	8000
6.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	8000
7.00	CAMINO LAS MERCEDES. BACHIGA 4 KMS		
7.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	4000
7.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	4000
8.00	CAMINO BACHIGA. FINCA OLIVO. 2 KILOMETROS		
8.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	2000
8.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	2000

9.00	CAMINO LAS VIOLETAS. VEREDA SAN CARLOS 7 KMS		
9.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	7000
9.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	7000
10.00	CAMINO MATANGIRA A SAN FRANCISCO. 8 KMS		
10.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	8000
10.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	8000
11.00	LA CABRERA FINCA LEAL. 3 KILOMETROS		
10.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	3000
10.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	3000

 	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.	 SERINGI SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
---	--	---

3.0. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
IDENTIFICACION: NIT. 901017547-1 RL. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
SUPERVISOR: ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
NUMERO DE CONTRATO: 190-2023		NUMERO DE CONTRATO: 190-2023
TIPO DE CONTRATO: OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023-516	FECHA: 10/10/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023-744	FECHA: 01/11/2023
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112. FUENTE: 34-SGP.LIBRE INVERSION \$13.000.000,00 VIAS TERCARIAS CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO	
POLIZAS INICIALES	NUMERO	400 47 994000096252 400 74 994000024053
	COMPAÑIA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	FECHA DE EXPEDICION	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	FECHA DE APROBACION	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del contrato, en un único pago una vez se ejecute el mismo, así como cumplidos los requisitos de ejecución señalados, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales..	
TERMINO DE DURACIÓN	UN (01) MES	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DEL 2023	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TRECE MILLONES DE PESOS MCT/E (\$13.000.000=)	

 	<p>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.</p>	 SERINGI SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
---	--	---

Información General del Contrato

PRESUPUESTO GENERAL					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.00	CAMINOS LOS MUJICAS VEREDA SANTA BÁRBARA. 6 KMS				
1.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	6000	\$ 58,36	\$ 350.160,00
1.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	6000	\$ 94,49	\$ 566.947,59
Subtotal					\$ 917.107,59
2.00	CAMINO LOS HOYOS VEREDA SANTA BÁRBARA. 5 KMS.				
2.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	5000	\$ 58,36	\$ 291.800,00
2.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	5000	\$ 94,49	\$ 472.456,33
Subtotal					\$ 764.256,33
3.00	CAMINO ESCUELA SANTA BÁRBARA ALTO DE LAS TABLAS 6 KMS.				
3.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	6000	\$ 58,36	\$ 350.160,00
3.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	6000	\$ 94,49	\$ 566.947,59


	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.	
---	---	---

Subtotal					\$ 917.107,59
4.00	CAMINO ESCUELA SANTA BÁRBARA FINCA GOMES 4 KMS				
4.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	4000	\$ 58,36	\$ 233.440,00
4.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	4000	\$ 94,49	\$ 377.965,06
Subtotal					\$ 611.405,06
5.00	CAMINO PIEDRA GORDA QUEBRADA LOS ANIMES. 10 KMS				
5.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	10000	\$ 58,36	\$ 583.600,00
5.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	10000	\$ 94,49	\$ 944.912,65
Subtotal					\$ 1.528.512,65
6.00	CAMINO PIEDRA GORDA. LAS TARAZONAS. FINCA, ACUEDUCTO. 8 KILOMETROS				
6.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	8000	\$ 58,36	\$ 466.880,00
6.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	8000	\$ 94,49	\$ 755.930,12
Subtotal					\$ 1.222.810,12
7.00	CAMINO LAS MERCEDES. BACHIGA 4 KMS				



7.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	4000	\$ 58,36	\$ 233.440,00
7.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	4000	\$ 94,49	\$ 377.965,06
Subtotal					\$ 611.405,06
8.00	CAMINO BACHIGA. FINCA OLIVO. 2 KILOMETROS				
8.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	2000	\$ 58,36	\$ 116.720,00
8.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	2000	\$ 94,49	\$ 188.982,53
Subtotal					\$ 305.702,53
9.00	CAMINO LAS VIOLETAS. VEREDA SAN CARLOS 7 KMS				
9.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	7000	\$ 58,36	\$ 408.520,00
9.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	7000	\$ 94,49	\$ 661.438,86
Subtotal					\$ 1.069.958,86
10.00	CAMINO MATANGIRA A SAN FRANCISCO. 8 KMS				
10.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	8000	\$ 58,36	\$ 466.880,00
10.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	8000	\$ 94,49	\$ 755.930,12
Subtotal					\$ 1.222.810,12

 	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.	 SERINGI SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
---	---	---

11.00	LA CABRERA FINCA LEAL. 3 KILOMETROS				
10.01	Roceria y limpieza (Incluye retido manual de escombros)	ML	3000	\$ 58,36	\$ 175.080,00
10.02	Excavacion manual y conformacion de cunetas (incluye retiro de escombros)	ML	3000	\$ 94,49	\$ 283.473,80
Subtotal					\$ 458.553,80
	COSTO DIRECTO				\$ 9.629.630
	A (29%)				\$ 2.792.593
	I(1%)				\$ 96.296
	U(5%)				\$ 481.481
	TOTAL				\$ 13.000.000


DÉYVER ALFONSO NAVAS RUEDA
R.L. SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
CONTRATISTA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO







**EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER**

CERTIFICA:

Que el Señor **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS R.L DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA** realizó el mantenimiento rutinario de los caminos Veredales correspondientes a la Vereda Santa Barbara de este Municipio:

- CAMINO LOS MUJICAS
- CAMINO LOS HOYOS.
- CAMINO ESCUELA SANTA BARBARA ALTO DE LAS TABLAS.
- CAMINO ESCUELA SANTA BARBARA FINCA GOMEZ

Los trabajos realizados fueron recibidos a plena satisfacción.

Se expide en Matanza Santander a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2023.


Ante mí para Carlos Rojas

JOSE ANTONIO GELVEZ ROJAS

Presidente Junta de Accion Comunal

Vereda Santa Barbara. Matanza-Santander.

Camino los Mujicas Vereda Santa Bárbara.







Camino Los Hoyos Vereda Santabárbara



Camino Escuela Santa Bárbara Alto de las Tablas







Camino Escuela Santabarba Finca Gomez



LA SUSCRITA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

CERTIFICA:

Que el Señores SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS R.L. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA. realizó el mantenimiento rutinario de los caminos Veredales correspondientes a la Vereda San Carlos de este Municipio:

- CAMINO VIOLETAS VEREDA SAN CARLOS.

Los trabajos realizados fueron recibidos a plena satisfacción.


Se expide en Matanza Santander a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.





MARÍA CRISTINA MELÉNDEZ MENDOZA.
Presidenta Junta de Acción Comunal
Vereda San Carlos Matanza-Santander

Camino San Carlos Las Violetas







**EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA BACHIGA DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER**


CERTIFICA:

Que el Señores **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS R.L DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA** realizó el mantenimiento rutinario de los caminos Veredales correspondientes a la Vereda Bachiga de este Municipio:

- CAMINO PIEDRA GORDA QUEBRADA LOS ANIMES.
- CAMINO LAS MERCEDES BACHIGA.
- CAMINO BACHIGA FINCA OLIVO.

Los trabajos realizados fueron recibidos a plena satisfacción.

Se expide en Matanza Santander a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2023.




ELISEO SOLANO SILVA
Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda Bachiga Matanza-Santander.


Camino Piedra Gorda Quebrada los animes.



Camino las Mercedes Vereda Bachiga



Camino Bachiga Finca Donde Olivo



LA SUSCRITA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA GUAMAL-CABRERA DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

CERTIFICA:

Que el Señores SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS R.L. DEYBER
ALFONSO NAVAS RUEDA. realizó el mantenimiento rutinario de los caminos
Veredales correspondientes a la Vereda Guamal-Cabrera de este Municipio:

- CAMINO PIEDRA GORDA QUEBRADA LAS TARAZONAS FINCA DEL
ACUEDUCTO.
- LA CABRERA- FINCA LEAL.

Los trabajos realizados fueron recibidos a plena satisfacción.

Se expide en Matanza Santander a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de
2023.

Carolina Suarez O

CAROLINA SUAREZ OCHOA.
Presidenta Junta de Accion Comunal
Vereda Guamal-Cabrera Matanza-Santander.

Camino Piedra Gorda Las Tarazonas Finca Acueducto



Camino Cabrera-Alonso Leal



Camino Matagira San Francisco





SERINGI
SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS

NIT 901.017.547-1

BUARAMANGA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
E.S.D.

ASUNTO: certificación pago aportes parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar que el señor **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° **91.531.402** expedida en Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de la firma **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES S.A.S.** con NIT 901017547-1 se encuentra a Paz y Salvo, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

AURELIO GONZÁLEZ ECHEVERRÍA
C.C. 91.219.453
TP: 91371-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

91374-T

AURELIO
GONZALEZ DE MEYER
C.C. 9121945

RESOLUCION INSERCIÓN 818 FECHA 13/03/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

200627



COPIA

COPIA DEL TITULAR

010395

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.219.453

GONZALEZ ECHEVERRIA

APELLIDOS

AURELIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1961

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-JUL-1980 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIL SANCHEZ TORRES



A-2708200-00276882-M-0091219453-20110112 0025496785A 1 30265492

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

P A 3 F 3 0 3 0 2 2 8 4 8 A 8 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **AURELIO GONZALEZ ECHEVERRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91219453 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 91371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 901077547 SERVIDOR INCENTIVABLES INDEPENDIENTES SANTANDER BUCARAMANGA DEPARTAMENTO NM 1 VIA HAPLOMA 1-31 2007 ED AGUARDO 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PUNICO UNICO RAZÓN: PAAGO APORTES SALUD, SEVA E ICIBF (REFORMA TRIBUTARIA) ACTIVIDAD ECONOMICA:		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7904792718 TIPO DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: 2023 DÍAS DE MORA: 2023/11/16 MES: noviembre AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2023/11/16	
--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSION									
NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR PERIODO	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR APORTES	MORA	APORTES	MORA	TOTALES
2	2	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
4	4	4	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
									\$ 1.484.800

TOTAL APORTES A SALUD									
NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR PERIODO	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR APORTES	MORA	APORTES	MORA	TOTALES
2	2	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
4	4	4	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
									\$ 1.484.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR PERIODO	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR APORTES	MORA	APORTES	MORA	TOTALES
2	2	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
4	4	4	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
									\$ 1.484.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR PERIODO	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR APORTES	MORA	APORTES	MORA	TOTALES
2	2	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
4	4	4	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
									\$ 1.484.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR PERIODO	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR APORTES	MORA	APORTES	MORA	TOTALES
2	2	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
4	4	4	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400	\$ 0	\$ 742.400
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
1	1	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
									\$ 1.484.800

TOTAL	\$ 2,489.200
--------------	---------------------

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300662941

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL \$191.200
PRO UIS \$191.200

Total \$382.400
Ordenanza 012 \$38.240

Total a Pagar \$420.640

Fecha de Expedición 2023/11/30 **Fecha Límite de Pago** 2023/12/06
Con destino a: Alcaldía de Matanza - MATANZA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901017547

Nombre SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ **Teléfono** 3168718211
Municipio MATANZA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300662941(3900)00000000420640(96)20231206

NRO. CONTRATO 190
VALOR BASE 9.562.339
VALOR ORDEN DE PAGO 13.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 109
FECHA CONTRATO 01/11/2023

Trámite

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: Alcaldía de Matanza - MATANZA

Tipo de Doc. N.I. Número: 901017547
Nombre: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección: CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ Teléfono: 3168718211

Recibo N° 2502300662941

NRO. CONTRATO 190
VALOR BASE 9.562.339
VALOR ORDEN DE PAGO 13.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 109
FECHA CONTRATO 01/11/2023

PRO HOSPITAL \$191.200
PRO UIS \$191.200

Total \$382.400
Ordenanza 012 \$38.240
Total a Pagar \$420.640

SYC

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: Alcaldía de Matanza - MATANZA

Total a Pagar \$420.640

Fecha de Expedición 2023/11/30 **Fecha Límite de Pago** 2023/12/06

Recibo N° 2502300662941

NRO. CONTRATO 190
VALOR BASE 9.562.339
VALOR ORDEN DE PAGO 13.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 109
FECHA CONTRATO 01/11/2023

PRO HOSPITAL \$191.200
PRO UIS \$191.200

Total \$382.400
Ordenanza 012 \$38.240

Gobernación

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: Alcaldía de Matanza - MATANZA

PRO HOSPITAL \$191.200
PRO UIS \$191.200

Total \$382.400
Ordenanza 012 \$38.240
Total a Pagar \$420.640

Recibo N° 2502300662941

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901017547

Nombre SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ **Teléfono** 3168718211
Municipio MATANZA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300662941(3900)00000000382400(96)20231206

NRO. CONTRATO 190
VALOR BASE 9.562.339
VALOR ORDEN DE PAGO 13.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 109
FECHA CONTRATO 01/11/2023

Fecha de Expedición 2023/11/30
Fecha Límite de Pago 2023/12/06

Banco

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: Alcaldía de Matanza - MATANZA

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 901017547

Nombre SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ **Teléfono** 3168718211
Municipio MATANZA **Departamento** SANTANDER

Recibo N° 2502300662941

(415)8902012356005(8020)02502300662941(3900)00000000382400(96)20231206

PRO HOSPITAL \$191.200
PRO UIS \$191.200



UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Actas

Código No. 600.2

Tablas de Retención Documental

Versión 1

ACTA DE RECIBO FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
CLASE DE ACTA:	FINAL		ACTA No. 1
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		30-11-2023	
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
CONTRATO No.:	190 – 2023	FECHA DEL CONTRATO	01/11/2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA		
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA	
	NIT O CC:	NIT. 901.017.547-1	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES	PLAZO TOTAL	UN (01) MES
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA		DESDE: 09-11-2023	HASTA: 28-11-2023

OBSERVACIONES: La administración municipal pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Mediante actas parciales por valor del porcentaje de avance de obra hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato, previa presentación de los documentos que acrediten la prestación del servicio, así como certificaciones de cumplimiento de labores el supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. 2) Un saldo final equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, a la suscripción del acta de liquidación. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.





UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Actas

Código No. 600.2

Tablas de Retención Documental

Versión 1

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°. 190 DE 2023	\$	13.000.000,00
% DE AVANCE		100 %
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$	13.000.000,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	\$	13.000.000,00

TOTAL A PAGAR EN NUMERO	\$	13.000.000,00
TOTAL A PAGAR EN LETRA	Trece millones de pesos mct/e	

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor y el señor DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA identificado C.C. 91.531.402 de Bucaramanga Representante legal de "SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA", identificado con NIT. 901.017.547-1 en calidad de CONTRATISTA del contrato No.190 – 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista entregó informe de actividades adelantadas en el periodo del 09 de noviembre al 28 de noviembre del 2023, periodo en el cual está vigente y se finalizó el contrato No.190 – 2023 el cual se encuentra avalado por el supervisor con avance de un acumulado del 100.00% del objeto de este con las especificaciones técnicas pactadas y en cumplimiento del contrato 190-2023.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones contratadas según informe de contratista.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales, con base en los documentos presentados por el contratista y validados en el respectivo informe de supervisor.
4. Que del valor total del acta final es de TRECE MILLONES DE PESOS MCT/E (\$13.000.000=)





UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Actas

Código No. 600.2


Tablas de Retención Documental

Versión 1

ACUERDAN

1. ARTICULO PRIMERO: Recibir a satisfacción del Municipio de MATANZA (Santander), el 100.00% de las actividades objeto del referido contrato, del objeto contractual.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en MATANZA (Santander), a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2023.


ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR


DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
R.L SERINGI SAS
CONTRATISTA

Proyecto: EFRAIN ANDRES RIOS CALDERÓN

Reviso: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
Contratista Asesora Jurídica





UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Comunicación externa

Código No. 500.72

Tablas de Retención Documental

Versión 1

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATISTA	INTERVENTOR O SUPERVISOR
SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS/ DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA MONTAÑO	ING. EFRAÍN ANDRES RIOS CALDERON
NIT : 901017547-9	1.095.917.960 DE GIRON
DEPENDENCIA GESTORA	ORDENADOR DEL GASTO
OFICINA DE PLANEACION	CESAR ARMANDO LOZADA DURAN

Número del Contrato	190	Fecha	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
Objeto Contractual		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER			
Registro Presupuestal	Número	2023-744	Fecha	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
Disponibilidad Presupuestal	Número	2023-516	Fecha	10 DE OCTUBRE DEL 2023	
Póliza (si aplica)	Número	400 47 994000096252 400 74 994000024053	Fecha	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
Estampilla Departamental		Referencia	2502300662941		
		Valor	\$ 420.640		
Termino de Duración	UN (01) MES	Fecha de Inicio	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	Fecha Terminación	08 DE DICIEMBRE DEL 2023
Aporte a Salud	Periodo de Cotización	NOVIEMBRE			
	Fecha de Pago	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
	N° de Planilla	7904792718			
	IBC	\$ 1.160.000			
	Cotización	\$ 46.400			
	EPS	SALUD TOTAL			
Aporte a Pensión	Periodo de Cotización	OCTUBRE			
	Fecha de Pago	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023			





UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Comunicación externa

Código No. 500.72

Tablas de Retención Documental

Versión 1

ACTA DE PAGO FINAL

	N° de Planilla	7904792718		
	IBC	\$ 1.160.000		
	Cotización	\$ 185.600		
	Fondo de Pensión	COLFONDOS		
ARP	Periodo de Cotización	OCTUBRE		
	Fecha de Pago	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
	N° de Planilla	7904792718		
	IBC	\$ 1.160.000		
	Cotización	\$ 6.100		
	Aseguradora	POSITIVA S.A.		
Valor Total del Contrato	TRECE MILLONES DE PESOS MCT/E		\$13.000.000	
Periodo de Cobro	Desde	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	HASTA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Valor de este Cobro	TRECE MILLONES DE PESOS MCT/E		\$13.000.000	
Fecha de Cobro Anterior	N/A			
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: A través de pago total, previa presentación de las facturas y soportes respectivos de ejecución del objeto contractual, acompañados de informe del Supervisor sobre el cumplimiento del objeto contratado y recibido a satisfacción del bien y/o servicio. De conformidad con lo establecido en el Art.4 de la Ley 80 de 1.993.			
TERMINO DE DURACIÓN	UN (01) MES			
FECHA DE INICIO	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023			





UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Comunicación externa

Código No. 500.72

Tablas de Retención Documental

Versión 1

ACTA DE PAGO FINAL

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR TOTAL CONTRATO N°. 188 DE 2023	\$	13.000.000
% DE AVANCE		100.00 %
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$	13.000.000
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$ -
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	\$	13.000.000

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron CESAR ARMANDO LOZADA DURAN, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y ORDENADOR DEL GASTO, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor y el señor DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA identificado C.C. 91.531.402 de Bucaramanga Representante legal de SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS, identificado con NIT. 901017547-1 en calidad de CONTRATISTA del contrato No.190 – 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO FINAL teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista entregó informe de actividades adelantadas en el periodo del 09 de noviembre al 28 de noviembre del 2023, periodo en el cual está vigente y se finalizó el contrato No.190 – 2023 el cual se encuentra avalado por el supervisor con avance del 100% en el presente periodo y un acumulado del 100.00% del objeto de este con las especificaciones técnicas pactadas y en cumplimiento del contrato 190-2023.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de avance de las obligaciones contratadas según informe de contratista.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales, con base en los documentos presentados por el contratista y validados en el respectivo informe de supervisor.





UNIDOS
Por MATANZA

Municipio de
Matanza

Comunicación externa

Código No. 500.72

Tablas de Retención Documental

Versión 1

ACTA DE PAGO FINAL


4. Que del valor total del acta es de TRECE MILLONES DE PESOS MCT/E (\$13.000.000=)

ACUERDAN

1. ARTICULO PRIMERO: Recibir a satisfacción del Municipio de MATANZA (Santander), el 100.00% de las actividades objeto del referido contrato, del objeto contractual.
2. ARTICULO SEGUNDO: Realizar el pago de la presente ACTA DE PAGO FINAL es por la suma de TRECE MILLONES DE PESOS MCT/E (\$13.000.000=)

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en MATANZA (Santander), a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023.


CESAR ARMANDO LOZADA DURAN
ALCALDE MUNICIPAL
ORDENADOR DEL GASTO


DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING. EFRAIN ANDRÉS RÍOS CALDERON
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriel Fernando Restrepo Suarez
Contratista Apoyo a la Gestión.

Proyectó: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
Contratista Asesora Jurídica

